



Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KARLOVARSKÉHO KRAJE
oddělení správy nemovitého majetku



Č. j. KRPK-64895-111/ČJ-2024-1900MN

Dolní Rychnov 3. prosince 2025

Počet stran: 1

Přílohy:

Věc: VZ - KŘP KVK – NPO – OOP Rybáře, Rolavská 386, Karlovy Vary – Energeticky úsporná opatření – úprava termínu realizace díla

k č. j. KRPK-64895/ČJ- 2024-1900MN

Na základě změnového listu č.1 obdrženího od společnosti d společnosti **3 x N spol. s r. o., Rosnická 198, 360 10 Karlovy Vary - Sedlec, IČO 25215078** týkajícího se finální úpravy skutečně provedených prací v rámci realizace díla veřejné zakázky „**VZ - KŘP KVK – NPO – OOP Rybáře, Rolavská 386, Karlovy Vary – Energeticky úsporná opatření**“ žádám o uzavření dodatku ke stávající smlouvě o dílo. Požadovaný dodatek bude řešit provedení víceprací a méněprací a stanový konečnou cenu díla. Změnový list č.1 byl odsouhlasen TDS, zadavatelem a OPF MV ČR. Rozsah víceprací a méněprací provedených v rámci realizace díla je uveden v příloze č.1 tohoto úředního záznamu.

Z výše uvedeného důvodu je nutné provést úpravu návrhu smlouvy o dílo, a to v části smlouvy týkající se smluvní ceny díla (stavebních prací) stanovené ve stávajícím platném smluvním závazku 3 x N spol. s r. o.

Ostatní ujednání návrhu smlouvy zůstávají beze změn.

Předem děkuji za vyřízení žádosti.