

**Financováno
Evropskou unií**
NextGenerationEU**Národní
plán
obnovy**

DOHODA O VYROVNÁNÍ KE SMLOUVĚ O DÍLO

Revitalizace Křížového potoka, ř.km 0,000-2,050

uzavřené dne 17. 2. 2025

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený [redacted] Správy toků oblast povodí Vltavy, na základě podpisového řádu

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Česká národní banka

číslo účtu: 7409511/0710

datová schránka: e8jcfsn

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

ŠTOLKA - STAVKO s.r.o.

se sídlem Mlýnská 361, 38451 Volary

IČO: 281 49 131

DIČ: CZ28149131

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 21388

zastoupená Petrem Štolkou, jednatelem

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Česká spořitelna
číslo účtu: 3065630349/0800

datová schránka: iteqnue

kontakt: tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

(dále jako „*zhotovitel*“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „*strany dohody*“ a každý jednotlivě jako „*strana dohody*“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Dohodu o vyrovnání ke smlouvě o dílo „Revitalizace Křížového potoka, ř.km 0,000-2,050“ (dále jen „*dohoda*“):

I.

Předmět dohody

1. Strany dohody uzavřely dne 17. 2. 2025 Smlouvu o dílo č. SML-00009-2025-954 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo „Revitalizace Křížového potoka, ř.km 0,000-2,050.“
2. Předmětem této dohody je změna rozsahu díla z důvodu provedení nepředvídatelných víceprací, které byly řádně objednatelem i zhotovitelem odsouhlaseny a jsou specifikovány ve Změnovém listu č. 1 (Příloha č. 1), tvořící nedílnou součást této dohody.
3. Strany dohody dále konstatují, že z důvodu projednání a schválení víceprací s poskytovatelem dotace se dohodly na prodloužení **termínu pro dokončení díla do 5. 12. 2025.**
4. Tato dohoda se uzavírá za účelem vyrovnání konečné ceny za dílo dle smlouvy, tj. vyčíslení oboustranně dohodnutých a odsouhlasených víceprací.

II.

Úprava ceny za dílo

1. Strany dohody se s ohledem na skutečnosti uvedené v čl. I dohody dohodly na ceně víceprací a s tím související ceny za dílo:

Cena dle smlouvy o dílo	3 877 822,04 Kč bez DPH
Cena víceprací dle této dohody	177 827,85 Kč bez DPH
<u>Celková cena za dílo</u>	<u>4 055 649,89 Kč bez DPH</u>

Za provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli celková cena za dílo ve výši 4 055 649,89 Kč bez DPH, slovy čtyři milióny padesát pět tisíc šest set čtyřicet devět korun českých a osmdesát devět haléřů bez DPH.

2. Cena za dílo je strukturována dle Položkového rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy) a dle Položkového rozpočtu víceprací této dohody (Příloha č. 2 dohody).

III.

Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy nedotčené touto dohodou zůstávají i na dále platná a účinná.
2. Pokud není v této dohodě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi stranami dohody právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem a právními předpisy souvisejícími.
3. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma stranami dohody. Pokud tato dohoda podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; strany dohody pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dohody (příp. i smlouvy) včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tato dohoda nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma stranami dohody.
4. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tato dohoda uzavírána elektronicky. V ostatních případech se dohoda uzavírá v listinné podobě a je vyhotovena v počtu dvou stejnopisů, z nichž po jednom vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
5. Strany dohody prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Tato dohoda je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své podpisy.
6. Nedílnou součástí této dohody jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 - Změnový list č. 1
Příloha č. 2 – Položkový rozpočet víceprací

V Benešově, dne:.....

dle elektronického podpisu

Za objednatele:

.....



 ST OP Vltavy

Lesy České republiky, s.p.

Ve Volarech, dne:.....

dle elektronického podpisu

Za zhotovitele:


.....

Petr Štolka

jednatel

ŠTOLKA – STAVKO s.r.o.

ZMĚNOVÝ LIST (ZmL) č.:	1	Lesy České republiky, s.p. Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08 IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451	
Organizační jednotka	Správa toků oblast povodí Vltavy		
Název akce	Revitalizace Křížového potoka		
Zhotovitel akce	ŠTOLKA - STAVKO s.r.o. se sídlem Mlýnská 361, 38451 Volary		
Charakter akce (I/N)	I	Účetní číslo akce	
Zdroj financování	OPŽP		
Druh zakázky	PSU		
Číslo SoD, datum uzavření	SML-00009-2025-954 ze dne 17.2.2025	Cena za dílo (v Kč bez DPH)	3 877 822,04
Dotatky SoD, datum uzavření			
Cena za dílo dle dosud uzavřených dodatků SoD (v Kč bez DPH)		3 877 822,04	
Specifikace (popis) změny			
Situování: SO1, SO4 V rámci provádění prací došlo k zjištění, že navržené řešení v ř.km 0,000-0,300 neodpovídá morfologickému vzoru vodního toku. Po několika jednáních se správou NP a CHKO Šumava došlo k optimalizaci návrhu, který zároveň reflektuje skutečný průběh drenáží melioračního detailu. Z tohoto důvodu bylo navrženo vyměření vzniklého koryta kaskádou vyměřovacími přehrázkami, čímž dojde k vytvoření morfologicky autentického koryta v rámci širšího potočního pásu. Koryto bude vyměřeno celkem 13 kusy dřevěných přehrázek a vyplněno stěrkovými sedimenty z navazující potoční nivy. Do koryta budou umístěny pařezy vzniklé při realizaci zemních prací. Dále bylo dohodnuto, že 3 realizované balvanité pasy budou opatřeny dřevěnou přehrázkou, aby nedocházelo k jejich podtékání a sesedání. Jedna dřevěná přehrázka byla umístěna také v pramenné části toku v místě identifikovaného bočního prameniště. Dále došlo k prodloužení vedení a výustění paralerního odvodnění z důvodu odlišné výškové úrovně zaústění bočních drenáží.			
Příčina - důvod vzniku změny			
Ke změnám dochází z důvodu optimalizace projekčního návrhu.			
Přílohy			
Příloha č. 1 Rozpočet - vícepráce Příloha č. 2 Záznamy ze SD			
Vliv na cenu, závazné parametry, termín dokončení, harmonogram prací			
Vliv změny na cenu díla		ano	
Vliv na závazné parametry		ne	
Vliv na časový a finanční harmonogram, případně na termín dokončení		ano	
Nerealizované stavební práce (méněpráce) dle tohoto ZmL celkem (v Kč bez DPH)		0,00	
Dodatečné stavební práce (vícepráce) dle tohoto ZmL celkem (v Kč bez DPH)		177 827,85	
Nerealizované stavební práce (méněpráce) od začátku stavby (včetně tohoto ZmL) (v Kč bez DPH)		0,00	
Dodatečné stavební práce (vícepráce) od začátku stavby (včetně tohoto ZmL) (v Kč bez DPH)		177 827,85	
Dodatečné stavební práce (vícepráce) od začátku stavby (v %)		4,59	
Cena za dílo v případě uzavření dodatku dle tohoto ZmL (v Kč bez DPH)		4 055 649,89	
Vypracování, potvrzení a schválení			
Funkce	Datum	Jméno	Podpis
		dle elektronického podpisu	
		dle elektronického podpisu	
		dle elektronického podpisu	
		dle elektronického podpisu	
zhotovitel	dle elektronického podpisu	Petr Štolka	
Záznamy o změnách ve SD			
datum	číslo strany SD		



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 11_25
Stavba: Revitalizace Křížového potoka-změny 0,000-0,300



KSO:
Místo:

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 10.11.2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			177 827,85
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 177 827,85	Výše daně 37 343,90
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	215 171,75

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 11_25

Stavba: Revitalizace Křížového potoka-změny 0,000-0,300

Místo: Datum: 10.11.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		177 827,85	215 171,75
11_25	Revitalizace Křížového potoka-změny 0,000-0,300	177 827,85	215 171,75

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Revitalizace Křížového potoka-změny 0,000-0,300

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 10.11.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

177 827,85

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	177 827,85	21,00%	37 343,85
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

215 171,70

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Revitalizace Křížového potoka-změny 0,000-0,300

Místo:

Datum: 10.11.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

177 827,85

HSV - Práce a dodávky HSV

177 827,85

1 - Zemní práce

152 975,85

8 - Trubní vedení

24 852,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Revitalizace Křížového potoka-změny 0,000-0,300

Místo:

Datum: 10.11.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

177 827,85

D HSV Práce a dodávky HSV 177 827,85

D 1 Zemní práce 152 975,85

9	K	122151105	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 1000 m3 strojně	m3	94,620	53,00	5 014,86
	PP	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 500 do 1 000 m3					
	VV	"Výkop potrubí DN 200"					
	VV	"délka * plocha v řezu výkopu v průměrné hloubce 1.34m"					
	VV	57*1.66				94,620	
	VV	Součet				94,620	
1	K	122151106	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 5000 m3 strojně	m3	636,350	42,00	26 726,70
	PP	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3					
	VV	636,35				636,350	
7	K	162201422	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 300 do 500 mm	kus	7,000	241,00	1 687,00
	PP	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm					
	VV	7				7,000	
2	K	162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	636,350	25,00	15 908,75
	PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m					
	VV	636,35				636,350	
6	K	171206111	Uložení zemin schopných zúrodnění nebo výsypek do násypů	m3	636,350	16,00	10 181,60
	PP	Uložení zemin schopných zúrodnění nebo výsypek do násypů předepsaných tvarů s urovnáním					
	VV	636,35				636,350	
10	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	57,570	94,00	5 411,58
	PP	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách					
	VV	94,62-8,55-28,5 "zásyp rýhy prodloužené drenáže"				57,570	
	VV	Součet				57,570	
8	K	182151111	Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m2	400,000	53,20	21 280,00
	PP	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	VV	400				400,000	
3	K	R_5288_01	Montáž přehrážky	ks	17,000	2 000,00	34 000,00
	PP	Dřevěná přehrážka					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Poznámka k položce:

Přehrážka popis

- kulatina hraněná o délce 6 až 8 m o průměru min. D 200 mm

- rozložitelná geotextilie

Tabulka přehrážek

hloubkadélkačíslo př.plocha hrázky (m2)

1.68112.8

1.68212.8

1.68312.8

1.68412.8

1.68512.8

1.68612.8

1.68712.8

1.68812.8

1.68912.8

1.681012.8

1.671111.2

1.66129.6

1.26137.2

0.84143.2

0.87155.6

0.87165.6

0.88176.4

0.88186.4

0.87195.6

0.87205.6

0.86214.8

0.86224.8

0.86234.8

0.86244.8

0.88256.4

Celkem220

VV	4 "3 přehrážky umístěné v kamenných pasech, 1 v horní části prameniště"	4,000
VV	13 "nové přehrážky ve vyměličovaném spodním úseku"	13,000
VV	Součet	17,000

4	M	MR_5288_02	Řezivo pro desky z kulatiny přehrážek	m2	112,984	290,00	32 765,36
PP			Řezivo pro dřevěnné desky přehráže - Kulatina				
VV			6*0,55*2*10 "spodní úsek velké"		66,000		
VV			3,5*0,55*2*4 "spodní úsek malé"		15,400		
VV			(4,136+3,656+4+4)*2 "střední úsek + horní úsek"		31,584		
VV			Součet		112,984		

D	8	Trubní vedení	24 852,00
---	---	---------------	-----------

13	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	28,500	140,00	3 990,00
----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

PP Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

VV	"obsyp potrubí"	
VV	"délka potrubí * šířka * mocnost + obsyp potrubí u nátokového objektu"	
VV	57*1*0,5	28,500

12	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	8,550	1 100,00	9 405,00
----	---	-----------	--	----	-------	----------	----------

PP Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm

VV "lože pod potrubí"

VV "délka*šířka*mocnost

VV 57*1*0,15

8,550

11	K	871355221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 200	m	57,000	192,00	10 944,00
----	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------

PP Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 200

VV	57	57,000
----	----	--------

14	K	899722111	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 20 cm	m	57,000	9,00	513,00
----	---	-----------	---	---	--------	------	--------

PP Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 20 cm

VV 57

57,000