

DOHODA O VYROVNÁNÍ KE SMLOUVĚ O DÍLO**Soustava VN Tichá - VN Karolína, VN Zropuch, VN Bublina****č. S944/2022/581/Eli ze dne 11. 5. 2023****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený [redacted] Správy toků oblast povodí Vltavy, na základě podpisového řádu

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

[redacted]

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

VHS - Vodohospodářské stavby, spol. s r. o.

se sídlem Litvínovická 1567/4, 370 01 České Budějovice

IČO: 144 99 924

DIČ: CZ 14499924

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 253

zastoupený Ing. Petrem Novotným, jednatelem

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka České Budějovice

číslo účtu: 380044231/0100

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „strany dohody“ a každý jednotlivě jako „strana dohody“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Dohodu o vyrovnání ke smlouvě o dílo „Soustava VN Tichá - VN Karolína, VN Zropuch, VN Bublina“ (dále jen „*dohoda*“):

I.

Předmět dohody

1. Strany dohody uzavřely dne 11. 5. 2023 Smlouvu o dílo č. S944/2022/581/Eli, ve znění dodatku č. 1 ze dne 5. 11. 2024, ve znění dodatku č. 2 ze dne 9. 12. 2024 a ve znění dodatku č. 3 ze dne 10. 9. 2025 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo „Soustava VN Tichá - VN Karolína, VN Zropuch, VN Bublina.“
2. Předmětem této dohody je změna rozsahu díla z důvodu provedení nepředvídatelných víceprací, které byly řádně objednatelem i zhotovitelem odsouhlaseny a jsou specifikovány ve Změnovém listu č. 3 (Příloha č. 1), tvořící nedílnou součást této dohody.
3. Strany dohody dále konstatují, že došlo ze strany objednatele k přerušení prací na díle v termínu od 11. 9. 2025 do 10. 10. 2025, tj. na 29 dní, **termín dokončení díla** se posunul z 1. 10. 2025 na **30. 10. 2025**.
4. Tato dohoda se uzavírá za účelem vyrovnání konečné ceny za dílo dle smlouvy, tj. vyčíslení oboustranně dohodnutých a odsouhlasených víceprací.

II.

Úprava ceny za dílo

1. Strany dohody se s ohledem na skutečnosti uvedené v čl. I dohody dohodly na ceně víceprací a s tím související ceny za dílo:

Cena dle smlouvy o dílo	12 890 000,00 Kč bez DPH
Cena dle dodatku č. 2	12 937 747,71 Kč bez DPH
Cena dle dodatku č. 3	13 145 272,81 Kč bez DPH
Cena víceprací dle této dohody	367 576,40 Kč bez DPH
<u>Celková cena za dílo</u>	<u>13 512 849,21 Kč bez DPH</u>

Za provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli celková cena za dílo ve výši 13 512 849,21Kč bez DPH, slovy třináct milionů pět set dvanáct tisíc osm set čtyřicet devět korun českých a dvacet jedna haléřů bez DPH.

2. Cena za dílo je strukturována dle Položkového rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy), dle Položkového rozpočtu víceprací dodatku č. 2 (Příloha č. 2 dodatku č. 2), dle Položkového rozpočtu víceprací dodatku č. 3 (Příloha č. 2 dodatku č. 3) a dle Položkového rozpočtu víceprací této dohody (Příloha č. 2 dohody).

3. Strany dohody výslovně uvádí, že uzavření této dohody nemá žádný dopad na prodlení zhotovitele s dokončením díla, a že je objednatel oprávněn v plné výši smluvní pokuty po zhotoviteli uplatňovat a vymáhat.

III.

Závěrečná ujednání

1. Výše uvedená změna závazku ze smlouvy bude administrována v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2. Ostatní ujednání smlouvy nedotčené touto dohodou zůstávají i na dále platná a účinná.
3. Pokud není v této dohodě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi stranami dohody právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem a právními předpisy souvisejícími.
4. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma stranami dohody. Pokud tato dohoda podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; strany dohody pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dohody (příp. i smlouvy) včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tato dohoda nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma stranami dohody.
5. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tato dohoda uzavírána elektronicky. V ostatních případech se dohoda uzavírá v listinné podobě a je vyhotovena v počtu dvou stejnopisů, z nichž po jednom vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
6. Strany dohody prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Tato dohoda je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své podpisy.
7. Nedílnou součástí této dohody jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Změnový list č. 3
Příloha č. 2 – Položkový rozpočet víceprací

V Benešově, dne
dle elektronického podpisu
Za objednatele:

.....
[Redacted]
[Redacted] ST OP Vltavy
Lesy České republiky, s.p.

V Českých Budějovicích, dne
dle elektronického podpisu
Za zhotovitele:

.....
Ing. Petr Novotný
jednatel
VHS-Vodohospodářské stavby, spol. s r.o.

ZMĚNOVÝ LIST (ZmL) č.:	3	Lesy České republiky, s.p. Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08 IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451	
Organizační jednotka	Správa toků oblast povodí Vltavy		
Název akce	Soustava VN Tichá- VN Karolína, VN Zropuch, VN Bublina		
Zhotovitel akce	VHS- Vodohospodářské stavby, s.r.o., Litvínovická 1567/4, Č. Budějovice, 370 01		
Charakter akce (I/N)	I	Účetní číslo akce	954501
Zdroj financování	VZ		
Druh zakázky	ZPŘ		
Číslo SoD, datum uzavření	S944/2022/581/Eli, ze dne 11.5.2023	Cena za dílo (v Kč bez DPH)	12 890 000,00
Dodatky SoD, datum uzavření			
Cena za dílo dle dosud uzavřených dodatků SoD (v Kč bez DPH)	13 145 272,81		
Specifikace (popis) změny			
SO 01- VN Karolína- Těleso hráze			
U VN Karolína se provede zatěsnění hráze jílovou zeminou, kterou bude nutné na stavbu dovézt. Nejdříve bude odstraněna z koruny hráze nahutněná zemina do hloubky 80 cm od koruny, následně bude vykopána rýha 1m široká a 2,4 metru od snížené koruny o 80cm. Rýha bude zatěsněna jílovou hutněnou zeminou a následně se opět dohutní hráz odtěženým materiálem do projektované výšky. Dále bude provedena úprava drenážního systému, budou vybudovány další dvě větve odvodňující prostor za portálem spodní výpusti a budou osazeny 4 kontrolní šachty, plastové o průměru 40cm.			
Příčina - důvod vzniku změny			
Hráz byla provedena zeminou ze zemníku, která ale nebyla do homogení hráze vhodná a po nauštění byly zjištěny průsaky hrázi. Z tohoto důvodu bylo pracovníkem TBD Praha doporučeno zatěsnění hráze a provedení úpravy drenážního systému- posílení.			
Přílohy			
Příloha č. 1 Technická zpráva- ne Příloha č. 2 Rozpočet - vícepráce - ano Příloha č. 3 Rozpočet - méněpráce - ne Příloha č. 4 Výkresy - ano Příloha č. 5 Fotodokumentace- ne Příloha č. 6 Záznamy ze SD- ano			
Vliv na cenu, závazné parametry, termín dokončení, harmonogram prací			
Vliv změny na cenu díla	ano		
Vliv na závazné parametry	ne		
Vliv na časový a finanční harmonogram, případně na termín dokončení	ne		
Nerealizované stavební práce (méněpráce) dle tohoto ZmL celkem (v Kč bez DPH)	0,00		
Dodatečné stavební práce (vícepráce) dle tohoto ZmL celkem (v Kč bez DPH)	367 576,40		
Nerealizované stavební práce (méněpráce) od začátku stavby (včetně tohoto ZmL) (v Kč bez DPH)	0,00		
Dodatečné stavební práce (vícepráce) od začátku stavby (včetně tohoto ZmL) (v Kč bez DPH)	622 849,21		
Dodatečné stavební práce (vícepráce) od začátku stavby (v %)	4,83		
Cena za dílo v případě uzavření dodatku dle tohoto ZmL (v Kč bez DPH)	13 512 849,21		
Vypracování, potvrzení a schválení			
Funkce	Datum	Jméno	Podpis
	29. 10. 2025		
	29. 10. 2025		
	29. 10. 2025		
	27. 10. 2025		
Záznamy o změnách ve SD			
datum: 13.10.2025		číslo strany SD: 0375541	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: VN Tichá - VN Karolína, VN Zropuch, VN Bublína
Objekt: ZL3b - Patní drén

KSO: 833 19
Místo: Soustava historických vodních nádrží východně od o

CC-CZ:
Datum: 22.10.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s. p., Hradec Králové

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant: [redacted]

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			55 808,91
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	55 808,91	21,00%	11 719,87
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	67 528,78

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ


Stavba: VN Tichá - VN Karolína, VN Zropuch, VN Bublína

Objekt: **ZL3b - Patní drén**

Místo: Soustava historických vodních nádrží východně od o

Datum: 22.10.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s. p., Hradec Králové

Projektant: 

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	55 808,91
------------------------------	------------------

VP - Práce nad rámec VV	55 808,91
-------------------------	-----------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VN Tichá - VN Karolína, VN Zropuch, VN Bublina

Objekt:

ZL3b - Patní drén

Místo:

Soustava historických vodních nádrží východně od o

Datum:

22.10.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s. p., Hradec Králové

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							55 808,91
D VP Práce nad rámcem VV							55 808,91
3	K	132151251	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3	m3	19,975	470,00	9 388,25
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132151251 0,85*1*23,5					19,975		
8	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	17,155	40,00	686,20
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162251102 (0,3+0,43)*23,5					17,155		
7	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	2,820	143,00	403,26
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101 19,975-17,155					2,820		
17	K	212750104	Trativody z drenážních a melioračních trubek pro budovy se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka tyčová PVC-U plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m SN 4 celoperforovaná 360° DN 200	m	23,500	542,00	12 737,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/212750104							
19	K	457572111	Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze šterkopísku se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-8 do 0-32 mm	m3	10,105	1 200,00	12 126,00
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/457572111 0,43*23,5					10,105		
90	K	894812006	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 400/200 přímý tok	kus	4,000	1 494,70	5 978,80
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/894812006							
91	K	894812031	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 1000 mm	kus	4,000	1 034,10	4 136,40
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/894812031							
92	K	894812041	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2031 - 2035 za uříznutí šachtové roury	kus	4,000	88,60	354,40
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/894812041							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
93	K	894812051	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 poklop plastový (pro třídu zatížení pochůzí (A15))	kus	4,000	523,10	2 092,40
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/894812051				
94	K	877350320	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného odboček DN 200	kus	2,000	478,80	957,60
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/877350320				
95	M	28611396	odbočka kanalizační PVC s hrdlem 200/200/45°	kus	2,000	603,90	1 207,80
22	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	t	28,704	200,00	5 740,80
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998332011				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VN Tichá - VN Karolína, VN Zropuch, VN Bublina

Objekt:

ZL3a - Dotěsnění hráze - VN Karolína

KSO: 833 19

Místo: Soustava historických vodních nádrží východně od o

CC-CZ:

Datum: 23.10.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s. p., Hradec Králové

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

311 767,49

DPH základní
snížená

Základ daně
311 767,49
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
65 471,17
0,00

Cena s DPH

v CZK

377 238,66

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VN Tichá - VN Karolína, VN Zropuch, VN Bublína

Objekt:

ZL3a - Dotěsnění hráze - VN Karolína

Místo:

Soustava historických vodních nádrží východně od o

Datum:

23.10.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s. p., Hradec Králové

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

311 767,49

VP - Práce nad rámec VV

311 767,49

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VN Tichá - VN Karolína, VN Zropuch, VN Bublina

Objekt: ZL3a - Dotěsnění hráze - VN Karolína

Místo: Soustava historických vodních nádrží východně od o

Datum: 23.10.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s. p., Hradec Králové

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 311 767,49

D		VP	Práce nad rámec VV	311 767,49			
1	K	458591111R	Zřízení výplně těsnící vrstvy za opěrou z jílu	m3	171,810	839,00	144 148,59
VV			49,8*3*1,15		171,810		
2	M	581251R	Jílová zemina	t	278,900	601,00	167 618,90
VV			dle DL				
VV			278,9		278,900		