

DOHODA O VYPOŘÁDÁNÍ

Ke Smlouvě o dílo č. 009/2024/051

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený [redacted] LZ Kladská, na základě pověření dle základní směrnice Podpisový řád

ve věcech technických jedná: [redacted] LZ Kladská

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Mariánské Lázně
číslo účtu: 9809391/0100

datová schránka: e8jcfsn

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

Ekoinvest Sokolov spol. s.r.o.

se sídlem Březová – Kostelní bříza 20, PSČ 356 01

IČO: 453 56 742

DIČ: CZ45356742

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 1850

zastoupená Ing. Vladimírem Číhalem, jednatelem

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., pobočka Sokolov
číslo účtu: 1690605/0300

datová schránka: k3p3a2u

kontakt: [redacted] tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Dohodu o vypořádání (dále jen „*dodatek*“):

I.

Úvodní ustanovení

1. Účastníci uzavřeli dne 16. 9. 2024 Smlouvu o dílo č. 009/2024/051 (SML-00176/2024/9) (dále též jen „smlouva“), jejímž předmětem byla realizace díla „**LC Zátarasy - Drahotín**“ (dále též jen „dílo“), a to dle projektové dokumentace vypracované [REDACTED] (dále též jen „projektová dokumentace“). Dílo bylo dokončeno a předáno objednateli, tzn. smlouva byla ukončena.
2. V průběhu provádění díla se vyskytla potřeba méněprací, které nemohl při uzavírání smlouvy ani jedna z účastníků předvídat. Navržený propustek v PD ve st. 1,050 km byl po odtěžení svahu a úpravy terénu a dohodě obou stran nepotřebný a byl navržen jako méněpráce s cenovým vyjádřením 60 113,48 Kč bez DPH. Čela tohoto propustku byla provedena na propustku ve st. 1,500 km.
3. Tato dohoda se uzavírá za účelem vypořádání celkové (konečné) ceny za dílo dle smlouvy, tj. za účelem vyčíslení oboustranně dohodnutých a odsouhlasených víceprací.

II.

Předmět dohody

1. Účastníci se s ohledem na skutečnosti uvedené v čl. I. dohody dohodli na ceně méněprací, a to:

Název akce: LC Zátarasy Drahotín	Původní cena dle smlouvy	Méněpráce	Vícepráce	Nová cena
	6 685 008,51 Kč bez DPH	60 113,48 Kč bez DPH	0 Kč bez DPH	6 624 895,03 Kč bez DPH

2. Účastníci prohlašují, že veškeré jejich závazky a pohledávky související s vícepracemi a méněpracemi byly podpisem této dohody zcela vypořádány.

III.

Criminal Compliance doložka

1. Účastníci dohody níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této dohodě vždy jednali a postupovali čestně, transparentně a v souladu s veškerými právními předpisy, a že takto budou jednat i při jejím plnění.
2. Účastníci dohody prohlašují, že v souvislosti s touto dohodou vyvinou maximální úsilí, aby žádnému z účastníků dohody nemohla být přičtena trestní odpovědnost podle příslušných právních předpisů.
3. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli definovanými Criminal Compliance Programem Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz/ccp), a že tyto bude v co nejširším možném rozsahu respektovat.

IV.

Závěrečná ujednání

1. Pokud není v této dohodě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi jejími účastníky právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem a právními předpisy souvisejícími.
2. Tuto dohodu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma účastníky dohody.
3. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma účastníky dohody. Pokud tato dohoda podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; účastníci dohody pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dohody včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tato dohoda nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma účastníky dohody.
4. Zastupuje-li každého z účastníků osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tato dohoda uzavírána elektronicky. V ostatních případech se dohoda uzavírá v listinné podobě a je vyhotovena v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každý z účastníků.
5. Účastníci dohody prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podpisem přečetli, jejímu obsahu rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Dohoda je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosti omylu, své podpisy.
6. Nedílnou součástí této dohody je tato příloha:

Příloha č. 1 – Změnový list stavby

15.12.2025

15.12.2025

V Lázních Kynžvart, dne: ~~dle-et.~~ podpisu

V Březové, dne: ~~dle-et.~~ podpisu

Za objednatele:

Za zhotovitele:

LZ Kladská

Lesy České republiky, s.p.

Ing. Vladimír Číhal

jednatel

Ekoinvest Sokolov spol. s.r.o.

Příloha č. 1 – Změnový list stavby

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY VZ: S9/2024/055		Změna č.:1		
		Datum změny: 11.4.2025		
Název veř. zakázky: LC Zátarasy - Drahotín				
Zhotovitel: Ekoinvest Sokolov spol. s r.o.				
Objednatel: Lesy ČR, s.p., LZ Kladská				
Název akce (majetku): – LC Zátarasy- Drahotín	Charakter akce: N IP NP	Číslo objektů: SO 101 Lesní cesta	Stavební díly: 22 trubní propustky	
<p>Popis změny: navržený propustek v PD ve st. 1,050 km byl po odtěžení svahu a úpravy terénu a dohodě obou stran nepotřebný a byl navržen jako méně práce s cenovým vyjádřením – 60.113,48 Kč bez DPH, čela tohoto propustku byla provedena na propustku ve st. 1,500 km.</p> <p>Zdůvodnění změny: Propustek ve st. 1,050 km byl po terénních úpravách nepotřebný. Bilance zdíva kam. čel z rozpočtu bude zachováno, čela tohoto propustku byla provedena na propustku ve st.1,500 km.</p>				
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: zápis ve stavebním deníku dne 11. 4. 2024		Datum: 11. 4. 2025	Podpis: 	
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano, DSPS):	Ano		
	do časového plánu (Ano/Ne):	Ne	Termín dokončení do:	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 60.113,48 Kč N: 0 Kč	Bilance: navýšení původní ceny o: 0 Kč
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: N:0 Kč	
	Konečná celková cena akce po změně		6.624.895,03 Kč bez DPH	
Konečná celková cena veř. zakázky po změně		6.624.895,03 Kč bez DPH		
Zástupce zhotovitele - jméno:	Ing. Vladimír Čihal	Datum: 25. 9. 2024	Podpis:	
Zástupce objednatele - jméno:		Datum: 25. 9. 2024	Podpis:	
Přílohy: (např. položkový výkaz výměr) - 0				
Poznámka:				