

DODATEK Č. 1**KE SMLOUVĚ č. S942/2025/391, LC Dílová – rekonstrukce****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený [redacted] Oblastního ředitelství jižní Morava, na základě podpisového řádu

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

zastupitelnost: [redacted]

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

korespondenční adresa: Lesy České republiky, s.p., OŘJM, Březnická 5659, 760 01 Zlín, ID DS: e8jcfsn nebo e-mail: [redacted]

fakturační adresa: Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

RM TRYMET a.s.

se sídlem Karlovo náměstí 290/16, Nové Město, 120 00 Praha 2

IČO: 289 53 118

DIČ: CZ28953118

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 15513

zastoupená Radovanem Macháčkem, členem správní rady

ve věcech technických jedná [redacted]

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 43-5434170237/0100

identifikátor datové schránky: ywxj97a

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „*smluvní strany*“ a každý jednotlivě jako „*smluvní strana*“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. S942/2025/391, předmět smlouvy „LC Dílová – rekonstrukce “ (dále jen „*dodatek*“):

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 30.10.2025 smlouvu o dílo č. S942/2025/391, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na stavbě „LC Dílová – rekonstrukce“ (dále jen „*smlouva*“).
2. Jelikož není možné dokončení stavebního objektu SO 02 – Sjezd, který má být proveden z asfaltových vrstev, v řádném termínu dle uzavřené SoD z důvodu silně podmáčené šterkové konstrukční vrstvy z tajícího sněhu z krajské komunikace III/37354 Šebetov – Pohora. Tyto okolnosti neumožňují provést asfaltové práce v požadované kvalitě a termínu.
3. Smluvní strany se výslovně dohodly, že na základě výše uvedených skutečností, se tímto dodatkem **mění čl. II. odst. 3 smlouvy, který nově zní:**
„Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. I. odst. 3 smlouvy, nejpozději do 15.4.2026. Ostatní ujednání SOD zůstávají v platnosti.

II.

Ostatní ujednání

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

2. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

V , dne/
dle elektronického podpisu

za objednatele:

.....
[redacted]
[redacted] Oblastního ředitelství jižní Morava
Lesy České republiky, s.p.

V , dne/
dle elektronického podpisu

za zhotovitele:

.....
Radovan Macháček
člen správní rady
RM TRYMET a.s.