

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. objednatele: 2024/005856

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a v souladu s ustanovením § 52 písm. b) ve spojení s ustanovením § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), jejímž předmětem je

„Lávka v Chotíkově – Repase a osazení Faltusova mostu“

Objednatel: **statutární město Plzeň**
náměstí Republiky 1
301 00 Plzeň
IČO 00075370, DIČ CZ00075370

primátor Mgr. Roman Zarzycký
zastoupené Ing. Milanem Sterlym, ředitelem SPRÁVY VEŘEJNÉHO
STATKU MĚSTA PLZNĚ, příspěvkové organizace, na základě plné moci
č.j. ZM – 123/2022 ze dne 25.10.2022

Zhotovitel: **Metrostav TBR a.s.**
Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
IČ: 09884572 DIČ: CZ09884572
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze oddíl B, vložka 26059

adresa datové schránky: dhh5kbff

I. Předmět dodatku

Tento dodatek shrnuje dodatečné práce, které nebyly předjímány v soupisu prací, ale jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací (tzv. „vícepráce“) a rovněž dílčí práce, které byly předjímány v soupisu prací, ale bylo je vhodné nebo nezbytné v rámci díla neprovádět (tzv. „méněpráce“).

Výše uvedené změny jsou specifikované a odůvodněné v příloze tohoto dodatku.
Z uvedených důvodů se mění ustanovení článku IV. smlouvy „Cenové ujednání a platební podmínky“ takto:

Kalkulace víceprací:

původně sjednaná cena díla:

Cena bez DPH:	49.978.028,98 Kč
DPH (sazba 21%):	10.495.386,09 Kč
Celková cena včetně DPH:	60.473.415,07 Kč

Změna oproti původně sjednané ceně díla, tzv. „vícepráce“ (viz změnové listy č. 1, 2)

Cena bez DPH:	5 192 563,98 Kč (tj.	55 170 592,96 Kč)
DPH (sazba 21%):	1 090 438,44 Kč (tj.	11 585 824,52 Kč)
Celková cena včetně DPH	6 283 002,42 Kč (tj.	66 756 417,48 Kč)

Kalkulace méněprací:

původně sjednaná cena s ohledem na změnu výše uvedenou:

Cena bez DPH:	55 170 592,96 Kč
DPH (sazba 21%):	11 585 824,52 Kč
Celková cena včetně DPH:	66 756 417,48 Kč

Změna oproti původně sjednané ceně díla, tzv. „méněpráce“ (viz změnový list č. 3)

Cena bez DPH:	1 509 431,98 Kč (tj.	53 661 160,98 Kč)
DPH (sazba 21%):	316 980,72 Kč (tj.	11 268 843,81 Kč)
Celková cena včetně DPH	1 826 412,70 Kč (tj.	64 930 004,79 Kč)

Konečná cena předmětu díla s ohledem na výše uvedenou změnu činí **64 930 004,79 Kč.**

(slovy: šedesátčtyřimilionůdevětsetřicettisícčtyři koruny české sedmdesátdevět haléřů)

**Článek II.
Závěrečná ustanovení dodatku**

1. Tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran, nejdříve však dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv. (viz. odst. 2 tohoto článku)
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru Statutární město Plzeň.
3. Tento dodatek č.1 má dvě strany a je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 2024/005856, č.j.: 21/40/24 se nemění.

V Plzni dne: 12.12.2025

.....
za objednatele
Ing. Milan Sterly
ředitel
SPRÁVY VEŘEJNÉHO STATKU
MĚSTA PLZNĚ,
příspěvkové organizace

.....
za zhotovitele

Metrostav TBR a.s.