

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO**VN Květoňov - odbahnění, odvodnění vzdušného líce hráze - PD, AD**

ze dne 1. 11. 2024

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: [redacted] Správy toků, oblast povodí Vltavy, na základě podpisového řádu

[redacted]
tel.: [redacted] e-mail: [redacted][redacted]
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

datová schránka: e8jcfsn

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

VODNÍ DÍLA - TBD a.s.

se sídlem Hybernská 1617/40, Nové Město, 110 00 Praha 1

IČO: 492 41 648

DIČ: CZ49241648

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2154

zastoupená: Ing. Petrem Smržem, prokuristou společnosti

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 64504021/0100

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „VN Květoňov - odbahnění, odvodnění vzdušného líce hráze - PD, AD“ (dále jen „*dodatek*“):

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 1. 11. 2024 smlouvu o dílo č. S954/2024/183/Eli (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo „VN Květoňov - odbahnění, odvodnění vzdušného líce hráze - PD, AD.“
2. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu prací a doby plnění na základě jednání výrobního výboru ze dne 1. 12. 2025. Změny jsou specifikovány a odsouhlaseny v Zázpisu z jednání výrobního výboru ze dne 1. 12. 2025 (Příloha č. 1), tvořící nedílnou součást tohoto dodatku. Tyto změny si vyžádaly méněpráce ve výši 30 000,- Kč.

II.

Změny smlouvy

1. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně:

1.1 – čl. II. odst. 5, který nově zní:

“Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli dokončenou projektovou dokumentaci nejpozději do 31. 12. 2025.“

1.2. – čl. III. odst. 1, který nově zní:

„Za provedení díla – projektové dokumentace dle čl. I. odst. 1, písm. A) smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo v celkové výši 150 000,-- Kč (slovy: jedno sto padesát tisíc korun českých) bez DPH.“

III.

Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy, s výjimkou ujednání výslovně specifikovaných v tomto dodatku, zůstávají nezměněna, a i nadále zůstávají platná a účinná.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb.,

o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu dvou stejnopisů, z nichž po jednom vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Zápis z výrobního výboru ze dne 1. 12. 2025

V Benešově , dne:.....

dle elektronického podpisu

Za objednatele:

.....

████████████████████

██████████ ST OP Vltavy

Lesy České republiky, s.p.

V Praze , dne:.....

dle elektronického podpisu

Za zhotovitele:

.....

Ing. Petr Smrž


prokurista společnosti

VODNÍ DÍLA - TBD a.s.

**Výrobní výbor k PD VN Květoňov - odbahnění, odvodnění vzdušného líce hráze - PD,
AD**

Termín: 1.12.2025 online

Přítomni:



Předmětem jednání bylo projednání dalšího postupu prací s ohledem na dokončení PD do konce roku 2025.

Shrnutí stavu zakázky: objednatel dne 27.3.2025 přerušil práce na předmětné zakázce s ohledem na zdržení ve věci zajištění rozborů sedimentů ze strany objednatele. Objednatel dále provedl rozbor sedimentu, které jak v prvním případě, tak následně v kontrolním odběru, vyšli negativně s ohledem na uložení sedimentu na ZPF. O negativních výsledcích zpracovatele informoval. Následně se pokoušel objednatel zajistit jiný ekonomicky a legislativně možný způsob uložení sedimentu, což se doposud nepovedlo.

S ohledem na výše uvedené objednatel došel k názoru, že odbahnění nádrže není v současné době proveditelné. Proto navrhuje zakázku ukončit ve stavu zpracování technického řešení PD, které bylo prezentováno projektantem na VV dne 27.3.2025 a objednatelem bylo odsouhlaseno, po zapracování drobných připomínek. PD (technické řešení) bude odevzdána pouze v digitální podobě. Jedná se o část dle SoD Etapa č.1 – dokumentace pro povolení stavby v podrobnosti pro provádění stavby.

Dále bylo domluveno, že vedle této dokumentace bude samostatně odevzdána část PD pro SO 04 dle SoD (v PD bude po změně číslování objektů uvedeno jako SO 05) „Návrh odvodnění vzdušného líce hráze“, která bude odevzdána v PDF elektronicky autorizovaná včetně rozpočtové části tak, aby ji mohl objednatel projednat s úřady a realizovat společně s částí záměru zpracovanou dříve v roce 2023. S ohledem na úpravu rozsahu nebudou zpracovány DIO, které pro předmětnou část není potřeba navrhovat.

V rámci zakázky nebudou dále zpracovány dílčí části Etapy 1. inženýrská činnost a JES ve výši dle nabídky projektanta 15 tis. Kč a Etapa 2. Podání žádosti a zajištění povolení stavby ve výši dle nabídky projektanta 15 tis. Kč.

Bylo domluveno, že zhotovitel výše uvedené práce zkompletuje a odevzdá do 31.12.2025. tímto dnem 1.12.2025 jsou v rozsahu závěru tohoto výrobního výboru obnoveny práce na předmětné zakázce.

Na základě závěru tohoto výrobního výboru objednatel připraví dodatek ke SoD.

