

Evidence změny

(dále jen "Evidence")

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: ZNAKON, a.s., č.p. 44, 386 01 Sousedovice, IČ: 26018055

Strany smlouvy o dílo SMLD-0449/00066001/2025 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 26.03.2025 (dále jen Smlouva):

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. 1. Smluvní strany evidují s ohledem na znění čl. 6.7 písm. c) Smlouvy, ve smyslu čl. 7.2 a čl. 7.5. směrnice Objednatele R-Sm-36 upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen „Směrnice o změnách“) tuto změnu.

2. PŘEDMĚT EVIDENCE ZMĚNY

2. 1. Předmětem Evidence je vyhrazená Změna ze Smlouvy, jíž se rozumí zejména měření (Doměrky) skutečně provedeného množství plnění u měřených smluv (dále jen „Měření“).

Potřeba provedení těchto prací v průběhu realizace zakázky vzniká z důvodu:

- a) upřesnění provedených v rámci zpracování realizační dokumentace stavby nebo
- b) upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace.

2. 2. Doměrky jsou výhradně zpřesněním skutečně vykonaného množství oproti odhadovanému množství uvedenému v původním soupise prací, které nemění povahu zakázky ani jiné smluvní podmínky. Jakékoliv úpravy, které mění více než jen množství nebo mají vliv na povahu zakázky, nemohou být klasifikovány jako doměrky a musí být posuzovány jako potenciální změny smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

3. PROHLÁŠENÍ

3. 1. Smluvní strany pro vyloučení pochybností prohlašují, že tato Evidence je vyhrazenou změnou ve Skupině 1 Směrnice o změnách, pro níž platí čl. 7. 5. a 7. 6. Směrnice o změnách. Tato Evidence není změnou během výstavby (dále jen „ZBV“) ve smyslu úplné dokumentace Změny podle Směrnice o změnách (čl. 2.14 Směrnice o změnách).

4. PŘÍLOHY

4. 1. Přílohami této Evidence jsou krycí list, změnový list (dle čl. 7. 6. Směrnice o změnách), seznam dokladů a soupis prací SO po změnách.

4. 2. Přílohy jsou upraveny pro potřeby Evidence tak, aby z nich bylo patrné, že se nejedná o ZBV ve smyslu čl. 2.14 Směrnice o změnách.

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5. 1. Tato Evidence se uveřejňuje v registru smluv. Není-li dohodnuto v konkrétním případě jinak, uveřejní tuto objednatel.

5. 2. Evidence je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních stran obdrží její elektronický originál.

5. 3. Tato Evidence se s ohledem na čl. 7.5. Směrnice o změnách podepisuje elektronickými podpisy Smluvních stran.

Krycí list Evidence změny

Název Stavby dle SoD: II/174 a III/1915 Tochovice	Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: - / 1	Číslo Změny: 1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO.01 - km 6,050 - 8,550, SO.02 - km 0,000 - 0,630		

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: ZNAKON, a.s.
č.p. 44, 386 01 Sousedovice
IČ: 26018055

Rekapitulace Změn č. 1 dle Skupiny 1

Změna č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	-277 246,85	0,00	-277 246,85

Části Změn se číslují číslem Změny, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)

Evidence změny - krycí list

Změnový list

Název Stavby dle SoD: II/174 a III/1915 Tochovice		Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: SO.01 a .02 / 1	Číslo Změny / Skupina změny: 1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO.01 - km 6,050 - 8,550, SO.02 - km 0,000 - 0,630			
Strany smlouvy o dílo SMLD-0449/00066001/2025 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 26.03.2025 (dále jen Smlouva): Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov Zhotovitel: ZNAKON, a.s., č.p. 44, 386 01 Sousedovice, IČ: 26018055			
Přílohy Změnového listu: 1. Krycí list 1 počet listů 2. Změnový list 2 počet listů 6. Seznam dokladů 1 počet listů 7. Soupis prací SO po změnách 2 počet listů Další doklady dle přehledu dokladů 20 počet listů		Příjemce Objednatel Zhotovitel Projektant (AD) Stavební dozor	
Iniciátor Změny: Zhotovitel Předmět Změny: Upřesnění množství skutečně provedených prací (doměrky)			
Tato změna narovnává závěrečný stav množství položek po skončení stavebních prací na předmětné stavbě oproti stavu, jaký předpokládala PDPS. Jedná se o zjištění skutečně provedeného množství SO.01 - km 6,050-8,550 u položek č. 113728.A, 919111, 93818.A, 574A44, 572213, 113761, 931312, 12931, 014103.R Dále u SO.02 - km 0,000 - 0,630 u položek č. 113728.A, 919111, 93818.A, 574A44, 89921, 113761, 931312. Změna vychází z geometrického zaměření (protokol je přílohou této Evidence změny). Jedná se o Změnu nepodstatnou, která je tak podle čl. 7 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena jako změna Vyhrazená do Skupiny 1. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 100 se jedná o Vyhrazenou změnu.			

Údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-277 246,85	0,00	-277 246,85	277 246,85

Technická pomoc Objednatele: [v případě potřeby]	jméno		podpis
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Zhotovitel (stavbyvedoucí):	jméno	Václav Oubrecht	podpis
Projektant (autorský dozor):	jméno	Boleslav Kostínek	podpis
Stavební dozor:	jméno	Boleslav Kostínek	podpis
Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání změny:	jméno	Ing. Jaroslava Jurková	podpis
Zástupce Objednatele:	jméno	Bc. Milan Jonszta	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Tento Změnový list je povinnou přílohou Evidence podle čl. 7.5. Směrnice o změnách, která není Změnou během výstavby ve smyslu čl. 2.14 Směrnice o změnách. Evidence změny představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba):	jméno	Ing. Jan Fidler, DiS.	podpis
Zhotovitel:	jméno	Václav Oubrecht	podpis

Přehled dalších dokladů

Číslo Změny:	1
Název stavby:	II/174 a III/1915 Tochovice
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO.01 - km 6,050 - 8,550, SO.02 - km 0,000 - 0,630
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO.01 a SO.02 / 1

Doklad	počet listů
07 Soupis prací SO po změnách	2
08 Oznámení Zhotovitele	5
09 Pokyn Objednatele	1
10 Geometrické zaměření	13
11 Soupis průvodek odpadů	1
Počet listů celkem	22

Soupis prací po všech změnách													
Název stavby dle SoD: II/174 a III/1915 Tochovice Číslo a název SO/PS: SO.01 - km 6,050-8,550 Číslo a název rozpočtu: SO.01 - km 6,050-8,550								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								SO.01					
								celkem po všech změnách					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změnách	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změnách v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	R položka	DIO VČ.ZJIŠTĚNÍ, ZAJIŠTĚNÍ A VYTÝČENÍ ING. SÍTÍ, ZAJIŠTĚNÍ STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY NA VDZ	KPL	1,00	1,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00%
2	113728.A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20 KM	M3	946,00	926,15	-19,85	601,00	568 546,00	-11 929,85	0,00	556 616,15	-11 929,85	-2,10%
		Výměra vychází z geodetického zaměření skutečně provedených prací 18 523 * 0,05											
3	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL. DO 50MM	M	830,00	633,00	-197,00	100,00	83 000,00	-19 700,00	0,00	63 300,00	-19 700,00	-23,73%
		Výměra vychází ze zaměření silniční kolečkem											
4	93818.A	OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK ZAMETENÍM (samosběr)	M2	18 920,00	18 523,00	-397,00	4,00	75 680,00	-1 588,00	0,00	74 092,00	-1 588,00	-2,10%
		Výměra vychází z geodetického zaměření skutečně provedených prací											
5	574C06	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+	M3	389,00	389,00	0,00	3 273,00	1 273 197,00	0,00	0,00	1 273 197,00	0,00	0,00%
		7782 * 0,5											
6	574A04	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+	M3	266,00	266,00	0,00	3 785,00	1 006 810,00	0,00	0,00	1 006 810,00	0,00	0,00%
		7600 * 0,035											
7	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, tl. 50 mm	M2	18 920,00	18 523,00	-397,00	228,00	4 313 760,00	-90 516,00	0,00	4 223 244,00	-90 516,00	-2,10%
		Výměra vychází z geodetického zaměření skutečně provedených prací											
8	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	34 302,00	33 905,00	-397,00	18,00	617 436,00	-7 146,00	0,00	610 290,00	-7 146,00	-1,16%
		Výměra vychází z geodetického zaměření skutečně provedených prací 7782 (pol.574C06) + 7600 (pol.574A04) + 18523 (pol.574A44) = 33905											
9	113728.B	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20 KM	M3	280,00	280,00	0,00	601,00	168 280,00	0,00	0,00	168 280,00	0,00	0,00%
10	93818.B	OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK ZAMETENÍM (samosběr)	M2	3 495,00	3495,00	0,00	4,00	13 980,00	0,00	0,00	13 980,00	0,00	0,00%
11	574C08	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+ , TL. 80MM	M3	280,00	280,00	0,00	3 300,00	924 000,00	0,00	0,00	924 000,00	0,00	0,00%
12	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ (šachtý, vpusti)	KUS	24,00	24,00	0,00	3 000,00	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00%
13	113761	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 100MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	830,00	615,00	-215,00	50,00	41 500,00	-10 750,00	0,00	30 750,00	-10 750,00	-25,90%
		Zaměřeno silničním kolečkem za účasti TDS a zhotovitele											
14	931312	TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR ASF. ZÁLIVKOU	M	830,00	615,00	-215,00	100,00	83 000,00	-21 500,00	0,00	61 500,00	-21 500,00	-25,90%
		Zaměřeno silničním kolečkem za účasti TDS a zhotovitele											
15	12922	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM S ODVOZEM NA SKLÁDKU	M2	1830,00	1830,00	0,00	55,00	100 650,00	0,00	0,00	100 650,00	0,00	0,00%
16	12931	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M S ODVOZEM NA SKLÁDKU	M	2450,00	1650,00	-800,00	85,00	208 250,00	-68 000,00	0,00	140 250,00	-68 000,00	-32,65%
		Množství dovozeno ze skutečně odtěženého množství, doloženo sjetinou průvodek odpadů											
17	014103.R	ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRAVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ STŘEDISKO	T	1194,00	919,00	-275,00	85,00	101 490,00	-23 375,00	0,00	78 115,00	-23 375,00	-23,03%
		Množství dovozeno ze skutečně odtěženého množství, doloženo sjetinou průvodek odpadů tj. 1014 - 95 (SO.02) = 919 t											
18	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	1830,00	1830,00	0,00	75,00	137 250,00	0,00	0,00	137 250,00	0,00	0,00%
		asfaltový recyklát fr. 0-22 mm											
19	91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST. HMOT VČETNĚ ODRAZOVÉHO PÁSKU	ks	64,00	64,00	0,00	550,00	35 200,00	0,00	0,00	35 200,00	0,00	0,00%
20	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	775,00	775,00	0,00	75,00	58 125,00	0,00	0,00	58 125,00	0,00	0,00%
21	915231	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A POKLÁDKA	M2	775,00	775,00	0,00	185,00	143 375,00	0,00	0,00	143 375,00	0,00	0,00%
22	029113	OSTAT POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY	KUS	1,00	1,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
		Celkem						##### - 254 504,85	0,00	0,00	9 906 024,15	- 254 504,85	- 1,39

Soupis prací po všech změnách													
Název stavby dle SoD: II/174 a III/1915 Tochovice Číslo a název SO/PS: SO.02 - km 0,000 -0,630 Číslo a název rozpočtu: SO.02 - km 0,000 -0,630								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								SO.02					
								celkem po všech změnách					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změnách	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změnách v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	R položka	DIO VČ.ZJIŠTĚNÍ, ZAJIŠTĚNÍ A VYTÝČENÍ ING. SÍTÍ, ZAJIŠTĚNÍ STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY NA VDZ	KPL	1,00	1,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
2	113728.A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20 KM	M3	195,00	193,00	-2,00	601,00	117 195,00	-1 202,00	0,00	115 993,00	-1 202,00	-1,03%
		Výměra vychází z geodetického zaměření skutečně provedených prací 3 854 * 0,05											
3	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL. DO 50MM	M	100,00	80,00	-20,00	100,00	10 000,00	-2 000,00	0,00	8 000,00	-2 000,00	-20,00%
		Výměra vychází ze zaměření silniční kolečkem											
4	93818.A	OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK ZAMETENÍM (samosběr)	M2	3 909,00	3 854,00	-55,00	4,00	15 636,00	-220,00	0,00	15 416,00	-220,00	-1,41%
		Výměra vychází z geodetického zaměření skutečně provedených prací											
5	574C06	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+	M3	195,00	195,00	0,00	3 273,00	638 235,00	0,00	0,00	638 235,00	0,00	0,00%
		3909*0,05											
6	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, tl. 50 mm	M2	3 909,00	3 854,00	-55,00	228,00	891 252,00	-12 540,00	0,00	878 712,00	-12 540,00	-1,41%
		Výměra vychází z geodetického zaměření skutečně provedených prací											
7	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	7 818,00	7 708,00	-110,00	18,00	140 724,00	-1 980,00	0,00	138 744,00	-1 980,00	-1,41%
		Výměra vychází z geodetického zaměření skutečně provedených prací 3854 * 2											
8	113728.B	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20 KM	M3	84,00	84,00	0,00	601,00	50 484,00	0,00	0,00	50 484,00	0,00	0,00%
9	93818.B	OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK ZAMETENÍM (samosběr)	M2	1 050,00	1 050,00	0,00	4,00	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00%
10	574C08	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+ , TL. 80MM	M3	84,00	84,00	0,00	3 300,00	277 200,00	0,00	0,00	277 200,00	0,00	0,00%
11	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ (šachty, vpusti)	KUS	3,00	2,00	-1,00	3 000,00	9 000,00	-3 000,00	0,00	6 000,00	-3 000,00	-33,33%
		Množství upřesněno pochůzkou na stavbě za účasti TDS a zhotovitele											
12	113761	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 100MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	100,00	88,00	-12,00	50,00	5 000,00	-600,00	0,00	4 400,00	-600,00	-12,00%
		Zaměřeno silničním kolečkem za účasti TDS a zhotovitele											
13	931312	TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR ASF. ZÁLIVKOU	M	100,00	88,00	-12,00	100,00	10 000,00	-1 200,00	0,00	8 800,00	-1 200,00	-12,00%
		Zaměřeno silničním kolečkem za účasti TDS a zhotovitele											
14	12922	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM S ODVOZEM NA SKLÁDKU	M2	630,00	630,00	0,00	55,00	34 650,00	0,00	0,00	34 650,00	0,00	0,00%
15	014103.R	ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRAVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ STŘEDISKO	T	95,00	95,00	0,00	85,00	8 075,00	0,00	0,00	8 075,00	0,00	0,00%
		Položka zahrnuje : Náklad na uložení do recyklačního střediska či na skládku s oprávněním k opětovnému využití dodaného typu odpadu. Zhotovitel doloží platné oprávnění opravňující ho k nakládání s odpady. Dále předloží doklady o uložení tzv.Průvodku odpadu (s uvedením SPZ, množství, názvu odpadu, místo dalšího využití odpadu). Tuto průvodku odsouhlasí zástupci smluvních stran. 630*0,1*1,5											
16	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	630,00	630,00	0,00	75,00	47 250,00	0,00	0,00	47 250,00	0,00	0,00%
		asfaltový recyklát fr. 0-22 mm											
17	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	158,00	158,00	0,00	75,00	11 850,00	0,00	0,00	11 850,00	0,00	0,00%
18	915231	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A POKLÁDKA	M2	158,00	158,00	0,00	185,00	29 230,00	0,00	0,00	29 230,00	0,00	0,00%
19	029113	OSTAT POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY	KUS	1,00	1,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
		Celkem						2 354 981,00	- 22 742,00	0,00	2 332 239,00	- 22 742,00	- 0,83

Oubrecht - ZNAKON, a.s.

Od: Oubrecht - ZNAKON, a.s. [REDACTED]
Odesláno: pondělí 10. listopadu 2025 15:49
Komu: 'Milan Jonszta'
Kopie: [REDACTED]
Předmět: Vyčíslení změn -II/174 a III/1915 Tochovice
Přílohy: Příloha oznámení změn - II 174 a III 1915 Tochovice.xlsx; Vyčíslení změn -II-174 a III-1915 Tochovice.pdf

Sledování:

Příjemce

Přečteno

Přečteno: 11.11.2025 5:12

Dobrý den, pane Jonszto,

zasílám vyčíslení změn, resp. doměrků, pro dokončenou akci: „**II/174 a III/1915 Tochovice**“, realizované na základě smlouvy o dílo číslo **SMLD- 0449/00066001/2025**.

Soupis obsahuje skutečný objem provedených prací, který mění celkovou cenu díla. Hlavní výměry stavby jsou zaměřeny geodetem.

Na základě zaslaných podkladů, si Vás dovoluji požádat o sdělení způsobu administrace změn smluvního závazku.

S pozdravem a poděkováním za Vaše vyjádření

Václav Oubrecht

Předseda představenstva,
Výrobně – technický ředitel



Tel:
Mobil:
E-mail:
WEB:

ZNAKON, a.s.

č.p.44, Sousedovice 386 01

IČ: 260 18 055

DIČ: CZ26018055

14	931312	TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR ASF. ZÁLIVKOU	M	830,00	615,00	-215,00	100,00	83 000,00	-21 500,00	0,00	61 500,00	-21 500,00	-25,90%
15	12922	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM S ODVOZEM NA SKLÁDKU	M2	1830,00	1830,00	0,00	55,00	100 650,00	0,00	0,00	100 650,00	0,00	0,00%
		700 * 0,5 * 2 v obci mimo obruby a po dohodě+1130*0,5*2											
16	12931	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M S ODVOZEM NA SKLÁDKU	M	2450,00	1650,00	-800,00	85,00	208 250,00	-68 000,00	0,00	140 250,00	-68 000,00	-32,65%
17	014103.R	ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRAVNĚNÍM K OPĚTOVNĚMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ STŘEDISKO	T	1194,00	919,00	-275,00	85,00	101 490,00	-23 375,00	0,00	78 115,00	-23 375,00	-23,03%
		<i>Polozka zahrnuje : Náklad na uložení do recyklačního střediska či na skládku s oprávněním k opětovnému využití daného typu odpadu. Zhotovitel doloží platné oprávnění opravňující ho k nakládání s odpady. Dále předloží doklady o uložení tzv. Průvodku odpadu (s uvedením SPZ, množství-váhy, názvu odpadu, místo dalšího využití odpadu). Tuto průvodku odsouhlasí zástupci smluvních stran. 1630*0,1*1,5= 276 t ; 2450*0,25*1,5=918 t.</i>											
18	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	1830,00	1830,00	0,00	75,00	137 250,00	0,00	0,00	137 250,00	0,00	0,00%
		<i>asfaltový recyklát fr. 0-22 mm</i>											
19	91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST. HMOT VČETNĚ ODRAZOVÉHO PÁSKU	ks	64,00	64,00	0,00	550,00	35 200,00	0,00	0,00	35 200,00	0,00	0,00%
20	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	775,00	775,00	0,00	75,00	58 125,00	0,00	0,00	58 125,00	0,00	0,00%
		2500*0,125*2 vodící čára 12,5 cm+ přechod+odbočení u čerpací stanice											
21	915231	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A POKLÁDKA	M2	775,00	775,00	0,00	185,00	143 375,00	0,00	0,00	143 375,00	0,00	0,00%
		2500*0,125*2 vodící čára 12,5 cm+ přechod+odbočení u čerpací stanice											
22	029113	OSTAT POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY	KUS	1,00	1,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
				Celkem				10 160 529,00	- 254 504,85	0,00	9 906 024,15	- 254 504,85	

Rozpis položek a cen Změny													
ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)													
SO -													
Skupina změn 1 a 3													
Poř. č.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	R položka	DIO VČ.ZJIŠTĚNÍ, ZAJIŠTĚNÍ A VYTÝČENÍ ING. SÍTÍ, ZAJIŠTĚNÍ STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY NA VDZ	KPL	1,00	1,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
		úplná uzavírka, předpoklad na etapy											
2	113728.A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20 KM	M3	195,00	180,00	-15,00	601,00	117 195,00	-9 015,00	0,00	108 180,00	-9 015,00	-7,69%
		3909*0,05 Reprofilace											
3	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL. DO 50MM	M	100,00	80,00	-20,00	100,00	10 000,00	-2 000,00	0,00	8 000,00	-2 000,00	-20,00%
4	93818.A	OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK ZAMETENÍM (samosběr)	M2	3 909,00	3 854,00	-55,00	4,00	15 636,00	-220,00	0,00	15 416,00	-220,00	-1,41%
		3909											
5	574C06	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+	M3	195,00	195,00	0,00	3 273,00	638 235,00	0,00	0,00	638 235,00	0,00	0,00%
		3909*0,05											
6	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, tl. 50 mm	M2	3 909,00	3 854,00	-55,00	228,00	891 252,00	-12 540,00	0,00	878 712,00	-12 540,00	-1,41%
		pokládka bez síťové spáry											
7	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	7 818,00	7 708,00	-110,00	18,00	140 724,00	-1 980,00	0,00	138 744,00	-1 980,00	-1,41%
8	113728.B	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20 KM	M3	84,00	84,00	0,00	601,00	50 484,00	0,00	0,00	50 484,00	0,00	0,00%
		700*0,08*1,5											
9	93818.B	OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK ZAMETENÍM (samosběr)	M2	1 050,00	1 050,00	0,00	4,00	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00%
10	574C08	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+ , TL. 80MM	M3	84,00	84,00	0,00	3 300,00	277 200,00	0,00	0,00	277 200,00	0,00	0,00%
		700*0,08*1,5											
11	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ (šachty, vpusti)	KUS	3,00	2,00	-1,00	3 000,00	9 000,00	-3 000,00	0,00	6 000,00	-3 000,00	-33,33%
12	113761	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 100MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	100,00	88,00	-12,00	50,00	5 000,00	-600,00	0,00	4 400,00	-600,00	-12,00%
13	931312	TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR ASF. ZÁLIVKOU	M	100,00	88,00	-12,00	100,00	10 000,00	-1 200,00	0,00	8 800,00	-1 200,00	-12,00%
14	12922	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM S ODVOZEM NA SKLÁDKU	M2	630,00	630,00	0,00	55,00	34 650,00	0,00	0,00	34 650,00	0,00	0,00%

Název stavby dle SoD: III/1915 Tochovice

Číslo a název SO/PS: SO.02 - km 0,000 -0,630

Číslo a název rozpočtu: Narysov / CMS Rožmitál pod Třemšínem / uzl.st. 2212A027-2212A079

[illegible]

Od: Milan Jonszta [REDACTED]
Odesláno: úterý 11. listopadu 2025 12:53
Komu: [REDACTED]
Kopie: [REDACTED] Kostínek Boleslav
Předmět: Pokyn_II/174 a III/1915 Tochovice
Přílohy: ZBV_EZ_II176_a_III1915_Tochovice.xlsx; Vyčíslení změn -II-174 a III-1915 Tochovice.pdf

Dobrý den, se zaslaným oznámením změn souhlasíme.

Jelikož se jedná o doměrky, budeme zařazovat do skupiny 1 a proto bude zpracováno do formuláře Evidence změny.

Prosím Vás tedy o zpracování do přiloženého souboru Evidence změny. Evidenci změny prosím pošlete v otevřeném formátu, ostatní přílohy v jednom PDF souboru – jako příloha k určení množství asfaltů postačí pouze sjetina (již není nutné dodávat vážní lístky), taktéž platí pro uložení zeminy na skládku.

V případě nejasností mne neváhejte kontaktovat.

Děkuji a jsem s pozdravem,

S pozdravem,

Bc. Milan Jonszta

Vedoucí manažer

Zástupce vedoucího oblasti Benešov

Krajská správa a údržba silnic

Středočeského kraje, příspěvková organizace

Se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Oblastní pracoviště (pozor od 1.10.2025 změna): Olbramovice Veselka 16, 259 01 Votice



www.ksus.cz



From: Oubrecht - ZNAKON, a.s. [REDACTED]
Sent: Monday, November 10, 2025 3:49 PM
To: Milan Jonszta [REDACTED]
Cc: [REDACTED]
Subject: Vyčíslení změn -II/174 a III/1915 Tochovice

Dobrý den, pane Jonszto,

zasílám vyčíslení změn, resp. doměrků, pro dokončenou akci: „**II/174 a III/1915 Tochovice**“, realizované na základě smlouvy o dílo číslo **SMLD- 0449/00066001/2025**.

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Název stavby: II/174 a III/1915 Tochovice
Dokumentace skutečného provedení stavby

Objednatel: Znakon a.s., Sousedovice 44, 386 01 Strakonice

Katastrální území: Tochovice

Rozsah mapovaného území: Zaměření rekonstruovaných komunikací v délce 3,308 km.

Popis zaměřeného území: Měřeným prostorem je povrch finální obrusné vrstvy zájmového úseku asfaltové komunikace.

Popis činností: Geodetické zaměření finálního stavu rekonstrukce komunikace bylo provedeno dne 14.10.2025 měřením GNSS sestavou Leica CS 20 LTE metodou RTK s VRS.
Následně bylo pro digitální zpracování zakázky bylo využito programu MicroStation V8i, nadstavbou ProGEO v15. Výpočet délky úseku a výměr asfaltových ploch byl proveden v programu ProGEO v15.

Sledované parametry stavby:

II/174 obrusná vrstva	1. úsek: ZÚ – železniční přejezd
	délka úseku 217 m
	výměra 1.380 m ²
II/174 obrusná vrstva	2 úsek: železniční přejezd – začátek obce
	délka úseku 1.116 m
	výměra 7.097 m ²
II/174 obrusná vrstva	3. úsek: začátek obce - KÚ
	délka úseku 1.344 m
	výměra 10.046 m ²
III/1915 obrusná vrstva	délka úseku 631 m
	výměra 3.854 m ²

Použité geodetické referenční systémy:

- polohový systém: **S-JTSK**
- výškový systém: **Bpv.**
- přesnost bodů měřické sítě:
 - základní střední souřadnicová chyba: $\pm 0,06$ m
- dosažená přesnost podrobných bodů mapování:
 - základní střední souřadnicová chyba: $\pm 0,14$ m
 - výšková základní kilometrová chyba: $\pm 0,12$ m
 - třída přesnosti měření: 3. třída

Použité body: ZBP: **0921200121, 0921200150, 0921202090**

PBPP: -

Výškové bodové pole: -

Nově zřízené dočasně stabilizované měřické body: -

Výčet částí pro odběratele:

1. Technická zpráva o mapování
2. Seznam souřadnic zaměřených bodů
3. Přehledná situace ve formátu A3 M 1:6.000

Vypracoval: Miroslav Vadlejš, DiS.

Datum: 22.10.2025

Ověřil: Ing. Karel Vlasák

Číslo ověření: 25/61

razítko firmy a podpis

Seznam souřadnic a výšek v S-JTSK a Bpv.

#

Název stavby: II/174 a III/1915 Tochovice

#

Obec: Tochovice

K.ú.: Tochovice

#

Název a číslo mapového listu: PŘÍBRAM 2-6/13, PŘÍBRAM 2-6/14, PŘÍBRAM 2-5/43, PŘÍBRAM 2-6/21, PŘÍBRAM 2-6/23, PŘÍBRAM 2-7/11,

PŘÍBRAM 2-6/33, PŘÍBRAM 2-6/34, PŘÍBRAM 2-6/32

#

Číslo bodu Y X Z Poznámka

1	782019.07	1092727.77	499.74	*CESTA
2	782017.86	1092721.95	499.78	*CESTA
3	781993.74	1092726.81	499.47	*CESTA
4	781994.37	1092732.59	499.45	*CESTA
5	781967.67	1092737.67	499.26	*CESTA
6	781966.38	1092732.16	499.24	*CESTA
7	781942.46	1092736.76	499.14	*CESTA
8	781942.95	1092742.36	499.15	*CESTA
9	781920.14	1092746.63	498.98	*CESTA
10	781918.93	1092741.09	498.78	*CESTA
11	781892.02	1092746.13	498.42	*CESTA
12	781892.29	1092751.83	498.38	*CESTA
13	781860.34	1092757.94	497.79	*CESTA
14	781859.16	1092752.45	497.75	*CESTA
15	781827.06	1092758.52	497.09	*CESTA
16	781827.43	1092764.21	497.09	*CESTA
17	781802.79	1092768.96	496.71	*CESTA
18	781801.58	1092763.37	496.64	*CESTA
19	781776.08	1092768.34	496.31	*CESTA
20	781777.01	1092773.99	496.34	*CESTA
21	781755.99	1092778.14	496.04	*CESTA
22	781754.56	1092772.50	495.97	*CESTA
23	781730.49	1092777.07	495.64	*CESTA
24	781731.00	1092783.05	495.69	*CESTA
25	781701.07	1092788.84	495.18	*CESTA
26	781699.63	1092782.93	495.20	*CESTA
27	781700.65	1092791.04	495.01	*CESTA
28	781693.75	1092792.52	495.02	*CESTA
29	781692.79	1092790.58	495.13	*CESTA
30	781691.25	1092784.56	495.12	*CESTA
31	781662.86	1092790.05	494.85	*CESTA
32	781662.97	1092796.11	494.82	*CESTA
33	781648.93	1092798.69	494.69	*CESTA
34	781647.72	1092792.94	494.67	*CESTA
35	781648.10	1092798.94	494.66	*CESTA
36	781648.15	1092799.97	494.52	*CESTA
37	781622.29	1092804.65	494.26	*CESTA
38	781621.18	1092804.11	494.25	*CESTA
39	781619.99	1092798.20	494.26	*CESTA
40	781594.10	1092803.15	493.91	*CESTA
41	781594.25	1092809.29	493.93	*CESTA
42	781567.04	1092814.52	493.70	*CESTA
43	781565.73	1092808.64	493.61	*CESTA
44	781540.40	1092813.47	493.38	*CESTA
45	781541.05	1092819.65	493.44	*CESTA
46	781521.23	1092823.37	493.14	*CESTA
47	781519.79	1092817.38	493.10	*CESTA
48	781504.97	1092820.13	492.95	*CESTA
49	781505.87	1092826.57	492.98	*CESTA
50	781495.47	1092828.38	492.81	*CESTA
51	781494.03	1092822.26	492.79	*CESTA
52	781470.48	1092826.85	492.51	*CESTA
53	781471.02	1092832.93	492.56	*CESTA
54	781451.58	1092836.80	492.42	*CESTA
55	781450.47	1092830.70	492.38	*CESTA
56	781443.35	1092832.03	492.39	*CESTA
57	781443.42	1092838.31	492.36	*CESTA
58	781438.39	1092839.09	492.37	*CESTA
59	781437.16	1092832.97	492.34	*CESTA
60	781436.86	1092833.24	492.34	*CESTA
61	781413.00	1092837.84	492.32	*CESTA
62	781413.96	1092844.00	492.37	*CESTA

63	781410.84	1092844.87	492.38	*CESTA
64	781409.22	1092838.57	492.37	*CESTA
65	781408.65	1092838.57	492.36	*CESTA
66	781406.68	1092838.50	492.36	*CESTA
67	781405.57	1092838.28	492.39	*CESTA
68	781404.62	1092837.95	492.40	*CESTA
69	781402.86	1092837.00	492.44	*CESTA
70	781402.05	1092836.43	492.47	*CESTA
71	781400.45	1092835.23	492.51	*CESTA
72	781398.90	1092833.98	492.53	*CESTA
73	781397.45	1092832.61	492.57	*CESTA
74	781396.08	1092831.15	492.65	*CESTA
75	781394.91	1092829.54	492.69	*CESTA
76	781393.85	1092827.86	492.72	*CESTA
77	781392.57	1092825.14	492.76	*CESTA
78	781409.97	1092845.31	492.38	*CESTA
79	781408.52	1092846.31	492.36	*CESTA
80	781407.16	1092847.60	492.31	*CESTA
81	781405.11	1092850.30	492.20	*CESTA
82	781403.65	1092852.86	492.14	*CESTA
83	781403.48	1092853.60	492.12	*CESTA
84	781403.32	1092854.32	492.09	*CESTA
85	781406.37	1092838.78	492.35	*VPUST_POKLOP
86	781430.25	1092834.78	492.30	*VPUST_POKLOP
87	781075.37	1091990.85	498.13	*CESTA
88	781081.25	1091988.52	498.13	*CESTA
89	781093.55	1092018.67	497.42	*CESTA
90	781087.55	1092021.54	497.53	*CESTA
91	781093.68	1092036.32	497.20	*CESTA
92	781099.89	1092034.17	497.11	*CESTA
93	781104.71	1092046.00	496.95	*CESTA
94	781098.93	1092048.70	497.05	*CESTA
95	781105.93	1092064.68	496.96	*CESTA
96	781111.89	1092062.36	496.81	*CESTA
97	781105.16	1092068.00	496.86	*CESTA
98	781109.11	1092075.96	496.78	*CESTA
99	781109.48	1092076.05	496.81	*CESTA
100	781109.77	1092076.58	496.80	*CESTA
101	781110.79	1092077.22	496.87	*CESTA
102	781112.57	1092077.53	496.94	*CESTA
103	781118.19	1092073.68	496.73	*CESTA
104	781116.47	1092070.86	496.73	*CESTA
105	781114.74	1092067.86	496.74	*CESTA
106	781112.87	1092064.33	496.76	*CESTA
107	781112.29	1092063.15	496.76	*CESTA
108	781119.53	1092075.77	496.75	*CESTA
109	781122.14	1092079.60	496.75	*CESTA
110	781124.15	1092082.15	496.74	*CESTA
111	781127.00	1092085.56	496.72	*CESTA
112	781130.71	1092089.77	496.68	*CESTA
113	781133.16	1092092.39	496.64	*CESTA
114	781136.63	1092095.86	496.57	*CESTA
115	781140.61	1092099.60	496.48	*CESTA
116	781145.32	1092103.75	496.29	*CESTA
117	781150.48	1092108.33	496.10	*CESTA
118	781152.63	1092110.27	496.02	*CESTA
119	781156.79	1092114.28	495.85	*CESTA
120	781160.85	1092118.26	495.65	*CESTA
121	781163.12	1092120.65	495.53	*CESTA
122	781167.01	1092125.04	495.34	*CESTA
123	781169.54	1092128.20	495.22	*CESTA
124	781171.31	1092130.42	495.14	*CESTA
125	781173.33	1092133.13	495.02	*CESTA
126	781175.70	1092136.50	494.89	*CESTA
127	781178.16	1092140.19	494.74	*CESTA
128	781180.02	1092143.07	494.63	*CESTA
129	781182.11	1092146.56	494.48	*CESTA
130	781184.00	1092149.77	494.36	*CESTA
131	781186.90	1092155.05	494.17	*CESTA
132	781187.62	1092154.99	494.11	*CESTA
133	781189.97	1092159.83	494.00	*CESTA
134	781192.17	1092164.79	493.90	*CESTA
135	781191.73	1092165.54	493.91	*CESTA
136	781193.28	1092169.63	493.83	*CESTA

137 781195.74 1092176.75 493.75 *CESTA
138 781197.42 1092182.42 493.69 *CESTA
139 781199.05 1092189.29 493.62 *CESTA
140 781199.88 1092193.37 493.59 *CESTA
141 781200.71 1092199.02 493.55 *CESTA
142 781201.67 1092208.46 493.48 *CESTA
143 781202.30 1092219.53 493.40 *CESTA
144 781202.63 1092227.34 493.37 *CESTA
145 781203.07 1092227.34 493.34 *CESTA
146 781203.27 1092231.06 493.28 *CESTA
147 781202.78 1092231.22 493.34 *CESTA
148 781203.00 1092237.61 493.27 *CESTA
149 781203.10 1092240.54 493.24 *CESTA
150 781203.37 1092240.61 493.19 *CESTA
151 781203.52 1092245.58 493.11 *CESTA
152 781203.20 1092245.74 493.17 *CESTA
153 781203.31 1092253.20 493.02 *CESTA
154 781203.49 1092261.78 492.79 *CESTA
155 781203.47 1092286.62 491.85 *CESTA
156 781203.33 1092312.64 491.47 *CESTA
157 781203.14 1092339.63 491.14 *CESTA
158 781202.94 1092366.23 490.83 *CESTA
159 781202.91 1092373.22 490.76 *CESTA
160 781202.97 1092399.65 490.39 *CESTA
161 781203.02 1092413.80 490.22 *CESTA
162 781203.31 1092439.54 489.95 *CESTA
163 781203.36 1092441.72 489.94 *CESTA
164 781203.84 1092441.79 489.94 *CESTA
165 781204.57 1092456.54 489.83 *CESTA
166 781204.24 1092456.55 489.82 *CESTA
167 781204.34 1092480.67 489.61 *CESTA
168 781204.37 1092492.68 489.48 *CESTA
169 781203.71 1092507.67 489.26 *CESTA
170 781203.80 1092507.94 489.26 *CESTA
171 781204.09 1092508.28 489.24 *CESTA
172 781204.51 1092508.39 489.20 *CESTA
173 781203.30 1092515.67 489.23 *CESTA
174 781202.60 1092516.29 489.24 *CESTA
175 781201.66 1092517.45 489.23 *CESTA
176 781200.96 1092518.79 489.21 *CESTA
177 781200.67 1092519.76 489.21 *CESTA
178 781192.61 1092518.16 489.06 *CESTA
179 781193.74 1092510.07 489.15 *CESTA
180 781194.64 1092502.49 489.27 *CESTA
181 781194.67 1092502.10 489.26 *CESTA
182 781195.21 1092493.58 489.49 *CESTA
183 781194.79 1092493.18 489.43 *CESTA
184 781194.81 1092489.83 489.51 *CESTA
185 781195.38 1092489.55 489.59 *CESTA
186 781195.77 1092479.07 489.73 *CESTA
187 781195.74 1092467.66 489.77 *CESTA
188 781195.95 1092452.31 489.85 *CESTA
189 781196.12 1092438.80 489.96 *CESTA
190 781196.11 1092422.71 490.13 *CESTA
191 781196.16 1092405.95 490.31 *CESTA
192 781196.11 1092391.61 490.55 *CESTA
193 781196.12 1092369.03 490.82 *CESTA
194 781194.98 1092368.85 490.80 *CESTA
195 781195.04 1092362.07 490.87 *CESTA
196 781196.24 1092359.79 490.93 *CESTA
197 781196.41 1092338.13 491.16 *CESTA
198 781196.60 1092311.29 491.46 *CESTA
199 781196.74 1092291.70 491.71 *CESTA
200 781196.85 1092285.88 491.85 *CESTA
201 781196.13 1092285.44 491.92 *CESTA
202 781196.25 1092279.56 492.05 *CESTA
203 781196.89 1092279.19 492.07 *CESTA
204 781196.51 1092264.82 492.64 *CESTA
205 781196.50 1092261.81 492.77 *CESTA
206 781195.37 1092261.80 492.79 *CESTA
207 781195.06 1092248.67 493.13 *CESTA
208 781195.90 1092246.97 493.17 *CESTA
209 781194.95 1092227.06 493.35 *CESTA
210 781193.56 1092200.23 493.39 *CESTA

211	781191.14	1092188.25	493.43	*CESTA
212	781190.44	1092185.18	493.43	*CESTA
213	781188.96	1092178.90	493.54	*CESTA
214	781187.08	1092173.50	493.61	*CESTA
215	781184.14	1092166.45	493.79	*CESTA
216	781181.38	1092160.42	493.98	*CESTA
217	781179.00	1092155.70	494.12	*CESTA
218	781173.15	1092145.76	494.53	*CESTA
219	781166.44	1092136.07	494.95	*CESTA
220	781156.63	1092124.16	495.50	*CESTA
221	781152.39	1092119.93	495.70	*CESTA
222	781147.77	1092115.15	495.93	*CESTA
223	781138.00	1092105.95	496.42	*CESTA
224	781133.79	1092102.04	496.60	*CESTA
225	781129.98	1092098.31	496.73	*CESTA
226	781120.60	1092088.04	496.96	*CESTA
227	781116.13	1092082.27	496.96	*CESTA
228	781113.12	1092078.34	496.96	*CESTA
229	781198.23	1092528.93	489.22	*CESTA
230	781197.01	1092532.73	489.17	*CESTA
231	781196.18	1092534.55	489.16	*CESTA
232	781194.67	1092537.13	489.15	*CESTA
233	781192.02	1092541.41	489.13	*CESTA
234	781183.92	1092553.40	489.11	*CESTA
235	781174.30	1092567.44	489.18	*CESTA
236	781172.37	1092570.24	489.21	*CESTA
237	781169.70	1092574.54	489.25	*CESTA
238	781168.29	1092577.10	489.23	*CESTA
239	781166.99	1092579.80	489.23	*CESTA
240	781166.27	1092581.67	489.25	*CESTA
241	781165.59	1092583.54	489.25	*CESTA
242	781164.80	1092586.40	489.27	*CESTA
243	781164.33	1092589.41	489.29	*CESTA
244	781163.65	1092593.86	489.34	*CESTA
245	781163.61	1092594.86	489.32	*CESTA
246	781163.81	1092595.97	489.33	*CESTA
247	781162.47	1092603.82	489.27	*CESTA
248	781161.89	1092604.92	489.30	*CESTA
249	781161.70	1092605.90	489.29	*CESTA
250	781161.64	1092607.40	489.27	*CESTA
251	781161.66	1092609.41	489.23	*CESTA
252	781161.74	1092611.40	489.21	*CESTA
253	781161.86	1092613.39	489.20	*CESTA
254	781162.08	1092615.37	489.20	*CESTA
255	781162.36	1092617.36	489.20	*CESTA
256	781162.73	1092619.32	489.19	*CESTA
257	781163.14	1092621.28	489.19	*CESTA
258	781163.61	1092623.22	489.18	*CESTA
259	781164.36	1092626.13	489.16	*CESTA
260	781165.22	1092629.03	489.14	*CESTA
261	781166.20	1092631.53	489.12	*CESTA
262	781170.93	1092645.20	488.99	*CESTA
263	781173.74	1092653.73	488.81	*CESTA
264	781175.29	1092658.49	488.78	*CESTA
265	781177.16	1092664.20	488.66	*CESTA
266	781181.05	1092675.55	488.50	*CESTA
267	781182.68	1092680.28	488.48	*CESTA
268	781192.15	1092706.63	488.96	*CESTA
269	781197.56	1092721.69	489.47	*CESTA
270	781201.43	1092729.69	489.85	*CESTA
271	781203.77	1092734.18	490.06	*CESTA
272	781205.92	1092737.65	490.23	*CESTA
273	781207.76	1092740.14	490.29	*CESTA
274	781209.13	1092741.63	490.37	*CESTA
275	781210.67	1092742.92	490.41	*CESTA
276	781214.91	1092745.69	490.54	*CESTA
277	781216.74	1092746.47	490.63	*CESTA
278	781218.69	1092746.95	490.69	*CESTA
279	781223.74	1092747.48	490.87	*CESTA
280	781231.81	1092747.91	491.18	*CESTA
281	781255.91	1092748.08	491.49	*CESTA
282	781264.85	1092748.12	491.56	*CESTA
283	781269.88	1092748.12	491.61	*CESTA
284	781276.94	1092748.38	491.66	*CESTA

285	781280.98	1092748.60	491.71	*CESTA
286	781285.00	1092748.84	491.77	*CESTA
287	781287.00	1092749.05	491.81	*CESTA
288	781291.01	1092749.57	491.84	*CESTA
289	781294.99	1092750.32	491.87	*CESTA
290	781298.89	1092751.27	491.92	*CESTA
291	781308.34	1092754.45	491.89	*CESTA
292	781321.27	1092760.25	491.97	*CESTA
293	781342.35	1092769.79	492.19	*CESTA
294	781352.33	1092774.48	492.38	*CESTA
295	781359.54	1092778.05	492.49	*CESTA
296	781362.23	1092779.41	492.54	*CESTA
297	781364.86	1092780.89	492.58	*CESTA
298	781368.42	1092783.26	492.63	*CESTA
299	781373.15	1092787.06	492.68	*CESTA
300	781376.72	1092790.59	492.78	*CESTA
301	781379.19	1092793.78	492.84	*CESTA
302	781380.29	1092795.47	492.83	*CESTA
303	781381.32	1092797.21	492.83	*CESTA
304	781382.25	1092798.98	492.88	*CESTA
305	781383.60	1092801.68	492.88	*CESTA
306	781384.84	1092804.43	492.91	*CESTA
307	781387.46	1092810.94	492.91	*CESTA
308	781389.99	1092817.50	492.86	*CESTA
309	781391.65	1092822.25	492.80	*CESTA
310	781385.23	1092824.16	492.82	*CESTA
311	781382.13	1092815.45	492.78	*CESTA
312	781380.55	1092811.36	492.77	*CESTA
313	781378.63	1092806.85	492.70	*CESTA
314	781377.73	1092804.93	492.67	*CESTA
315	781376.07	1092801.81	492.59	*CESTA
316	781374.81	1092799.61	492.55	*CESTA
317	781373.12	1092797.03	492.50	*CESTA
318	781371.38	1092794.74	492.55	*CESTA
319	781368.85	1092792.13	492.42	*CESTA
320	781367.04	1092790.57	492.39	*CESTA
321	781364.64	1092788.74	492.32	*CESTA
322	781361.97	1092786.91	492.35	*CESTA
323	781358.98	1092785.18	492.31	*CESTA
324	781355.65	1092783.31	492.35	*CESTA
325	781350.25	1092780.67	492.32	*CESTA
326	781338.15	1092775.14	492.11	*CESTA
327	781327.96	1092770.61	491.96	*CESTA
328	781319.32	1092766.88	491.79	*CESTA
329	781311.30	1092763.36	491.69	*CESTA
330	781306.14	1092761.33	491.64	*CESTA
331	781300.86	1092759.45	491.55	*CESTA
332	781298.55	1092758.70	491.55	*CESTA
333	781296.13	1092758.10	491.53	*CESTA
334	781292.39	1092757.28	491.50	*CESTA
335	781288.87	1092756.62	491.45	*CESTA
336	781282.36	1092755.80	491.41	*CESTA
337	781274.76	1092755.15	491.40	*CESTA
338	781268.78	1092754.73	491.39	*CESTA
339	781259.93	1092754.43	491.40	*CESTA
340	781249.84	1092754.40	491.37	*CESTA
341	781233.72	1092754.21	491.28	*CESTA
342	781223.34	1092754.04	491.18	*CESTA
343	781219.88	1092753.83	491.15	*CESTA
344	781217.00	1092753.46	491.13	*CESTA
345	781214.31	1092752.83	491.06	*CESTA
346	781212.78	1092752.31	491.05	*CESTA
347	781211.08	1092751.63	491.00	*CESTA
348	781209.39	1092750.80	490.99	*CESTA
349	781207.76	1092749.85	490.91	*CESTA
350	781206.25	1092748.85	490.81	*CESTA
351	781205.04	1092747.91	490.77	*CESTA
352	781203.18	1092746.15	490.72	*CESTA
353	781201.57	1092744.27	490.64	*CESTA
354	781200.28	1092742.48	490.56	*CESTA
355	781198.37	1092739.50	490.43	*CESTA
356	781197.65	1092738.24	490.35	*CESTA
357	781196.69	1092736.29	490.21	*CESTA
358	781193.62	1092729.17	489.88	*CESTA

359	781192.06	1092725.34	489.68	*CESTA
360	781189.25	1092717.80	489.27	*CESTA
361	781182.92	1092700.18	488.77	*CESTA
362	781176.88	1092683.36	488.55	*CESTA
363	781174.52	1092676.47	488.59	*CESTA
364	781173.04	1092672.65	488.56	*CESTA
365	781171.34	1092668.92	488.63	*CESTA
366	781165.25	1092651.96	488.92	*CESTA
367	781161.80	1092643.17	489.00	*CESTA
368	781161.26	1092642.33	489.02	*CESTA
369	781160.60	1092641.52	489.02	*CESTA
370	781159.81	1092640.84	489.03	*CESTA
371	781158.57	1092640.09	489.07	*CESTA
372	781157.12	1092639.40	489.10	*CESTA
373	781156.12	1092639.21	489.10	*CESTA
374	781155.09	1092639.22	489.12	*CESTA
375	781154.07	1092639.38	489.11	*CESTA
376	781153.12	1092639.73	489.11	*CESTA
377	781151.75	1092640.59	489.14	*CESTA
378	781147.90	1092634.78	489.14	*CESTA
379	781149.44	1092633.71	489.12	*CESTA
380	781150.99	1092632.49	489.11	*CESTA
381	781152.47	1092631.12	489.11	*CESTA
382	781153.07	1092630.47	489.10	*CESTA
383	781153.69	1092629.56	489.11	*CESTA
384	781154.18	1092628.69	489.14	*CESTA
385	781154.58	1092627.78	489.16	*CESTA
386	781154.90	1092626.84	489.19	*CESTA
387	781155.04	1092625.87	489.19	*CESTA
388	781155.13	1092624.88	489.20	*CESTA
389	781155.07	1092620.90	489.23	*CESTA
390	781154.55	1092615.93	489.35	*CESTA
391	781153.57	1092610.02	489.46	*CESTA
392	781153.10	1092608.10	489.50	*CESTA
393	781152.46	1092606.22	489.54	*CESTA
394	781151.66	1092604.83	489.57	*CESTA
395	781150.45	1092603.27	489.61	*CESTA
396	781149.73	1092602.59	489.64	*CESTA
397	781148.97	1092601.98	489.66	*CESTA
398	781147.30	1092600.90	489.69	*CESTA
399	781146.43	1092600.47	489.70	*CESTA
400	781144.16	1092599.89	489.73	*CESTA
401	781141.26	1092600.42	489.76	*CESTA
402	781139.68	1092592.69	489.75	*CESTA
403	781148.11	1092590.82	489.61	*CESTA
404	781149.09	1092590.54	489.60	*CESTA
405	781150.88	1092589.75	489.60	*CESTA
406	781152.60	1092588.71	489.57	*CESTA
407	781154.18	1092587.51	489.52	*CESTA
408	781155.56	1092586.08	489.50	*CESTA
409	781156.64	1092584.44	489.48	*CESTA
410	781157.56	1092582.66	489.47	*CESTA
411	781160.05	1092576.14	489.44	*CESTA
412	781160.85	1092574.31	489.41	*CESTA
413	781161.76	1092572.54	489.40	*CESTA
414	781162.77	1092570.83	489.38	*CESTA
415	781167.65	1092563.30	489.22	*CESTA
416	781167.68	1092562.72	489.20	*CESTA
417	781167.96	1092562.78	489.21	*CESTA
418	781175.56	1092551.99	489.06	*CESTA
419	781185.44	1092537.80	488.88	*CESTA
420	781187.06	1092535.13	488.90	*CESTA
421	781188.90	1092531.39	488.93	*CESTA
422	781190.33	1092527.98	488.97	*CESTA
423	781191.69	1092523.09	489.01	*CESTA
424	782273.29	1094089.51	481.28	*CESTA
425	782258.60	1094065.54	481.76	*CESTA
426	782243.08	1094039.94	481.68	*CESTA
427	782228.19	1094015.19	481.63	*CESTA
428	782212.81	1093989.80	481.71	*CESTA
429	782201.49	1093971.48	481.93	*CESTA
430	782199.78	1093968.95	481.96	*CESTA
431	782196.76	1093964.91	481.99	*CESTA
432	782194.66	1093962.44	481.99	*CESTA

433	782192.74	1093960.36	482.01	*CESTA
434	782191.37	1093959.09	482.02	*CESTA
435	782189.21	1093957.31	482.05	*CESTA
436	782185.89	1093954.82	482.12	*CESTA
437	782180.53	1093951.48	482.27	*CESTA
438	782169.98	1093945.45	482.62	*CESTA
439	782166.39	1093943.51	482.79	*CESTA
440	782162.73	1093941.31	482.96	*CESTA
441	782159.59	1093939.20	483.08	*CESTA
442	782157.15	1093937.42	483.17	*CESTA
443	782155.00	1093935.35	483.26	*CESTA
444	782152.98	1093932.66	483.37	*CESTA
445	782151.13	1093929.77	483.46	*CESTA
446	782149.30	1093925.36	483.57	*CESTA
447	782148.70	1093922.80	483.58	*CESTA
448	782148.54	1093920.27	483.54	*CESTA
449	782148.84	1093916.16	483.52	*CESTA
450	782148.56	1093914.80	483.49	*ROH_ZPEV_PLOCHY
451	782149.68	1093911.31	483.45	*ROH_ZPEV_PLOCHY
452	782156.72	1093913.66	483.43	*ROH_ZPEV_PLOCHY
453	782155.68	1093917.14	483.45	*ROH_ZPEV_PLOCHY
454	782149.89	1093909.50	483.40	*CESTA
455	782149.89	1093906.05	483.44	*CESTA
456	782149.57	1093902.45	483.48	*CESTA
457	782148.70	1093897.11	483.55	*CESTA
458	782147.43	1093891.84	483.61	*CESTA
459	782146.15	1093887.36	483.67	*CESTA
460	782144.40	1093882.41	483.74	*CESTA
461	782142.38	1093877.91	483.81	*CESTA
462	782137.38	1093867.71	484.03	*CESTA
463	782133.47	1093860.52	484.29	*CESTA
464	782121.70	1093840.21	485.27	*CESTA
465	782107.06	1093815.36	486.57	*CESTA
466	782096.24	1093797.28	487.59	*CESTA
467	782091.35	1093789.11	487.87	*CESTA
468	782086.90	1093782.21	488.01	*CESTA
469	782083.88	1093777.73	488.01	*CESTA
470	782080.16	1093772.83	488.03	*CESTA
471	782075.18	1093766.73	488.04	*CESTA
472	782056.05	1093745.24	488.15	*CESTA
473	782036.55	1093723.40	488.45	*CESTA
474	782027.56	1093713.35	488.64	*CESTA
475	782017.19	1093701.60	489.06	*CESTA
476	782009.37	1093693.08	489.66	*CESTA
477	781996.39	1093679.35	490.43	*CESTA
478	781993.16	1093675.94	490.48	*CESTA
479	781988.23	1093671.22	490.60	*CESTA
480	781979.03	1093663.63	490.84	*CESTA
481	781973.68	1093659.65	490.92	*CESTA
482	781961.24	1093651.48	491.23	*CESTA
483	781936.44	1093636.15	491.88	*CESTA
484	781912.61	1093621.47	492.56	*CESTA
485	781886.76	1093605.19	493.37	*CESTA
486	781863.10	1093590.25	494.09	*CESTA
487	781843.28	1093577.70	494.51	*CESTA
488	781831.51	1093570.13	494.79	*CESTA
489	781816.85	1093561.06	495.08	*CESTA
490	781808.42	1093555.82	495.28	*CESTA
491	781785.68	1093541.80	495.69	*CESTA
492	781780.09	1093538.43	495.80	*CESTA
493	781769.04	1093532.25	495.99	*CESTA
494	781765.59	1093530.47	496.05	*CESTA
495	781755.73	1093525.81	496.21	*CESTA
496	781744.66	1093520.81	496.32	*CESTA
497	781727.46	1093513.40	496.31	*CESTA
498	781715.64	1093508.41	496.13	*CESTA
499	781691.13	1093497.82	495.52	*CESTA
500	781665.55	1093486.87	494.86	*CESTA
501	781643.88	1093477.53	494.17	*CESTA
502	781634.19	1093473.51	493.86	*CESTA
503	781621.10	1093468.33	493.22	*CESTA
504	781610.61	1093464.07	492.60	*CESTA
505	781603.91	1093461.11	492.23	*CESTA
506	781599.27	1093458.82	492.02	*CESTA

507	781593.13	1093455.44	491.79	*CESTA
508	781589.84	1093453.49	491.67	*CESTA
509	781588.49	1093452.68	491.64	*CESTA
510	781586.01	1093452.74	491.53	*CESTA
511	781584.09	1093453.24	491.40	*CESTA
512	781583.31	1093453.81	491.32	*CESTA
513	781579.18	1093450.66	491.33	*CESTA
514	781574.49	1093446.91	491.21	*CESTA
515	781570.39	1093443.27	491.01	*CESTA
516	781569.10	1093441.71	490.95	*CESTA
517	781569.20	1093440.94	490.99	*CESTA
518	781568.76	1093438.80	491.02	*CESTA
519	781567.30	1093434.91	491.00	*CESTA
520	781546.77	1093413.68	490.60	*CESTA
521	781532.11	1093398.97	490.30	*CESTA
522	781523.90	1093390.56	490.20	*CESTA
523	781512.86	1093378.75	490.11	*CESTA
524	781509.02	1093374.33	490.08	*CESTA
525	781506.23	1093370.98	490.06	*CESTA
526	781503.40	1093367.33	490.04	*CESTA
527	781498.88	1093360.84	489.98	*CESTA
528	781496.50	1093356.99	489.94	*CESTA
529	781494.11	1093352.91	489.88	*CESTA
530	781491.87	1093348.68	489.83	*CESTA
531	781489.29	1093343.58	489.77	*CESTA
532	781486.10	1093336.87	489.67	*CESTA
533	781483.99	1093332.32	489.59	*CESTA
534	781483.08	1093330.42	489.57	*CESTA
535	781480.84	1093330.92	489.37	*CESTA
536	781478.62	1093324.30	489.39	*CESTA
537	781476.98	1093318.78	489.24	*CESTA
538	781476.66	1093312.67	489.26	*CESTA
539	781476.03	1093308.82	489.16	*CESTA
540	781476.64	1093308.68	489.23	*CESTA
541	781476.07	1093305.84	489.21	*CESTA
542	781475.76	1093303.13	489.18	*CESTA
543	781475.50	1093298.19	489.13	*CESTA
544	781475.31	1093292.18	489.07	*CESTA
545	781475.38	1093281.30	488.96	*CESTA
546	781475.66	1093272.50	488.89	*CESTA
547	781476.14	1093257.63	488.82	*CESTA
548	781477.04	1093227.86	488.59	*CESTA
549	781477.86	1093198.95	488.38	*CESTA
550	781478.71	1093170.53	488.23	*CESTA
551	781479.54	1093141.22	488.00	*CESTA
552	781479.82	1093130.33	487.96	*CESTA
553	781479.61	1093122.44	487.90	*CESTA
554	781479.12	1093115.10	487.89	*CESTA
555	781478.30	1093109.19	487.88	*CESTA
556	781478.04	1093107.81	487.90	*CESTA
557	781475.90	1093097.95	487.91	*CESTA
558	781472.24	1093083.95	487.97	*CESTA
559	781466.38	1093063.62	488.12	*CESTA
560	781463.51	1093054.25	488.18	*CESTA
561	781453.83	1093024.49	488.43	*CESTA
562	781445.11	1092997.90	488.66	*CESTA
563	781435.89	1092970.36	489.01	*CESTA
564	781426.04	1092941.56	489.83	*CESTA
565	781418.52	1092919.96	490.60	*CESTA
566	781416.45	1092919.56	490.65	*CESTA
567	781417.29	1092917.81	490.70	*CESTA
568	781415.97	1092913.89	490.80	*CESTA
569	781413.50	1092912.83	490.88	*CESTA
570	781415.30	1092910.44	490.89	*CESTA
571	781410.55	1092896.26	491.26	*CESTA
572	781406.36	1092883.67	491.56	*CESTA
573	781398.23	1092860.26	492.10	*CESTA
574	781393.04	1092845.76	492.56	*CESTA
575	781388.71	1092833.89	492.78	*CESTA
576	781393.56	1092824.62	492.85	*CHODNIK
577	781395.08	1092827.05	492.75	*CHODNIK
578	781396.82	1092829.04	492.70	*CHODNIK
579	781398.02	1092829.71	492.53	*CHODNIK
580	781399.69	1092829.33	492.36	*CHODNIK


581	781404.30	1092833.31	492.40	*CHODNIK
582	781407.22	1092835.64	492.47	*CHODNIK
583	781409.18	1092835.47	492.33	*CHODNIK
584	781408.92	1092836.63	492.31	*CHODNIK
585	781404.38	1092836.30	492.46	*CHODNIK
586	781402.31	1092836.63	492.46	*CHODNIK
587	781412.54	1092881.60	491.48	*CESTA
588	781420.39	1092904.99	490.94	*CESTA
589	781421.24	1092905.61	490.85	*CESTA
590	781426.28	1092920.69	490.46	*CESTA
591	781425.83	1092921.38	490.46	*CESTA
592	781433.85	1092944.80	489.55	*CESTA
593	781435.31	1092944.31	489.61	*CESTA
594	781439.16	1092954.73	489.40	*CESTA
595	781437.69	1092955.33	489.34	*CESTA
596	781444.70	1092974.18	488.88	*CESTA
597	781445.08	1092975.12	488.86	*CESTA
598	781447.11	1092976.54	488.81	*CESTA
599	781446.95	1092977.17	488.81	*CESTA
600	781454.04	1092991.82	488.67	*CESTA
601	781453.97	1092993.83	488.61	*CESTA
602	781454.14	1092994.82	488.61	*CESTA
603	781463.10	1093021.76	488.50	*CESTA
604	781463.50	1093022.91	488.35	*CESTA
605	781463.99	1093023.85	488.34	*CESTA
606	781465.02	1093025.02	488.26	*CESTA
607	781465.82	1093025.56	488.19	*CESTA
608	781465.61	1093028.49	488.20	*CESTA
609	781469.02	1093038.96	488.19	*CESTA
610	781468.79	1093041.27	488.22	*CESTA
611	781468.84	1093042.24	488.20	*CESTA
612	781475.50	1093069.86	488.07	*CESTA
613	781480.10	1093088.83	488.15	*CESTA
614	781482.97	1093099.53	488.20	*CESTA
615	781484.63	1093107.08	488.19	*CESTA
616	781485.42	1093112.57	488.21	*CESTA
617	781485.83	1093117.05	488.17	*CESTA
618	781486.00	1093123.77	488.14	*CESTA
619	781485.95	1093130.34	488.13	*CESTA
620	781485.15	1093162.65	488.19	*CESTA
621	781484.23	1093191.49	488.31	*CESTA
622	781483.42	1093220.57	488.54	*CESTA
623	781482.62	1093249.54	488.74	*CESTA
624	781481.77	1093280.23	488.85	*CESTA
625	781481.62	1093288.56	488.91	*CESTA
626	781481.59	1093295.46	488.96	*CESTA
627	781481.87	1093299.99	488.99	*CESTA
628	781482.59	1093305.80	489.04	*CESTA
629	781483.42	1093310.51	489.08	*CESTA
630	781485.20	1093317.41	489.15	*CESTA
631	781486.94	1093323.26	489.27	*CESTA
632	781489.21	1093329.43	489.38	*CESTA
633	781492.50	1093337.00	489.49	*CESTA
634	781495.84	1093343.67	489.57	*CESTA
635	781499.72	1093350.57	489.65	*CESTA
636	781505.58	1093359.79	489.74	*CESTA
637	781509.71	1093365.68	489.82	*CESTA
638	781516.21	1093373.82	489.92	*CESTA
639	781521.43	1093379.49	489.98	*CESTA
640	781541.99	1093400.37	490.33	*CESTA
641	781549.66	1093408.09	490.49	*CESTA
642	781557.45	1093415.98	490.67	*CESTA
643	781566.56	1093425.53	490.84	*CESTA
644	781574.86	1093434.13	491.01	*CESTA
645	781579.22	1093438.27	491.11	*CESTA
646	781583.36	1093441.80	491.20	*CESTA
647	781587.76	1093445.12	491.33	*CESTA
648	781593.43	1093448.86	491.46	*CESTA
649	781599.01	1093452.05	491.74	*CESTA
650	781604.36	1093454.85	492.02	*CESTA
651	781612.13	1093458.14	492.47	*CESTA
652	781635.62	1093467.69	493.81	*CESTA
653	781662.53	1093478.96	494.66	*CESTA
654	781690.32	1093490.63	495.45	*CESTA

655	781716.73	1093501.79	496.13	*CESTA
656	781741.23	1093512.20	496.36	*CESTA
657	781753.50	1093517.56	496.30	*CESTA
658	781765.49	1093523.07	496.19	*CESTA
659	781769.87	1093525.32	496.17	*CESTA
660	781778.07	1093529.85	495.94	*CESTA
661	781786.82	1093535.09	495.77	*CESTA
662	781810.73	1093549.94	495.30	*CESTA
663	781836.68	1093565.92	494.77	*CESTA
664	781862.66	1093582.16	494.27	*CESTA
665	781889.03	1093598.93	493.42	*CESTA
666	781914.81	1093615.25	492.63	*CESTA
667	781940.24	1093631.19	491.90	*CESTA
668	781954.43	1093639.85	491.49	*CESTA
669	781961.43	1093644.21	491.32	*CESTA
670	781968.29	1093648.65	491.26	*CESTA
671	781977.55	1093654.88	491.14	*CESTA
672	781984.08	1093659.55	491.07	*CESTA
673	781989.52	1093663.89	490.93	*CESTA
674	781992.33	1093666.38	490.90	*CESTA
675	781994.84	1093668.75	490.79	*CESTA
676	782005.54	1093680.01	490.34	*CESTA
677	782018.93	1093694.50	489.32	*CESTA
678	782032.89	1093710.33	488.66	*CESTA
679	782040.30	1093718.45	488.46	*CESTA
680	782050.48	1093729.84	488.30	*CESTA
681	782069.96	1093751.50	488.14	*CESTA
682	782079.95	1093762.86	488.09	*CESTA
683	782083.76	1093767.37	488.06	*CESTA
684	782089.09	1093774.21	488.03	*CESTA
685	782092.90	1093779.77	488.02	*CESTA
686	782097.14	1093786.48	487.91	*CESTA
687	782110.87	1093809.30	486.83	*CESTA
688	782124.57	1093832.53	485.63	*CESTA
689	782141.32	1093860.81	484.31	*CESTA
690	782143.18	1093864.18	484.18	*CESTA
691	782145.94	1093869.37	484.13	*CESTA
692	782147.99	1093873.46	484.03	*CESTA
693	782150.07	1093878.08	483.98	*CESTA
694	782152.03	1093883.03	483.92	*CESTA
695	782153.00	1093886.42	483.87	*CESTA
696	782154.16	1093891.71	483.80	*CESTA
697	782155.01	1093896.67	483.73	*CESTA
698	782155.86	1093901.00	483.65	*CESTA
699	782156.55	1093902.64	483.60	*CESTA
700	782156.86	1093904.47	483.55	*CESTA
701	782156.36	1093910.62	483.45	*CESTA
702	782155.91	1093912.12	483.45	*CESTA
703	782155.82	1093913.33	483.40	*CESTA
704	782155.62	1093918.20	483.43	*CESTA
705	782155.74	1093920.10	483.35	*CESTA
706	782156.24	1093922.43	483.26	*CESTA
707	782157.12	1093925.00	483.20	*CESTA
708	782158.58	1093928.10	483.08	*CESTA
709	782160.36	1093930.74	483.00	*CESTA
710	782162.84	1093933.26	482.91	*CESTA
711	782166.60	1093936.31	482.85	*CESTA
712	782170.36	1093938.64	482.76	*CESTA
713	782182.29	1093944.85	482.58	*CESTA
714	782190.21	1093949.61	482.48	*CESTA
715	782196.91	1093955.59	482.42	*CESTA
716	782198.73	1093957.45	482.38	*CESTA
717	782200.29	1093959.27	482.35	*CESTA
718	782201.75	1093961.19	482.30	*CESTA
719	782203.36	1093963.35	482.23	*CESTA
720	782209.95	1093973.27	481.93	*CESTA
721	782216.58	1093983.81	481.78	*CESTA
722	782224.66	1093997.31	481.67	*CESTA
723	782237.62	1094018.93	481.66	*CESTA
724	782247.48	1094035.28	481.69	*CESTA
725	782253.87	1094045.73	481.83	*CESTA
726	782269.13	1094070.73	481.62	*CESTA
727	782278.69	1094086.20	481.28	*CESTA

II/174 a III/1915 Tochovice

Dokumentace skutečného provedení stavby

M 1:6.000



Soupis Průvodek odpadů vzniklých stavbou odevzdaných k likvidaci

stavba: III/1915 Tochovice, II/174 Tochovice

Původce odpadů ZNAKON, a.s., Sousedovice 44, 38601 Sousedovice, IČ 26018055

Datum	Název odpadu	Katalogové číslo	Kategorie odpadu	SPZ	Množství
22.08.2025	Zemina a kamení neuvedená pod číslem 17 05 03	170504	○	5C8 1129	28,00
22.08.2025	Zemina a kamení neuvedená pod číslem 17 05 03	170504	○	5C8 1128	27,50
22.08.2025	Zemina a kamení neuvedená pod číslem 17 05 03	170504	○	5C8 1130	28,30
22.08.2025	Zemina a kamení neuvedená pod číslem 17 05 03	170504	○	6C9 7600	29,70
22.08.2025	Zemina a kamení neuvedená pod číslem 17 05 03	170504	○	9C3 8400	28,20
22.08.2025	Zemina a kamení neuvedená pod číslem 17 05 03	170504	○	3SN 4947	27,80
22.08.2025	Zemina a kamení neuvedená pod číslem 17 05 03	170504	○	1CA 2107	31,10
22.08.2025	Zemina a kamení neuvedená pod číslem 17 05 03	170504	○	9C6 7231	28,90
22.08.2025	Zemina a kamení neuvedená pod číslem 17 05 03	170504	○	9C8 5469	29,00
22.08.2025	Zemina a kamení neuvedená pod číslem 17 05 03	170504	○	5C8 1129	28,80
22.08.2025	Zemina a kamení neuvedená pod číslem 17 05 03	170504	○	5C8 1128	27,90
22.08.2025	Zemina a kamení neuvedená pod číslem 17 05 03	170504	○	5C8 1130	27,80
22.08.2025	Zemina a kamení neuvedená pod číslem 17 05 03	170504	○	6C9 7600	29,20
22.08.2025	Zemina a kamení neuvedená pod číslem 17 05 03	170504	○	9C3 8400	29,30
22.08.2025	Zemina a kamení neuvedená pod číslem 17 05 03	170504	○	3SN 4947	27,80
22.08.2025	Zemina a kamení neuvedená pod číslem 17 05 03	170504	○	1CA 2107	27,90
22.08.2025	Zemina a kamení neuvedená pod číslem 17 05 03	170504	○	9C6 7231	29,30
22.08.2025	Zemina a kamení neuvedená pod číslem 17 05 03	170504	○	9C8 5469	30,90
26.08.2025	Zemina a kamení neuvedená pod číslem 17 05 03	170504	○	6C8 1128	29,30
26.08.2025	Zemina a kamení neuvedená pod číslem 17 05 03	170504	○	5C8 1129	27,80
26.08.2025	Zemina a kamení neuvedená pod číslem 17 05 03	170504	○	5C8 1130	29,00
26.08.2025	Zemina a kamení neuvedená pod číslem 17 05 03	170504	○	6C9 7600	28,20
26.08.2025	Zemina a kamení neuvedená pod číslem 17 05 03	170504	○	9C3 8400	28,50
26.08.2025	Zemina a kamení neuvedená pod číslem 17 05 03	170504	○	3SN 4947	32,00
26.08.2025	Zemina a kamení neuvedená pod číslem 17 05 03	170504	○	1CA 2107	28,10
26.08.2025	Zemina a kamení neuvedená pod číslem 17 05 03	170504	○	9C6 7231	26,90
26.08.2025	Zemina a kamení neuvedená pod číslem 17 05 03	170504	○	5C8 1129	27,70
26.08.2025	Zemina a kamení neuvedená pod číslem 17 05 03	170504	○	5C8 1128	28,90
26.08.2025	Zemina a kamení neuvedená pod číslem 17 05 03	170504	○	5C8 1130	27,30
26.08.2025	Zemina a kamení neuvedená pod číslem 17 05 03	170504	○	6C9 7600	28,20
26.08.2025	Zemina a kamení neuvedená pod číslem 17 05 03	170504	○	9C3 8400	27,60
26.08.2025	Zemina a kamení neuvedená pod číslem 17 05 03	170504	○	3SN 4947	32,10
26.08.2025	Zemina a kamení neuvedená pod číslem 17 05 03	170504	○	5C8 1129	27,60
26.08.2025	Zemina a kamení neuvedená pod číslem 17 05 03	170504	○	5C8 1128	28,20
26.08.2025	Zemina a kamení neuvedená pod číslem 17 05 03	170504	○	5C8 1130	27,80
26.08.2025	Zemina a kamení neuvedená pod číslem 17 05 03	170504	○	1CA 2107	11,40

Celkem v tunách

1014,00

