

DODATEK SMLOUVY O DÍLO

I.

Smluvní strany

1.1

Objednatel: **Vodovody a kanalizace Prostějov, a. s.**
Krapkova 1635/26, 79601 Prostějov
Obchodní společnost je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně
oddíl B, vložka 1143
IČO: 49451723
DIČ: CZ 49451723
plátce DPH: Ano

Bankovní spojení:
Číslo bankovního účtu:

ID datové schránky: 8jngx3s
(dále jen „**Objednatel**“)

■

1.2

Zhotovitel: **WATENVI CZ a. s.**
Sokolova 696/32, 619 00 Brno
zastoupený I
zástupce oprávněný jednat ve věcech technických:

telefon:
e-mail:

IČO: 02034697
DIČ: CZ034697
plátce DPH: Ano

Bankovní spojení:
Číslo bankovního účtu:

ID datové schránky: 86ayr42
Obchodní společnost je zapsána ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v
Brně pod sp. zn. Oddíl B, vložka 8775.
(dále jen „**Zhotovitel**“)

společně dále rovněž jen „**Smluvní strany**“

uzavřeli dne 6.8.2025 dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů (dále též „**občanský zákoník**“) smlouvu o dílo na zhotovení stavby ÚPRAVNA
VODY KŘEMENEC VÝMĚNA TECHNOLOGIE (dále jen „**Smlouva**“), kterou si přejí změnit následovně:

II.

Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany si tímto nahrazují čl. IV bod 4.1 článkem o stejném číslování následujícího znění:

Dílo bude prováděno v následujících lhůtách:

- a) lhůta pro zahájení provádění Díla je nejpozději 30 dnů ode dne účinnosti Smlouvy;

b) dokončení Díla bude provedeno nejpozději do **28.02.2026**.

- 2.2. Smluvní strany si nahrazují přílohu č. 2 Smlouvy – Harmonogram, novým zněním Harmonogramu, který je přiložen k tomuto dodatku.

III.

Závěrečná ustanovení

- 3.1. Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající z dodatku se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními občanského zákoníku.
- 3.2. Smluvní strany souhlasí, že tento Dodatek bude, v souladu s povinnostmi Objednatele dle příslušných právních předpisů, zveřejněn dle příslušných zákonných požadavků, a to včetně příloh. Obsahuje-li Dodatek údaje, které tvoří obsah obchodního tajemství dle ustanovení § 504 občanského zákoníku, označí Zhotovitel příslušné vybrané odstavce dodatku a Objednatel takto označené odstavce pro zveřejnění znepřístupní.
- 21.1. Smluvní strany se zavazují neposkytovat informace, které získají při činnosti podle této Smlouvy třetím subjektům nad rámec svých zákonných povinností. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 21.2. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, kdy každá Smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
- 21.3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran. Dodatek podléhá zveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, a tímto dnem nabývá účinnosti.
- 21.4. Smluvní strany sjednávají, že Objednatel zašle informaci Zhotoviteli o uveřejnění dodatku v Registru smluv.
- 21.5. Smluvní strany prohlašují, že dodatek byl uzavřen po jejich vzájemné dohodě a právní jednání tak jejichmi zástupci je učiněno svobodně, vážně, určité a srozumitelně. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Přílohy Smlouvy:

Příloha č. 2 Harmonogram

V Prostějově, dne 12.12.2025

V Brně, dne 12.12.2025

Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s.
Objednatel

WATENVI CZ

Zhotovitel

Časový harmonogram prací

	Trvání prací v týdnech od 25.8.2025																		Trvání prací v týdnech do 28.2.2026								
	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.	49.	50.	51.	52.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
Stavební objekt/Provozní soubor																											
Ostatní náklady + VRN																											
IO 01 Přívod prací vody																											
SO 01 Stavební část																											
PS 01 Strojně technologická část																											
PS 02 Elektrotechnická část																											

Předpokládaný termín zahájení: 25.8.2025
Předpokládaný termín ukončení: 28.2.2026