




OZNÁMENÍ ZMĚNY NPO/NPŽP		číslo OZ: 58	
Zhotovitel:	KALAHA a.s.		
Investor:	Statutární město Brno	Datum:	
Název akce: ZŠ Hamry – stavební úpravy			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	SO 01-1 – Stavební řešení – budova Hamry		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Doplnění výměry cihelných pásků dle skutečnosti Popis a zdůvodnění změny: Jedná se o rozpor projektové dokumentace vůči skutečné výměře cihelných obkládových pásků na fasádě budovy Hamry. Po přeměření proběhlo navýšení dle skutečnosti.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává:			
			
Stanovisko technického dozoru stavby			
Stanovisko projektanta stavby:			
Stanovisko energetického specialisty:			
Příloha:			



ZMĚNOVÝ LIST NPO/NPŽP		číslo ZL: 58
Zhotovitel:	KALAH A s.r.o.	
Změnový list vystavil:	[Redacted]	
Datum:	[Redacted]	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Doplnění výměry cihelných pásků dle skutečnosti Popis a zdůvodnění změny: Jedná se o rozpor projektové dokumentace vůči skutečné výměře cihelných obkladových pásků na fasádě budovy Hamry. Po přeměření proběhlo navýšení dle skutečnosti.		
Počet připojených listů specifikací: 2	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	85 224,08 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
85 224,08 Kč	-	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
[Redacted Signature]	[Redacted Signature]	
Datum:	Datum:	

Za odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (vedoucí oddělení/ředitel ORVP):



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ZŠ Hamry – stavební úpravy		58												
ÚSEK: SO 01-1 – Stavební řešení – budova Hamry														
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Úpravy povrchů vnější		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 58 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 58												
<table style="width: 100%; border: none;"><tr><td style="width: 33%;">KOMU: OI MMB</td><td style="width: 33%;">OD: Kalaha a.s.</td><td style="width: 33%;">DATUM:</td></tr><tr><td>ODESLÁNO: _____</td><td>POŠTOU: _____</td><td>KURÝR: _____</td></tr><tr><td></td><td>FAX: _____</td><td>OSOBNĚ: _____</td></tr><tr><td></td><td>MAIL: _____</td><td></td></tr></table>			KOMU: OI MMB	OD: Kalaha a.s.	DATUM:	ODESLÁNO: _____	POŠTOU: _____	KURÝR: _____		FAX: _____	OSOBNĚ: _____		MAIL: _____	
KOMU: OI MMB	OD: Kalaha a.s.	DATUM:												
ODESLÁNO: _____	POŠTOU: _____	KURÝR: _____												
	FAX: _____	OSOBNĚ: _____												
	MAIL: _____													
PŘEDMĚT ZMĚNY: Doplnění výměry cihelných pásků dle skutečnosti DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Hamry ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná spol. a53 architekti, 2019 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet Změnový list č. 58 – Doplnění výměry cihelných pásků dle skutečnosti ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:														
POPIS ZMĚNY: Jedná se o rozpor projektové dokumentace vůči skutečné výměře cihelných obkladových pásků na fasádě budovy Hamry. Po přeměření proběhlo navýšení dle skutečnosti. POKYN VYDAL: _____ DATUM: _____ TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.														
STAVEBNÍ DOZOR: 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna,													

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **01 -0333 „ZŠ Hamry – stavební úpravy“**
 1002421/62 ZŠ Hamry-DI16 Změnový list č. 58 - Klinery na fasádě

Objednatel: Statutární město Brno IČ: 44992785
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
 60200 Brno-město

Zhotovitel: KALAH A a.s. IČ: 25562151
 Maříkova 1899/1 DIČ: CZ25562151
 62100 Brno-Řečkovice

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			85 224,08
PSV			0,00
MON			0,00
VN			0,00
ON			0,00
Celkem			85 224,08

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	85 224,08 CZK
Základní DPH	21 %	17 897,06 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH **103 121,14 CZK**

V

dne

29.8.2025



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			85 224,08	100,00
Cena celkem					85 224,08	100,00

Položkový rozpočet

S:	01 -0333	„ZŠ Hamry – stavební úpravy“
R:	1002421/62	ZŠ Hamry-DI16 Změnový list č. 58 - Klinery na fasádě
C:	SO 01-1	Stavební řešení - budova Hamry
C:	1	projektový

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl 62	Úpravy povrchů vnější					85 224,08
1	622322735R00vl	Zateplení fasády, minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 170 mm, kontaktní nátěr, s cihelnými obkladovými pásy	m2	28,32880	3 008,39	85 224,08

původní výměra : -268,8112


reálná výměra : 297,14

-268,81120

297,14000

Cenová nabídka na zateplení soklové části včetně materiálu na akci ZŠ Hamry – 

1. Výrobek izolační pro budovy z extrudovaného polystyrenu (XPS) tvar: deska; $\lambda = 0,036$ W/(m.K); pevnost v tlaku CS 300 kPa; RtF: E – 81,74756 m² - 3 563,80 Kč/m²
2. Zateplení fasády, minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 170 mm, kontaktní nátěr, s cihelnými obkladovými pásky - 268,81120 m² - 3 088,88 Kč/m²
3. Zateplení fasády , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 180 mm, kontaktní nátěr omítka silikonová, točená, zrnitost 2,0 mm, zvýšená odolnost proti růstu plísní a řas - 2048,0411 m² – 1 817,20 Kč/m²
4. Povrchová úprava ostění zateplovacího systému z minerální vlny, kontaktní nátěr a omítka silikonová, točená, zrnitost 2,0 mm, zvýšená odolnost proti růstu plísní a řas - 124,2661 m² – 1 355,60 Kč/m²



Cenová nabídka na zateplení soklové části včetně materiálu na akci ZŠ Hamry –

1. Výrobek izolační pro budovy z extrudovaného polystyrenu (XPS) tvar: deska; $\lambda = 0,036$ W/(m.K); pevnost v tlaku CS 300 kPa; RtF: E – 81,74756 m² - 3 463,42 Kč/m²
2. Zateplení fasády, minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 170 mm, kontaktní nátěr, s cihelnými obkladovými pásky - 268,81120 m² - 3 008,39 Kč/m²
3. Zateplení fasády , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 180 mm, kontaktní nátěr omítka silikonová, točená, zrnitost 2,0 mm, zvýšená odolnost proti růstu plísní a řas - 2048,0411 m² - 1767,9 Kč/m²
4. Povrchová úprava ostění zateplovacího systému z minerální vlny, kontaktní nátěr a omítka silikonová, točená, zrnitost 2,0 mm, zvýšená odolnost proti růstu plísní a řas - 124,2661 m² - 1315,1 Kč/m²



Cenová nabídka na zateplení soklové části včetně materiálu na akci ZŠ Hamry – 

1. Výrobek izolační pro budovy z extrudovaného polystyrenu (XPS) tvar: deska; $\lambda = 0,036 \text{ W/(m.K)}$; pevnost v tlaku CS 300 kPa; RtF: E – $81,74756 \text{ m}^2 - 3\,493,00 \text{ Kč/m}^2$
2. Zateplení fasády, minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 170 mm, kontaktní nátěr, s cihelnými obkladovými pásy - $268,81120 \text{ m}^2 - 3\,338,55 \text{ Kč/m}^2$
3. Zateplení fasády , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 180 mm, kontaktní nátěr omítka silikonová, točená, zrnitost 2,0 mm, zvýšená odolnost proti růstu plísní a řas - $2048,0411 \text{ m}^2 - 1\,805,1 \text{ Kč/m}^2$
4. Povrchová úprava ostění zateplovacího systému z minerální vlny, kontaktní nátěr a omítka silikonová, točená, zrnitost 2,0 mm, zvýšená odolnost proti růstu plísní a řas - $124,2661 \text{ m}^2 - 1\,360,8 \text{ Kč/m}^2$

