



OZNÁMENÍ ZMĚNY NPO/NPŽP		60	
Zhotovitel:	KALAH A s.		
Investor:	Statutární město Brno	Datum:	
Název akce: ZŠ Hamry – stavební úpravy			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	SO 01-3 – Hřiště		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Záměna podkladních vrstev Popis a zdůvodnění změny: Jedná se o úpravu složení podkladních vrstev hřiště a komunikace v návaznosti na sanovaný podklad. Tato změna má vliv na cenu díla.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává:			
Stanovisko technického dozoru stavby Stanovisko projektanta stavby: Stanovisko energetického specialisty:			
Příloha:			



ZMĚNOVÝ LIST NPO/NPŽP		číslo ZL: 60
Zhotovitel:	KALAHA a.s.	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	[REDACTED]	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Záměna podkladních vrstev Popis a zdůvodnění změny: Jedná se o úpravu složení podkladních vrstev hřiště a komunikace v návaznosti na sanovaný podklad. Tato měna má vliv na cenu díla.		
Počet připojených listů specifikací: 2	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-394 298,27,- Kč	430 027,57,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
35 729,30,- Kč	-	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
[REDACTED]	[REDACTED]	
Datum:	Datum:	

Za odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (vedoucí oddělení/ředitel ORVP):



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ZŠ Hamry – stavební úpravy	60									
ÚSEK: SO 01-3 – Hřiště										
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 60										
Zemní práce, Komunikace PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 60										
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 33%;">KOMU: OI MMB</td><td style="width: 33%;">OD: Kalaha a.s.</td><td style="width: 33%;">DATUM:</td></tr><tr><td>ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:</td><td></td><td></td></tr><tr><td>_____</td><td>_____</td><td>MAIL: [REDACTED]</td></tr></table>		KOMU: OI MMB	OD: Kalaha a.s.	DATUM:	ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:			_____	_____	MAIL: [REDACTED]
KOMU: OI MMB	OD: Kalaha a.s.	DATUM:								
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:										
_____	_____	MAIL: [REDACTED]								
PŘEDMĚT ZMĚNY: Záměna podkladních vrstev DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Hamry ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná spol. a53 architekti, 2019 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet Změnový list č. 60 – Záměna podkladních vrstev ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:										
POPIS ZMĚNY: Jedná se o úpravu složení podkladních vrstev hřiště a komunikace v návaznosti na sanovaný podklad. Tato změna má vliv na cenu díla. POKYN VYDAL: [REDACTED] DATUM: TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.										
STAVEBNÍ DOZOR: [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [REDACTED]									

Stavba: 01 -0333 „ZŠ Hamry – stavební úpravy“ 5 projektový			
Objednatel: Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-město		IČ: 44992785 DIČ: CZ44992785	
Zhotovitel: KALAHA a.s. Maříkova 1899/1 62100 Brno-Řečkovice		IČ: 25562151 DIČ: CZ25562151	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			-394 298,27
PSV			0,00
MON			0,00
VN			0,00
ON			0,00
Celkem			-394 298,27
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-394 298,27 CZK
Základní DPH	21 %		-82 802,64 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			-477 100,91 CZK
V dne 29.8.2025			
Za zhotovitele		Za objednatele	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
5	Komunikace	HSV			-394 298,27	100,00
Cena celkem					-394 298,27	100,00

Položkový rozpočet

S:	01 -0333	„ZŠ Hamry – stavební úpravy“
C:	SO 01-5	Komunikace a zpevněné plochy Hamry
C:	5	projektový

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl 5	Komunikace					-394 298,27
20	567122114R00	Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhuštění 150 mm	m2	-564,00000	305,15	-172 104,60

-(410+14)

-424,00000

ZL č.55 : -140

-140,00000

23	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	-52,00000	243,29	-12 651,08
-----------	--------------	---	----	-----------	--------	------------

-52

-52,00000

25	59245110R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm	m2	-53,56000	260,97	-13 977,55
-----------	-----------	--	----	-----------	--------	------------

-52*1,03

-53,56000

33	564751112R00	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného tloušťka po zhuštění 160 mm	m2	-454,00000	153,47	-69 675,38
-----------	--------------	---	----	------------	--------	------------

volejbalové hřiště : -454

-454,00000

36	564801112R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhuštěním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhuštění 40 mm	m2	-454,00000	91,63	-41 600,02
-----------	--------------	--	----	------------	-------	------------

volejbalové hřiště : -454

-454,00000

37	564811111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhuštěním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhuštění 50 mm	m2	-454,00000	66,92	-30 381,68
-----------	--------------	--	----	------------	-------	------------

volejbalové hřiště : -454

-454,00000

38	564821111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhuštěním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhuštění 80 mm	m2	-454,00000	118,74	-53 907,96
-----------	--------------	--	----	------------	--------	------------

volekbalové hřiště : -454

-454,00000

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **01 -0333 „ZŠ Hamry – stavební úpravy“**
 1002421/64 ZŠ Hamry-DI16 Změnový list č.60 - Záměna podkladních vrstev

Objednatel: Statutární město Brno IČ: 44992785
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
 60200 Brno-město

Zhotovitel: KALAH A s.s. IČ: 25562151
 Maříkova 1899/1 DIČ: CZ25562151
 62100 Brno-Řečkovice

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			35 729,30
PSV			0,00
MON			0,00
VN			0,00
ON			0,00
Celkem			35 729,30

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	35 729,30 CZK
Základní DPH	21 %	7 503,15 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH **43 232,45 CZK**

V

dne

29.8.2025



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
1002421/6 4	ZŠ Hamry-DI16 Změnový list č.60 - Záměna podkladních vrstev	0,00	35 729,30	7 503,15	43 232,45	100,00
SO 01-5	Komunikace a zpevněné plochy Hamry	0,00	35 729,30	7 503,15	43 232,45	100,00
5	projektový	0,00	-394 298,27	-82 802,64	-477 100,91	#####
6	VCP	0,00	430 027,57	90 305,79	520 333,36	#####
Celkem za stavbu		0,00	35 729,30	7 503,15	43 232,45	100,00

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
5	Komunikace	HSV			35 729,30	100,00
Cena celkem					35 729,30	100,00

Položkový rozpočet

S:	01 -0333	„ZŠ Hamry – stavební úpravy“
R:	1002421/64	ZŠ Hamry-DI16 Změnový list č.60 - Záměna podkladních vrstev
C:	SO 01-5	Komunikace a zpevněné plochy Hamry
C:	5	projektový

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl 5	Komunikace					-394 298,27
--------------	-------------------	--	--	--	--	--------------------

20	567122114R00	Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhuštění 150 mm	m2	-564,00000	305,15	-172 104,60
-----------	--------------	--	----	------------	--------	-------------

-(410+14)

-424,00000

ZL č.55 : -140

-140,00000

23	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	-52,00000	243,29	-12 651,08
-----------	--------------	---	----	-----------	--------	------------

-52

-52,00000

25	59245110R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm	m2	-53,56000	260,97	-13 977,55
-----------	-----------	--	----	-----------	--------	------------

-52*1,03

-53,56000

33	564751112R00	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného tloušťka po zhuštění 160 mm	m2	-454,00000	153,47	-69 675,38
-----------	--------------	---	----	------------	--------	------------

volejbalové hřiště : -454

-454,00000

36	564801112R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhuštěním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhuštění 40 mm	m2	-454,00000	91,63	-41 600,02
-----------	--------------	--	----	------------	-------	------------

volejbalové hřiště : -454

-454,00000

37	564811111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhuštěním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhuštění 50 mm	m2	-454,00000	66,92	-30 381,68
-----------	--------------	--	----	------------	-------	------------

volejbalové hřiště : -454

-454,00000

38	564821111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhuštěním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhuštění 80 mm	m2	-454,00000	118,74	-53 907,96
-----------	--------------	--	----	------------	--------	------------

volejbalové hřiště : -454

-454,00000

Položkový rozpočet

S:	01 -0333	„ZŠ Hamry – stavební úpravy“
R:	1002421/64	ZŠ Hamry-DI16 Změnový list č.60 - Záměna podkladních vrstev
C:	SO 01-5	Komunikace a zpevněné plochy Hamry
C:	6	VCP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl 5	Komunikace					430 027,57
--------------	-------------------	--	--	--	--	-------------------

23	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	52,00000	244,56	12 717,12
-----------	--------------	---	----	----------	--------	-----------

52

52,00000

24	59245030R	dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; kost; šedá; l = 200 mm; š = 165 mm; tl. 80,0 mm	m2	53,56000	320,15	17 147,23
-----------	-----------	--	----	----------	--------	-----------

52*1,03

53,56000

3	567122111R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.12 cm	m2	616,00000	382,50	235 620,00
----------	--------------	--	----	-----------	--------	------------

(410+14)

424,00000

140

140,00000

52

52,00000

4	564841112RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 13 cm, štěrkodrt' frakce 0-32 mm	m2	454,00000	166,00	75 364,00
----------	--------------	---	----	-----------	--------	-----------

454

454,00000

23	564861111RT4	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm, Kamenivo nestanovené	m2	454,00000	196,43	89 179,22
-----------	--------------	---	----	-----------	--------	-----------

454

454,00000

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **01 -0333 „ZŠ Hamry – stavební úpravy“**
6 VCP

Objednatel: Statutární město Brno IČ: 44992785
Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
60200 Brno-město

Zhotovitel: KALAH A a.s. IČ: 25562151
Maříkova 1899/1 DIČ: CZ25562151
62100 Brno-Řečkovice

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			430 027,57
PSV			0,00
MON			0,00
VN			0,00
ON			0,00
Celkem			430 027,57

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	430 027,57 CZK
Základní DPH	21 %	90 305,79 CZK


Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 520 333,36 CZK

V

dne

29.8.2025



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
5	Komunikace	HSV			430 027,57	100,00
Cena celkem					430 027,57	100,00

Položkový rozpočet

S:	01 -0333	„ZŠ Hamry – stavební úpravy“
C:	SO 01-5	Komunikace a zpevněné plochy Hamry
C:	6	VCP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl 5	Komunikace					430 027,57
23	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	52,00000	244,56	12 717,12

52

52,00000

24	59245030R	dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; kost; šedá; l = 200 mm; š = 165 mm; tl. 80,0 mm	m2	53,56000	320,15	17 147,23
-----------	-----------	--	----	----------	--------	-----------

52*1,03

53,56000

3	567122111R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.12 cm	m2	616,00000	382,50	235 620,00
----------	--------------	--	----	-----------	--------	------------

(410+14)

424,00000

140

140,00000

52

52,00000

4	564841112RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 13 cm, štěrkodrt' frakce 0-32 mm	m2	454,00000	166,00	75 364,00
----------	--------------	---	----	-----------	--------	-----------

454

454,00000

23	564861111RT4	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm, Kamenivo nestanovené	m2	454,00000	196,43	89 179,22
-----------	--------------	---	----	-----------	--------	-----------

454

454,00000