



OZNÁMENÍ ZMĚNY NPO/NPŽP		59	
Zhotovitel:	KALHA as.		
Investor:	Statutární město Brno	Datum:	
Název akce: ZŠ Hamry – stavební úpravy			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	SO 01-3 – Hřiště		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Změna podkladu vrstvy hřiště Popis a zdůvodnění změny: Jedná se o nesoulad výkazu výměr a projektové dokumentace. Na sanaci podkladu hřiště a komunikace projektant navrhnul drcené kamenivo frakce 0-125 mm tloušťky 250mm, které bude hutněno na požadovanou hodnotu. Ve výkazu výměr se omylem vyskytla položka mechanicky zpevněného kameniva. Tato položka nemá vliv na cenu díla.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává:			
			
Stanovisko technického dozoru stavby:			
Stanovisko projektanta stavby:			
Stanovisko energetického specialisty:			
Příloha:			



ZMĚNOVÝ LIST NPO/NPŽP		číslo ZL: 59
Zhotovitel:	KALAH A a.s.	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	[REDACTED]	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Změna podkladu vrstvy hřiště Popis a zdůvodnění změny: Jedná se o nesoulad výkazu výměr a projektové dokumentace. Na sanaci podkladu hřiště a komunikace projektant navrhnul drcené kamenivo frakce 0-125 mm tloušťky 250mm, které bude hutněno na požadovanou hodnotu. Ve výkazu výměr se omylem vyskytla položka mechanicky zpevněného kameniva. Tato položka nemá vliv na cenu díla.		
Počet připojených listů specifikací: 2	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-540 350,00,- Kč	540 350,00,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
0,00,- Kč	-	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
[REDACTED]	[REDACTED]	
Datum:	Datum:	

Za odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (vedoucí oddělení/ředitel ORVP):



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ZŠ Hamry – stavební úpravy	59
ÚSEK: SO 01-3 – Hřiště	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 59 Zemní práce, Komunikace PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 59	
KOMU: OI MMB OD: Kalaha a.s. DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: MAIL: [REDACTED]	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna podkladu vrstvy hřiště DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Hamry ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná spol. a53 architekti, 2019 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet Změnový list č. 59 – Změna podkladu vrstvy hřiště ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
POPIS ZMĚNY: Jedná se o nesoulad výkazu výměr a projektové dokumentace. Na sanaci podkladu hřiště a komunikace projektant navrhnul drcené kamenivo frakce 0-125 mm tloušťky 250mm, které bude hutněno na požadovanou hodnotu. Ve výkazu výměr se omylem vyskytla položka mechanicky zpevněného kameniva. Tato změna nemá vliv na cenu díla.	
POKYN VYDAL: [REDACTED] DATUM: TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
 STAVERNÍ DOZOR: [REDACTED] SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna [REDACTED]	

Položkový rozpočet stavby			
Stavba: 01 -0333 „ZŠ Hamry – stavební úpravy“ 2 MP			
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-město		IČ: 44992785 DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:	KALAHA a.s. Maříkova 1899/1 62100 Brno-Řečkovice		IČ: 25562151 DIČ: CZ25562151
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			-540 350,00
PSV			0,00
MON			0,00
VN			0,00
ON			0,00
Celkem			-540 350,00
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-540 350,00 CZK
Základní DPH	21 %		-113 473,50 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			-653 823,50 CZK
V _____ Za zhotovitele dne 29.8.2025 _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
5	Komunikace	HSV			-540 350,00	100,00
Cena celkem					-540 350,00	100,00

Položkový rozpočet

S:	01 -0333	„ZŠ Hamry – stavební úpravy“
C:	2	MP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl 5	Komunikace					-540 350,00
1	564972111R00	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 25 cm	m2	-1 070,00000	505,00	-540 350,00

ZL 55 - pol 13 :

sanace povrchu :

pod tartan : -454

-454,00000

pod akrylátovou stěrkou : -140

-140,00000

pod komunikaci : -(410+14+52)

-476,00000

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **01 -0333** „ZŠ Hamry – stavební úpravy“
 1002421/63 ZŠ Hamry-DI16 Změnový list č.59 - Změna podkladu vrstvy hřiště

Objednatel: Statutární město Brno IČ: 44992785
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
 60200 Brno-město

Zhotovitel: KALAH A a.s. IČ: 25562151
 Maříkova 1899/1 DIČ: CZ25562151
 62100 Brno-Řečkovice

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
VN			0,00
ON			0,00
Celkem			0,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH **0,00 CZK**

V

dne

29.8.2015



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
1002421/6 3	ZŠ Hamry-DI16 Změnový list č.59 - Změna podkladu vrstvy hřiště	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	VCP	0,00	540 350,00	113 473,50	653 823,50	
2	MP	0,00	-540 350,00	-113 473,50	-653 823,50	
Celkem za stavbu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
5	Komunikace	HSV			-540 350,00	
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			540 350,00	
Cena celkem					0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	01 -0333	„ZŠ Hamry – stavební úpravy“
R:	1002421/63	ZŠ Hamry-DI16 Změnový list č.59 - Změna podkladu vrstvy hřiště
C:	1	VCP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl 62	Úpravy povrchů vnější					540 350,00
1	564..11	Pokládka a zhutnění vrstvy drceného kameniva frakce 0-125mm, tl. 250 mm	m2	1 070,00000	505,00	540 350,00

sanace povrchu :

pod tartan : 454

454,00000

pod akrylátovou stěrkou : 140

140,00000

pod komunikaci : (410+14+52)

476,00000

Položkový rozpočet

S:	01 -0333	„ZŠ Hamry – stavební úpravy“
R:	1002421/63	ZŠ Hamry-DI16 Změnový list č.59 - Změna podkladu vrstvy hřiště
C:	2	MP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl 5	Komunikace					-540 350,00
1	564972111R00	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 25 cm	m2	-1 070,00000	505,00	-540 350,00

ZL 55 - pol 13 :

sanace povrchu :

pod tartan : -454

-454,00000

pod akrylátovou stěrkou : -140

-140,00000

pod komunikaci : -(410+14+52)

-476,00000

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **01 -0333 „ZŠ Hamry – stavební úpravy“**
1 VCP

Objednatel: Statutární město Brno IČ: 44992785
Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
60200 Brno-město

Zhotovitel: KALAH A a.s. IČ: 25562151
Maříkova 1899/1 DIČ: CZ25562151
62100 Brno-Řečkovice

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			540 350,00
PSV			0,00
MON			0,00
VN			0,00
ON			0,00
Celkem			540 350,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	540 350,00 CZK
Základní DPH	21 %	113 473,50 CZK


Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 653 823,50 CZK

V

dne

29. 8. 2025



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			540 350,00	100,00
Cena celkem					540 350,00	100,00

Položkový rozpočet

S:	01 -0333	„ZŠ Hamry – stavební úpravy“
C:	1	VCP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl 62	Úpravy povrchů vnější					540 350,00
1	564..11	Pokládka a zhutnění vrstvy drceného kameniva frakce 0-125mm, tl. 250 mm	m2	1 070,00000	505,00	540 350,00

sanace povrchu :

pod tartan : 454

454,00000

pod akrylátovou stěrkou : 140


140,00000

pod komunikaci : (410+14+52)

476,00000


Cenová nabídka na změna podkladu vrstvy hřiště na akci ZŠ Hamry - [REDACTED]

Pokládka a zhutnění vrstvy drceného kameniva frakce 0-125mm, tl. 250 mm – 1 070,0m² – 620,00 Kč/m²



Cenová nabídka na změna podkladu vrstvy hřiště na akci ZŠ Hamry – [REDACTED]

Pokládka a zhutnění vrstvy drceného kameniva frakce 0-125mm, tl. 250 mm – 1 070,0m² – 665,00 Kč/m²



Cenová nabídka na změna podkladu vrstvy hřiště na akci ZŠ Hamry – [REDACTED]

Pokládka a zhutnění vrstvy drceného kameniva frakce 0-125mm, tl. 250 mm – 1 070,0m² – 505,00 Kč/m²

