





OZNÁMENÍ ZMĚNY NPO/NPŽP		62	
Zhotovitel:	KALAH A s.		
Investor:	Statutární město Brno	Datum:	
Název akce: ZŠ Hamry – stavební úpravy			
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☒
		faxem ☐	osobně ☐
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:	SO 01-3 – Hřiště	
Předmět změny:			
Doplnění plotu hřiště			
Popis a zdůvodnění změny:			
Jedná se o doplnění pletiva plotu mezi školním pozemkem a pozemkem souseda. Projekt tuto situaci neřešil. Tato změna má vliv na cenu díla.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává:			
			
Stanovisko technického dozoru stavby:			
			
Stanovisko projektanta stavby:			
Stanovisko energetického specialisty:			
Příloha:			



ZMĚNOVÝ LIST NPO/NPŽP		číslo ZL: 62
Zhotovitel:	KALAH A a.s.	
Změnový list vystavil:		
Datum:		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Doplnění plotu hřiště Popis a zdůvodnění změny: Jedná se o doplnění pletiva plotu mezi školním pozemkem a pozemkem souseda. Projekt tuto situaci neřešil. Tato změna má vliv na cenu díla.		
Počet připojených listů specifikací: 2	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-0,00,- Kč	16 130,86,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
16 130,86,- Kč	-	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum:	Datum:	

Za odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (vedoucí oddělení/ředitel ORVP):



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ZŠ Hamry – stavební úpravy ÚSEK: SO 01-3 – Hřiště	62
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNYNÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 62 Zámečnické konstrukcePŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 62	
KOMU: OI MMBOD: Kalaha a.s.DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:MAIL: [REDACTED]	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Doplnění plotu hřiště DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Hamry ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná spol. a53 architekti, 2019 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet Změnový list č. 62 – Doplnění plotu hřiště ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
POPIS ZMĚNY: Jedná se o doplnění pletiva plotu mezi školním pozemkem a pozemkem souseda. Projekt tuto situaci neřešil. Tato změna má vliv na cenu díla. POKYN VYDAL: [REDACTED]DATUM: TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
STAVEBNÍ DOZOR: [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna [REDACTED]

Mp-TÚ1100-01

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **01 -0333** „ZŠ Hamry – stavební úpravy“
 1002421/66 ZŠ Hamry-DI16 Změnový list č.62 - Doplnění plotu hřiště

Objednatel: Statutární město Brno IČ: 44992785
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
 60200 Brno-město

Zhotovitel: KALAHHA a.s. IČ: 25562151
 Maříkova 1899/1 DIČ: CZ25562151
 62100 Brno-Řečkovice

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			16 130,86
MON			0,00
VN			0,00
ON			0,00
Celkem			16 130,86

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	16 130,86 CZK
Základní DPH	21 %	3 387,48 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH **19 518,34 CZK**

V

dne

29.8.2025



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
767	Konstrukce zámečnické	PSV			16 130,86	100,00
Cena celkem					16 130,86	100,00

Položkový rozpočet

S:	01 -0333	„ZŠ Hamry – stavební úpravy“
R:	1002421/66	ZŠ Hamry-DI16 Změnový list č.62 - Doplnění plotu hřiště
C:	SO 01-3	Hřiště
C:	3	projektový

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl 767	Konstrukce zámečnické					16 130,86
78	767911140Rxx	Montáž PE sítě na sloupky do 4,0 m, napínací drát	m	12,00000	160,07	1 920,84

12,0

12,00000

88	31327515x	záchytná PE síť, oka 50x50 mm, výška 4,0 m, bez napínacího drátu	m2	52,80000	261,94	13 830,43
-----------	-----------	--	----	----------	--------	-----------

12,0*4

48,00000

Koeficient ztratiné : 0,1

4,80000

89	31478152R	drát napínací pr. 2,40 mm; povrch. úprava PVC; balení 100m	m	12,60000	4,66	58,72
-----------	-----------	--	---	----------	------	-------

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 12,00000

12,00000

Koeficient ztratiné : 0,05

0,60000

90	31479012R	stojek napínací poplastovaný, vel.2, používá se k vypnutí napínacího drátu u 4-hranných	kus	3,00000	39,00	117,00
-----------	-----------	---	-----	---------	-------	--------

3,0

3,00000

84	998767201R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m	%	159,26990	1,28	203,87
-----------	--------------	---	---	-----------	------	--------

Ceny z položek s pořadovými čísly :

1, 2, 3, 4 :

Součet : 159,26990

159,26990