




OZNÁMENÍ ZMĚNY NPO/NPŽP			64	
Zhotovitel:		KALAH A s.		
Investor:		Statutární město Brno	Datum:	
Název akce: ZŠ Hamry – stavební úpravy				
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:				
		Změna použitého materiálu		
Předmět změny: Změna použitého materiálu na betonovou zídku, viz. ZL č. 63.				
Popis a zdůvodnění změny: Jedná se o změnu použitého materiálu - betonové směsi na betonovou zídku, viz ZL č. 63. Původně navržená betonová směs třídy 20/25 byla nahrazena kvalitnější betonovou směsí třídy 25/30.				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222 ☐		odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává:				
Stanovisko technického dozoru stavby				
Stanovisko projektanta stavby:				
Stanovisko energetického specialisty:				
Příloha:				



ZMĚNOVÝ LIST NPO/NPŽP		číslo ZL: 64
Zhotovitel:	KALAH A a.s.	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	[REDACTED]	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Změna použitého materiálu na betonovou zídku, viz. ZL č. 63. Popis a zdůvodnění změny: Jedná se o změnu použitého materiálu - betonové směsi na betonovou zídku, viz ZL č. 63. Původně navržená betonová směs třídy 20/25 byla nahrazena kvalitnější betonovou směsí třídy 25/30.		
Počet připojených listů specifikací: 2	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-6 516,17,- Kč	6 516,17,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
0,- Kč	-	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
[REDACTED]	[REDACTED]	
Datum:	Datum:	

Za odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (vedoucí oddělení/ředitel ORVP):



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ZŠ Hamry – stavební úpravy	64
ÚSEK: Změna použitého materiálu	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 64 Venkovní plochy PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 64	
KOMU: OI MMB OD: Kalaha a.s. DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: MAIL [REDACTED]	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna použitého materiálu DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Hamry ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná spol. a53 architekti, 2019 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet Změnový list č. 64 — Změna použitého materiálu ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
POPIS ZMĚNY: Jedná se o změnu použitého materiálu - betonové směsi na betonovou zídku, viz ZL č. 63. Původně navržená betonová směs třídy 20/25 byla nahrazena kvalitnější betonovou směsí třídy 25/30. POKYN VYDAL: [REDACTED] DATUM: TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
STAVEBNÍ DOZOR: [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [REDACTED]

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **01 -0333 „ZŠ Hamry – stavební úpravy“**

SO 01- 933 MP

Objednatel: Statutární město Brno
 Dominikánské náměstí 196/1
 60200 Brno-město

IČ: 44992785
 DIČ: CZ44992785

Zhotovitel: KALAHA a.s.
 Maříkova 1899/1
 62100 Brno-Řečkovice

IČ: 25562151
 DIČ: CZ25562151

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			-6 516,17
PSV			0,00
MON			0,00
VN			0,00
ON			0,00
Celkem			-6 516,17

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-6 516,17 CZK
Základní DPH	21 %	-1 368,40 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH -7 884,57 CZK

V _____ dne **22.09.2025**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			-6 222,92	95,50
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-293,25	4,50
Cena celkem					-6 516,17	100,00

Položkový rozpočet

S:	01 -0333	„ZŠ Hamry – stavební úpravy“
C:	SO 01- 933	MP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl 3	Svislé a kompletní konstrukce					-6 222,92
1	311321824R00	Železobeton nadzákladových zdí pohledový C 20/25	m3	-1,28440	4 845,00	-6 222,92

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa.

záměna materiálu ze ZR č. 63 : -1,28440

-1,28440

Díl 99	Staveništní přesun hmot					-293,25
22	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlažďený jakékoliv délky objektu	t	-3,24934	90,25	-293,25

záměna materiálu ze ZR č. 63 :

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1 :

Součet : -3,24934

-3,24934

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	01 -0333	„ZŠ Hamry – stavební úpravy“
	1002421/72	ZŠ Hamry-Změnový list č. 64 - Změna použitého materiálu - oprava

Objednatel:	Statutární město Brno	IČ: 44992785
	Dominikánské náměstí 196/1	DIČ: CZ44992785
	60200 Brno-město	

Zhotovitel:	KALAHA a.s.	IČ: 25562151
	Maříkova 1899/1	DIČ: CZ25562151
	62100 Brno-Řečkovice	

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
VN			0,00
ON			0,00
Celkem			0,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení	0,00 CZK
--------------	----------

Cena celkem s DPH	0,00 CZK
--------------------------	-----------------

V

dne

22.09.2025

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
1002421/7 2	ZŠ Hamry-Změnový list č. 64 - Změna použitého materiálu	0,00	0,00	0,00	0,00	
SO 01- 933	MP	0,00	-6 516,17	-1 368,40	-7 884,57	
SO 01- 934	VCP	0,00	6 516,17	1 368,40	7 884,57	
Celkem za stavbu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			0,00	
99	Staveništní přesun hmot	HSV			0,00	
Cena celkem					0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	01 -0333	„ZŠ Hamry – stavební úpravy“
R:	1002421/72	ZŠ Hamry-Změnový list č. 64 - Změna použitého materiálu
C:	SO 01- 933	MP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl 3	Svislé a kompletní konstrukce					-6 222,92
1	311321824R00	Železobeton nadzákladových zdí pohledový C 20/25	m3	-1,28440	4 845,00	-6 222,92

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa.

záměna materiálu ze ZR č. 63 : -1,28440

-1,28440

Díl 99	Staveništní přesun hmot					-293,25
22	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	-3,24934	90,25	-293,25

záměna materiálu ze ZR č. 63 :

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1 :

Součet : -3,24934

-3,24934

Položkový rozpočet

S:	01 -0333	„ZŠ Hamry – stavební úpravy“
R:	1002421/72	ZŠ Hamry-Změnový list č. 64 - Změna použitého materiálu
C:	SO 01- 934	VCP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl 3	Svislé a kompletní konstrukce					6 222,92
1	311321825R00	Železobeton nadzákladových zdí pohledový C 25/30	m3	1,28440	4 845,00	6 222,92

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa.

1,2844

1,28440

Díl 99	Staveništní přesun hmot					293,25
22	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	3,24934	90,25	293,25

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1 :

Součet : 3,24934

3,24934

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **01 -0333 „ZŠ Hamry – stavební úpravy“**
 SO 01- 934 VCP

Objednatel: Statutární město Brno IČ: 44992785
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
 60200 Brno-město

Zhotovitel: KALAH A a.s. IČ: 25562151
 Maříkova 1899/1 DIČ: CZ25562151
 62100 Brno-Řečkovice

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			6 516,17
PSV			0,00
MON			0,00
VN			0,00
ON			0,00
Celkem			6 516,17

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	6 516,17 CZK
Základní DPH	21 %	1 368,40 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **7 884,57 CZK**

V _____ dne **22.09.2025**



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			6 222,92	95,50
99	Staveništní přesun hmot	HSV			293,25	4,50
Cena celkem					6 516,17	100,00

Položkový rozpočet

S:	01 -0333	„ZŠ Hamry – stavební úpravy“
C:	SO 01- 934	VCP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl 3	Svislé a kompletní konstrukce					6 222,92
1	311321825R00	Železobeton nadzákladových zdí pohledový C 25/30	m3	1,28440	4 845,00	6 222,92

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa.

1,2844

1,28440

Díl 99	Staveništní přesun hmot					293,25
22	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	3,24934	90,25	293,25

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1 :

Součet : 3,24934

3,24934

