

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: V/1020/2025/DC

Číslo smlouvy zhotovitele: 242040/S06

na stavbu „Oprava živičného povrchu silnice č. III/2676 Vilémov“

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi

I. Smluvní strany

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace

Sídlo: Dubí 3, Ruská 260

Zastoupené: Ing. Markem Machem, pověřeným řízením organizace

Ve věcech plnění smlouvy: [redacted] dle TSÚ Děčín

Ve věcech finančního plnění smlouvy: [redacted] městek ředitele organizace

IČO: 00080837

na straně jedné

/dále jen „objednatel“

a

Společnost – Opravy silnic ÚK

Vedoucí společník: SILNICE GROUP a.s.

Zastoupený: Ing. Karlem Ryplem, předsedou představenstva

Ing. Petrem Duchkem, MBA, místopředsedou představenstva (každým samostatně)

IČO: 622 42 105

Společník 2: EKOSTAVBY Louny s.r.o.

Zastoupený: Ing. Jiřím Bendou, jednatelem společnosti

Ing. Janem Egermayerem, jednatelem společnosti (vždy dvěma společně)

IČO: 104 42 481

Společník 3: SaM silnice a mosty a.s.

Zastoupený: Ing. Dušanem Drahošem, předsedou představenstva

Ing. Josefem Horáčkem, místopředsedou představenstva

Ladislavem Kudrem, členem představenstva (každým samostatně)

IČO: 250 18 094

Sídlo společnosti: Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město

Číslo bankovního účtu společnosti: 580 7022 / 0800

/dále jen „zhotovitel“

Na základě ustanovení čl. XIII. odst. XIII.1. Smlouvy, se tímto dodatkem č. 1 (dále jen „Dodatek“) mění a doplňují následující ustanovení Prováděcí smlouvy / Smlouvy o dílo č. objednatele V/1020/2025/DC a č. zhotovitele 242040/S06 uzavřené dne 05.08.2025, na provedení díla na stavbě „Oprava živičného povrchu silnice č. III/2676 Vilémov“, a to následovně:

III. Cena díla

Na základě zjištěných skutečností, tedy na základě geodetického zaměření skutečně provedených prací, dochází k úpravě celkové ceny díla o méněpráce, které jsou popsány v Návrhu na ocenění změny a jeho přílohách. Všechny dané dokumenty jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku.

Z výše popsaných důvodů dochází k úpravě v odst. III.1. tohoto článku, kdy původní cena díla se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

Cena dle Smlouvy bez DPH: 1 043 116,24 Kč

Cena méněprací bez DPH: - 216 873,00 Kč

Cena dle Dodatku bez DPH: 826 243,24 Kč

(slovy: Osm-set-dvacet-šest-tisíc-dvě-stě-čtyřicet-tři-koruny české a dvacet-čtyři haléře bez daně z přidané hodnoty)

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti.

Příloha: Návrh na ocenění změny č. 1
 Odsouhlasení změny č. 1
 Zdůvodnění změny č. 1
 Položkový rozpočet ke změně č. 1

Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál. Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku k němu smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. Dodatek nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany a účinnosti jeho uveřejněním v Registru smluv.

.....
za objednatele:
Ing. Marek Macho
pověřen řízením organizace
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace

.....
za zhotovitele:
Ing. Karel Rypl
předseda představenstva
SILNICE GROUP a.s.

.....
za zhotovitele:
Ing. Jiří Benda Ing. Jan Egermayer
jednatel společnosti jednatel společnosti
EKOSTAVBY Louny s.r.o.

.....
za zhotovitele:
Ing. Dušan Drahoš
předseda představenstva
SaM silnice a mosty a.s.

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY
(příloha k žádosti o změnu)

Identifikace stavby: Oprava živičného povrchu silnice č. III/2676 Vilémov SoD č. objednatele: V/1020/2025/DC; č. zhotovitele: 242040/S06	Číslo změny: 1
Registrační číslo:	Datum: 31.10.2025

Návrh ocenění změny byl především vyvolán zjištěnou skutečností.


Předkládaný návrh úpravy:	dohodnuté ceny ☒
	dohodnuté lhůty ukončení díla ☐

popis prací: (stručný popis změny)

Bylo provedeno geodetické zaměření plochy silnice skutečného rozsahu opravy živičného povrchu s celkovou výměrou 2 234,09 m², místo původní výměry z položkového rozpočtu 2 957,00 m². Z toho vyplývá menší rozsah plochy pro pokládku ACO 11 a spojovací postřik.

příloha: Zdůvodnění změny
Položkový rozpočet ke změnovému listu č. 1

Počet listů příloh:	
Navrhovaná změna ceny díla:	
zvýšení ceny o	
snížení ceny o	
Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:	
prodloužení lhůty o	-----0-----kalendářních dní
zkrácení lhůty o	-----0-----kalendářních dní



ODSOUHLASENÍ ZMĚNY				
Identifikace stavby: Oprava živičného povrchu silnice č. III/2676 Vilémov SoD č. objednatele: V/1020/2025/DC; č. zhotovitele: 242040/S06			Číslo změny: 1	
			Datum: 31.10.2025	
Určeno pro	projektanta ☐	TDS ☒	zhotovitele ☒	objednatele ☒
Odesláno/předáno:	poštou ☐	poslem ☐	faxem ☐	osobně ☒
Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:				
Celkem přípočtů a odpočtů:				
Počet připojených listů: 2		Počet připojených výkresů: 0		
Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla:	Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla:			
Původní cena díla:				
zvýšení ceny o			odloužení lhůty o	0 kalendářních dní
snížení ceny o			prodloužení lhůty o	0 kalendářních dní
celková cena po změně			celková lhůta po změně	Datum dokončení: 31.10.2025
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele			☐
	chybou v dokumentaci zakázky			☐
	zjištěnou skutečností			☒
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.				

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1

SPOLEČNÉ STANOVISKO

PROJEKT: Oprava živičného povrchu silnice č. III/2676 Vilémov

SoD číslo: 242040/S06

Registrační číslo: V/1020/2025/DC

Podrobnější popis změny - přípočet:

- - -

Odůvodnění změny - přípočet:


- - -

Odůvodnění změny - odpočet:

Bylo provedeno geodetické zaměření plochy silnice skutečného rozsahu opravy živičného povrchu s celkovou výměrou 2 234,09 m², místo původní výměry z položkového rozpočtu 2 957,00 m². Z toho vyplývá menší rozsah plochy pro pokládku ACO 11 a spojovací postřík.

Nezbytnost vyvolaných změn:

Je nezbytné, z hlediska zjišťování skutečně provedených prací, uvést do souladu položky obsažené ve výkazu výměr zadávací dokumentace (rozpočtu zhotovitele) se skutečně realizovaným rozsahem prací.



	Oprava živičného povrchu silnice č. III/2676 Vilémov, km 0,000 - 0,601				
	Položkový rozpočet ke změnovému listu č. 1				
č.	Položka	Měrná jednotka	Počet MJ		
4	Položení nového asfaltového koberce ACO 11 (+) (50/70) v tl. do 50 mm	m²	-722,91		
5	Provedení spojovacího postřiku ze silniční emulze do 0,6 kg/m²	m²	-722,91		

