

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Zakázkové číslo zhotovitele:
Zakázkové číslo objednatele: S932/2017/120

Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Miroslav Rozner, ředitelem
Krajského ředitelství Karlovy Vary

(dále jen „objednatel“)

a

EUROVIA Silba, a.s.

IČO: 64830551

DIČ: CZ64830551

zapsán v obchodním rejstříku u KS v Plzni, oddíl B, vložka 518

sídlo: Lobežská 1191/74, 326 00 Plzeň

zastoupený: Josefem Matouškem, Předsedou představenstva a Eduardem Hoškem, členem představenstva

(dále jen „zhotovitel“)

Vzájemnou dohodou obou smluvních stran se výše uvedená smlouva o dílo na akci „Oprava penetrovaných povrchů na LS Přimda“ mění takto:

- 1) Čl. IV. Cena za dílo, odst. 1 předmětné smlouvy se mění takto:


Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 776.628,11 Kč bez DPH, slovy sedmsetšedesátšesttisícšestsetdvacetosmkorunjedenácthaléřůkorunčeských bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty.

Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

- 2) Důvod uzavření tohoto dodatku je požadavek objednatele na provedení víceprací. Celková cena díla se navyšuje o 30.113,14 Kč bez DPH, vše dle přiložených změnových listů a výkazu výměr, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. I.

- 3) Ostatní ujednání předmětné smlouvy tímto dodatkem nedotčena zůstávají v platnosti ve stejném znění.
- 4) Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento dodatek včetně příloh bude zveřejněn dle ust. §219 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 5) Smluvní strany prohlašují, že jim není známa žádná skutečnost bránící uzavření tohoto dodatku, s jejím obsahem souhlasí a na znamení toho, že ji uzavírají srozumitelně, určitě a vážně, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek připojují své podpisy.
- 6) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.

V Plzni, dne: 4.9.2017




Josef Matoušek
předseda představenstva

Eduard Hošek
člen představenstva





EUROVIA sílba, s.s.
Lobezská 1191/74
326 00 Plzeň

V Karlových Varech, dne: 11.9.2017




Ing. Miroslav Rozner
ředitel Krajského ředitelství Karlovy Vary

Lesy České republiky, s.p. [03]
se sídlem Přemyslova 1105/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: C242196451
Krajské ředitelství Karlovy Vary
Krušnohorská 1010/7, Rybáře, 360 10 Karlovy Vary

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č: 1		
		Datum změny: 22.8.2017		
Název veř. zakázky: Oprava penetrovaných povrchů na LS Přimda				
Zhotovitel:		EUROVIA SILBA, a.s.		
Objednatel:		Lesy České republiky, s.p.		
Název akce (majetku): LC Za Levitou	Charakter akce: I <u>N</u> IP NP	Číslo objektů:	Stavební díly:	
Popis změny:				
1. U „LC Za Levitou“ doplnění položky „Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů obalovaným kamenivem ACP (OK) tl 50 mm“ v množství 110 m ²				
Zdůvodnění změny:				
K bodu 1: Po očištění výtluků a odstranění uvolněného materiálu se výrazně stávající výtluky prohloubily a vznikla potřeba provést vyrovnání obalovaným kamenivem.				
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: Nebyl nasmlouván.		Datum: 22.8.2017	Podpis:	
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		Ano	
	do časového plánu (Ano/Ne):		Ne	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: N:	Bilance: 22.965,91 Kč bez DPH
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: N: 22.965,91	
	Konečná celková cena akce po změně		226.917,38 Kč bez DPH	
Konečná celková cena veř. zakázky po změně		769.480,88 Kč bez DPH		
Zástupce zhotovitele - jméno:	Robert Palečko	Datum: 22.8.2017	Podpis: 	
Zástupce objednatele - jméno:	Jan Kaiser	Datum: 22.8.2017	Podpis: 	
Přílohy: (např. položkový výkaz výměr) Položkový rozpočet víceprací				
Poznámka:				

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č: 1	
		Datum změny: 22.8.2017	
Název veř. zakázky: Oprava penetrovaných povrchů na LS Přimda			
Zhotovitel: EUROVIA SILBA, a.s.			
Objednatel: Lesy České republiky, s.p.			
Název akce (majetku): LC Sedliště č. 62	Charakter akce: I <u>N</u> IP NP	Číslo objektů:	Stavební díly:
Popis změny:			
1. U „LC Sedliště č. 62“ doplnění položky „Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů obalovaným kamenivem ACP (OK) tl 50 mm“ v množství 40 m ²			
Zdůvodnění změny:			
K bodu 1: Po očištění výtluků a odstranění uvolněného materiálu se výrazně stávající výtluky prohloubily a vznikla potřeba provést vyrovnání obalovaným kamenivem.			
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: Nebyl nasmlouván.		Datum: 22.8.2017	Podpis:
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		Ano
	do časového plánu (Ano/Ne):		Ne
	do ceny:		Bilance:
	Snížení ceny o: (Kč bez DPH) I: N:		7.147,23 Kč bez DPH
	Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH) I: N: 7.147,23		
Konečná celková cena akce po změně		128.441,82 Kč bez DPH	
Konečná celková cena veř. zakázky po změně		776.628,11 Kč bez DPH	
Zástupce zhotovitele - jméno:	Robert Palečko	Datum: 22.8.2017	Podpis:
Zástupce objednatele - jméno:	Jan Kalser	Datum: 22.8.2017	Podpis:
Přílohy: (např. položkový výkaz výměr) Položkový rozpočet víceprací			
Poznámka:			



SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: S932/2017/120

Stavba: Oprava penetrovaných povrchů na LS Přimda

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 25.8.2017

Objednatel:

Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary

IČ:

42196451

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Jan Oršula

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů				30 113,14
Ostatní náklady ze souhrnného listu				0,00
Cena bez DPH				30 113,14
DPH základní	21,00%	ze	30 113,14	6 323,76
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		V	CZK	36 436,90

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 5932/2017/120

Stavba: Oprava penetrovaných povrchů na LS Přimda

Místo:

Datum: 25.8.2017

Objednatel: Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: Jan Oršula

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	30 113,14	36 436,90
001	LC Za Levitou - Vícepráce	22 965,91	27 788,75
002	LC Sedliště č.62 - Vícepráce	7 147,23	8 648,15
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		30 113,14	36 436,90

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava penetrovaných povrchů na LS Přímada

Objekt: 001 - LC Za Levitou - Vícepráce

JKSO:

Místo: LC Za Levitou

CC-CZ:

Datum: 25.8.2017

Objednatel:

Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary

IČ: 42196451

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Jan Oršula

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				22 965,91
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				22 965,91
DPH základní	21,00%	ze	22 965,91	4 822,84
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	27 788,75

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava penetrovaných povrchů na LS Přímda

Objekt: 001 - LC Za Levitou - Vícepráce

Místo: LC Za Levitou

Datum: 25.8.2017

Objednatel: Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Jan Oršula

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	22 965,91
HSV - Práce a dodávky HSV	22 965,91
5 - Komunikace pozemní	22 110,00
998 - Přesun hmot	855,91
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	22 965,91

ROZPOČET

Stavba: Oprava penetrovaných povrchů na LS Přimda

Objekt: 001 - LC Za Levitou - Vícepráce

Místo: LC Za Levitou

Datum: 25.8.2017

Objednatel: Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Jan Oršula

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							22 965,91
HSV - Práce a dodávky HSV							22 965,91
5 - Komunikace pozemní							22 110,00
1	K	565131111	Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů obalovaným kamenivem ACP (OK) tl 50 mm podbalení vymetených výtluků	m ²	110,000	201,00	22 110,00
			110		110,000		
			Součet		110,000		
998 - Přesun hmot							855,91
2	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	14,507	59,00	855,91

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava penetrovaných povrchů na LS Přimda
Objekt: 002 - LC Sedliště č.62 - Vícepráce

JKSO:
Místo: LC Sedliště č.62

CC-CZ:
Datum: 25.8.2017

Objednatel:
Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary

IČ: 42196451
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Jan Oršula

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				7 147,23
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				7 147,23
DPH základní	21,00%	ze	7 147,23	1 500,92
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	8 648,15

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava penetrovaných povrchů na LS Přimda

Objekt: 002 - LC Sedliště č.62 - Vícepráce

Místo: LC Sedliště č.62

Datum: 25.8.2017

Objednatel: Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Jan Oršula

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	7 147,23
HSV - Práce a dodávky HSV	7 147,23
5 - Komunikace pozemní	6 836,00
998 - Přesun hmot	311,23
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	7 147,23

ROZPOČET

Stavba: Oprava penetrovaných povrchů na LS Přímda

Objekt: 002 - LC Sedliště č.62 - Vícepráce

Místo: LC Sedliště č.62

Datum: 25.8.2017

Objednatel: Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Jan Oršula

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							7 147,23
HSV - Práce a dodávky HSV							7 147,23
5 - Komunikace pozemní							6 836,00
1	K	565131111	Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů obalovaným kamenivem ACP (OK) tl 50 mm podbalení vymetených výtluků	m2	40,000	170,90	6 836,00
			40		40,000		
			Součet		40,000		
998 - Přesun hmot							311,23
2	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	5,275	59,00	311,23