

Dodatek č. 2 k Dílčí smlouvě č. 37

Čj. Objednatele: MV- 58947/OFSP-2022, čj. Poskytovatele: 2025/001 NAKIT

(dále jen „Dodatek“)

Smluvní strany:

Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p.

se sídlem: Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10

IČ, DIČ: 04767543, CZ04767543

bankovní spojení: ČSOB a.s., č. ú: 117404973/0300

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl A, vložka 77322

zastoupená: Mgr. Janem Ďoubalem, ředitelem Národní agentury pro komunikační a informační
technologie, s. p.

(dále jen „**Poskytovatel**“ nebo „**NAKIT**“)

a

Česká republika – Ministerstvo vnitra

se sídlem: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7

IČ, DIČ: 00007064, CZ00007064

zastoupené: Mgr. Romanem Novým, ředitelem projektu na základě pověření čj. MV-96316-4/OFSP-
2024 a ředitelem odboru komunikačních technologií sekce informačních a komunikačních
technologií (dále jen „**Objednatel**“ nebo „**MV ČR**“)

Poskytovatel a Objednatel společně jen „**Smluvní strany**“

dnešního dne uzavřely tento Dodatek k Dílčí smlouvě č. 37 čj. Objednatele: MV- 58947/OFSP-2022,
čj. Poskytovatele: 2025/001 NAKIT (dále jen „**Dílčí smlouva č. 37**“), uzavřené dle čl. 3.3 a čl. 4 RÁMCOVÉ
DOHODY o integrovaných investičních dodávkách v oblasti informačních a komunikačních technologií, čj.
Objednatele: MV-186991/SIK5-2021 a čj. Poskytovatele: 2022/080 NAKIT.

1. Úvod

- Poskytovatel a Objednatel shodně prohlašují, že dne 29. 5. 2025 uzavřeli Dílčí smlouvu č. 37, jejíž předmět je podrobně specifikovaný v čl. 2 Dílčí smlouvy č. 37.
- Účelem tohoto Dodatku č. 2 je změna rozložení ceny Plnění Dílčí smlouvy č. 37, mezi položkami Externí dodávka a Aktivita NAKIT, přičemž celková cena zůstává neměnná, a s tím související úpravy v rozpadu a složení Aktivit NAKIT a Externí dodávky a dále zajištění změnového řízení, kterým se doplňuje v průběhu realizace zjištěná potřeba pro dosažení řádného Plnění dle Dílčí smlouvy č. 37.
- K uvedené změně v rozložení ceny dochází z důvodu nezbytného navýšení podílu externí dodávky na realizaci Plnění oproti původnímu předpokladu realizace v rámci Aktivit NAKIT, na které byly tyto finanční prostředky alokovány, neboť pro včasnou a řádnou realizaci Plnění je třeba zajistit Plnění prostřednictvím externí dodávky z důvodu nedostačujících kapacit na straně NAKIT.
- Současně je účelem promítnutí změn nákladových sazeb za jednotlivou roli a její jednotku, ve které je Plnění Poskytovatelem realizováno tak, aby zohledňovaly jejich progres v průběhu času při poskytování Plnění.
- Zároveň je účelem tohoto Dodatku č. 2 úprava předpokládaného času realizace Plnění, a to v návaznosti na změnová řízení, další návaznosti ze změnových řízení souvisejících smluv realizovaných v rámci projektu CMS 2,5.

2. Předmět Dodatku

- Smluvní strany se s ohledem na nezbytnost zajištění Plnění a absenci dostatku kapacit na straně Poskytovatele dohodly na úpravě rozsahu Aktivit NAKIT a Externí dodávky. V důsledku této úpravy se přistupuje ke změně ustanovení čl. 3 odst. 3.2 Dílčí smlouvy č. 37, ve kterém se tabulka s rozsahem Aktivit NAKIT ruší a nahrazuje se novým následujícím zněním:

Role	Celkem ČH/role	Popis činností
Analytik senior	42,75	Konzultace technických analýz.
Architekt	4	Připomínky k analýzám.
Architekt senior	1059,25	Spolupráce na Technické analýze, ověřování výstupů, integrace Portálu s okolím
Bezpečnostní manažer	1,5	Kontrola souladu se ZKB.
Bezpečnostní manažer senior	5	Kontrola souladu se ZKB.
Projektový administrátor	161,75	Kompletace dokumentace, zpracování zápisů.
Projektový manažer senior	225,5	Koordinace prací a součinnost s externím dodavatelem, uživatelem a objednatelem.
Specialista legislativy senior	52	Zpracování návrhu smluv s externími dodavateli a oponentura Dílčí smlouvy RD.
Specialista nákupu	22	Příprava zadávacího řízení.
Specialista nákupu senior	6,7	Příprava zadávacího řízení.
Specialista OÚKS	2,5	Připomínky k analýzám.
Specialista PAČ MV	73	Zpracování návrhů obrazovek, konzultace design gov
Specialista provozu senior	144,49	Nasazení portálu do prostředí CMS 2.5.

Role	Celkem ČH/role	Popis činností
Specialista zákaznických řešení	66	Sběr podkladů pro zpracování Nabídky, zpracování Nabídky, vypořádání připomínek k Nabídce
Teamleader	2,71	Účast na jednání, konzultace.
Tester	76,5	Testování produkční i neprodukční verze Portálu.
Tester senior	79	Konzultace při testování, testování.
Vývojář senior	51,5	Kontrola kódu.

2. Smluvní strany se současně v důsledku změny rozložení realizace Plnění a doplnění části ze změnového řízení shodují na úpravě čl. 3 odst. 3.4 Dílčí smlouvy č. 37, kdy původní znění tabulky se v uvedeném ustanovení celé ruší a nahrazuje se následujícím novým zněním:

Část	Popis externí dodávky
B1	Low Level Design, Technické analýzy, Vývoj a implementace základních funkcionalit portálu do testovacího prostředí
B2	Vývoj a implementace základních funkcionalit portálu pro doložení splnění Milníku projektu
B3a	Služby odborných kapacit pro vývoj a implementaci dalších funkcionalit portálu
B3b	Změnové řízení
B4	SW licence (Rad Hat build of Keycloak, Strapi.io)

3. Smluvní strany se v návaznosti na výše popsané změny a s přihlédnutím k aktualizaci cen nákladové sazby za MD Poskytovatele shodují na úpravě čl. 4, kdy se původní znění Tabulek uvedených v odst. 4.2 ruší a nahrazuje se následujícími novými zněním:

5.2 Celková cena plnění vychází z následujících částí:

Označení	Položka	Celkem bez DPH	DPH 21 %	Celkem vč. DPH
A	Aktivita NAKIT	3 249 709,86 Kč	682 439,07 Kč	3 932 148,93 Kč
A1	Aktivita NAKIT za Milník 1; 2	1 550 940,62 Kč	325 697,53 Kč	1 876 638,15 Kč
A2	Zbývající max. finanční plnění za aktivitu NAKIT do konce realizace Plnění	1 698 769,24 Kč	356 741,54 Kč	2 055 510,78 Kč
B	Externí dodávka – celkem	33 050 396,64 Kč	6 940 583,30 Kč	39 990 979,94 Kč
B1 a B2	Externí dodávka v rozsahu Milníku 1; 2	14 338 225,00 Kč	3 011 027,25 Kč	17 349 252,25 Kč
B3a a B4	Externí dodávka v rozsahu Milníku 3	13 262 171,64 Kč	2 785 056,05 Kč	16 047 227,69 Kč
B3b	Změnové řízení	5 450 000,00 Kč	1 144 500,00 Kč	6 594 500,00 Kč
Celková maximální cena plnění		36 300 106,50 Kč	7 623 022,37 Kč	43 923 128,87 Kč

Jednotlivé položky (A, B) se skládají z:

Aktivity NAKIT (A) se skládají z:

Aktivity NAKIT (A1) - CELKEM (viz Dodatek č. 1 – FM 1)	Cena role/MH bez DPH	Počet MH	Celkem bez DPH
Analytik senior	1 267 Kč	24,00	30 408,00 Kč
Architekt	1 338 Kč	0,00	0,00 Kč
Architekt senior	1 700 Kč	560,50	952 850,00 Kč
Bezpečnostní manažer	1 209 Kč	1,50	1 813,50 Kč
Bezpečnostní manažer senior	1 445 Kč	1,00	1 445,00 Kč
Projektový administrátor	992 Kč	44,25	43 896,00 Kč
Projektový manažer senior	1 588 Kč	88,00	139 744,00 Kč
Specialista legislativy senior	1 561 Kč	7,00	10 927,00 Kč
Specialista nákupu	1 026 Kč	11,50	11 799,00 Kč
Specialista nákupu senior	1 326 Kč	6,70	8 884,20 Kč
Specialista OÚKS	1 091 Kč	0,00	0,00 Kč
Specialista PAČ MV	1 380 Kč	54,25	74 865,00 Kč
Specialista provozu senior	1 333 Kč	88,99	118 623,67 Kč
Specialista zákaznických řešení	1 139 Kč	21,00	23 919,00 Kč
Teamleader	0 Kč	0,00	0,00 Kč
Tester	1 059 Kč	27,50	29 122,50 Kč
Tester senior	1 381 Kč	34,25	47 299,25 Kč
Vývojář senior	1 559 Kč	35,5	55 344,00 Kč
CELKEM Aktivity NAKIT za Fakturační milník 1, viz dodatek č. 1 Dílčí smlouvy č. 37	x	1 005,94	1 550 940,62 Kč
DPH	x	x	325 697,53 Kč
CELKEM Aktivity NAKIT s DPH za FM1	x	x	1 876 638,15 Kč

Aktivity NAKIT (A2) - CELKEM (Zbývajících plnění NAKIT)	Cena role/MH bez DPH	Počet MH	Celkem bez DPH
Analytik senior	1 385,00	18,75	25 968,75 Kč
Architekt	1 435,00	4,00	5 740,00 Kč
Architekt senior	1 799,00	498,75	897 251,25 Kč
Bezpečnostní manažer senior	1 627,00	4,00	6 508,00 Kč
Projektový administrátor	1 156,00	117,50	135 830,00 Kč
Projektový manažer senior	1 679,00	137,50	230 862,50 Kč
Specialista legislativy senior	1 458,00	45,00	65 610,00 Kč
Specialista nákupu	1 155,00	10,50	12 127,50 Kč
Specialista OÚKS	1 241,00	2,50	3 102,50 Kč
Specialista PAČ MV	1 559,00	18,75	29 231,25 Kč
Specialista provozu senior	1 421,00	55,50	78 865,50 Kč
Specialista zákaznických řešení	1 263,00	45,00	56 835,00 Kč
Teamleader	1 694,00	2,71	4 590,74 Kč
Tester	1 196,00	49,00	58 604,00 Kč
Tester senior	1 395,00	44,75	62 426,25 Kč
Vývojář senior	1 576,00	16,00	25 216,00 Kč
CELKEM Zbývajících max. finanční plnění za aktivity NAKIT do konce realizace Plnění	x	1 070,21	1 698 769,24 Kč
DPH	x	x	356 741,54 Kč
CELKEM Aktivity NAKIT s DPH	x	x	2 055 510,78 Kč

Externí dodávka (B) se skládá z:

Označení	Položka	Celkem bez DPH	DPH 21 %	Celkem s DPH
B1	Low Level Design, Technické analýzy, Vývoj a implementace základních funkcionalit portálu do testovacího prostředí	13 686 125,00 Kč	2 874 086,25 Kč	16 560 211,25 Kč
B2	Vývoj a implementace základních funkcionalit portálu pro doložení splnění Milníku projektu	652 100,00 Kč	136 941,00 Kč	789 041,00 Kč
B3a	Služby odborných kapacit pro vývoj a implementaci dalších funkcionalit portálu (Vývoj a implementace II. bloku funkcionalit v rámci roll-outu služeb)	12 890 386,04 Kč	2 706 981,07 Kč	15 597 367,11 Kč
B3b	Změnové řízení	5 450 000,00 Kč	1 144 500,00 Kč	6 594 500,00 Kč
B4	SW licence (Rad Hat build of Keycloak; Strapi.io)	371 785,60 Kč	78 074,98 Kč	449 860,58 Kč
	Celkem	33 050 396,64 Kč	6 940 583,30 Kč	39 990 979,94 Kč

4. Smluvní strany se v návaznosti na realizovaná změnová řízení a návaznosti na změnová řízení ze souvisejících smluv v rámci realizace projektu CMS 2,5 dohodly na úpravě předpokládaného termínu realizace Plnění jeho posunutím, v souladu se schváleným termínem realizace projektu CMS 2,5, a to na 31. 5. 2026. Vzhledem k uvedenému se tedy ustanovení čl. 6 odst. 6.2 a 6.3 Dílčí smlouvy č. 37 ruší a nahrazuje se novým následujícím zněním:

„6.2 Předpokládaný čas realizace Plnění je nejpozději do 31. 5. 2026, přičemž podrobný rozpad termínů Plnění je uvedený v odst. 6.3 Dílčí smlouvy.

6.3 Předpokládaný harmonogram je následující:

T0	Podpis dílčí smlouvy
T1 = 31. května 2025	Vývoj a implementace základních funkcionalit portálu
T2 = 31. května 2025	Akceptace milníku I (základní funkcionality portálu)
T3 = 31. května 2025	Integrace s okolními systémy
T4 = 31. května 2025	Předvedení funkčních částí komponent (Portál, CA SD, CMDB CA, automatizace, SW evidence sítě. Doložení splnění milníku projektu CMS DSŘ
T5 = 31. května 2025	Akceptace milníku II, fakturace
T6 = 15. května 2026	Vývoj a implementace II. bloku funkcionalit v rámci roll-outu Realizace změnového řízení
T7 = 30. května 2026	Akceptace milníku III, fakturace

5. Smluvní strany se v návaznosti na realizaci změnového řízení současně dohodly na doplnění Přílohy č. 1 Dílčí smlouvy č. 37 v části Milníku III, který se doplňuje o plnění, včetně akceptačních kritérií, které je specifikované v Příloze č. 1 tohoto Dodatku.

3. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Dílčí smlouvy č. 37 nedotčená tímto Dodatkem zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Tento Dodatek je nedílnou součástí Smlouvy.
3. Tento Dodatek je Smluvními stranami vyhotoven elektronicky a podepisován zaručeným elektronickým podpisem.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a že se dohodly na celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří následující Přílohy:

Příloha č. 1 - Specifikace doplňovaného plnění v Milníku III

V Praze dne, dle elektronického podpisu

V Praze dne, dle elektronického podpisu

Ing. Antonín
Chlum

Digitálně podepsal
Ing. Antonín Chlum
Datum: 2025.12.02
17:41:43 +01'00'

Česká republika Ministerstvo vnitra

Národní agentura pro komunikační a informační
technologie, s. p.

Mgr. Roman Nový, ředitel projektu na základě
pověření č. j. MV-96316-4/OFSP-2024 a ředitel
odboru komunikačních technologií sekce
informačních a komunikačních technologií

Mgr. Jan Ďoubal, ředitel

Příloha č. 1 – specifikace doplňovaného plnění v Milníku III

Obsah plnění dílčí části Plnění III – Rozšíření funkcionalit Portálu CMS 2.5 v důsledku souvisejících integrací

Tento změnový požadavek shrnuje nutné úpravy a rozšíření funkcionalit Portálu CMS 2.5 včetně souvisejících integrací oproti původnímu zadání, které bylo schváleno MV ČR v Business analýze Portálu. Důvodem jsou změny požadavků, které vyplynuly během realizace, změny v licenční politice dodávaných komponent (zejména Strapi), požadavky vyplývající z integrace na ControlDesk API (dále jen „CD API“) a rozšíření původního rozsahu.

Rozsah změn

Změny lze rozdělit do následujících oblastí:

1. Integrace pro rušení a modifikace služby
2. Úpravy Design systému (gov.cz)
3. Úpravy systému Strapi (SSO, role, auditní logy, správa souborů, relace)
4. Nové parametry subjektu a rozšíření kategorií
5. Rozlišení migrovaných a nově zakládaných subjektů
6. Úpravy formulářů pro VRF, ASN a IP adresy
7. Nová funkcionalita: Notifikační skupiny
8. Napojení Portálu na CD API (mapovací vrstva, nové datové objekty)
9. Aktualizace FE komponent dle Design systému
10. Nový mechanismus správy PDF šablon
11. Úpravy logování a zavedení jednotného identifikátoru uživatelské relace
12. Úpravy procesu zpracování incidentů
13. Součinnost při napojení na DCeGOV

Detailní popis změn

Integrace pro rušení a modifikace služby

- **Zrušení služby** – doplněna integrace na CD API, ošetření podmínek, kdy je a není možné podat požadavek.
- **Změna služby** – doplněna integrace na CD API, ošetření podmínek, kdy je a není možné podat požadavek.

Strapi – Enterprise verze

- **SSO a role** – implementace middleware rozšíření pro mapování rolí z AD (Keycloak → Strapi).

- **Auditní logy** – vlastní rozšíření umožňující export logů dle požadavků DCeGOV.
- **Správa multimediálních souborů** – implementace rozlišení veřejných a privátních adresářů.
- **Login/Logout** – vlastní správa tokenů a relací dle bezpečnostních požadavků.

Typ subjektu

- Zaveden nový parametr, nyní 5 kategorií místo jedné.
- Ovlivňuje proces zakládání a modifikaci služeb, validaci a katalog služeb.
- Každý typ subjektu má svoje limity a pravidla
- Dopad na testování: testování v pěti variantách.

Migrovaný vs. nově založený subjekt (isFromCms2)

- Nový atribut reflektující původ subjektu.
- Rozdíly v JSON strukturách.
- Dopad na Portál i testování (2 varianty).

Změny zadávání VRF

- Nové validace dle typu subjektu a maximálního počtu VRF.
- Rozšíření formulářů a testovacích scénářů.

Změny zadávání ASN a IP adres

- Úpravy podmínek, kdy lze zadat či měnit IP adresy a ASN.
- Dopad na validace a testování.

Notifikační skupiny - analýza

- Nová funkcionality mimo původní analýzu.
- Rozšíření rozsahu projektu.

Napojení Portálu na CD API

- Úprava zobrazení detailu požadavku.
- Zavedení mapovací vrstvy oddělující FE a BE.
- Zavedení jednotného číselného kódu služby.

Aktualizace FE komponent

- Úpravy dle nového UX návrhu a design systému.

PDF šablony

- Implementace nové verze s možností editace HTML šablon bez nutnosti nasazování.

Logování

- Zavedení jednotného session ID napříč systémy.

- Logování dle standardu RFC 5424/CEF.
- Změna konfigurace logování na STDOUT pro: Redis, Pgpool, PostgreSQL, Strapi.io, Keycloak.

Incidenty

- Úprava formuláře pro zakládání incidentu dle nového workflow CD.
- Přidána možnost vkládat komentáře.

Design systém je specifikovaný níže:

Detailní specifikace změny ID č. 1

POPIS POŽADAVKU
Vytvoření vlastní verze file komponenty (blocker)
Důvody pro změnu
Komponenta pro vkládání souborů není v praxi použitelná a obsahuje několik chyb, díky kterým ji v rámci formulářů nelze použít: - Validace typů souborů funguje pro PDF, pro certifikáty hlásí chybu - Je vloženo více souborů – po smazání jednoho hlásí chybu v povinnosti, i když další soubor je stále vloženo - Po aktualizaci komponenta neudrží stav – soubor zmizí - Nelze předvyplnit komponentu programově
Očekávané přínosy změny
Bude možné splnit business požadavky v rámci služeb Portálu na vkládání souborů a práci se soubory
Rizika v případě nerealizace
Některé služby, které tuto komponentu obsahují, nebude možné využívat v plném rozsahu.
Detailní rozsah změny
V rámci změny dojde k převzetí stávající komponenty z Design systému (je třeba aktualizovat zdrojový kód na straně DS), problematické chování bude opraveno, komponenta se převezme jako součást dodávky Portálu
Dopad na cenu
Realizace: 20MD, Roční údržba 10MD (při 1 aktualizaci verze Design systému ročně)

Detailní specifikace změny ID č. 2

POPIS POŽADAVKU
Provedení customizace stylů v kontextu zobrazení povinných polí (chyba)
Důvody pro změnu
Nejednotné vizuální zobrazení validací povinných položek (barvy textu u selectu a multiselectu nejsou jednotné – černá vs červená) a nejsou jednotné napříč komponentami
Očekávané přínosy změny
Vizuální sjednocení chování komponent pro uživatele
Rizika v případě nerealizace
Negativní pocit při práci s formuláři (nepřehlednost a nejednotnost působí nekompaktně z pohledu celku při práci uživatele)
Detailní rozsah změny
Provedení customizace stylů pro select a multiselect
Dopad na cenu
Realizace: 5MD, Roční údržba 2,5MD (při 1 aktualizaci verze Design systému ročně)

Detailní specifikace změny ID č. 3

POPIS POŽADAVKU
Vytvoření vlastních verzí komponent select a multiselect (blocker)
Důvody pro změnu
V rámci stávajících komponent je problém na pozadí uložit hodnotu (nezobrazí se label). To způsobuje problém po načtení dat (nespouští se validátor)
Očekávané přínosy změny
S komponentami bude možné pracovat na úrovni předvyplnění dat
Rizika v případě nerealizace
S těmito typy komponent by nebylo reálně možné řádně pracovat (zobrazení, validace)
Detailní rozsah změny
V rámci změny dojde k převzetí stávajících komponent z Design systému (je třeba aktualizovat zdrojový kód na straně DS), problematické chování bude opraveno, komponenta se převezme jako součást dodávky Portálu
Dopad na cenu

Realizace: 20MD, Roční údržba 10MD (při 1 aktualizaci verze Design systému ročně)

Detailní specifikace změny ID č. 4

POPIS POŽADAVKU
Realizace workaroundů u stylů, ikon a wizardu (chyba) - Sdružení několika menších chyb
Důvody pro změnu
4.1. Wizard – focus po přechodu na krok ve formuláři spadne na konec stránky 4.2. Template icons – ikony dle dokumentace nejsou dostupné 4.3. Stech type – chování – neroztahuje se viewport 4.4. Fonty – atribut import je deprecated, při použití @use selže kvůli chybějící proměnné
Očekávané přínosy změny
4.1. Přechod v rámci wizardu se bude chovat správně a nebude uživateli uskakovat 4.2. Je možné použít ikony, které jsou navrženy v rámci UX designu 4.3. Komponenty nebudou přetékat a budou se přizpůsobovat velikosti stránky 4.4. Při použití atributu nebude hlásit chybu na stránce
Rizika v případě nerealizace
4.1. Matení uživatele uskakujícím fokusem tak, kam neočekává 4.2. Nutnost změny UX designu 4.3. Nekompaktní chování v podobě možného přetečení komponenty při změně velikosti stránky nebo na mobilním zařízení 4.4. Validace kódu bude vykazovat chyby
Detailní rozsah změny
4.1. Změna pořadí akcí, která má dopad na focus 4.2. Použití jiné knihovny 4.3. Použití jiného (custom) stylu 4.4. Použití jiného (custom) stylu
Dopad na cenu

Realizace: 0MD (vyřešení v rámci vývoje)

Roční údržba 2,5MD/funkci = celkem 10MD (při 1 aktualizaci verze Design systému ročně)

Detailní specifikace změny ID č. 5

POPIS POŽADAVKU
Realizace workaroundu pro komponentu typu číslo (chyba)
Důvody pro změnu
Nelze omezit zadání desetinného čísla pro komponentu number na úrovni gov-form-input
Očekávané přínosy změny
Bude možné pracovat s maskou čísla a zakázat desetinné číslo na vstupu
Rizika v případě nerealizace
Nelze ošetřit na frontendu zadání chybné vstupní hodnoty
Detailní rozsah změny
Použití jiného (custom) stylu
Dopad na cenu
Realizace: 5MD, Roční údržba 2,5MD (při 1 aktualizaci verze Design systému ročně)

Akceptační kritéria

Každá změna bude akceptována, pokud:

- Bude doložena funkčnost implementace v testovacím i produkčním prostředí.
- Budou splněny validační podmínky dle business analýzy a dodatečných požadavků.
- Budou dostupné auditní logy dle standardu DCeGOV.
- Budou provedeny testy pro všechny typy subjektů a migrované/nové subjekty.
- Dokumentace změn bude předána v aktualizované podobě.