

Čj.: NG/1797/2025

DODATEK Č. 1
ke smlouvě o dílo čj. NG/1046/2025
(dále jen „dodatek“)

Smluvní strany:

Národní galerie v Praze

se sídlem:

IČ:

DIČ:

zastoupená:

bankovní spojení:

č. účtu:

(dále jen „objednatel“)

Staroměstské nám. 606/12, 110 15 Praha 1

00023281

CZ00023281

Alicja Barbara Knast, generální ředitelka

ČNB



a

Artelo s. r. o.

se sídlem:

zastoupena:

IČ:

DIČ:

zaps.v obch. rejstříku vedeném:

bankovní spojení:

Číslo účtu:

(dále jen „zhotovitel“)

Na Hubálce 988/7, 169 00 Praha 5

Jiřím Leubnerem

07458606

CZ07458506

u Městského soudu v Praze, spis. zn: C 299788

Fio Banka, a. s.



uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek následujícího znění

**Článek I.
Předmět dodatku**

- 1.1 Smluvní strany uzavřely dne 23. 7. 2025 smlouvu o dílo čj. NG/1046/2025 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést výrobu a montáž výstavního fundu a poskytnout plnění s tímto související, a to vše pro výstavu s názvem „Aleš Veselý Retrospektiva - Alešville“, která se koná od 26. 9. 2025 do 22. 2. 2026 ve výstavních prostorách Národní galerie v Praze, Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47, Praha 7. Bližší specifikace plnění je uvedena v čl. II. odst. 2 smlouvy a dále v příloze č. 1 této smlouvy – specifikace díla vč. výkazu výměr a v příloze č. 2 této smlouvy – projektová dokumentace.
- 1.2 Smluvní strany přistoupily k uzavření dodatku ke smlouvě s ohledem na skutečnost, že v průběhu plnění smlouvy vyvstala potřeba nutných úprav a rozšíření rozsahu předmětu díla o nově požadované práce, které jsou blíže specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku včetně uvedení jejich cenové kalkulace.
- 1.3 Cena za nově požadované práce činí 200.900,- Kč (dvě stě tisíc devět set korun českých) bez DPH, tj. 243.089,- Kč (dvě stě čtyřicet tři tisíc osmdesát devět korun českých) s DPH. Původní hodnota závazku se tedy zvýšila z částky 1.496.000,- Kč (jeden milion čtyři sta devadesát šest tisíc korun českých) bez DPH na částku 1.696.900,- Kč (jeden milion šest set devadesát šest tisíc devět set korun českých) bez DPH.
- 1.4. Všechny nově požadované práce uvedené v příloze č. 1 tohoto dodatku byly ke dni podpisu dodatku zhotovitelem řádně dokončeny, předány objednateli a objednatel je po jejich kontrole schválil jako vyhovující a bez vad.
- 1.5 Objednatel uhradí zhotoviteli cenu nově požadovaných prací na základě zhotovitelem vystaveného daňového dokladu – faktury, kterou je zhotovitel oprávněn vystavit po nabytí účinnosti tohoto dodatku, Lhůta splatnosti faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli. Na takto vystavenou fakturu se v plném rozsahu vztahují ustanovení článku V. smlouvy, zejména co se týče náležitostí fakturace, způsobu úhrady a platebních podmínek.

**Článek II.
Závěrečná ujednání**

- 2.1 Ujednání smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny.
- 2.2 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotovení s platností originálu, přičemž Objednavatel obdrží jedno vyhotovení a Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
- 2.3 Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany sjednávají, že uveřejnění provede objednatel. Obě strany berou na vědomí, že nebudou uveřejněny pouze ty informace, které nelze poskytnout podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím. Považuje-li druhá smluvní strana některé informace uvedené v této smlouvě za informace, které

nemají být uveřejněny v registru smluv dle zákona o registru smluv, je povinná na to objednatele současně s uzavřením této smlouvy písemně upozornit.

- 2.4 Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – specifikace víceprací včetně jejich cenové kalkulace.
- 2.5 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné, vážně míněné a omylu prosté vůle, což stvrzují svými podpisy.

V Praze dne

09 | XII | 2025




Alicja Barbara Knast
generální ředitelka
Národní galerie v Praze

V Praze dne

10. 12. 2025



Jiri Leubner
jednatel
Artelo s.r.o.



Národní galerie v Praze
Staroměstské náměstí 12
110 15 Praha 1
- 02

Vícepráce při stavbě fundu výstavy „Aleš Veselý“ – zdůvodnění

- požadavek na zdvojení stropu pavilonu P1 vznikl po stavbě konstrukce pavilonu a opláštění látkou a fólií dle projektu z důvodu, že stropem pavilonu pronikalo od proskleného stropu dvorany světlo. Bylo potřeba dodatečně zdvojit z tohoto důvodu opláštění stropu.
- dodatečné zdvojení látky v obou vchodech do pavilonu P1 vzniklo na základě požadavku restaurátorů. Důvodem byly obavy o udržení stabilního klimatu v pavilonu.
- 4 konstrukce pro textové panely a AV projekci nebyly součástí odevzdané projektové dokumentace a požadavek ze strany architekta a grafika vznikl až dodatečně
- konstrukce pod sochy instalované před Veletržním palácem nebyly součástí odevzdané projektové dokumentace
- požadavek na instalaci kreseb uvnitř pavilonu P1 způsobem předsazení exponátů před stěnu pavilonu vznikl ze strany architekta až při zahájení instalace. Požadavek na tento způsob instalace nebylo možné splnit s běžnými instalačními prostředky a bylo potřeba vyrobit kovový závěsný systém na míru.



POLOŽKOVÝ ROZPOČET – vícepráce – výstava „Aleš Veselý“

ARTIKL	POPIS	CENA BEZ DPH
PAVILON P1 – zdvojení látky na stropu pavilonu	materiál 225m2	21 500,00
	doprava	2 500,00
	realizace	28 000,00
PAVILON P1 – zdvojení látky ve vchodech do pavilonu	materiál 70m2	7 000,00
	doprava	1 000,00
	realizace	8 000,00
STAVBA SOKLU POD SOCHU „KADISH“	Materiál (dřevěné trámy, hranoly, spojovací materiál)	12 000,00
	realizace, doprava	35 900,00
	penetrace chodníku okolo exponátů umístěných v exteriéru	3 500,00
	deinstalace a likvidace venkovního soklu	5 000,00
STAVBA LEŠENÍ A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ NA TEXTOVÉ PANELE A PANEL S TV – celkem 4 ks	desky překližka břiza 15mm (8 ks) , spojovací materiál, KVH hranoly	25 000,00
	Montáž – realizace	20 000,00
	doprava materiálu, doprava všech desek na potisk do a z tiskárny	8 000,00
PAVILON P1 – výroba závěsného systému	závěsný systém kovový pro kresby a asanbláže 35 ks	17 500,00
	kovová konzole svařovaná na exponát „enigma“	6 000,00
SUM		200 900,00