

Dodatek č. 1

k smlouvě o dílo č. 2025/1026/ODaS ze dne 30.10. 2025 s názvem:
„Rekonstrukce autobusového zálivu – ul. Vodárenská“

Objednatel:

se sídlem:

zastoupené

IČ:

DIČ:

(dále jen „**objednatel**“)

Statutární město Kladno

nám. Starosty Pavla 44, 272 01 Kladno

Mgr. Milanem Volfem, primátorem Statutárního města Kladna

00234516

CZ00234516

Zhotovitel:

se sídlem:

zastoupený:

IČ:

DIČ:

(dále jen „**zhotovitel**“)

Klika & Dvořák, s.r.o.

Pavlisova 2250, 272 01 Kladno

Ing. Františkem Klikou, jednatelem

25145959

CZ25145959

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jen „**Smluvní strana**“).

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1

Předmět dodatku

Z důvodu úpravy předmětu plnění, které bylo v průběhu provádění stavebních prací vyvoláno zjištěním změny skutečného stavu prací a dodávek oproti výkazu výměr, který byl součástí zadání zakázky a smlouvy o dílo, se smluvní strany dohodly na provedení dodatečných víceprací. Bližší specifikace prací a dodávek je popsána ve změnovém listu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 1 (dále jen „**Dodatek**“). Předmětem tohoto Dodatku je provedení víceprací a méněprací nad rozsah stanovený realizační smlouvou a z toho vyplývající změna ceny díla.

Potřeba provedení víceprací a méněprací vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, přičemž provedení těchto prací je zcela nezbytné pro řádné dokončení díla dle smlouvy.

I.

Ustanovení **čl. I. Předmět smlouvy, bod 1.** se **rozšiřuje o nové odstavce 1.1 a 1.2**, které znějí:

„1.1 Zhotovitel neprovede stavební práce – **méněpráce** blíže specifikované ve Změnovém listu č. 1, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku a nově jako příloha č. 3 součástí předmětné Smlouvy o dílo ve znění tohoto Dodatku.“

„1.2 Zhotovitel provede dodatečné stavební práce – **vícepráce** blíže specifikované ve Změnovém listu č. 1, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku a nově jako příloha č. 3 součástí předmětné Smlouvy o dílo ve znění tohoto Dodatku.“

II.

Ustanovení **čl. VI. Cena a způsob úhrady, platební podmínky, bod 1.** se **rozšiřuje o nový odstavec 1.1**, který zní:

„1.1 Cena díla dle ustanovení čl. VI, odstavce 1 činí 3 275 806,03 Kč bez DPH,
z toho cena dle čl. 2.1 (méněpráce) – 667 714,23 Kč bez DPH
a cena dle čl. 2.2 (vícepráce) 653 919,54 Kč bez DPH

Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla je stanovena jako neměnná a konečná a činí:

Cena za dílo (bez DPH) dle Smlouvy ve znění tohoto Dodatku: 3 275 806,03 Kč
DPH: 687 919,26 Kč

Cena díla celkem s DPH:

3 963 726,- Kč s DPH".

Rekapitulace ceny díla:

Původní cena za dílo dle smlouvy bez DPH	3 289 600,72 Kč
Cena dle tohoto dodatku č. 1 bez DPH	3 275 806,03 Kč
Celková cena dle smlouvy a tohoto Dodatku bez DPH	3 275 806,03 Kč
DPH	687 919,26 Kč
Celková cena díla celkem s DPH:	3 963 726,- Kč

III.

V článku XIII. Závěrečná ujednání smlouvy se bod 5. doplňuje takto:

„– Příloha č. 2: Změnový list č. 1"

IV.

Všechna ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.

V.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
2. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít Dodatek a vyjadřují souhlas s celým jeho obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.
3. Dodatek je vyhotoven v jednom elektronickém originále.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že Statutární město Kladno (objednatel) je povinným subjektem v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a souhlasí, že tento dodatek i smlouva včetně dalších změn a dodatků mohou být zveřejněny.
5. Žádné z ustanovení tohoto Dodatku ani smlouvy nepovažují smluvní strany za obchodní tajemství ve smyslu znění § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ani za důvěrný údaj nebo sdělení ve smyslu znění § 1730 odst. 2 občanského zákoníku.
6. Nedílnou součástí Dodatku je jeho příloha – Změnový list č. 1.


V Kladně dne: 12-12-2025

Za objednatele:

Statutární město Kladno



(8)
STATUTÁRNÍ MĚSTO KLADNO
Pařížská 10, Kladno
Za zhotovitele:
Dítků & Dvořák, s.r.o.



Mgr. Milan Volf
Primátor Statutárního města Kladna



Ing. František Klika
Jednatel společnosti

Název stavby: Rekonstrukce autobusového zálivu – ul. Vodárenská, Kladno						Změnový list č. 1						
Příloha k dodatku č.1 SoD č. 2025/1026/ODaS						Částka a výměra dle smlouvy		Skutečný provedený stav		Rozdíl a odpady		
						Jednot.						
Č	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	cena (Kč)	Celkem	Množství	cena (Kč)	Celkem	Množství	cena (Kč)	Celkem
Odpočet položek dle SoD -												
132	63	Frézování železného krytu do Ø 300 mm	m2	198,000	481,05	95 247,80	109,50	481,05	52 674,98	-88,500	481,05	-42 572,91
134	104	Frézování železného krytu do Ø 100 mm	m2	300,350	144,32	43 348,51	109,50	144,32	15 803,04	-190,850	144,32	-27 543,47
46	322	Odstředění odpadového kolu sč odpadu a likvidace	kpi	1,000	1 069,00	1 069,00	0,00	1 069,00	0,00	-1,000	1 069,00	-1 069,00
101	112	Míchušení jam nezapečetěných v horní tř. 3 objemu do 100 m3	m3	8,400	374,15	3 142,86	5,60	374,15	2 095,24	-2,800	374,15	-1 047,62
138	117	Míchušení rýh Ø do 600 mm v horní tř. 3 objemu do 100 m3	m3	18,560	694,85	12 898,42	15,04	694,85	10 450,54	3,520	694,85	2 445,87
107	17	Úprava plátně v zářezech 66 zhutněním	m2	389,800	42,76	16 672,12	347,50	42,76	14 859,10	-42,400	42,76	-1 813,02
104	153	Doplnění zámků nebo substitutu na tržních plochách Ø 50 mm rovinně a ve výšce do 1 l	m2	6,000	74,83	448,98	0,00	74,83	0,00	-6,000	74,83	-448,98
130	84	Jemná modelace vápna	m2	6,000	101,55	609,30	0,00	101,55	0,00	-6,000	101,55	-609,30
52	346	Terénní úpravy vč. dodání substrátu a odstra. Ø. do 150 mm	m2	6,000	192,42	1 154,52	0,00	192,42	0,00	-6,000	192,42	-1 154,52
144	238	Asfaltový beton ACO 11 Ø 40 mm modifikovaný	m2	215,850	448,98	96 812,33	147,00	448,98	66 000,08	-68,850	448,98	-30 812,27
140	187	Asfaltový beton ACO 11 Ø 50 mm nemodifikovaný	m2	150,500	438,29	65 962,85	0,00	438,29	0,00	-150,500	438,29	-65 962,85
150	70	Asfaltový beton ACO 16 Ø 50 mm	m2	388,350	470,38	182 316,38	180,00	470,38	75 257,80	-208,350	470,38	-97 058,70
136	110	Asfaltový beton ACO 22 Ø 80 mm	m2	215,850	491,74	106 142,08	160,00	491,74	78 678,40	-55,850	491,74	-27 463,68
146	4	Bojovnice (písko) Ø 5 kg/m2	m2	582,200	19,24	11 201,53	180,00	19,24	3 078,48	-422,200	19,24	-8 123,05
142	203	Posyp železných výškových s posypem z asfaltu množství: 1 kg/m2	m2	215,850	26,72	5 767,51	180,00	26,72	4 275,20	-55,850	26,72	-1 492,31
71	43	Dodávka obrubek betonových základních ploch Ø 50x50x20 cm	kus	5,100	80,18	408,92	0,00	80,18	0,00	-5,100	80,18	-408,92
31	26	Kladení zámkové dlažby Ø 60 mm	m2	113,920	529,18	60 281,91	38,00	529,18	20 108,08	-75,920	529,18	-40 173,83
40	30	Dodávka dlažba pro nevytvořené 20 x 10 x 6 cm barevné	m2	10,317	895,89	9 233,39	0,00	895,89	0,00	10,317	895,89	9 233,39
151	402	Dodávka dlažba 20 x 20 x 6 cm přírodní	m2	89,000	515,28	45 842,88	0,00	515,28	0,00	-89,000	515,28	-45 342,88
162	38	Železný vpusť do 1,5 m hranolové úložní z betonových dílců typ UV-50 norměním včetně dodavky	kus	3,000	10 890,00	32 670,00	2,00	10 890,00	21 380,00	-1,000	10 890,00	-10 890,00
156	275	Dodávka dílců betonových pro uložení vpusť s vytlakovým otvorem TBV-Q 450/330/16 45x33x5 cm	kus	3,000	833,82	2 501,46	2,00	833,82	1 667,64	1,000	833,82	833,82
161	314	Dodávka skruží betonové pro uložení vpusť středová TBV-Q 450/195/60 45x20x5 cm	kus	3,000	384,84	1 154,52	2,00	384,84	769,68	-1,000	384,84	-384,84
160	308	Dodávka skruží betonové pro uložení vpusť horní TBV-Q 450/355/50 45x55x5 cm	kus	3,000	878,58	2 629,74	2,00	878,58	1 753,16	-1,000	878,58	-878,58
153	251	Dodávka skruží betonové pro uložení vpusť vytlakovým otvorem PTV TBV-Q 450/330/30 45x33x5 cm	kus	3,000	1 023,00	3 069,00	2,00	1 023,00	2 046,00	-1,000	1 023,00	-1 023,00
158	267	Dodávka přístavce betonový pro uložení vpusť vytlakovací TBV-Q 390/30/106 39x30x5 cm	kus	3,000	374,15	1 122,45	2,00	374,15	748,30	1,000	374,15	374,15
157	264	Dodávka mlč. s tělesy tělesy Ø400 500x500x160 mm	kus	3,000	9 621,00	28 863,00	2,00	9 621,00	19 242,00	-1,000	9 621,00	-9 621,00
90	79	Dodávka tělesy proskup. Ø400x500x160 mm DN 400	kus	1,000	10 890,00	10 890,00	0,00	10 890,00	0,00	-1,000	10 890,00	-10 890,00
20	169	Montáž kule včetně dodavky	kus	1,000	10 890,00	10 890,00	0,00	10 890,00	0,00	-1,000	10 890,00	-10 890,00
127	61	Frézování stávajícího železného krytu do Ø 150 mm	m	135,800	171,04	23 227,23	110,00	171,04	18 814,40	-25,800	171,04	-4 412,83
51	337	Vodorovná doprava vytlakovacími díly beton železn. do 1 km	t	231,262	718,23	165 836,78	126,89	718,23	90 739,18	-104 572	718,23	-74 897,60
54	361	Připevň. ZKD 1 km u vodorovné dopravy vytlakovacími díly beton železn.	t	2 081,358	26,72	55 813,89	1 140,23	26,72	30 466,95	-941,125	26,72	-25 146,94
87	85	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů (základovné)	t	152,250	481,05	73 236,88	41,30	481,05	19 867,37	110,950	481,05	-53 372,50
89	68	Stavba sbíracího humánní konstrukce plátně	kus	4,000	4 278,00	17 104,00	0,00	4 278,00	0,00	-4,000	4 278,00	-17 104,00
88	66	Výhledy trasy nízkozemních sítí	kus	30,000	374,15	11 224,50	0,00	374,15	0,00	-30,000	374,15	-11 224,50
98	000	VPR	%	5,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	31 795,92	-31 795,92
											-867 714,23	
Připočet položek dle SoD -												
93	9	Vytváření obrub záhonových	m	3,000	64,14	192,42	10 000	64,14	641,40	7,00	64,14	448,98
97	1	Dělení železných konstrukcí z bet. dlažeb	m2	107,840	90,87	9 799,42	138,990	90,87	12 712,71	32,06	90,87	2 913,29
98	105	Dělení podkladu železného do Ø 150 mm	m2	21,500	149,68	3 217,86	29,500	149,68	4 414,97	8,00	149,68	1 197,28
10	190	Plnění sbíracího betonu	m3	1,000	3 420,80	3 420,80	2,000	3 420,80	6 841,60	1,00	3 420,80	3 420,80
2	108	Serpuť omace a přemístění na vzdálenost do 50 m	m3	3,150	58,79	185,19	4,500	58,79	264,55	1,35	58,79	79,37
75	670	Odkopávky a průkopávky nezapečetěné v horní tř. 1-2 objem do 100 m3	m3	44,000	342,08	15 051,52	54,500	342,08	18 643,36	10,50	342,08	3 591,84
27	244	Míchušení rýh pro obrubky	m	63,300	101,55	6 428,12	104,000	101,55	10 561,20	40,70	101,55	4 133,08
143	21	Podklad ze železného ŠD do Ø 100 mm	m2	131,008	133,63	17 508,60	148,500	133,63	19 877,69	18,49	133,63	2 471,09
149	422	Podklad ze železného ŠD do Ø 150 mm	m2	535,808	194,58	104 248,80	852,050	194,58	165 862,65	118,24	194,58	22 614,04
163	281	Podklad CS včetně dodavky KSC 18 20cm	m2	75,000	587,98	44 098,25	180,000	587,98	105 831,00	105,00	587,98	61 734,75
147	401	Výhledy odvodňovacích žebůr nebo žebůrů kameřem hruškovým dráhem frakce 16 až 63 mm	m3	7,040	1 443,15	10 156,76	7,360	1 443,15	10 621,58	0,32	1 443,15	461,81
103	139	Drogy výškového rozdílu ŠD vč. žutnění	m3	8,000	694,85	5 558,80	12,000	694,85	8 338,20	4,00	694,85	2 779,40
141	191	Kladba vrstva ze železného Ø 48 v 40 mm	m2	268,420	80,18	21 521,92	363,000	80,18	30 708,94	114,58	80,18	9 187,02

49	331	Lože pod obrubníky z dř 503 Nl 0 1 m	m	63 300	155 01	9 812 13	104 000	155 01	16 121 04	40 70	155 01	8 308 91
5	118	Demontáž a opětovná montáž zámkové dlažby vč. očistění z dlažby napájení hutnění položení kladec	m2	82 300	885 99	61 470 88	96 000	885 99	83 935 04	3 70	885 99	2 464 16
60	38	Odlazení střešního obrubníku betonového slopatého a boční opěrou do lože z betonu prostého	m	56 300	531 29	29 911 63	61 000	531 29	32 408 69	4 70	531 29	2 497 06
85	41	Dodávka obrubnic betonových silnicí přírodní šedé 100x15x25 cm	kus	57 426	258 70	14 856 11	62 500	258 70	16 188 75	5 07	258 70	1 312 64
91	82	Odlazení chodníkového obrubníku betonového slopatého a boční opěrou do lože z betonu prostého	m	5 000	510 98	2 554 90	43 000	510 98	21 972 14	38 00	510 98	19 417 24
28	256	Zapojování a přeměny: zámkové dlažby včetně dodávky křemítkového plátu	m2	113 920	128 28	14 613 86	215 000	128 28	27 580 29	101 06	128 28	12 966 54
155	246	Nápojení kanalizačního potrubí z KG pláště do stávající kanalizace	kp	1 000	5 345 00	5 345 00	2 000	5 345 00	10 690 00	1 00	5 345 00	5 345 00
152	166	Kanalizační potrubí montáž včetně dodávky z tvrdého PVC systém KG tuhost třídy SN8 do DN150	m	9 000	481 05	4 329 45	15 000	481 05	7 215 75	6 80	481 05	2 886 30
145	372	Kladení drenážního potrubí do Ø 200mm	m	44 000	90 87	3 998 28	46 000	90 87	4 180 02	2 00	90 87	181 74
138	180	Dodávka trubky drenážní flexibilní Pipe-ile do Ø 100 mm	m	44 000	53 47	2 352 68	46 000	53 47	2 459 62	2 00	53 47	106 84
137	157	Zřízení optického žebat nebo trávová geotextil v ryze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	105 800	42 76	4 515 46	110 400	42 76	4 720 70	4 80	42 76	205 25
148	412	Dodávka geotextilu do 200 g/m2 šířka 250cm	m2	105 800	89 49	7 338 14	210 400	89 49	14 620 70	104 80	89 49	7 282 55
129	72	Demontáž a opětovná montáž dopravní značky tržní	kus	1 000	1 069 00	1 069 00	2 000	1 069 00	2 138 00	1 00	1 069 00	1 069 00
118	333	Přestřižení spár pro vytváření komurky 6 10 mm tl 25 mm pro těsnění závlaku v železném krytu	m	135 800	112 24	15 242 19	157 000	112 24	17 621 68	21 20	112 24	2 378 48
34	288	Těsnění spár závlaku za tepla pro komurky 6 10 mm tl 25 mm s těsnícím profilem	m	135 800	70 55	9 580 69	157 000	70 55	11 076 35	21 20	70 55	1 495 66
53	348	Nákladní vybourávání tvrdé betonu na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	79 012	642 47	50 782 84	128 890	642 47	81 384 52	47 88	642 47	30 631 88
8	14	Vodorovné přeměnění do 5000 m vykopávání/španíky z horniny tl 1 až 4	m3	138 459	251 21	34 782 29	146 160	251 21	36 716 85	7 70	251 21	1 934 57
5	132	Přístavek k vodorovnému přeměnění vykopávání/španíky z horniny tl 1 až 4 ZK 1000 m přes 5000 m	m3	582 295	25 86	17 764 29	730 700	25 86	18 752 07	36 50	25 86	987 78
12	15	Poplatek za uložení odpadu ze sypání (skladiště)	t	120 632	320 70	38 886 68	132 950	320 70	42 637 07	12 32	320 70	3 950 38
86	82	Poplatek za uložení betonového odpadu (skladiště)	t	79 012	213 80	16 892 77	85 392	213 80	18 256 81	6 38	213 80	1 364 04
9	142	Čistotač a znečištění	hod	8 000	2 501 46	20 511 68	10 000	2 501 46	25 014 60	2 00	2 501 46	5 002 92
96	000	VRN	%	5 000	0 00	0 00	0 000	0 00	0 00	0 000	11 241 24	11 241 24
											236 043,88	

Položky rozpočtu neobjednané v 808												
165	Zřízení vrstvy z geotextilu v rovně nebo ve sklonu do 1:5 š 3 m	m2	0,000	0,00	0,00	100,000	96,21	9 621,00	100,000	96,21	9 621,00	
123	Dodávka obrubnic 100x15x25 cm příhrad	kus	0,000	0,00	0,00	44,000	186,76	7 337,44	44,000	186,76	7 337,44	
257	Pomocné práce	hod	0,000	0,00	0,00	105,000	914,00	95 870,00	105,000	914,00	95 870,00	
335	Oleťování betonem prostým tl. C 12/15	m3	0,000	0,00	0,00	0,500	3 848,40	1 924,20	0,500	3 848,40	1 924,20	
396	Demontáž ocelového zábradlí (max. třetibové)	m	0,000	0,00	0,00	14,000	1 015,55	14 217,70	14,000	1 015,55	14 217,70	
440	Zahřívání inženýrských štů max. do 1,2 m s DN max. 200	m	0,000	0,00	0,00	46,000	2 872,90	122 835,00	46,000	2 872,90	122 835,00	
32	Dodávka dlažby 20 x 16,5 x 6 cm příhrad	m2	0,000	0,00	0,00	22 880	456,46	10 443,80	22 880	456,46	10 443,80	
29	Kladení zámkové dlažby 6 10 mm	m2	0,000	0,00	0,00	85,000	561,23	47 704,55	85,000	561,23	47 704,55	
37	Dodávka dlažby vegetační 17 x 24 x 8 cm příhrad	m2	0,000	0,00	0,00	82 880	641,40	53 030,95	82 880	641,40	53 030,95	
411	Montáž a dodávka zábradlí - pozink (max. třetibové)	m	0,000	0,00	0,00	1 000	3 848,40	3 848,40	1 000	3 848,40	3 848,40	
120	Dodávka dlažby 20 x 10 x 8 cm příhrad	m2	0,000	0,00	0,00	5,720	504,57	2 886,14	5,720	504,57	2 886,14	
453	Výřez a montáž tvarové odbočnic na potrubí z kanalizačních trub z PVC	kus	0,000	0,00	0,00	27 000	920,41	24 851,07	27 000	920,41	24 851,07	
280	Výřezová úprava uličního vstupu nebo vstupu do 200 mm zvýšením nebo snížením krycího frnce, šoupátka nebo krycího	kus	0,000	0,00	0,00	2 000	1 592,81	3 185,62	2 000	1 592,81	3 185,62	
96	VRN	%	5,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	19 897,80	19 897,80	
											417 853,88	

Cena díla bez DPH dle Smlouvy o dílo č. 2025/102/ODaŠ	3 289 600,72	Rozdíl a odpočty bez DPH	-13 794,68
DPH 21%	690 816,15	DPH 21%	-2 896,89
Cena díla včetně DPH (v Kč)	3 980 416,88	Rozdíl včetně DPH	-16 691,58

Cena díla ve znění dodatku č.1	3 275 806,03 Kč
DPH 21%	687 919,26 Kč
Cena díla ve znění dodatku č.1 včetně DPH	3 963 726 Kč

Zhotovitel/dodavatel:

Firma

Klika & Dvořák, s. r. o.

Schválil:

Objednatel / investor

STATUTÁRNÍ MĚSTO Kladno

LIKA &
DVOŘÁK, s.r.o.

(8)

SDNÍ FIRMA
KLADNO
15959

Magistr
Odbor
272