



Jihočeská univerzita
v Českých Budějovicích
University of South Bohemia
in České Budějovice

DODATEK Č. 8 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Číslo Dodatku č.8 smlouvy Objednatele: 0125000653

Číslo Dodatku č.8 smlouvy Zhotovitele:

Evidenční číslo smlouvy Objednatele: 0122000271

Evidenční číslo smlouvy Zhotovitele: 105/22 016/220

ID zakázky: 84864

Evidenční číslo EDS: 133D22Y000002

Smluvní strany:

Objednatel:

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

se sídlem: Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice
zastoupený: Ing. Michalem Hojdekrem, Ph.D., MBA., kvestorem
IČO: 60076658
DIČ: CZ60076658
bank. spojení: ČSOB České Budějovice
č. účtu: 104725778/0300

Osoby zmocněné jednat:

Ve věcech smluvních: Ing. Michal Hojdek, Ph.D., MBA., tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

Ve věcech technických: [REDACTED], tel.: + [REDACTED] e-mail: [REDACTED]
(dále jen „Objednatel“)

Autorský dozor: Atelier Velehradský, s.r.o., zastoupený Ing. arch. Tomášem Velehradským
TDI objednatele: Stavební poradna, spol. s. r.o., zastoupený Janem Bělohlavem
KoBP: Miloš Rozhoň, zástupce koordinátora BOZP Jan Bělohav

Zhotovitel:

EDIKT a.s.

se sídlem: Rudolfovska tř. 461/95, 370 01 České Budějovice
IČO: 25172328
DIČ: CZ25172328
právní forma: akciová společnost
zastoupený: Ing. Tomášem Votavou, předsedou představenstva
[REDACTED], místopředsedou
představenstva [REDACTED], členem
představenstva

ve věcech technických: [REDACTED], ředitelem divize 22 – pozemní stavby

bank. spojení: Oberbank
č. účtu: 7000032696/8040
bank. spojení: UniCredit a.s.
číslo účtu: 2114525664/2700

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku u KS v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 904
(dále jen „zhotovitel“)



Mezi smluvními stranami byla dne 30. 6. 2022 uzavřena smlouva o dílo, jejímž předmětem bylo provedení díla „**JU – RE Rekonstrukce auly JU**“ (dále jen „smlouva“). Objednatel a Zhotovitel se v souladu s čl. VI. odst. 6.15 Smlouvy společně dohodli na znění tohoto dodatku č. 8 Smlouvy (dále jen „dodatek“), neboť v průběhu provádění díla vznikly překážky, které nastaly na straně Objednatele, Zhotovitel je před podpisem Smlouvy nemohl předvídat a mají vliv na průběh stavebních prací a dopady na provádění prací, harmonogram prací a termíny plnění díla zhotovitelem.

I.

1.1 Předmětem dodatku smlouvy je změna předmětu, v návaznosti na vznik nepředvídatelných okolností, které mají současně vliv na cenu díla. Změny díla jsou činěny v rozsahu oboustranně odsouhlasených stavebních prací, které jsou podrobně uvedeny a odůvodněny ve Změnových listech (dále jen „ZL“). ZL č. 109 – 172, tvoří přílohu tohoto dodatku a jsou jeho nedílnou součástí. Objednatel a Zhotovitel se dohodli na znění tohoto dodatku, neboť v průběhu provádění díla vyvstala potřeba dalších prací nad rámec původního předmětu díla a současně vyšlo najevo, že některé práce jsou zapotřebí v menším rozsahu, než předpokládalo původní vymezení díla. Změny, díla jsou vyvolané zjištěním nepředvídatelných skutečností, které ovlivnily provedení díla.

1.1.1 Předmětem změny díla, podrobně odůvodněné ve ZL č. 109, 110, 112, 113, 116-118, 122, 127, 128, 130, 133, 137-141, 143, 144, 148-155, 157, 158, 160-165, 169-172, je změna původních stavebních prací vyvolaných v důsledku zjištění skutečností, které ovlivnily provedení díla, Zhotovitel ani Objednatel je nezavinili a nemohli je předvídat.

1.1.2 Předmětem změny díla, podrobně odůvodněné ve ZL č. 111, 114, 115, 119-121, 123-126, 129, 131, 132, 134-136, 142, 145-147, 156, 159, 166-168, jsou dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, a jsou nezbytné k dokončení díla.

1.2 Tento dodatek je činěn v režimu nepodstatné změny, v souladu s § 222 odst. 5 a odst. 6 ZZVZ, kdy příčiny tkví v překážkách, které nastaly nezávisle na vůli stran a které by působily vůči všem ostatním případným dodavatelům (na místě zhotovitele) shodně. Zhotovitel po dobu trvání překážek a jejich odstraňování nebyl sám v prodlení a nemůže být činěn odpovědným ani sankcionován za „své prodlení“ oproti Termínu dokončení díla v rozsahu odpovídajícím délce uvedených překážek na straně Objednatele.

II.

2.1 Původní znění odstavce 1.3. Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

1.3. Přesný rozsah a specifikace stavebních prací jsou doloženy dokumentací dle odst. 1. 2. této smlouvy, dokladovou částí, položkovými rozpočty, Dodatkem č. 1 (včetně Změnových listů č. 1 až 20), Dodatkem č. 2 (včetně Změnových listů č. 21 až 29), Dodatkem č.3 (včetně Změnových listů č. 30 až 82), Dodatkem č. 5 (včetně Změnovými listy č. 83 až 108) a Dodatkem č. 8 se Změnovými listy č. 109 až 172. Položkové rozpočty, Dodatek č. 1, Dodatek č.2, Dodatek č.3, Dodatek č.5, Dodatek č. 8 a Změnové listy č. 109 až 172 jsou nedílnou součástí této smlouvy. Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným dokončením, předáním předmětu díla Objednateli.

2.2 Původní znění odstavce 3. 2. Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

3.2. Cena díla je stanovena ve výši:



Popis	Cena díla bez DPH v Kč	DPH v Kč	Cena vč. DPH v Kč
Cena díla dle smlouvy dle SOD	178 370 000,00	37 457 700,00	215 827 700,00
Dodatek č.1	1 721 587,71	361 533,42	2 083 121,13
Dodatek č.2	10 671 828,51	2 241 083,99	12 912 912,50
Dodatek č. 3	9 875 847,43	2 073 927,96	11 949 775,39
Dodatek č.5	3 206 055,81	673 271,72	3 879 327,53
Cena díla s Dodatkem č.1, č.2, č.3 a č.5	203 845 319,46	42 807 517,09	246 652 836,55
ZL č. 109	20 476,00	4 299,96	24 775,96
ZL č. 110	6 896,00	1 448,16	8 344,16
ZL č. 111	4 583,90	962,62	5 546,52
ZL č. 112	3 219,58	676,11	3 895,69
ZL č. 113	183 643,30	38 565,09	222 208,39
ZL č. 114	6 255,15	1 313,58	7 568,73
ZL č. 115	67 270,00	14 126,70	81 396,70
ZL č. 116	35 878,98	7 534,59	43 413,57
ZL č. 117	-5 100,00	-1 071,00	-6 171,00
ZL č. 118	21 160,00	4 443,60	25 603,60
ZL č. 119	141 780,00	29 773,80	171 553,80
ZL č. 120	31 765,39	6 670,73	38 436,12
ZL č. 121	31 225,60	6 557,38	37 782,98
ZL č. 122	33 573,57	7 050,45	40 624,02
ZL č. 123	22 150,00	4 651,50	26 801,50
ZL č. 124	29 043,48	6 099,13	35 142,61
ZL č. 125	22 309,00	4 684,89	26 993,89



ZL č. 126	8 855,00	1 859,55	10 714,55
ZL č. 127	32 955,53	6 920,66	39 876,19
ZL č. 128	88 167,62	18 515,20	106 682,82
ZL č. 129	51 840,49	10 886,50	62 726,99
ZL č. 130	363 132,50	76 257,83	439 390,33
ZL č. 131	114 775,00	24 102,75	138 877,75
ZL č. 132	54 043,22	11 349,08	65 392,30
ZL č. 133	92 169,00	19 355,49	111 524,49
ZL č. 134	157 257,37	33 024,05	190 281,42
ZL č. 135	6 145,00	1 290,45	7 435,45
ZL č. 136	94 500,00	19 845,00	114 345,00
ZL č. 137	6 432,00	1 350,72	7 782,72
ZL č. 138	34 034,00	7 147,14	41 181,14
ZL č. 139	9 547,20	2 004,91	11 552,11
ZL č. 140	7 603,80	1 596,80	9 200,60
ZL č. 141	197 112,00	41 393,52	238 505,52
ZL č. 142	23 322,00	4 897,62	28 219,62
ZL č. 143	26 400,00	5 544,00	31 944,00
ZL č. 144	10 000,00	2 100,00	12 100,00
ZL č. 145	17 331,28	3 639,57	20 970,85
ZL č. 146	35 075,00	7 365,75	42 440,75
ZL č. 147	134 550,00	28 255,50	162 805,50
ZL č. 148	29 831,00	6 264,51	36 095,51
ZL č. 149	21 721,70	4 561,56	26 283,26



ZL č. 150	176 700,00	37 107,00	213 807,00
ZL č. 151	57 000,00	11 970,00	68 970,00
ZL č. 152	195 504,00	41 055,84	236 559,84
ZL č. 153	136 818,15	28 731,81	165 549,96
ZL č. 154	9 379,44	1 969,68	11 349,12
ZL č. 155	49 450,00	10 384,50	59 834,50
ZL č. 156	25 149,00	5 281,29	30 430,29
ZL č. 157	31 916,40	6 702,44	38 618,84
ZL č. 158	2 399,84	503,97	2 903,81
ZL č. 159	5 500,00	1 155,00	6 655,00
ZL č. 160	287 820,00	60 442,20	348 262,20
ZL č. 161	37 838,45	7 946,07	45 784,52
ZL č. 162	53 115,19	11 154,19	64 269,38
ZL č. 163	5 379,40	1 129,67	6 509,07
ZL č. 164	18 316,95	3 846,56	22 163,51
ZL č. 165	227 269,15	47 726,52	274 995,67
ZL č. 166	5 002,71	1 050,57	6 053,28
ZL č. 167	6 923,29	1 453,89	8 377,18
ZL č. 168	6 372,00	1 338,12	7 710,12
ZL č. 169	-84 467,87	-17 738,25	-102 206,12
ZL č. 170	603 470,16	126 728,73	730 198,89
ZL č. 171	-251 095,63	-52 730,08	-303 825,71
ZL č. 172	45 050,00	9 460,50	54 510,50
Dodatek č.8	3 923 741,29 Kč	823 985,67 Kč	4 747 726,96 Kč



Nová cena díla s Dodatkem č.8	207 769 060,75	43 631 502,76	251 400 563,51
Z toho investice	207 698 038,75	43 616 588,14	251 314 626,89
Z toho neinvestice	71 022,00	14 914,62	85 936,62

III.

- 3.1. Dodatek je uzavírán elektronicky a podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv Objednatel.
- 3.2. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 3.3. Tento Dodatek č. 8 se stává nedílnou součástí smlouvy.
- 3.4. Účinnost a platnost veškerých ostatních ustanovení smlouvy, jež nejsou Dodatkem č. 8 dotčena, se nemění.

Přílohy:

Příloha č. 1 (Přehled změnových a krycích listů č. 109 - 172)

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Českých Budějovicích dne

V Českých Budějovicích dne.....

Ing. Michal Hojdek, Ph.D., MBA.

kvestor

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Ing. Tomáš Votava

předseda představenstva

EDIKT, a. s.