

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 31.7.2017

Objednatel:

Obchodní jméno: **Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín, příspěvková organizace**
Se sídlem: Čs. armády 10, 405 02 Děčín I
IČ: 47274689
DIČ: CZ47274689
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: [REDACTED]
Zastoupení: Ing. Jana Vacková-ředitelka školy, tel. [REDACTED]

Zhotovitel:

Obchodní jméno: **Horymír Šemík**
Se sídlem: [REDACTED]
IČ: 66107636
DIČ: CZ7509242378
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: [REDACTED]
Zastoupení: Horymír Šemík, tel. [REDACTED]

Tímto dodatkem dochází k úpravě ceny díla z důvodu víceprací – zhotovení základů pro rekonstrukci opěrné zdi u SPŠ v Děčíně

5 CENA DÍLA

5.1.

Cena víceprací je smluvními stranami sjednána ve výši:

Cena víceprací bez DPH: 70 742,56 Kč

Cena díla celkem je smluvními stranami sjednána ve výši:

Cena díla celkem bez DPH: 318 438,21 Kč

Přílohy: Příloha č. 1 Oceněný výkaz výměr – vícepráce

V *Děčín* dne *20.8.2017*

V *Děčíně* dne *20.8.2017*

za hotovitele:

**PŘÍPRAVNÉ A DOKONČOVACÍ STAVEBNÍ PRÁCE,
SPECIÁLIZOVANÉ STAVEBNÍ ČINNOSTI**
Horymír Šemík
Vesnička 36, 471 15 Prásk
IČ: 66 10 76 36
DIČ: CZ7509242378

Horymír Šemík

za objednatele:

VOŠ a SPŠ
strojní, stavební a dopravní
Děčín, p.o.
Číslo účtu: [REDACTED]

Ing. Ja [REDACTED]