

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. **0152/2025/OSM** ze dne 05. 11. 2025

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl., § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Dodatek**“), níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami:


1. Město Rožnov pod Radhoštěm

se sídlem: Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
IČO: 00304271
DIČ: CZ00304271
zastoupeno: Mgr. Tomášem Grossem, místostarostou města Rožnov pod Radhoštěm, na základě usnesení zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm č. 5/2/ZM/08/11/2022
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Petra Glumbíková, tel.: +420 739 503 557, e-mail: petra.glumbikova@roznov.cz
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
č. účtu: 249 738 406/0300
ID datové schránky: epqbwzr

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. MERAT s.r.o.

se sídlem: Zahradní 1069, 687 51 Nivnice
IČO: 04817711
DIČ: CZ04817711
zastoupena: Luděkem Fridrichem, jednatelem
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Luděk Fridrich nebo Miroslav Flasar, 
bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.
č. účtu: 219096406/0600
ID datové schránky: 2wdm8ea
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 92091

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Objednatel a Zhotovitel společně jen „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“.

I.

Úvodní ustanovení

- Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 05. 11. 2025 smlouvu o dílo č. **0152/2025/OSM** (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je realizace díla s názvem „Rekonstrukce sportoviště na sídlišti Koryčanské Paseky, Rožnov pod Radhoštěm“ (dále jen „**Dílo**“).
- Smluvními stranami byla v článku III. odst. 1 bodu 1.2. Smlouvy sjednána doba realizace Díla na nejdéle 45 kalendářních dnů ode dne zahájení stavebních prací na základě výzvy Objednatele. V článku III. odst. 3 Smlouvy bylo sjednáno, že doba realizace Díla může být prodloužena z důvodu nepříznivých klimatických podmínek. Jedná se o vyhrazenou změnu závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky ani její hodnotu.

3. Účelem a smyslem tohoto Dodatku je smluvně upravit změnu závazku ze Smlouvy spočívající v prodloužení doby realizace Díla a s tím související úhradu dosud provedených prací. S ohledem na původně sjednanou dobu realizace Díla a hodnotu dosud provedených prací nedochází v důsledku této změny k vychýlení ekonomické rovnováhy ve prospěch Zhotovitele.
4. Smluvní strany tak tímto dodatkem provádějí v souladu s článkem III. odst. 3. a článkem XIV. odst. 16. Smlouvy a ustanovením § 222 odst. 2. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), změnu Smlouvy. Tento Dodatek nezakládá podstatnou změnu závazku ze Smlouvy.

II. Předmět dodatku

1. V souladu s článkem III. odst. 3. Smlouvy se Smluvní strany dohodly, že z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, které neumožňují dle technicko-kvalitativních podmínek provádět Dílo, se doba realizace Díla přerušuje do doby, kdy klimatické podmínky umožní opětovné provádění Díla. O přerušení doby realizace Díla bude mezi Smluvními stranami sepsán zápis o přerušení realizace Díla.
2. V souvislosti s přerušením Díla se Smluvní strany dále dohodly, že Zhotovitel vyúčtuje dosud provedené práce, a to v souladu s článkem V. Smlouvy.

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání původní Smlouvy zůstávají nedotčená, beze změn a nadále v platnosti.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek může být zveřejněn podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu a postupem a v souladu s uvedeným právním předpisem, a dále jsou srozuměny se zveřejněním (včetně zpracování) tohoto Dodatku, případně všech údajů, uvedených v tomto Dodatku a jeho případných přílohách, na webových stránkách Objednatele a v informačních a organizačních systémech Objednatele, případně systémech/registrech dle platných právních předpisů. Dodavatel a Nový dodavatel prohlašují, že údaje, uvedené v tomto Dodatku, nejsou předmětem obchodního tajemství a zároveň nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
3. Tento Dodatek byl vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po dvou stejnopisech obdrží Objednatel a po jednom Zhotovitel.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek, s jehož obsahem bezvýhradně souhlasí, je výrazem jejich pravé a svobodné vůle, byl uzavřen dobrovolně a bez nátlaku, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Tento Dodatek obsahuje úplné ujednání o předmětu Dodatku a všech náležitostech, které Smluvní strany měly či chtěly ujednat.
5. Tento Dodatek byl schválen Radou města Rožnova pod Radhoštěm dne 15.12. 2025 usnesením č. 1842/101/RM/15/12/2025.
6. Tento Dodatek je uzavřen a nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami. Dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o registru smluv**“). Objednatel se zavazuje nejpozději do 30 kalendářních dnů po uzavření Dodatku uveřejnit jeho obsah a tzv. metadata a splnit další povinnosti v souladu se Zákonem o registru smluv. Nebude-li Dodatek uveřejněn v souladu se Zákonem o registru smluv do tří měsíců po jeho

uzavření, zavazuje se Objednatel uzavřít se Zhotovitelem nový dodatek, která svým obsahem bude odpovídat znění Dodatku (s přihlédnutím k časovému posunu a přiměřeným úpravám termínů a lhůt), a to do 30 kalendářních dnů od doručení výzvy Zhotovitele Objednateli. Ujednání tohoto odstavce nabývá účinnosti dnem uzavření Dodatku.

V Rožnově pod Radhoštěm dne 2025

Za Objednatele:

Datum: 2025.12.16
12:37:59 +01'00'

Mgr. Tomáš Gross
místostarosta města Rožnov pod Radhoštěm

V Nivnici dne 2025

Za Zhotovitele:

Datum: 2025.12.15 22:38:44 +01'00'

Ing. Luděk Fridrich
jednatel společnosti