

**DODATEK č. 1**  
**ke smlouvě o dílo**  
**uzavřené dne 10. 6. 2025**

podle ust. § 2586 a násl. zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi:

**Armádní Servisní, příspěvková organizace**

Sídlo: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice  
 Zapsaná: v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze  
 oddíl Pr, vložka 1342  
 Zastoupená: Ing. Martinem Lehkým, ředitelem  
 IČO: 60460580  
 DIČ: CZ60460580  
 ID datové schránky: dugmkm6  
 Bankovní spojení: [REDACTED]  
 Číslo účtu: [REDACTED]  
 Oprávněn jednat:  
 - ve věcech smluvních: Ing. Martin Lehký, tel. 973 204 090, fax: 973 204 092  
 - ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

**KL system s.r.o.**

Sídlo: Březová 432/33, Jundrov, 637 00 Brno  
 Zapsaný/á: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 41191  
 Zastoupený/á: [REDACTED]  
 IČO: 26272334  
 DIČ: CZ26272334  
 ID datové schránky: katftj2  
 Bankovní spojení: [REDACTED]  
 Číslo účtu: [REDACTED]  
 Oprávněn jednat:  
 - ve věcech smluvních: [REDACTED]  
 - ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“ a společně též „smluvní strany“ nebo jednotlivě „smluvní strana“)

Smluvní strany se dohodly, v souladu s ustanovením čl. XIII. Závěrečná ustanovení odst. 4, na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „smlouva“) na realizaci akce „Oprava učeben CVBSS Brno, Tučkova 23 /sekce A B C) - UNOB“ uzavřené mezi výše uvedenými smluvními stranami dne 10. 6. 2025. Tímto dodatkem č. 1 se smlouva mění následujícím způsobem:

**1) Stávající znění článku III. Termín a místo plnění se ruší a nahrazuje novým zněním:**

Termín zahájení plnění: zhotovitel zahájí realizaci předmětu díla po nabytí účinnosti smlouvy dle čl. XIII. odst. 2 této smlouvy v den převzetí staveniště. Objednatel se zavazuje, že předá staveniště zhotoviteli na základě jím uskutečněné písemné výzvy dle čl. VII. odst. 1 této smlouvy.

Termín realizace díla: **zhotovitel se zavazuje dílo ukončit a předat ve lhůtě nejpozději do 105 kalendářních dní ode dne předání staveniště**

Místem plnění je: VUZ Brno, Tučkova 23, [REDACTED]

**2) Stávající znění článku IV. Cena díla se ruší a nahrazuje novým zněním:**

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I. této smlouvy a sestává z těchto částí:

Cena dle SoD:	<b>3 733 008,22 Kč</b>
Cena méněprací dle dodatku č.1:	<b>-35 651,60 Kč</b>
Cena víceprací dle dodatku č.1:	<b>216 249,20 Kč</b>
Cena dle SoD a dodatku č.1:	<b>3 913 605,82 Kč</b>

slovy: „třimilionydevětsetřináctisícšestsetpětkorun českých osmdesát dva haléřů.“

DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

V ceně jsou zahrnuty veškeré nezbytné náklady k řádné a úplné realizaci díla dle čl. II. této smlouvy, tj. dopracování výrobní dokumentace; vytyčení všech podzemních sítí a rozvodů, které se nacházejí na území staveniště a jejich ochrana při realizaci díla; náklady na vybudování zařízení staveniště a jeho provozování; náklady na odběr všech médií nutných pro provedení díla; doprava materiálu a techniky do místa plnění; odvoz a likvidace odpadů; poplatky za zábor veřejného prostranství, případně jiných pozemků; poplatky za zvláštní užívání komunikace, za dočasné i trvalé skládky, instalaci a udržování dopravního značení po dobu výstavby; uvedení komunikací dotčených stavbou do původního stavu; náklady na zpracování dokumentace skutečného provedení; provedení všech nezbytných zkoušek a revizí dle ČSN a případných jiných norem a předpisů vztahujících se k prováděnému dílu, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných parametrů díla. V cenách je započítán vývoj cen stavebních prací, energií a změny kursů měn po dobu výstavby.

**3) Smlouva o dílo se doplňuje o:**

Přílohu č. 4: Oznámení změny a změnový list č. 1 až 4 vč. rozpočtu změn a fotodokumentace

Ostatní ustanovení smlouvy se dodatkem č. 1 nemění.

Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě v jednom vyhotovení v českém jazyce s elektronickými podpisy obou smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru v plném znění zajistí objednatel.

V Praze

V Brně

Za objednatele:

Za zhotovitele:

---



Armádní Servisní, příspěvková organizace  
Ing. Martin Lehký  
ředitel


KL system s.r.o.  
[redacted]  
na základě plné moci


**OZNÁMENÍ ZMĚNY**

číslo OZ: 01













[REDACTED]

[REDACTED]


[REDACTED]

[REDACTED]















Small black redaction mark in the bottom left corner.























1


2

3









[REDACTED]

[REDACTED]

