

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 25. 9. 2025

(dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů)
(dále jen „**Dodatek č. 1**“)

I. Smluvní strany

Fakultní nemocnice Ostrava

se sídlem: 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava

IČ: 00843989

DIČ: CZ00843989

zastoupená: MUDr. Jiřím Havrlantem, MHA, ředitelem

příspěvková organizace zřízená zřizovací listinou Ministerstva zdravotnictví České republiky ze dne
25. 11. 1990, č. j. OP-054-25.11.90

(dále jen „**Objednatel**“)

a

KASCH-interiér s.r.o.

se sídlem: Jaromíra Šamala 318/10, Polanka nad Odrou, 725 25 Ostrava

IČ: 26831724

DIČ: CZ26831724

zastoupená: Zbyňkem Klapuchem, jednatelem

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 27896

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně jako „**Smluvní strany**“)

Dnešního dne, měsíce a roku uzavírají výše uvedené Smluvní strany tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 25. 9. 2025, ev. č. Objednatele: 001/OVZ/25/075-OD (dále jen „**Smlouva**“).

II. Předmět Dodatku

1. Na základě toho, že vyvstala potřeba dodatečných prací, které nebyly sjednány ve Smlouvě (dále jen „vícepráce“), se Smluvní strany se dohodly, že předmětem tohoto Dodatku č. 1 je rozšíření předmětu Smlouvy stanoveného v čl. 1 odst. 1.1 Smlouvy o vícepráce uvedené v Oznámení o změnách akce č. 1, které tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku č. 1 jako jeho Příloha č. 1. Vícepráce řeší dodatečné změny v dodávce od dodavatele původní Veřejné zakázky, které jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických nebo technických důvodů a způsobila by zadavateli značné obtíže. Uvedené změny jsou nepodstatnými změnami, které nemění celkovou povahu Veřejné zakázky a jejichž hodnota splňuje limity stanovené v § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2. V návaznosti na provedení víceprací se dosavadní Příloha č. 1 Smlouvy – Výkaz výměr doplňuje o Oznámení o změnách akce č. 1, které tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku č. 1 jako jeho Příloha č. 1.
3. V návaznosti na nutnost provedení víceprací se Smluvní strany dohodly na navýšení ceny díla o 340.236,00 Kč bez DPH.
4. S ohledem na potřebu výše uvedených víceprací se Smluvní strany dále dohodly, že termín plnění na vícepráce, které jsou předmětem tohoto dodatku, je nejpozději dne 20. 1. 2026.
5. Přesná specifikace víceprací a s tím související navýšení ceny jsou uvedeny v Oznámení o změnách akce č. 1, které tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku č. 1 jako jeho Příloha č. 1.

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy, tímto Dodatkem č. 1 výslovně nedotčená, zůstávají i nadále v platnosti a účinnosti.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál opatřený elektronickými podpisy. V případě, že se Smluvní strany na elektronické podobě neshodnou, bude Dodatek č. 1 vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom obdrží každá ze Smluvních stran.
3. Tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění Dodatku č. 1 v registru smluv zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je následující příloha:
 - Příloha č. 1 – Oznámení o změnách akce č. 1.

6. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

V Ostravě dne _____
MUDr. Jiří Havrlant
Digitálně podepsal
MUDr. Jiří Havrlant
Datum: 2025.12.16
15:25:38 +01'00'

Objednatel
MUDr. Jiří Havrlant, MHA
ředitel Fakultní nemocnice Ostrava

V Ostravě dne _____
Zbyněk Klapuch
Digitálně podepsal
Zbyněk Klapuch
Datum: 2025.12.10
15:09:50 +01'00'

Zhotovitel
Zbyněk Klapuch
jednatel spol. KASCH - interiér s.r.o.

Oznámení o změnách akce č.1

Identifikační údaje akce			
Název		FN Ostrava – stavební úpravy Centrální kuchyně – Interiér jídelny	
Objednatel:			
Název		Fakultní nemocnice Ostrava	
Adresa		17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba	
Zhotovitel			
Název		KASCH-interiér s.r.o.	
Adresa		Jaromíra Šamala 318/10, 725 25 Ostrava	
Oznámení vystavil:			
Navrhované změny akce			
Úpravy v počtu a řešení interiérového vybavení			
Zdůvodnění navrhovaných změn			
Provedení změn VCP řeší dodatečné změny v dodávce od dodavatele původní VZ, které jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických nebo technických důvodů a způsobila by zadavateli značné obtíže.			
VCP řeší:			
- dodávku 5ks stolů, pol.č. 17 a 20ks židlí pol.č. 35 – navýšení počtu míst v jídelnách,			
- dodávku stolů pol.č. 19 a 17 dle SOD včetně židlí pol.č. 34 dle SOD, dodávku a montáž omyvatelného obkladu - zázemí pro zaměstnance zajišťující výdej stravy v jídelnách,			
- dodávka 2ks barových židlí pol.č. 34 dle SOD pro obsluhu pokladen v jídelnách,			
- dodávku stolů včetně židlí, policové skříně a dodávku a montáž omyvatelného obkladu do denní místnosti (dodatečný požadavek hygieny).			
Interiérové vybavení nebylo řešeno v původní projektové dokumentaci.			
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:			
na jinou část smlouvy:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
odstavec 4, § 222 ☒		odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐
odstavec 7, § 222 ☐			
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
		340 236,00 Kč	
Výsledná cena změn bez DPH:			
		340 236,00 Kč	
		Výsledná celková cena změny DPH	
		71 449,56 Kč	
		Výsledná celková cena změny vč. DPH	
		411 685,56 Kč	

		240 615,76 Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Do 20.01.2026.		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava Datum: 10.11.2025		
Podpis zmocněnce zhotovitele:		
Stanovisko TDI:	Podpis TDI: 	
Stanovisko projektanta stavby:	Podpis projektanta stavby: 	
Seznam příložených dokladů:		
1. Položkový rozpočet víceprací		



