

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v Hustopečích dle § 2586 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění mezi smluvními stranami:

1. H a Š t, spol. s r.o.

se sídlem: Havlíčkova 28, 693 01 Hustopeče
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 25528
IČ 25325343 DIČ: CZ25325043
bankovní spojení: UniCredit Bank, [redacted]
jednatel Romanem Stehlíkem, jednatelem
Jednání ve věcech technických: Roman Stehlík
dále jen **zhotovitel**

a

2. Město Hustopeče

se sídlem Dukelské nám.2/2, 693 17 Hustopeče
Zapsané v rejstříku ekonomických subjektů ČSÚ Brno
IČ 00283193 DIČ CZ00283193,
bankovní spojení: Česká spořitelna, [redacted]
jednatel ve věcech smluvních PaedDr. Hanou Potměšilovou, starostkou
ve věcech technických: Bc. Karlem Svobodou
dále jen **objednatel**.

Smluvní strany prohlašují, že dne 20.07.2017 uzavřely smlouvu o dílo na akci „Oprava vozovky Táborů“ a dnešního dne se dohodly na tomto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

Čl. I. Předmět smlouvy

se doplňuje takto:

Rozšiřuje se rozsah díla o navýšení délky silniční přídlažby, navýšení počtu obrubníků, odstranění části chodníku a terénní úpravy v rozsahu, jak je uvedeno v položkovém rozpočtu, který je jako Příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto dodatku.

V Čl. II. Čas plnění

se s ohledem na rozšíření rozsahu díla mění odst. 2.1 takto:

2.1 Zahájení prací:	25.7.2017
Ukončení prací a předání:	15.09.2017

V Čl. III. Cena díla

se s ohledem na rozšíření rozsahu díla mění odst. 3.1 takto:

3.1 Za provedení díla v rozsahu dle čl. I smlouvy se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu, která je v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění,

stanovena dohodou smluvních stran a v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele a která činí:

Původní cena díla:

cena bez DPH	171.784,- Kč
DPH 21 %	36.075,- Kč
celková cena včetně DPH	207.859,- Kč

Navýšení:

cena bez DPH	50.033,- Kč
DPH 21 %	10.507,- Kč
celková cena včetně DPH	60.540,- Kč

Nová cena díla:

cena bez DPH	221.817,- Kč
DPH 21 %	46.582,- Kč
celková cena včetně DPH	268.399,- Kč

slovy: dvě sta šedesát osm tisíc tři sta devadesát devět korun českých vč. DPH.

V ostatních částech se smlouva o díl nemění.

Tento dodatek ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Je vyhotoven ve dvou výtiscích, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení.

Smluvní strany se dohodly, že z důvodu nutnosti naplnění zákonné povinnosti zveřejnit tento dodatek ke smlouvě dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění, zveřejní tento dodatek objednatel. Zveřejněním dodatku nejsou dotčena práva druhé smluvní strany ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění a oprávněná smluvní strana dává tímto souhlas objednateli ke zpracování a zveřejnění svých osobních údajů, dle § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

Tento dodatek ke smlouvě nabývá účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Nebude-li dodatek uveřejněn prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, platí, že je zrušen od počátku.

V souladu s § 4 odst. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, kdy se má za to, že každá svéprávná osoba má rozum průměrného člověka i schopnost užívat jej s běžnou péčí a opatrností a že to každý od ní může v právním styku důvodně očekávat, strany posoudily obsah tohoto dodatku a neshledávají jej rozporným, což stvrzují svým podpisem. Dodatek byl uzavřena na základě jejich pravé a svobodné vůle po pečlivém zvážení všech stran.

V Hustopečích dne 11.09.2017



.....
Objednatel


.....
Zhotovitel

Doložka k listině

dle § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Město Hustopeče ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany města Hustopeče veškeré zákonem, či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.

V Hustopečích dne 11.09.2017



PaedDr. Hana
starostka

Přílohy:

Položkový rozpočet

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	02 Skutečnost - Výměna obrub, rozšíř	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
0030	Tábory - oprava krytu vozovky	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
D032	Soupis provedených prací 08/2017	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel	Město Hustopeče		
Dodavatel	RENOSTAV, spol. s r.o.	Zakázkové číslo	N032
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	219 621	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	219 621	Zařízení staveniště	2 196
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	219 621	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	221 817	Ostatní náklady celkem	2 196
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		221 817 Kč
DPH	21,0 %		46 582 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			268 399 Kč

Poznámka :

Položkový rozpočet

Stavba :	D032 Soupis provedených prací 08/2017	Rozpočet: 02
Objekt :	0030 Tábory - oprava krytu vozovky	Skutečnost - Výměna obrub, rozšíření vozovky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2		36,10	
2	113106123U00	Rozebr zámek dlažba pro pěší komun	m2	18,00	47,40	853,20
3	113108308R00	Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 8 cm	m2	7,50	123,00	922,50
4	113109315R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.15 cm chodník	m2	8,00	505,00	4 040,00
5	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	133,00	49,40	6 570,20
6	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	51,30	132,00	6 771,60
7	122201109R00	Připlátek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	51,30	20,00	1 026,00
8	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	58,50	150,00	8 775,00
9	162701109R00	Připlátek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	117,00	20,00	2 340,00
10	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	58,50	15,00	877,50
11	171201211U00	Skládkovné zemina	t	99,45	80,00	7 956,00
12	139600013RAA	Ruční výkop v hornině 4 hloubka do 1 m, odvoz kolečkem do 20 m	m3	7,20	750,00	5 400,00
Celkem za		1 Zemní práce				45 532,00
Díl: 5		Komunikace				
13	564851111R00	Podklad ze štěrku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	114,00	97,50	11 115,00
14	564861111R00	Podklad ze štěrku po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	114,00	120,00	13 680,00
15	567122111R00	Podklad z kameniva zpe.cementem KZC 1 tl.12 cm	m2	25,00	229,00	5 725,00
16	596211210U00	Klad zámek dl tl80 skA -50m2 chod	m2	18,00	190,00	3 420,00
17	596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž.	m2	31,00	133,50	4 138,50
18	01	Úprava plochy za obrubou včetně dodání zeminy	m	150,00	50,00	7 500,00
19	02	Odstranění keřů včetně odvozu	kpl.	1,00	2 500,00	2 500,00
Celkem za		5 Komunikace				48 078,50
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
20	916111123U00	Osaz obrub dr kostka+opěra beton	m	370,00	135,00	49 950,00
21	916131213U00	Osaz sil bet stoj obruba+opěra bet	m	133,00	180,00	23 940,00
22	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	9,00	72,20	649,80
23	583800591	Mozaika dlažební 8/10 štipaná 1t = 5 m2	t	7,80	2 075,85	16 191,63
24	59217472	Obrubník silniční 1000/150/250 šedý	kus	135,00	138,74	18 729,90
25	59217475	Obrubník silniční nájezdový 500/150/150 šedý	kus	4,00	94,95	379,80
26	59217480	Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250	kus	1,00	358,65	358,65
27	59217481	Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250	kus	1,00	358,65	358,65
Celkem za		91 Doplnující práce na komunikaci				110 558,43
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
28	997002511U00	Vodor přemíst suti -1km	t	34,80	85,00	2 958,00
29	997002519U00	Připl ZKD 1km suť	t	348,00	8,00	2 784,00
30	997221815U00	Skládkovné beton	t	34,80	150,00	5 220,00
31	997221845U00	Skládkovné asfaltové povrchy	t	2,00	250,00	500,00
32	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	66,50	60,00	3 990,00
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				15 452,00