

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Revitalizace Tužinka ř.km 0,78-1,06 - PD, AD ze dne 4. 4. 2025

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: [redacted] Správy toků – oblast povodí Vltavy, na základě podpisového řádu

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

[redacted]
tel. [redacted], e-mail: [redacted]bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 26300511/0100

datová schránka: e8jcfsn

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

Ing. Karel Barták

se sídlem Zahradní 1234, Horní Ledeč, 584 01 Ledeč nad Sázavou

IČO: 190 76 002

fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona

kontakt: tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: [redacted]

číslo účtu: [redacted]

datová schránka: [redacted]

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo Revitalizace Tužinka ř.km 0,78-1,06 - PD, AD (dále jen „dodatek“):

I.**Předmět dodatku**

1. Smluvní strany uzavřely dne 4. 4. 2025 Smlouvu o dílo Revitalizace Tužinka ř.km 0,78-1,06 - PD, AD, č. S954/2024/045 (dále jen „smlouva“). Předmětem tohoto dodatku je změna termínu dokončení 2. Etapy na základě závěrů dokumentační komise ze dne 28. 11. 2025, tj. sloučení 2. a 3. Etapy prací.
2. Změna termínu „Dokončení 2. Etapy prací do 31. 12. 2025“ z důvodu požadované úpravy projektové dokumentace rozhodnutím objednatele. Tato změna nebude mít vliv na cenu prací.

II.**Změna smlouvy**

1. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na těchto změnách: Čl. II. odst. 5. smlouvy se nahrazuje novým zněním takto:

"Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli dokončenou projektovou dokumentaci nejpozději do 31. 12. 2025. Zhotovitel se dále zavazuje odevzdat objednateli dílčí plnění dle nabídkového rozpočtu takto:

1. Etapa prací – zajištění podkladů pro návrh technického řešení

Dokončení 1. Etapy do 30. 6. 2025.

2. Etapa prací – projektová dokumentace pro povolení stavby a IČ

Dokončení 2. Etapy do 31. 12. 2025.

3. Etapa prací - zpracování dokumentace pro provádění stavby

Dokončení 3. Etapy do 31. 12. 2025.

Tyto lhůty se prodlužují o počet dnů, o něž objednatel umožní zhotoviteli zahájit práce na projektové dokumentaci později, než je uvedeno v odst. 1 tohoto článku, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Jsou-li v zadávacím listu projekčních prací, který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy, uvedeny jiné termíny pro odevzdání dokončené projektové dokumentace, platí termíny uvedené v tomto odstavci tohoto článku smlouvy."

III.**Závěrečná ujednání**

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

2. Ostatní ujednání smlouvy, s výjimkou ujednání výslovně specifikovaných v tomto dodatku, zůstávají nezměněna, a i nadále zůstávají platná a účinná.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Zápis z jednání dokumentační komise č. 31/2025 ze dne 28. 11. 2025

V, dne

dle elektronického podpisu

Za objednatele:

V, dne

dle elektronického podpisu

Za zhotovitele:

.....

████████████████████

████████████████████ správy toků

Lesy České republiky, s.p.

.....

Ing. Karel Barták

Zápis z jednání dokumentační komise č. 31/2025 konané dne 28.11. 2025 (online)

Akce: Revitalizace Tužinka

Přítomni za LČR:



Projektant: Ing. Karel Barták

Popis opatření:

Předmětem projektové dokumentace je revitalizace údolí a VT IDVT 10249298 v úseku 0,78-1,06 a rekonstrukce a příprava podkladů pro „legalizaci“ stávající malé vodní nádrže.

Pozemky: Česká republika – Lesy České republiky, s.p.

Rozpočtové náklady: budou stanovena až v rámci prováděcí dokumentace

Financování: OPŽP

Projednání postupu zpracování PD s ohledem na SOD, termíny a rozsah plnění:

I. Etapa byla odevzdána v souladu se SoD dne 30.6.2025.

II. etapa a technické řešení PD bylo projednáno na VV a bylo provedeno několik pracovních jednání s ohledem na zapracování požadavků objednatele. PD byla dále zaslána objednatelem odsouhlasena před odesláním na JES a další vyjádření.

Připomínky k PD, které budou zapracovány do konečné podoby PD:

K projektové dokumentaci, technickému řešení a zprávám nejsou připomínky.

Připomínky zjištěné v rámci kontroly PD (vůči ZL a dokladové části):

S ohledem na podmínky PVL je třeba doplnit vyznačení NH (bude provedeno vodočetnou latí) a vyznačení značky pro MZP -

Řešení lávky – dle předchozího požadavku je nutné lávku řešit včetně obvodového koše okolo požeráku – bude zapracováno do prováděcí části.

Rozpočet – bude součástí prováděcí dokumentace

Dokladová část:

Byla provedena kontrola dokladové část.

Projektant zapracoval podmínky DOSS, zajistil stanoviska a vyjádření v souladu se zadávacím listem vyjma níže uvedených dokumentů, kde stále probíhá řízení. V současné době chybí pouze JES, které by mělo být vydáno v následujících dnech KÚ Středočeského kraje.

Dále projektant provede ohlášení archeologickému ústavu AV – s ohledem na to, že není přílohou PS může být provedeno až v rámci prováděcí části PD.

Dále bylo řešeno posudek VD TBD o potřebě, popřípadě o návrhu podmínek provádění technickobezpečnostního dohledu nad vodním dílem z 26.11.2025.

V rámci posudku bylo zpracovatelem posudku upozorněno na možné nedodržení potřebné velikosti odtokového potrubí od přelivného objektu s tím, že dle jeho výpočtů doporučuje upravit velikost potrubí z DN 800 na DN 1000 a to z důvodu možného zahlcení vtoku na nátok do potrubí.

Projektant upozornil, že v tomto bodě norma ČSN 752410 pro Malé vodní nádrže, dodržení této podmínky pouze doporučuje (viz str. 22 bod 8.3.3.) s tím, že již dříve bylo projednáno s investorem, že bude voleno levnější řešení s ohledem na velikost nádrže, malé N-leté průtoky, které s ohledem na velikost povodí budou působit na dílo pouze po krátkou dobu srážkové události. S ohledem na výše uvedené projektant vyhodnotil, že nedodržení této doporučující podmínky u takto malé vodní nádrže nemůže mít negativní vlivy na konstrukce a volil ekonomicky výhodnější řešení.

S ohledem na posudek VD TBD objednatel požádal projektanta zapracování připomínky do technického řešení, tj. změnu průměru potrubí na DN 1000 a úpravu hydraulických výpočtů a charakteristik nádrže.

Závěr:

Dokumentační komise neschvaluje PD.

V rámci PD bude provedena úprava velikosti potrubí od BP (z DN 800 na DN 1000) a s tím souvisejících hydraulických výpočtů. S ohledem na to, že objednatel neshledal vinu na straně projektanta, a požadavek vznikl dodatečně rozhodnutím objednatele, bylo domluveno že bude uzavřen termínový dodatek s ohledem na požadovanou úpravu PD a to tak, že bude termínově sloučena II a III. Etapa prací, tj., PD pro povolení stavby bude odevzdána do 31.12.2025. Zároveň se obě strany dohodli, že daná úprava PD nebude mít vliv na cenu prací.

V Benešově dne 28.11.2025

Zapsal a ověřil:

[Redacted signature]

DK

[Redacted signature]

Se zápisem souhlasím.

[Redacted signature]