

Rosice, ul. Zbýšovská, Nábřeží – oprava IS a komunikace

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami

I. SMLUVNÍ STRANY

1. **OBJEDNATEL 1:** **Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice**
sídlo: Kounická 1598/78, 66491 Ivančice
IČ: 49458892
DIČ: CZ49458892
statutární zástupce: Lukáš Volánek, DiS., jednatel Svazku, předseda Provozu Rosicko a Jan Šon, člen Správní rady, místopředseda Provozu Rosicko
zástupce ve věcech technických: [REDACTED]
(dále jen „**Objednatel Svazek**“)

2. **OBJEDNATEL 2:** **Město Rosice**
sídlo: Palackého nám. 13, 66501 Rosice
IČ: 00282481
DIČ: Pro účely této smlouvy není plátce DPH
statutární zástupce: Mgr. Andrea Trojanová, starostka
zástupce ve věcech technických: [REDACTED]
(dále jen „**Objednatel Město**“)
společně v dalším textu rovněž také jen „**Objednatelé**“

a

3. **ZHOTOVITEL:** **VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.**
sídlo: Soběšická 820/156, 63800
IČ: 49455842
DIČ: CZ 49455842
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou B 1181
statutární zástupce: Ing. Jindřich Král, předseda představenstva
zástupci ve věcech technických: [REDACTED]
ve věcech provádění díla: [REDACTED]
(dále jen „**Zhotovitel**“)

společně v dalším textu rovněž jen „**Smluvní strany**“

Smluvní strany se vzhledem k časové kolizi realizace stavby s umístěním kabelů NN třetího investora a potřebě návaznosti dokončení povrchů komunikací po uložení těchto kabelů dohodly na tomto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi Smluvními stranami dne 05.05.2025 na stavbu „**Rosice, ul. Zbýšovská a Nábřeží – oprava IS a komunikace**“.

**SMLUVNÍ STRANY SE TÍMTO DODATKEM Č. 1 DOHODLY NA ZMĚNĚ USTANOVENÍ
ODST. 2 ČLÁNKU VI. MÍSTO A TERMÍNY PLNĚNÍ TAKTO:**

VI. MÍSTO A TERMÍNY PLNĚNÍ

2. Dílo bude prováděno v následujících termínech:

- **Termín předání a převzetí staveniště Zhotovitelem:** 05.05.2025
- **Termín předání a převzetí dokončených částí Díla
(SO 01, SO 02, SO 03, SO 04, SO 05 a SO 07):** nejpozději do 31.12.2025

- **Termín pokračování prací na SO 06 a SO 06.1:** nejpozději do 10 dnů od písemné výzvy Objednatelů k pokračování prací
- **Termín předání a převzetí dokončených částí Díla (SO 06 a SO 06.1):** nejpozději do 90 dnů od zahájení pokračování prací na těchto stavebních objektech dle výzvy Objednatelů

OSTATNÍ NEDOTČENÉ ČLÁNKY A ODSTAVCE ZÁKLADNÍ SMLOUVY O DÍLO ZŮSTÁVAJÍ V PLATNOSTI BEZE ZMĚN.

1. *Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění Dodatku v registru smluv zajistí Objednatel Svazek.*
2. *Tento Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po jednom výtisku.*
3. *Tento Dodatek schválilo předsednictvo Provozu Rosicko Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice dne 19.11.2025.*
4. *Tento Dodatek schválila Rada města Rosice na jednání dne 01.12.2025 pod číslem usnesení RM/2025/80/5.*
5. *Oprávnění zástupci Smluvních stran prohlašují, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetli, že je výrazem jejich pravé a svobodné vůle učiněným nikoli v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.*

V Rosicích dne 04.12.2025

Za Objednatele Svazek

V Brně dne 16.12.2025

Za Zhotovitele

Lukáš Volánek, DiS.

jednatel Svazku, předseda Provozu Rosicko

Ing. Jindřich Král

předseda představenstva

Jan Šon

člen Správní rady, místopředseda Provozu Rosicko

V Rosicích dne 03.12.2025

Za Objednatele Město

Mgr. Andrea Trojanová

starostka