

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. S945/2025/495

ze dne 21. 11. 2025

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: [redacted] Oblastního ředitelství západní Čechy, na základě Pověření ze dne 3. 1. 2025

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

datová schránka: e8jcfns

další údaje: korespondenční adresa: LS Klatovy, Voříškova 259, Klatovy, PSČ 339 01,

e-mail: [redacted]

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a**JSF stavební s.r.o.**

se sídlem Bystřice nad Úhlavou 20, 340 22 Nýrsko

IČO: 05568714

DIČ: CZ05568714

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 33521

zastoupená: Ing. Jiřím Svejkovským, jednatel

ve věcech technických jedná: Ing. Jiří Svejkovský, jednatel

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení:

KB a.s. Klatovy

číslo účtu: 115-3575860267/0100

datová schránka:

dcp6k22

kontakt:

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

další údaje: (korespondenční adresa: Koldinova 672, 339 01 Klatovy /
kontaktní osoba: [REDACTED]

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. S945/2025/495 ze dne 21. 11. 2025 (dále jen „dodatek“):

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 21. 11. 2025 smlouvu o dílo č. **S945/2025/495**, jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo **LC ODD 77 C 235 2286 - oprava trubní propusti a lesní cesty** (dále jen „smlouva“).
2. Smluvní strany konstatují, že v průběhu provádění díla byla dohodnuta změna, týkající se méněprací, které ani jedna ze smluvních stran při uzavírání smlouvy nepředpokládala. Méněpráce jsou popsány ve Změnovém listu č. 1, který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto dodatku. Smluvní strany se v souvislosti s výše uvedeným dohodly na změně smlouvy takto:

Článek III. odst. 1, věta první nově zní:

*„Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **330.222,56 Kč** (slovy: **tristatřicettisíc dvěstědvacetdva korun českých padesát šest haléřů**) **bez DPH.**“*

II.

Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů,

je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 - změnový list stavby, včetně příloh

V, dne:.....

Za objednatele:

V, dne:.....

Za zhotovitele:

.....

.....



.....
Oblastního ředitelství západní Čechy
Lesy České republiky, s.p.

.....

Ing. Jiří Svejkský

jednatel

JSF stavební s.r.o

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č: 1		
		Datum změny: 11.12.2025		
Název veř. zakázky: LC ODD 77 C 235 2286 - oprava trubní propusti a lesní cesty				
Zhotovitel: JSF stavební s.r.o.				
Objednatel: Lesy České republiky, s.p.				
Název akce (majetku): LC ODD 77 C 235 2286	Charakter akce: ↓ N IP NP	Číslo objektů:	Stavební díly:	
Popis změny: Méněpráce spojené s nerealizovaným dlážděným dnem nátokové a výtokové strany propusti.				
Zdůvodnění změny: Nátoková a výtoková strana propusti nebude zadlážděna, ale bude upravena pouze kamennou rovinaninou, která byla součástí položkového rozpočtu/ soupisu prací.				
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: NE		Datum:	Podpis:	
Dopady :	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		NE	
	do časového plánu (Ano/Ne):		NE	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: -- N: -35.936,30 Kč bez DPH	Bilance: -35.936,30 Kč bez DPH
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: -- N: --	
	Konečná celková cena akce po změně		330.222,56 Kč bez DPH	
	Konečná celková cena veř. zakázky po změně		330.222,56 Kč bez DPH	
Zástupce zhotovitele - jméno:	Jiří Svejkovský	Datum:	Podpis:	
Zástupce objednatele - jméno:		Datum:	Podpis:	
Přílohy:				
<ul style="list-style-type: none"> - položkový výkaz výměr – rozpočet – méněpráce - zápis ze stavebního deníku 				
Poznámka:				

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 25-306863
Stavba: LC ODD 77 C 235 2286



KSO:
Místo:
Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:
JSF stavební s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 11.12.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 05568714
DIČ: CZ05568714

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			-35 936,30
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	-35 936,30	-7 546,70
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-43 483,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



11.12.2025

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 25-306863

Stavba: LC ODD 77 C 235 2286

Místo: Datum: 11.12.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: JSF stavební s.r.o.

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-35 936,30	-43 483,00
SO1 -	méněpráce	-35 936,30	-43 483,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
LC ODD 77 C 235 2286

Objekt:
SO1 - - méněpráce

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

CC-CZ:
Datum: 11.12.2025

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
JSF stavební s.r.o.

IČ: 05568714
DIČ: CZ05568714

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				-35 936,30
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-35 936,30	21,00%	-7 546,63
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	-43 482,93
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: LC ODD 77 C 235 2286

Objekt: **SO1 - - méněpráce**

Místo: Datum: 11.12.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: JSF stavební s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-35 936,30

HSV - Práce a dodávky HSV

-35 936,30

5 - Komunikace pozemní

-35 128,00

998 - Přesun hmot

-808,30

SOUPIS PRACÍ



Stavba: LC ODD 77 C 235 2286

Objekt: SO1 - - méněpráce

Místo:
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: JSF stavební s.r.o.

Datum: 11.12.2025

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-35 936,30
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-35 936,30
D	5		Komunikace pozemní				-35 128,00
1	K	594511113	Kladení dlažby z lomového kamene tl do 250 mm s provedením lože z betonu	m2	-14,400	1 650,00	-23 760,00
PP			Kladení dlažby z lomového kamene tl do 250 mm s provedením lože z betonu				
WV			Výtok a nátok od čel propustku				
WV			-2*(3,6*2)		-14,400		
WV			Součet		-14,400		
2	M	58380750	kámen lomový regulační	t	-8,000	1 421,00	-11 368,00
PP			kámen lomový regulační				
WV			-14,4/1,8		-8,000		
WV			Součet		-8,000		
D	998		Přesun hmot				-808,30
3	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	-9,930	81,40	-808,30
PP			Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným				

Datum	Denní záznamy stavby
24.11.25 PONDĚLÍ	DNĚŠNÍHO DNE DOŠLO K PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ. O PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ BYL VYHOTOVEN SAMOSTATNÝ ZÁPIS.
24.11.25	POČASÍ: OBLAČNO - PŘEMĚNLIVÉ -1°C až +2°C OSOBY: [REDAKCE] MECHANIZACE: MAN 4x2, JCB 145
	PRÁCE - BOUDÁKŮV ČEL PROPUSŤM - BOUDÁKŮV TRUBNÍKŮ PROPUSŤM DN 600 - ZAJIŠŤOVÁNÍ ZÁKLAD SIPLA 16/32 - HLUBŠÍKŮV ŘÍM PRO ZEL. ČEL - BETONOVÝ ZÁKLAD ČEL [REDAKCE]
25.11.25	POČASÍ: OBLAČNO SMĚN. PŘEMĚNLIVÉ 0°C OSOBY: [REDAKCE] MECHANIZACE: MAN 4x2, JCB 145
	PRÁCE PRÁCE - ZAJIŠŤOVÁNÍ PROPUSŤM Z TRUB - ZB. DN 600 - OBZKOPOVÁNÍ POTRUBÍ BETONEM PROBŤM L 25/30 - OCHRANA BETONU GEOTEXTILÍÍ [REDAKCE]
26.11.25 STŘEDA	DNĚŠNÍHO DNE PROŠEL KONTROLU DEN ZA ÚČASTÍ: [REDAKCE] [REDAKCE] KONTROLA PROVÁDĚNÉ STAVBY. UPŘESNĚNÍ ÚPRAV / ZAJIŠŤOVÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH TRUB. NA VÝTOKOVÉM ČELA NECHAT PŘESAH CCA 10 CM. [REDAKCE] DĚLE DOKLÁDENO, ŽE NĀTOKOVÁ A VÝTOKOVÁ STRANA PROPUSŤI BUDE ÚPRAVENA POUZE KAFIENNOU RAVNANNOU → NEBUDE ZADLÁŽĚNA → MĚNĚNÍ PŮV. [REDAKCE]