

Protokol o změně díla

Změnový list č. 1

Předmět díla:	Instalace klimatizace v budově ÚMO Plzeň 1																							
Objekt:	bez označení																							
Objednatel:	Statutární město Plzeň, městský obvod Plzeň 1, alej Svobody 60, 323 00 Plzeň; IČO 00075370																							
Zhotovitel:	ST KLIMA s.r.o., U Staré hospody 13, 326 00 Plzeň; IČO: 29163811																							
TDI:	xxxxxxxx, Sušická 145/50, 326 00 Plzeň; IČO: 15722147																							
Projektant:	BRM spol. s r.o., Farského 5, 326 00 Plzeň; IČO: 63505410																							
Popis změny: Méněpráce: Navržena optimalizace technických opatření na rozvodu klimatizace při zachování všech požadovaných technických parametrů (redukce kulových ventilů) Navrženo zjednodušení technického řešení odvodu kondenzátu samospádem a eliminování tak četnosti budoucích možných servisních zásahů a oprav (redukce čerpadel odvodu kondenzátu). Vícepráce: SDK konstrukce - s ohledem na odvod kondenzátu samospádem bylo nezbytné zvětšit rozsah zakrývacích konstrukcí (kastlíky, podhledy). Z důvodu zlepšení komfortu pro veřejnost byla doplněna klimatizační jednotka do obřadní místnosti.																								
Změnu vyvolal: <table border="1"> <tr> <td>Jedná se o změnu:</td> <td>zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla</td> <td>x</td> </tr> <tr> <td>(zaškrtnout)</td> <td>úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla</td> <td>x</td> </tr> <tr> <td></td> <td>§ 222 odst. 4 ZZVZ - de minimis</td> <td>x</td> </tr> </table> Způsob projekčního řešení změny: <table border="1"> <tr> <td>(zaškrtnout)</td> <td>zápis do SD (deníku změn)</td> <td>x</td> </tr> <tr> <td></td> <td>dodatek k PD</td> <td>x</td> </tr> <tr> <td></td> <td>dokumentace skut.provedení</td> <td>x</td> </tr> <tr> <td></td> <td>jiné</td> <td></td> </tr> </table>				Jedná se o změnu:	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	x	(zaškrtnout)	úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla	x		§ 222 odst. 4 ZZVZ - de minimis	x	(zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x		dodatek k PD	x		dokumentace skut.provedení	x		jiné	
Jedná se o změnu:	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	x																						
(zaškrtnout)	úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla	x																						
	§ 222 odst. 4 ZZVZ - de minimis	x																						
(zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x																						
	dodatek k PD	x																						
	dokumentace skut.provedení	x																						
	jiné																							
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel		Změna ceny za dodatek č.1 bez DPH																					
	náklady na změnu bez DPH		-105 844,77 Kč -2,37%																					
	Výše DPH	sazba: 21%	-22 227,40 Kč																					
	náklady na změnu vč. DPH		-128 072,17 Kč																					
	Cena díla bez DPH (dle SOD)		4 466 440,00 Kč																					
	Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH		4 360 595,23 Kč																					
	Cena díla dle dodatku č. 1 vč. DPH		5 276 320,23 Kč																					
Změny dle § 222 ZZVZ	Méněpráce celkem bez DPH		-253 594,68 Kč -5,68%																					
	Vícepráce celkem bez DPH		147 749,91 Kč 3,31%																					
	Hodnota změny celkem za dodatek č. 1		401 344,59 Kč 8,99%																					
termín	Termín realizace změny:		12/2025																					
	Vliv změny na termín dokončení díla:		žádný																					
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		datum podpis																					
	Zhotovitel (statutární zástupce): xxxxxxxxxx		27.11.2025 xxxxxxxxx																					
	TDS: xxxxxxxxx		27.11.2025 xxxxxxxxx																					
	Projektant: xxxxxxxxx		27.11.2025 xxxxxxxxx																					
	Objednatel (statutární zástupce): Mgr. et Mgr. Miroslav Šuma		10.12.2025 xxxxxxxxx																					
přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č.1,																							