

DODATEK Č. 6 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo zhotovitele

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 31.1.2024 (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek“)

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přitkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické :
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100
fakturační adresa : fakturace@svs.cz

Objednatel zmocňuje zástupce AZ Consult spol. s r.o. k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání staveníšť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatel).

1.2 Zhotovitel:

ZEROSTAV inženýring, a.s.

se sídlem: Na Vantrokách 352/16, 400 01 Ústí nad Labem
zastoupená: Robert Lesche, místopředseda představenstva
zástupce pro věci technické:
IČ: 28673042
DIČ: CZ28673042
bankovní spojení: ČSOB, a.s., č.ú. 223271799/0300
telefon:

Vedením realizace stavby ve smyslu § 159 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, je zmocněna Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.2.1. Smluvní strany se dohodly, že tímto Dodatkem č.6 se mění čl. III. Čas plnění.

Termín dokončení díla: do 31.5.2026

2.2.2 Smluvní strany se dohodly, že tímto Dodatkem č. 6 se mění znění článku 4.1. Cena díla z důvodu změn během realizace stavby, které jsou uvedeny v návrhu změny, která je přílohou tohoto Dodatku.

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

Cena díla dle SOD a dodatku č.1-5	35 275 483,72 Kč bez DPH
Dodatek č. 6	+ 143 960,-- Kč bez DPH

Cena díla celkem	35 419 443,72 Kč bez DPH
-------------------------	---------------------------------

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou přílohou Dodatku:

1. Změnový rozpočet, Změnový list č.6.

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve třech vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

Objednatel:

11-12-2025


Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

V Ústí nad Labem dne

Zhotovitel:

ZEROSTAV
inženýring, a.s.
Na Vantrokách 352/16, Ústí nad Labem 400 01
IČO: 26372010 DIČ: CZ26372010


Robert Lesche
místopředseda představenstva
ZEROSTAV inženýring, a.s.

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 6/2025	
Zhotovitel:		ZEROSTAV inženýring, a.s., Ústí nad Labem			
Komu:		Severočeská vodárenská společnost a.s.		SVS Datum: 28.11. 2025	
Název akce: UL038532 Ústí n. L., ČS Mariánská skála a úprava stoky Z					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	e-mailem	faxem	osobně X	
Odkazy		na specifikaci:			
		na výkresy:			
na rozpočtové podklady:		Viz. rozpočty v příloze			
na jinou část smlouvy:		Odst. 3.2 – Termín dokončení díla			
		Odst. 4.1 – Cena za dílo			
Popis a zdůvodnění změny:					
Termín dokončení díla					
- Z důvodu kolize se stavbou Ústeckého kraje – rekonstrukce mostu E. Beneše a z důvodu omezení , které je uvedeno ve stanovisku Policie ČR, dojde ke změně termínu dokončení díla.					
IO 01. Tlaková kanalizace X					
- z důvodu posunu umístění revizní šachty o 1-1,5m směrem k řece Labe dojde k navýšení počtu koncových manžet DN 600/400 na oba konce každé chráničky - po dohodě s AD dojde ke změně způsobu utěsnění prostupů potrubí 2 x PE d400 stěnou revizní šachty na obou koncích – segmentovým těsněním					
Důvod vícepráce/méněprá ce / Důvod pro změnu	záměr objednatel	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti (např. vyhrazená změna závazku ve smlouvě) X
Počet připojených listů výkresů změny: 7					
Ocenění změny:					
Celkem + 143 960 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené ceny dokončeného díla (slovy):		
SOD vč. ZL č.1-4 35 275 483,72 Kč <u>ZL č.6</u> <u>143 960,-- Kč</u> 35 419 443,72 Kč bez DPH			Třicetpět milionů čtyřstadevatenáct tisíc čtyřtistačtyřicet tři koruny české sedmdesát dva		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: + 143 960,-- Kč bez DPH					
Hodnota víceprací podle tohoto Změnového listu činí + 143 960,- Kč bez DPH.					
Hodnota méněprací podle tohoto Změnového listu činí – 0 Kč bez DPH.					
Navrhovanou změnou dojde k prodloužení termínu dokončení díla dle SoD, a to do 31.5.2026.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 5					
Zástupce zhotovitele:					

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Datum 0.8.-12.-2025

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Cena je stanovena na základě položkového rozpočtu dle SOD nebo ÚRS 2025/II.

1) Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nezbytné stavební práce (§ 222 odst. 5 ZZVZ)

- vícepráce nebyly zahrnuty v původní veřejné zakázce
- vícepráce jsou nezbytné
- nedojde ke změně zhotovitele

Cenový nárůst dle tohoto Změnového listu představuje 143 960,-- Kč bez DPH, tj. 0,47% % z ceny díla dle SoD, tj. méně než 30 %.

Cenový nárůst dle všech Změnových listů činí 4 689 426,71 Kč bez DPH, tj. +15,26 % z ceny díla dle SoD, tedy méně než 30 %.

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

AZ Consult, spol. s r.o.

Klíšská 1334/12

400 01 Ústí nad Labem - centrum

IČO 445 67 430

Podpis

Datum 0.8.-12.-2025

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

AZ Consult, spol. s r.o.

Klíšská 1334/12

400 01 Ústí nad Labem - centrum

IČO 445

Datum 0.8.-12.-2025

Vyjádření zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce) a/nebo jiné změny, které jsou předmětem tohoto Změnového listu, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 a odst. 9 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací či jiné změny dle výše uvedených ustanovení, a souhlasí se změnou.

Datum 0.9.-12.-2025

Datum 9.12.2025

Toto **Přijetí změny** je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. Dodatek SoD může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jsou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.