



Smlouva o dílo

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

- 1.1 **Objednatel:** **Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace**
se sídlem: Mitušova 1506/16, Hrabůvka, 70030 Ostrava
zastoupen: Mgr. Martinem Páilem, ředitelem
ve věcech technických: [redacted]
IČO: 70631735
Č. účtu: 7731880277/0100

(dále jen objednatel)

a

- 1.2 **Zhotovitel:** **Frame Service s.r.o.**
se sídlem: Kotkova 863, 742 83 Klimkovice
zastoupen: Bc. Radimem Lázníčkou, jednatelem
ve věcech technických: [redacted]
IČO: 28621751
DIČ: CZ28621751
Č. účtu: 2860175133/5500

(dále jen zhotovitel)

2. Předmět smlouvy

- 2.1 Předmětem této smlouvy je provedení díla - stavby „**Modernizace odborných učeben na ZŠ Mitušova 16, Ostrava-Hrabůvka – stavební práce**“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“), dle zadávacích podmínek této zakázky a dle této smlouvy.
- 2.2 Veškeré požadavky vyplývající ze zadávacích podmínek této zakázky, které nejsou v této smlouvě výslovně uvedeny, jsou pro plnění předmětu smlouvy závazné.
- 2.3 Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.
- 2.4 Zhotovitel je povinen mít po celou dobu platnosti a účinnosti této smlouvy o dílo pojištěnou svou odpovědnost za škodu způsobenou jím objednateli včetně škod způsobených třetím osobám jeho činností, činností jeho pracovníků nebo poddodavatelů a jejich pracovníky, a to ve výši minimálně 2 mil. Kč. Pojistnou smlouvu je zhotovitel povinen kdykoliv na požádání předložit zástupci objednatele k nahlédnutí.
- 2.5 Provedením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, konstrukcí, dodávek materiálů, technických a technologických zařízení, včetně všech činností spojených s plněním předmětu smlouvy a nezbytných pro uvedení předmětu díla do užívání. V této souvislosti je zhotovitel zejména povinen:
- a) zajistit vytýčení inženýrských sítí a provést nezbytná opatření nutná pro neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby,

- b) zajistit všechny nezbytné průzkumy nutné pro řádné provádění a ukončení díla v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem,
 - c) zajistit a provést všechna opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - d) provést bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
 - e) zpracovat dílenskou a výrobní dokumentaci potřebnou pro provedení stavby,
 - f) zajistit ostrahu stavby a staveniště, materiálů a strojů na staveništi,
 - g) zajistit bezpečnost práce a ochrany životního prostředí,
 - h) v případě potřeby projednat a zajistit zvláštní užívání komunikací a veřejných ploch (zábory), zajistit povolení k uzavírkám,
 - i) v případě potřeby zajistit dopravní značení k dopravním omezením, jejich údržbu, přemísťování a následné odstranění,
 - j) zajistit a provést všechny předepsané či dohodnuté zkoušky a revize vztahující se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů, zajistit atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě),
 - k) zřídit a odstranit zařízení staveniště,
 - l) zajistit odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s právními předpisy,
 - m) uvést všechny povrchy dotčené stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
 - n) dodržet podmínky stanovené správcí inženýrských sítí, stanovené dotčenými orgány a vlastníky veřejné dopravní a technické infrastruktury,
 - o) splnit podmínky vyplývající z územního rozhodnutí, stavebního povolení nebo jiných dokladů, vyjádření, stanovisek či smluv týkajících se díla,
 - p) zajistit koordinační a kompletační činnost celé stavby,
 - q) v případě potřeby zabezpečit veškerá odběrná místa médií potřebných pro realizaci díla a uhradit náklady na odběr těchto médií,
 - r) provádět denní úklid staveniště a průběžně odstraňovat znečištění komunikací či škod na nich,
 - s) oplotit staveniště nebo jinak jej vhodně zabezpečit,
 - t) zajistit v průběhu realizace díla plnou součinnost všech svých zástupců se zástupci projektanta, objednatele, koordinátora BOZP, budoucího provozovatele, vlastníků a správců inženýrských sítí, případně s ostatními účastníky územního a stavebního řízení a vlastníky okolních nemovitostí.
- 2.6 Dokumentace skutečného provedení stavby (dále také DSPS) bude provedena podle následujících zásad:
- a) do projektové dokumentace budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu provedení díla,
 - b) výkresy, které zůstávají beze změn, budou označeny textem „beze změn“,
 - c) DSPS bude opatřena podpisem a razítkem zhotovitele
- 2.7 Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána objednateli nejpozději v den převzetí díla objednatelem ve 2 vyhotoveních.
- 2.8 Smluvní strany se dohodly, že v pochybnostech se má za to, že předmětem díla jsou veškeré práce a dodávky obsažené v projektové dokumentaci a v této smlouvě.
- 2.9 Jakékoliv vícepráce nebo méněpráce, které budou realizovány v rámci zakázky, musí být zadány v souladu s Metodickým pokynem pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2021-2027. Jakékoliv vícepráce se Zhotovitel zavazuje ocenit maximálně ve výši, jak tyto práce ocenil ve své nabídce nebo dle cen RTS. Pokud se položka změny v rozpočtu stavebních prací nenachází ve smluvním rozpočtu a není možné použít položku z již v rozpočtu použité cenové soustavy nejbližší podobnou, bude použita individuální kalkulace ceny a její výpočet bude věcně a technicky zdůvodněn.
- 2.10 Objednatel si vyhrazuje právo omezit či zmenšit předmět smlouvy o práce a dodávky, které jsou obsaženy

v projektové dokumentaci. Práce a dodávky, které v projektové dokumentaci obsaženy jsou a objednatel jejich provedení nepožaduje, se nazývají méněpráce.

- 2.11 Dojde-li při realizaci stavby k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu smlouvy odsouhlaseným ve stavebním deníku nebo v zápise z kontrolního dne, je zhotovitel povinen tyto změny neprodleně ocenit a ocenění předložit objednateli k odsouhlasení. Po odsouhlasení objednatelem bude uzavřen mezi smluvními stranami písemný dodatek k této smlouvě. Teprve po jeho uzavření má zhotovitel právo na realizaci změn a úhradu.
- 2.12 Zhotovitel potvrzuje, že se k datu podpisu této smlouvy seznámil s rozsahem, obsahem a povahou díla, řádně přezkontroloval projektovou dokumentaci, kterou převzal, tj. textovou část, popis prací, výkresovou část, vyjádření a stanoviska orgánů, organizací, vlastníků a správců inženýrských sítí, soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a všechny nejasné podmínky pro realizaci si vyjasnil se zhotovitelem projektové dokumentace, objednatelem a prohlídkou místa stavby. Dále potvrzuje, že jsou mu známy veškeré podmínky technické, kvalitativní, místní podmínky na staveništi a jiné podmínky nezbytné k řádné realizaci díla. Tímto ustanovením není dotčena odpovědnost objednatele za správnost a úplnost předané dokumentace.
- 2.13 Objednatel se uzavřenou smlouvou zavazuje za smluvně sjednaných podmínek převzít předmět díla ve smluvně sjednané době předání a zaplatit za provedení díla zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou.
- 2.14 Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí.
- 2.15 Objednatel informuje zhotovitele a zhotovitel bere na vědomí, že stavba bude zhotovena s využitím dotačních prostředků v rámci Operačního programu Spravedlivá transformace, 72. výzva OP ST Podpora regionálního školství – Moravskoslezský kraj, získaných objednatelem a podléhajících kontrole z hlediska vykazování účelovosti jejich čerpání. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s aktuálními pravidly (metodickými pokyny) poskytovatele dotace a zavazuje se je dodržovat. Zhotovitel se dále zavazuje, že objednateli nahradí veškeré škody a náklady, které mu vzniknou nebo budou muset být vynaloženy, pokud z důvodu porušení této smlouvy zhotovitelem vznikne objednateli závazek vrátit dotaci nebo její část, poskytnutou na úhradu ceny za dílo jejímu poskytovateli, a to i včetně penále případně vyměřeného jako důsledek porušení pravidel nakládání s veřejnými prostředky. To platí obdobně, pokud zhotovitel znemožní řádný výkon kontroly orgánům, oprávněným ke kontrole účelnosti vynaložení dotačních prostředků, nepředloží jimi požadované doklady, nesplní archivační povinnost apod.

3. Vlastnictví díla a nebezpečí škody

- 3.1 Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného předmětu díla je objednatel.
- 3.2 Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů a dalších věcí potřebných pro provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech.
- 3.3 Nebezpečí škody nebo zničení stavby nese od počátku zhotovitel až do jejího převzetí objednatelem.
- 3.4 Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraňováním škod nese zhotovitel a tyto náklady nemají vliv na sjednanou cenu díla. Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci.
- 3.5 Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
- 3.6 Zhotovitel plně odpovídá také za škody, které vzniknou při provádění díla vlastníkům dotčených nemovitostí, objednateli, nebo jiným osobám, jejichž práva, či právem chráněné zájmy mohou být prováděním díla dotčeny. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

4. Doba a místo plnění

- 4.1 Zhotovitel je povinen převzít staveniště do 5 dnů ode dne doručení písemné výzvy k převzetí staveniště, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. O předání a převzetí staveniště bude vyhotoven zápis.
- 4.2 Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle nejpozději do 7 dnů ode dne převzetí staveniště. Pokud zhotovitel nepřevzme ve stanovené lhůtě staveniště nebo práce na díle nezačíná ani ve lhůtě do 14 dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 4.3 Objednatel předpokládá zahájení plnění díla v listopadu 2025. Zhotovitel je povinen provést dílo ve lhůtě

do 45 (čtyřicetpěti) kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí staveniště, přičemž uvedená lhůta platí pro každou učebnu zvlášť. Realizace prací nemůže probíhat souběžně, nýbrž výhradně postupně – druhá učebna bude zahájena až po dokončení stavebních prací v učebně první. Mezi ukončením prací v první učebně a zahájením prací v učebně druhé bude ponechána technologická prodleva, která se předpokládá v délce 15 kalendářních dnů určená pro dodání a instalaci nábytku, který není součástí této smlouvy. Za provedení díla se považuje jeho řádné dokončení a předání objednateli bez vad a nedodělků; předání díla s drobnými vadami či nedodělkami nebránícími užívání lze připustit pouze v odůvodněných případech, a to výhradně s výslovným souhlasem objednatele.

- 4.4 Dílo dle této smlouvy se považuje za splněné až po řádném dokončení a předání druhé učebny.
- 4.5 Po dobu trvání přejímacího řízení přestává běžet zhotoviteli lhůta pro provedení díla.
- 4.6 Objednatel má právo odmítnout zahájení přejímacího řízení, nebude-li dílo řádně dokončeno. V takovém případě je zhotovitel povinen dílo řádně dokončit a poté objednatele opětovně vyzvat k převzetí.
- 4.7 Konečné převzetí díla objednatelem proběhne v termínu do 14 dnů od zahájení přejímacího řízení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 4.8 V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se posunou termíny sjednané ve smlouvě týkající se provedení prací na díle. Důvodem takovéto žádosti objednatele může být zejména nemožnost realizace prací na díle nebo jeho části z důvodu nepředvídaných překážek, které vznikly nezaviněně a nezávisle na vůli smluvních stran.
- 4.9 V případě, že nastanou takové klimatické podmínky, které vzhledem ke své povaze brání provádění prací na díle nebo jeho části, učiní zhotovitel ve stavebním deníku zápis o existenci nepříznivých klimatických podmínek a objednatel svým zápisem uvede, zda s přerušением provádění díla z tohoto důvodu souhlasí. V případě souhlasu objednatele s přerušением provádění díla se termín provedení prací na díle dle odst. 4.3 této smlouvy posouvá o dobu, po kterou zhotovitel nemohl práce na díle z důvodu klimatických podmínek provádět.
- 4.10 Místo plnění - je objekt Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace, na adrese: Mitušova 1506/16, Hrabůvka, 70030 Ostrava.

5. Cena díla

- 5.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

cena díla bez DPH	1.278.658,41 Kč
DPH 21 %	268.518,27 Kč
cena díla včetně DPH	1.547.176,68 Kč

- 5.2 Smluvní strany prohlašují, že dílo je zadáno dle rozpočtu. Položkový rozpočet je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné a neměnné po celou dobu realizace stavby. Zhotovitel prohlašuje, že v jednotlivých jednotkových cenách položkového rozpočtu má zahrnutý veškeré náklady související se splněním jeho povinností specifikovaných touto smlouvou.
- 5.3 Cena je ve vztahu k rozsahu prací a činností, které jsou definovány touto smlouvou a položkovým rozpočtem, stanovena jako cena nejvýše přípustná a platná až do termínu kompletního ukončení a předání díla objednateli. Případné změny cen v souvislosti s vývojem cen nemají vliv na celkovou sjednanou cenu díla.
- 5.4 Zhotovitel je odpovědný za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
- 5.5 V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla, zejména náklady na provedení prací a dodávek, náklady na vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště, náklady na oplocení a označení staveniště, náklady na provozní vlivy, mimostaveništní dopravu, přesun hmot, provedení veškerých zkoušek a revizí nutných k ukončení díla, náklady na energii, vodu, topení spotřebované v době realizace díla, případně další služby nutné k provádění díla, náklady na třídění druhotných surovin, rozebrání a roztřídění demontovaných výrobků, náklady na zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, opatření k ochraně životního prostředí, pojištění stavby a osob, organizační a koordinační

činnost, zajištění nezbytných dopravních opatření apod.

5.6 Změna ceny:

- a) zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, jež mají být provedeny navíc, nebo jež nebudou provedeny, jednotkovými cenami položkových rozpočtů,
- b) v ceně méněprací je nutno zohlednit také odpovídající podíl nákladů u položek týkajících se celé stavby,
- c) pokud práce a dodávky tvořící víceprací nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, pak zhotovitel použije jednotkové ceny ve výši odpovídající cenám v ceníku RTS nebo ÚRS,
- d) v případech, kdy se dané položky v ceníku RTS nebo ÚRS nenacházejí, mohou být ceny zhotovitelem stanoveny individuální kalkulací jednotlivých položek v cenové úrovni na trhu obvyklé.

5.7 Smluvní strany se dohodly, že v případě méněprací nemá zhotovitel právo na náhradu škody, nákladů či ušlého zisku, které mu v důsledku méněprací vznikly.

5.8 V případě změny ceny díla z důvodu víceprací jsou smluvní strany povinny uzavřít dodatek k této smlouvě. Zhotovitel má právo na realizaci a úhradu víceprací teprve po oboustranném podpisu tohoto dodatku.

5.9 V případě vzniku víceprací je objednatel oprávněn prodloužit zhotoviteli lhůtu pro provedení díla o dobu nezbytně nutnou pro realizaci objednatelům odsouhlasených víceprací. Prodloužení lhůty pro provedení díla z důvodu víceprací je možno provést pouze uzavřením dodatku k této smlouvě.

6. Platební podmínky

6.1 Smluvní strany se dohodly, že zálohy nejsou sjednány.

6.2 Výše DPH bude účtována dle platné zákonné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

6.3 Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem, hodnota plnění odpovídající dani bude hrazena přímo na účet správce daně v režimu podle §109a zákona o dani z přidané hodnoty.

6.4 Platby budou prováděny na základě měsíčních dílčích daňových dokladů (faktur). Datum uskutečnění zdanitelného plnění u dílčích faktur bude vždy k poslednímu dni daného měsíce. Nedílnou součástí faktury musí být soupis objednatelům potvrzených provedených prací. Bez tohoto soupisu je daňový doklad neplatný. Zhotovitel je povinen doručit objednateli fakturu v termínu do 15. dne měsíce následujícího po uskutečnění zdanitelného plnění.

6.5 Lhůta splatnosti faktur je stanovena na 30 dnů od jejich prokazatelného doručení objednateli. Stejný termín splatnosti platí pro smluvní strany i při placení jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrad škody aj.).

6.6 Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:

- číslo a název projektu, ke kterému se faktura vztahuje; Každá faktura musí být označena informací zamezující dvojí financování, a to uvedením: „**Projekt je spolufinancován z Operačního programu Spravedlivá transformace, 72. výzva OP ST Podpora regionálního školství – Moravskoslezský kraj; registrační číslo projektu: CZ.10.03.01/00/24_072/0000701**“.
- číslo a datum vystavení faktury,
- číslo smlouvy a datum jejího uzavření,
- předmět smlouvy,
- název stavby,
- označení banky a číslo účtu, na který má být zaplacen,
- lhůta splatnosti faktury,
- označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,
- IČO a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo.

6.7 Smluvní strany se dohodly, že v případě vyúčtuje-li zhotovitel práce nebo dodávky, které neprovedl, vyúčtuje chybně cenu, faktura nebude obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu dle pokynů objednatele, a to vystavením nové faktury. Vrácením faktury zhotoviteli přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží znovu ode dne

doručení nově vystavené faktury objednateli.

- 6.8 Smluvní strany se dohodly, že povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
- 6.9 V případě dodatečného zjištění, že zhotovitelem byly vyúčtovány neprovedené práce a dodávky, zavazuje se tento tuto neoprávněně fakturovanou částku vrátit objednateli do 10 ti kalendářních dnů ode dne oznámení této skutečnosti.

7. Jakost díla

- 7.1 Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, hospodárnost. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen dílo provést v souladu s touto smlouvou, právními předpisy, příkazy objednatele, projektovou dokumentací, zadávací dokumentací stavby, v souladu se schválenými technologickými postupy stanovenými platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými normami, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel kvalitu díla.
- 7.2 Dílo se nesmí odchýlit od ČSN a technických požadavků na výstavbu, dle kterých je projektová dokumentace stavby zpracovaná. Jakékoliv změny oproti projektové dokumentaci stavby musí být předem odsouhlaseny objednatelem a technickým dozorem.
- 7.3 Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

8. Provádění díla

- 8.1 Zhotovitel se zavazuje, že dílo provede svým jménem a na vlastní zodpovědnost.
- 8.2 Objednatel předá zhotoviteli při předání staveniště projektovou dokumentaci pro provedení stavby a vyžaduje-li to zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP, předá objednatel zhotoviteli také oznámení o zahájení prací zaslané oblastnímu inspektorátu práce, které je zhotovitel povinen vyvěsit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby.
- 8.3 Zhotovitel zajišťuje vytýčení stavby a vytýčení veškerých inženýrských sítí, jejich zabezpečení po dobu realizace a jejich zpětné předání správcům sítí zápisem ve stavebním deníku, příp. jinou formou.
- 8.4 Zhotovitel se zavazuje zabezpečit přístup a příjezd k jednotlivým nemovitostem, pokud to charakter stavby vyžaduje.
- 8.5 Zhotovitel je povinen po provedení prací upravit pozemky dotčené stavbou do původního stavu a zápisem o předání a převzetí je předat jejich vlastníkům.
- 8.6 Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu všech osob v prostoru staveniště a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 8.7 Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby.
- 8.8 Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
- 8.9 Za účelem kontroly provádění díla sjednají smluvní strany při předání staveniště pravidelné kontrolní dny. Vystane-li potřeba svolat mimořádný kontrolní den, svolá jej objednatel, zhotovitel je povinen se mimořádného kontrolního dne zúčastnit.
- 8.10 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele a v případě inženýrských sítí také jejich správce nejméně 5 dnů předem ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené.
- 8.11 O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí obsahovat souhlas objednatele se zakrytím předmětných částí díla. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, uvede se tato skutečnost do záznamu ve stavebním deníku místo souhlasu objednatele.
- 8.12 Zhotovitel je povinen bez odkladu písemně upozornit objednatele na případnou nevhodnost jeho příkazů.

- 8.13 Zhotovitel je povinen provést soupis provedených prací za každý kalendářní měsíc provádění stavby, který doručí objednateli nejpozději do 5. dne následujícího kalendářního měsíce v elektronické podobě ke kontrole ve formátu *.xls/*.xlsx.
- 8.14 Na žádost objednatele je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu předložit objednateli vážní listky (dodací/výdajové listy odpadu) případně i jiné objednatelům požadované doklady související s prokázáním řádného provádění díla.
- 8.15 Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla pořizovat průběžnou fotodokumentaci prováděných prací, a to zejména těch prací, které budou zakryty, nebo se stanou nepřístupnými. Kompletní fotodokumentaci předá zhotovitel objednateli při předání díla.
- 8.16 Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel.
- 8.17 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské (poddodavatelské) práce a nese za ně odpovědnost, jako by je prováděl sám.
- 8.18 Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele (poddodavatele), pomocí kterého prokázal splnění kvalifikace, jen v nutných a závažných případech, a to s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž nový subdodavatel, dosazený za původního, musí disponovat minimálně stejnými kvalifikačními předpoklady, které původní subdodavatel prokazoval za účastníka v rámci výběrového řízení. Své kvalifikační předpoklady musí nově dosazený subdodavatel prokázat na vyzvání objednatele a ten nesmí souhlas se změnou subdodavatele bezdůvodně odmítnout, pokud mu budou všechny předmětné dokumenty předloženy. Toto ustanovení se obdobně užije i pro změnu zaměstnance zhotovitele, kterým byla prokazována kvalifikace.
- 8.19 Pokud ze zvláštních právních předpisů (zákon č. 309/2006 Sb.) vyplývá povinnost jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi, zajistí tuto povinnost objednatel.
- 8.20 Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis, a zajistit v přiměřeném rozsahu v rámci zařízení staveniště podmínky (prostory) pro výkon těchto činností.
- 8.21 Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce.
- 8.22 Zhotovitel je povinen kdykoli v průběhu plnění smlouvy na žádost objednatele předložit kompletní seznam částí plnění plněných prostřednictvím poddodavatelů včetně identifikace těchto poddodavatelů.
- 8.23 Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli.
- 8.24 Nejméně 70 % stavebního a demoličního odpadu (nikoliv nebezpečného, mimo kategorii 17 05 04) vzniklého na staveništi musí být předáno k opětovnému použití, recyklaci nebo jiným druhům materiálového využití.
- 8.25 Zhotovitel je povinen nejméně po dobu 10 let od finančního ukončení projektu, zároveň však alespoň do konce roku 2035, uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů, pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, bude použita lhůta delší. Zhotovitel je dále povinen nejméně po dobu 10 let od finančního ukončení projektu, zároveň však alespoň do konce roku 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu Objednateli a zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MMR – ŘO, CRR ČR, MF ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční zprávy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Ve smlouvách uzavíraných s případnými partnery a poddodavateli zhotovitele zaváže touto povinností i případné partnery a poddodavatele díla. Zhotovitel je dále povinen uchovávat účetní záznamy vztahující se k předmětu plnění díla v elektronické podobě.

Pokud by došlo k situaci, že by zhotovitel zanikl bez právního nástupce, je povinen veškerou toto dokumentaci před svým zánikem předat Objednateli.

9. Stavební deník

- 9.1 Zhotovitel je povinen vést v souladu s právními předpisy stavební deník, a to formou denních záznamů ode dne převzetí staveniště do převzetí celé stavby objednatel.
- 9.2 Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, škrtnuty, z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho oprávněným zástupcem.

10. Předání a převzetí díla

- 10.1 Dílo bude předáno a převzato zápisem o předání a převzetí díla, který sepiše zhotovitel a bude obsahovat zejména: označení díla, označení objednatele a zhotovitele, číslo a datum uzavření této smlouvy a jejích dodatků, termín zahájení a ukončení prací na díle, termín zahájení a ukončení přejímacího řízení, datum a místo sepsání zápisu, jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, seznam převzaté dokumentace, soupis nákladů od zahájení po dokončení díla, termín vyklizení staveniště, datum ukončení záruky. Objednatel v tomto zápise prohlásí, že dílo přejímá / nepřejímá a sepiše případné vady a nedodělky.
- 10.2 Při předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, včetně prohlášení o shodě, návodů na užívání a údržbu apod.
- 10.3 K předání a převzetí díla objednatel přizve osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.
- 10.4 Smluvní strany se dohodly, že předávané dílo nebude vykazovat vady ani nedodělky. Předání díla s ojedinělými drobnými vadami či nedodělkami nebránícími užívání lze připustit pouze v odůvodněných případech, a to výhradně s výslovným souhlasem objednatele.
- 10.5 Objednatel má právo odmítnout dílo převzít, nebude-li řádně dokončené. V takovém případě je zhotovitel povinen dílo dokončit a poté opětovně vyzvat objednatele k převzetí.
- 10.6 Zhotovitel je povinen do 5 dnů po převzetí díla objednatel odstranit zařízení staveniště a staveniště vyklidit.

11. Záruční podmínky a vady díla

- 11.1 Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě, příslušným právním předpisům, projektové dokumentaci, technickým normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popř. pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a provedeno.
- 11.2 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v průběhu výstavby, dále za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.
- 11.3 Bylo-li plněno vadně, považuje se v této souvislosti za selhání dozoru nad stavbou vykonávaného osobou, kterou si objednatel zvolil, pouze takové selhání, kdy dozor, i přes nesouhlas zhotovitele učiněný prokazatelně zápisem do stavebního deníku, trval na svém písemném pokynu, který vadné plnění zapříčinil.
- 11.4 Záruční lhůta na stavbu se sjednává v délce **60 měsíců**. Veškeré dodávky strojů, zařízení, technologie, předměty postupné spotřeby, mají záruku shodnou se zárukou poskytovanou výrobcem, zhotovitel však garantuje nejméně **24 měsíců**. Výše uvedené záruky platí za předpokladu dodržení všech pravidel provozu a údržby.
- 11.5 Záruční lhůta začíná běžet dnem, kdy objednatel převezme dílo bez vad a nedodělků.
- 11.6 Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat. Pro ty části díla, které byly v důsledku reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.
- 11.7 Objednatel písemně/postačí e-mailem/oznámí zhotoviteli výskyt vady a vadu popíše. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, nestanoví-li

objednatel jinak.

- 11.8 Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamované vady nejpozději do **5 dnů** od obdržení písemného oznámení o reklamaci, a to i v případě, že reklamaci neuznává, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu. V případě havarijní vady (tj. vady bránící plnohodnotnému užívání stavby nebo její ucelené části) je zhotovitel povinen započít s odstraněním vady ihned, nejpozději však do **12 hodin** od oznámení objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 11.9 Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do **10 pracovních dnů** od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 11.10 Neodstraní-li zhotovitel ve stanoveném termínu vadu reklamovanou v záruční době nebo vadu, kterou mělo dílo v době převzetí objednatelem, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli.
- 11.11 Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně.
- 11.12 Zhotovitel zabezpečí na své náklady veškerá opatření nezbytná k odstranění vady.

12. Smluvní pokuty a úroky z prodlení

- 12.1 Pokud bude zhotovitel v prodlení s provedením díla v termínu sjednaném dle čl. 4 odst. 4.3 této smlouvy, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **5.000,- Kč** za každý započatý den prodlení.
- 12.2 V případě nedodržení termínu splatnosti jednotlivých faktur objednatelem, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši **0,05 %** z fakturované částky za každý i započatý den prodlení.
- 12.3 Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **3.000,- Kč** za každý prokazatelně zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti nebo nedodržení BOZP. Pokuta bude vyúčtována až poté, kdy zhotovitel zjištěné nedostatky ve stanovené lhůtě neodstraní.
- 12.4 V případě nedodržení termínu odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení, který bude stanoven v protokolu o předání a převzetí stavby, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **3.000,- Kč** za každý i započatý den prodlení.
- 12.5 V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vady v záruční době je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **3.000,- Kč** za každý i započatý den prodlení, a to za každou jednotlivou vadu.
- 12.6 V případě nedodržení termínu odstranění vady, která se projevila v záruční době, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **3.000,- Kč** za každý i započatý den prodlení s odstraněním, a to za každou jednotlivou vadu.
- 12.7 V případě nedodržení termínu odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání a převzetí díla dle čl. 10 odst. 10.6 této smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **3.000,- Kč** za každý den prodlení s odstraněním zařízení staveniště a vyklizením staveniště.
- 12.8 Jestliže při prováděných kontrolách najde jakýkoliv dotčený kontrolní orgán pochybení ve fakturaci zhotovitele, které bude spočívat ve fakturaci neoprávněných prací, dodávek či služeb, tj. prací, dodávek a služeb, které nebyly realizovány v objemu, ve kterém byla provedena fakturace, má zhotovitel povinnost vrátit objednateli neoprávněně fakturovanou částku a objednatel má právo uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50% z hodnoty vzniklé neoprávněné fakturace.
- 12.9 V případě, že zhotovitel nesplní kteroukoliv z povinností či poruší jakoukoliv povinnost vyplývající mu z této smlouvy o dílo, vyjma povinností uvedených v odst. 12.1, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7 a 12.8 tohoto článku, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **3.000,- Kč** za každý jednotlivý zjištěný případ.
- 12.10 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.
- 12.11 Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.

13. Závěrečná ujednání

- 13.1 Smluvní strany se dohodly, že technický dozor u stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.
- 13.2 Zhotovitel prohlašuje, že v rámci výběrového řízení uvedl v nabídce veškeré informace a doklady, které odpovídají skutečnosti. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení této smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit.
- 13.3 Pro účely interpretace v případě nesrovnalostí je prioritou dokumentů sestavena sestupně následovně:
- a. smlouva o dílo včetně příloh,
 - b. zadávací dokumentace veřejné zakázky.
- 13.4 Smluvní strany souhlasí s tím, že smlouva bude zveřejněna v registru smluv dle příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní objednatel. Současně berou smluvní strany na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do 3 měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku.
- 13.5 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 13.6 Zhotovitel je povinen postupovat a plnit závazky v souladu s principem významného nepoškozování environmentálních cílů („Do No Significant Harm“, DNSH) dle článku 17 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852 ze dne 18. června 2020, a to v rozsahu a způsobem stanoveným v Příloze č. 2 této smlouvy – Pravidla DNSH. Zhotovitel je povinen po realizaci předmětu plnění předložit zprávu o plnění jednotlivých podmínek DNSH do dokladové části předávaného dokončeného díla.
- 13.7 Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění.
- 13.8 Smluvní strany prohlašují, že žádná informace uvedená v této smlouvě není předmětem obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku.
- 13.9 Osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovány pouze za účelem plnění této smlouvy.
- 13.10 Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany jen písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- 13.11 Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy v případech stanovených v občanském zákoníku a v případech uvedených v této smlouvě.
- 13.12 Smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě a každá smluvní strana obdrží její originální vyhotovení podepsané elektronickým podpisem obou stran v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
- 13.13 V případě objektivních technických problémů a prokazatelné časové tísně může být smlouva, po vzájemné dohodě smluvních stran, uzavřena v listinné podobě.
- 13.14 Přílohu č. 1 smlouvy a její nedílnou součást tvoří položkový rozpočet.
Přílohu č. 2 smlouvy tvoří Pravidla pro dodržování principu DNSH.

V Ostravě

za objednatele:
Mgr. Martin Pail, ředitel

V Klimkovicích

za zhotovitele:
Bc. Radim Lázníčka, jednatel

Zjednodušený položkový rozpočet stavby

Stavba:	04	ZŠ Mitušova, Ostrava
Modernizace odborných učeben na ZŠ Mitušova 16, Ostrava-Hrabůvka		
Objednatel:	IČO: DIČ:	
Zhotovitel:	Frame Service s.r.o. Kotkova 863 74283 Klimkovice IČO: 28621751 DIČ: CZ28621751	
Vypracoval:		
Rekapitulace daní Celkem		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 278 658,41 CZK
Základní DPH	21 %	268 518,27 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem s DPH		1 547 176,68 CZK
v _____ dne _____ Za zhotovitele Za objednatele		

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
02	Modernizace odborných učeben na ZŠ Mitušova 16, Ostrava-Hrabůvka	0,00	1 278 658,41	268 518,27	1 547 176,68	100
201	Učebna přírodních věd	0,00	724 437,80	152 131,94	876 569,74	57
202	Multimediální učebna	0,00	554 220,61	116 386,33	670 606,94	43
Celkem za stavbu		0,00	1 278 658,41	268 518,27	1 547 176,68	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	003/2024	ZŠ Mitušova
O:	002	
R:	002	Učebna přírodních věd

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní	73 793,28					
1	602011141RU3	Omitka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, 2x nanášená, tloušťka vrstvy 4 mm, po jednotlivých vrstvách	m2	192,17000	189,00	36 320,13	801-1	RTS 24/ I
2	612481211RT2	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	192,17000	195,00	37 473,15	801-1	RTS 24/ I
Díl: 64		Výplně otvorů	151 720,00					
3	64_001	Elektrické dálkově ovládané lamelové vnitřní zatemnění oken. Předokenní rolety jsou složeny z lamel., rozř. 1600 x 2700 mm, Hliníkový box, lamela hliníková BP41R oboustranně drážkovaná, vodící lišty, AL 53 x 22 článkové bezpečnostní závěsy. Ovládání - elektropohonem. Viditelná část boxu, vodící lišty a spodní dopad lišta - antracit AL67. Lamela -, AL67 antracit RAL7016	kus	7,00000	18 960,00	132 720,00		Vlastní
Jež jezdí ve vodících lištách, a nahore se rolují do viditelného boxu. Schránka na roletu je umístěna na okenním rámu bez nutných změn na stávajícím okně.								
4	64_002	Dálkový ovladač, umožňuje ovládání všech oken současně, nebo jednotlivě s možností zastavení, v libovol. výšce	kus	1,00000	2 900,00	2 900,00		Vlastní
5	64_003	Montáž zatemnění ovládaného elektricky, vč. nastavení koncových poloh a seřízení jako celku	kpl	7,00000	2 300,00	16 100,00		Vlastní
Díl: 90		Systémové skladby	10 440,00					
6	900 RT3	HZS, Práce v tariní třídě 6 (např. tesař)	h	24,00000	435,00	10 440,00		RTS 24/ I
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy	50 400,00					
7	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m2	150,00000	126,00	18 900,00	800-3	RTS 24/ I
8	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	250,00000	126,00	31 500,00	800-3	RTS 24/ I
Díl: 720		Zdravotechnická instalace	9 455,00					
9	720.013	D+M průtokového ohřivače - Tlakový průtokový ohřivač – učitelské pracoviště Pro učitelské pracoviště se počítá s instalací tlakového průtokového ohřivače pod dře. Bude použit kompa model s příkonem 3,5 kW, určený pro jednofázové připojení na 230 V.	kus	1,00000	2 800,00	2 800,00		Vlastní
10	720_001	Dopojení zařizovacího předmětu na stávající vpust a do mediového tunelu do odpadu, umístěného pod dře pracovním stole učitele.	kpl	1,00000	655,00	655,00		Vlastní
11	720_002	Doplnění kanalizačního potrubí PVC 50mm, vč. pomocného materiálu a příchytke a do mediového tunelu	kpl	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní
12	720_003	Montážní práce související s vytvořením přípojných míst, v oboru 720 a 725	hod	25,00000	180,00	4 500,00		Vlastní
Díl: 725		Zařizovací předměty	2 759,00					
13	725829301R00	Montáž baterií umyvadlové	kus	1,00000	189,00	189,00	800-721	RTS 24/ I
14	725211603T00	Umyvadlo keram bez krytu 600 mm	soubor	1,00000	1 680,00	1 680,00		Vlastní
15	55145001R	Baterie páková	kus	1,00000	890,00	890,00	SPCM	RTS 24/ I
Díl: 776		Podlahy povlakové	185 348,56					
16	776101121R00	Přípravné práce penetrace podkladu položky neobsahují žádný materiál	m2	87,77000	23,10	2 027,49	800-775	RTS 24/ I
17	776401800R00	Demontáž soklíků nebo listů pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady	m	45,46000	14,90	677,35	800-775	RTS 24/ I
18	776421100RU1	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíků	m	45,46000	90,00	4 091,40	800-775	RTS 24/ I
19	776511820RT2	Odstranění povlakových podlah z náslapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 10 do 20 m2	m2	87,77000	85,00	7 460,45	800-775	RTS 24/ I
20	776981113RT1	Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily přechodová lišta, různá výška podlahoviny, eloxovaný hliní samolepicí profil, výška profilu 8 mm, šířka profilu 35 mm	m	2,00000	189,00	378,00	800-775	RTS 24/ I
21	777101101R00	Příprava podkladu vysávání podlah průmyslovým vysavačem	m2	87,77000	4,90	430,07	800-773	RTS 24/ I
22	776111115	Broušení podkladu povlakových podlah před litem stěrky	m2	87,77000	79,90	7 012,82		Vlastní
23	776111116	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2	87,77000	69,00	6 056,13		Vlastní
24	776121411	Dvousložková penetrace podkladu povlakových podlah	m2	87,77000	71,90	6 310,66		Vlastní
25	776141111	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 3 mm	m2	87,77000	179,50	15 754,72		Vlastní
26	776991121	Základní čištění nové položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem	m2	87,77000	29,60	2 597,99		Vlastní
27	776991821	Odstranění lepidla ručně z podlah	m2	87,77000	31,50	2 764,76		Vlastní
28	28410101R1	PVC min. tloušťka 1,5 mm, povrchová úprava PUR, reakce výrobku na oheň dle EN13501-1., protikluznost ČSN744507	m2	87,77000	750,00	65 827,50		Vlastní
29	776521200RT1	Lepení povlakových podlah z plastů , montáž	m2	87,77000	689,00	60 473,53		Vlastní
30	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m	%	3 916,50000	0,89	3 485,69	800-775	RTS 24/ I
Díl: 781		Obklady keramické	3 571,10					
31	781475114R00	D+M obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 200 x 200 mm, , kladených do flexibilitně tmele, včetně potřebných postupů	m2	2,60000	640,00	1 664,00	800-771	RTS 24/ I
32	781497111RS2	Lišty k obkladům profil ukončovací leštěný hliník, uložení do tmele, výška profilu 8 mm,	m	2,60000	285,00	741,00	800-771	RTS 24/ I
33	597813601R	Obklad keramický typ: běžný; s glazurou (GL); tl. = 6,5 mm; a = 198 mm; b = 198 mm; povrch: hladký, lesklá barva: bílá	m2	2,99000	390,00	1 166,10	SPCM	RTS 24/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 38 :2,60000*1,15		11,50000						
Díl: 784		Malby	30 105,32					
34	784402801R00	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m	m2	193,80000	38,90	7 538,82	800-784	RTS 24/ I
35	784403801R00	Odstranění maleb úplným omytím na sádrové omítce, v místnostech do 3,8 m	m2	193,80000	23,10	4 476,78	800-784	RTS 24/ I
36	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	193,80000	19,90	3 856,62	800-784	RTS 24/ I
37	784195212R00	Malby z malířských směsí oteruvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné	m2	193,80000	61,50	11 918,70	800-784	RTS 24/ I
38	784161211	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou plochy do 0,25 m2 v místnostech výšky do 3,80 m	kus	25,00000	85,60	2 140,00		Vlastní
39	784191005	Čištění vnitřních ploch dveří nebo vrat po provedení malířských prací	m2	4,00000	43,60	174,40		Vlastní
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot	12 729,74					
40	979095312R00	Naložení a složení suti	t	1,74000	1 111,00	1 933,14		RTS 24/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 48 : 1,74000		1,74000						
41	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	1,74000	23,60	41,06	801-3	RTS 24/ I

42	997013213T00	Doprava suť budova v-12m ručně	t	1,74000	890,00	1 548,60	Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 48 : 1,74000		1,74000			
43	997013501110	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,74000	325,00	565,50	Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 48 : 1,74000		1,74000			
44	997013831110	Poplatky za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,74000	2 156,00	3 751,44	Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 48 : 1,74000		1,74000			
45	99900000R	Kontejner - přistavení, naložení a odvoz sutí vč uložení na skládku	kus	1,00000	4 890,00	4 890,00	Vlastní
Díl: M21		Elektromontáže			194 115,80		
46	900 R25	Hodinové zúčtovací sazby elektromontér, tarifní třída 8	h	135,00000	485,00	65 475,00	RTS 24/ I
47	210800106RT1	Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 2,5 mm2, uloženého pod omítkou, včetně dodávky kabelu	m	160,00000	62,90	10 064,00	M21 RTS 24/ I
48	210800118RT1	Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 x 6 mm, včetně dodávky kabelu od hlavní skříně na chodbě do rozvaděče ve třídě	m	30,00000	125,00	3 750,00	M21 RTS 24/ I
49	21.001	Pomocné práce pro elektroinstalace	hod	105,00000	235,00	24 675,00	Vlastní
50	21.002	Pomocný instalační a drobný materiál pro elektroinstalace	kpl	4,00000	1 100,00	4 400,00	Vlastní
51	21.0200	Elektroinstalace projekce vč. ostatní kabeláže pro	soubor	1,00000	1 889,00	1 889,00	Vlastní
		Drobné elektroinstalační práce - natažení husího krku DN50 z místa, kde bude učitelská katedra do krabice v čelní stěně označena KO 150 krabice. Z této krabice natáhneme stejný husí krk DN50 do krabičky vedle zásuvek dle plánu "instalace zásuvek čelní stěna"					
52	Instalace	Instalace silového rozvaděče do stěny	kus	1,00000	560,00	560,00	Vlastní
53	Krabice s V	Instalační krabice odbočná s víčkem, včetně vnitřních svorkovnic	kus	15,00000	53,00	795,00	Vlastní
54	Rozvaděč	PVC zápusťný rozvaděč uzavíratelný, PVC zápusťná rozvodnice uzavíratelná 36 modulová, 1x jistič hlav, 7 jistič B16A, 1x jistič B8A, 2x jistič B10A, 2x proudový chránič, 1x hlavní vypínač, 1 s jistič 3 fázový 20A	kpl	1,00000	13 600,00	13 600,00	Vlastní
		1x Svodič přepětí B+C /4P					
55	světla	Materiál: Plast, Kov; Barva: Bílá; Patice: Integrovaný LED modul; Počet žárovek: 1; LED je součástí balení; Barva světla: Denní bílá; Teplota chromatičnosti: 4000 K; Příkon zdroje: 40 W; Ekvivalent klasické žárovky W; Max. příkon zdroje: 40 W; Celkový příkon svítidla: 40 W; Světelný tok celkový: 4000 lm; Funkce: LED technologie; Průměrná životnost zdroje: 30000 h; Úhel vyzařování: 110 °; Počet spínacích cyklů: 15000 ON/OFF; Index podání barev (CRI): 80 Ra; Výška: 30 mm; Šířka: 295 mm; Délka: 1195 mm; Hmotnost: 2,3 kg; Způsob montáže: Přisazené; Stupeň krytí (IP): IP20; Napětí: 230 V; Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: 1.	kus	17,00000	2 350,00	39 950,00	Vlastní
56	Zásuvka 230V - 1	Zásuvka 230V/16A jednonásobná,3p, IP 20, včetně přístrojové krabice, vč. zapojení a ukončení, výška 130 cm	kus	4,00000	350,00	1 400,00	Vlastní
57	Zásuvka 230V - 3	Zásuvka 230V/16A trojnásobná,3p, IP 20, včetně přístrojové krabice, vč. zapojení a ukončení vč. rámečků, výška 130 cm	kus	7,00000	650,00	4 550,00	Vlastní
58	21-025	Vypínač 230V/10A, IP 20, vč. zapojení a ukončení	kus	2,00	478,90	957,80	Vlastní
59	Jistič	Jistič 3F 20A, rozměry 2 DIN, jmenovité napětí 230/400V, včetně dodávky kabelu 5 x 6 (6m) do demonstračního stolu	kus	1,00000	1 150,00	1 150,00	Vlastní
60	Jistič	Jistič 3F 25A, rozměry 2 DIN, jmenovité napětí 230/400V	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00	Vlastní
61	Podružné práce	Pomocné práce, doprava	soubor	1,00000	6 500,00	6 500,00	Vlastní
62	Revize	Výchozí revize elektro pro silové rozvody v učebně + pro podružný silový rozvaděč + pro provozní, osvětlení	kus	1,00000	5 900,00	5 900,00	Vlastní
63	Instalace	Instalace ostatního drobného instalačního materiálu	soubor	4,00000	1 500,00	6 000,00	Vlastní

Celkem					724 437,80		
--------	--	--	--	--	------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	003/2024	ZŠ Mitušova
O:	001	
R:	001	Multimediální učebna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce	43 856,00					
1	202	R00	Zednické výpomoci HSV - zapravení drážek v podlaze, ve stěnách, začištění omítek apod.	hod	92,00000	199,00	18 308,00	Vlastní
2	203	R00	Zednické výpomoci HSV - pomocné práce při sekání a bourání, frézování, odnosení stávajícího vybavení	hod	92,00000	169,00	15 548,00	Vlastní
3	3_001		Materiál na zapravení drážek v podlahách, SMS, betonový potěr, perlinka R 117 apod.	kpl	1,00000	10 000,00	10 000,00	Vlastní
Díl: 90		Systémové skladby	7 395,00					
4	900	RT3	HZS, Práce v tarínní třídě 6 (např. tesař)	h	17,00000	435,00	7 395,00	RTS 24/ I
Díl: 99		Staveništní přesun hmot	1 276,50					
5	999281108R00		Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	1,85000	690,00	1 276,50	RTS 24/ I
Díl: 776		Podlahy povlakové	142 447,66					
6	776101121R00		penetrace podkladu	m2	47,91000	26,10	1 250,45	RTS 24/ I
7	776111115		Broušení podkladu povlakových podlah před litím stěrky	m2	47,91000	79,90	3 828,07	Vlastní
			Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 97,00000		47,91000			
8	776111116		Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2	47,91000	69,00	3 305,79	Vlastní
			Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 97,00000		47,91000			
9	776121411		Dvousložková penetrace podkladu povlakových podlah	m2	47,91000	71,90	3 444,73	Vlastní
			Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 97,00000		47,91000			
10	776141111		Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 3 mm	m2	47,91000	179,50	8 599,85	Vlastní
			Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 97,00000		47,91000			
11	776401800R00		Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	27,70000	15,90	440,43	RTS 24/ I
12	776421100RU1		Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu, včetně dodávky soklíků PVC	m	46,90000	90,00	4 221,00	RTS 24/ I
			Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 56,00000		46,90000			
13	776511820RT2		Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou, z ploch 10 - 20 m2	m2	47,91000	85,00	4 072,35	RTS 24/ I
			Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 97,00000		47,91000			
14	776521200RT1		Lepení povlakových podlah z dílců PVC a CV (vinyl), pouze položení - PVC ve specifikaci	m2	49,10000	689,00	33 829,90	RTS 24/ I
			Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 97,00000		49,10000			
15	776981113RT1		Vybudování vyvýšeného stupínku (podla)	kpl	1,00000	35 900,00	35 900,00	RTS 24/ I
16	776991121		Stupínek o ploše 17,84 m2. Podkladní rošt z hranolů 50x100 cm. OSB deska 25 mm.	m2	47,91000	29,60	1 418,14	Vlastní
			Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 97,00000		47,91000			
17	776991821		Odstranění lepidla ručně z podlah	m2	47,91000	69,00	3 305,79	Vlastní
			Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 97,00000		47,91000			
18	777101101R00		Příprava podkladu - vysávání podlah prům.vysavačem	m2	47,91000	4,90	234,76	RTS 24/ I
			Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 97,00000		47,91000			
19	28410101R1		PVC min. tloušťka 1,5 mm, povrchová úprava PUR, reakce výrobku na oheň dle EN13501-1,, protikluznost ČSN744507	m2	49,10000	750,00	36 825,00	Vlastní
20	998776202R00		Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m	%	1 990,41000	0,89	1 771,46	RTS 24/ I
Díl: 784		Malby	23 034,02					
21	784161211		Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou plochy do 0,25 m2 v místnostech výšky do 3,80 m	kus	25,00000	85,60	2 140,00	Vlastní
22	784191003		Čištění vnitřních ploch oken dvojitých nebo zdvojených po provedení malířských prací	m2	15,00000	49,60	744,00	Vlastní
23	784191005		Čištění vnitřních ploch dveří nebo vrat po provedení malířských prací	m2	4,00000	43,60	174,40	Vlastní
24	784191101R00		Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	139,30000	19,90	2 772,07	RTS 24/ I
25	784195212R00		Malba, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	139,30000	61,50	8 566,95	RTS 24/ I
26	784402801R00		Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	139,30000	38,90	5 418,77	RTS 24/ I
27	784403801R00		Odstranění maleb omýtím v místnosti H do 3,8 m	m2	139,30000	23,10	3 217,83	RTS 24/ I
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot	11 605,43					
28	979081121R00		Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1,49000	25,00	37,25	RTS 24/ I
29	979095312R00		Naložení a složení suti	t	1,49000	1 111,00	1 655,39	RTS 24/ I
			Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 1,49000		1,49000			
30	997013213T00		Doprava sutí budova v-12m ručně	t	1,49000	890,00	1 326,10	Vlastní
			Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 1,49000		1,49000			
31	997013501110		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,49000	325,00	484,25	Vlastní
			Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 1,49000		1,49000			
32	997013831110		Poplatky za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,49000	2 156,00	3 212,44	Vlastní
			Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 1,49000		1,49000			
33	99900000R		Kontejner - přistavení, naložení a odvoz suti vč uložení na skládku	kus	1,00000	4 890,00	4 890,00	Vlastní
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy	19 075,00					
34	941955002R00		Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	110,00000	145,00	15 950,00	800-3 RTS 24/ I
35	941955001R00		Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m2	25,00000	125,00	3 125,00	800-3 RTS 24/ I
Díl: 342		Stěny a příčky montované lehké	85 000,00					
36	342012222RTP		Příčka SDK min. tl.100 mm, plech.konstrukce,zvuková izolace; Modrá akustická a protipožární deska, zakončení, hran PRO; třída reakce na oheň A2-s1_d0_12,5x1250x2000 mm_2,5m2/ks; soubor 45 m, příčka nachází za tabulí. Příčka obsahuje výztuhy, které zabezpečí stabilitu montáže interaktivního LCD, včetně pojezdu. Včetně demontáže a likvidace stávající dřevěné příčky.	kpl	1,00000	85 000,00	85 000,00	Vlastní
Díl: 64		Výplně otvorů	124 100,00					
37	64_002		Elektrické dálkově ovládané lamelové vnitřní zatemnění oken. Předokenní rolety jsou složeny z lamel., rozř. 1380x 2550 mm, Hliníkový box, lamela hliníková BP41R oboustranně drážkovaná, vodičí lišty, AL 53 x 22 mm, článkové bezpečnostní závěsy. Ovládání - elektropohonem. Viditelná část boxu, vodičí lišty a spodní dopad lišta - antracit AL67. Lamela -, AL67 antracit RAL7016	kpl	4,00000	28 000,00	112 000,00	Vlastní

jež jezdí ve vodičích lištách, a nahoře se rolují do viditelného boxu. Schránka na roletu je umístěna na okenním rámu bez nutných změn na stávajícím okně.

38	64_002	Dálkový ovladač, umožňuje ovládání všech oken současně, nebo jednotlivě s možností zastavení, v libovolné výšce	kus	1,00000	2 900,00	2 900,00		Vlastní
39	64_003	Montáž zatemnění ovládaného elektricky, vč. nastavení koncových poloh a seřízení jako celku	kpl	4,00000	2 300,00	9 200,00		Vlastní
Díl: M21		Elektromontáže	96 431,00					
40	21.001	Pomocné práce pro elektroinstalace		42,00000	235,00	9 870,00		Vlastní
41	21.002	Pomocný instalační a drobný materiál pro elektroinstalace	kpl	1,00000	1 100,00	1 100,00		Vlastní
42	210800118RT1	Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 x 6 mm, včetně dodávky kabelu	m	20,00000	125,00	2 500,00	M21	RTS 24/ I
43	900 R25	HZS, elektromontér v tarifní třídě 8	h	56,00000	485,00	27 160,00		RTS 24/ I
44	Instalace	Instalace silového rozvaděče do stěny	kus	1,00000	560,00	560,00		Vlastní
45	Rozvaděč	PVC zápusťný rozvaděč uzavíratelný, PVC zápusťná rozvodnice uzavíratelná 12 modulová, 1x jistič hlav, 6 jistič B16A, 1x proudový chránič, 1x hlavní vypínač	kpl	1,00000	13 600,00	13 600,00		Vlastní
46	Jistič	Jistič 3F 25A, rozměry 2 DIN, jmenovité napětí 230/400V	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní
47	Podružné práce	Pomocné práce, doprava	soubor	1,00000	235,00	235,00		Vlastní
48	světla	Materiál: Plast, Kov; Barva: Bílá; Patice: Integrovaný LED modul; Počet žárovek: 1; LED je součástí balení; Barva světla: Denní bílá; Teplota chromatičnosti: 4000 K; Příkon zdroje: 40 W; Ekvivalent klasické žárovky W; Max. příkon zdroje: 40 W; Celkový příkon svítidla: 40 W; Světelný tok celkový: 4000 lm; Funkce: LED technologie; Průměrná životnost zdroje: 30000 h; Úhel vyzařování: 110 °; Počet spínacích cyklů: 15000 ON/OFF; Index podání barev (CRI): 80 Ra; Výška: 30 mm; Šířka: 295 mm; Délka: 1195 mm; Hmotnost: 2,3 kg; Způsob montáže: Přisazené; Stupeň krytí (IP): IP20; Napětí: 230 V; Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: 1.	kus	11,00000	2 350,00	25 850,00		Vlastní
49	Revize	Výchozí revize elektro pro silové rozvody v učebně + pro podružný silový rozvaděč + pro provozní, osvětlení	kus	1,00000	5 900,00	5 900,00		Vlastní
50	21.0100	Propojení/napojení učitelského pracoviště na média	soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00		Vlastní

Drobné elektroinstalační práce - natažení husího krku DN50 z místa, kde bude učitelská katedra do krabice v čelní stěně označena KO 150 krabice. Z této krabice natáhneme stejný husí krk DN50 do krabičky vedle zásuvek, dle plánu "instalace zásuvek čelní stěna"

51	Zásuvka 230V - 1	Zásuvka 230V/16A jednonásobná,3p, IP 20, včetně přístrojové krabice, vč. zapojení a ukončení, výška 130 mm	kus	3,00000	350,00	1 050,00		Vlastní
52	Zásuvka 230V - 3	Zásuvka 230V/16A trojnásobná,3p, IP 20, včetně přístrojové krabice, vč. zapojení a ukončení vč. Trojrámeček, výška 130 mm	kus	1,00000	650,00	650,00		Vlastní
53	21-025	Vypínač 230V/10A, IP 20, vč. zapojení a ukončení	kus	2,00	478,00	956,00		Vlastní
54	Instalace	Instalace ostatního drobného instalačního materiálu	soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní

Celkem						554 220,61		
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--

PŘÍLOHA Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

Pravidla pro dodržování principu DNSH („Do No Significant Harm“)

Obecná ustanovení

1. Zadavatel požaduje od dodavatele dodržování podmínek vycházejících z principu významného nepoškozování environmentálních cílů („Do no significant harm“, dále jen „DNSH“), vycházejícího z článku 17 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852 ze dne 18. června 2020 o zřízení rámce pro usnadnění udržitelných investic a o změně nařízení (EU) 2019/2088.
2. Dodavatel je povinen dodržovat níže stanovená pravidla po celou dobu realizace předmětu veřejné zakázky.

Zakázané investice a zařízení

Dodavatel se zavazuje nezařadit do své nabídky ani do realizace díla následující:

1. investice do výroby, zpracování, přepravy, distribuce, skladování nebo spalování fosilních paliv včetně investic do materiálního využití fosilních paliv,
2. nové spotřebiče, které nesplňují nejvyšší dostupnou energetickou třídu dle příslušné legislativy,
3. výměnu zdroje energie bez splnění minimálních parametrů energetické náročnosti dle § 6 odst. 2 vyhlášky č. 264/2020 Sb.,
4. zařízení využívající vodu, která nesplňují následující podmínky:
 - a) sprchy – max. průtok 8 l/min,
 - b) WC – max. 6 l na úplné spláchnutí a 3,5 l průměrně,
 - c) pisoáry – max. 2 l/mísu/hod; splachovací max. 1 l,
 - d) umyvadlové a kuchyňské baterie – max. průtok 6 l/min,
5. zařízení bateriové akumulace na bázi olova, NiCd a NiMH,
6. kotle na biomasu, pokud:
 - a) nejsou v souladu s kritérii udržitelnosti a úspor emisí skleníkových plynů dle čl. 29 směrnice (EU) 2018/2001 (RED II),
 - b) nejsou v souladu s posouzením trajektorií udržitelného využívání bioenergie v ČR,
7. výsadbu zeleně, pokud nejsou použity stanovištně vhodné dřeviny zajišťující odolnost vůči klimatu a podporující biologickou rozmanitost.

Odpadové hospodářství

1. Dodavatel je povinen zajistit, aby nejméně **70 % hmotnosti stavebního a demoličního odpadu** (neklasifikovaného jako nebezpečný), vzniklého na staveništi, bylo připraveno k opětovnému použití, recyklaci nebo jinému materiálovému využití, včetně zásypů.
2. Při realizaci díla se uplatní hierarchie způsobů nakládání s odpady dle směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 98/2008 a zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech:
 - a) předcházení vzniku,
 - b) příprava na opětovné použití,
 - c) recyklace,
 - d) jiné využití (zásypy, energetické využití),
 - e) odstranění.
3. Před zahájením demolice nebo rekonstrukce dodavatel provede identifikaci předpokládaných odpadů (vč. obalů stavebních výrobků) s jejich zatříděním podle vyhlášky č. 8/2021 Sb. a odhadem množství. Nebezpečný odpad bude identifikován zvlášť.
4. Na základě identifikace dodavatel vypracuje **plán nakládání s odpady**, potvrzený technickým dozorem investora, který bude součástí stavebního deníku.
5. Dodavatel je povinen doložit doklady o předání odpadu (vážní lístky, identifikační čísla zařízení, doklady skládky).
6. Součástí předání díla bude **závěrečná zpráva o nakládání s odpady**, která porovná plán se skutečností, zdůvodní případné odchylky a doloží hmotnostní procenta recyklace. Závěrečná zpráva musí být potvrzena technickým dozorem investora.

Závěrečná ustanovení

1. Dodavatel bere na vědomí, že dodržování principu DNSH je podmínkou poskytnutí dotace v rámci programu OPST.
2. Porušení těchto pravidel se považuje za **porušení smluvních povinností** se všemi důsledky z toho vyplývajících.