

**U objednatele evidovaný pod číslem:** ev. č.: 5323/25-CSMV  
č. j.: TS-5007/2025

**DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ**

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)  
(dále jen „**Dodatek**“)

**Smluvní strany**

**objednatel:**

název: **Česká republika – OLYMP CENTRUM SPORTU  
MINISTERSTVA VNITRA**  
organizační složka státu (dále jen „**OLYMP CS MV**“)  
sídlo: Za Císařským mlýnem 1063/5, 170 06 Praha 7  
IČO: 751 51 898  
DIČ: není plátcem DPH  
bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Praha 1  
číslo účtu: 906881/0710  
zastoupená: JUDr. Bc. Michalem Volfem, ředitelem  
e-mail:   
telefon:   
ID datové schránky: zx5ks9a  
(dále jen „**Objednatel**“)

a

**zhotovitel:**

Jméno a příjmení: **MOVISIO s.r.o.**  
Sídlo: Michelská 29/6, Michle (Praha 4), 140 00 Praha  
IČO: 26494183  
DIČ: CZ26494183  
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.  
Číslo účtu: 31644060/5500  
e-mail:   
telefon:   
datová schránka: eh7wzat

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 85760  
(dále jen „**Zhotovitel**“),

(Objednatel a Zhotovitel jsou dále též uváděni jako „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

**Preambule**

Dne 22. 9. 2025 smluvní strany uzavřely smlouvu ve formě objednávky, evidovanou pod č. 153/4/2025, na základě které se Zhotovitel zavázal provést dílo, a to konkrétně realizaci interaktivní mapy areálu OLYMP CS MV (dále jen „**Smlouva**“).

## 1. Předmět Dodatku

- 1.1. Termín dodání díla byl stanoven na den 30. 9. 2025.
- 1.2. Z technologických důvodů, zejména s ohledem na technické nároky spojené s realizací interaktivní mapy areálu a zajištěním plné funkčnosti jejích interaktivních prvků, je nutné posunout termín dodání díla. Vzhledem k celkové časové náročnosti procesů vývoje, testování a ladění díla není ani přes součinnost Objednatele reálné dokončit dílo v původně stanoveném termínu.
- 1.3. Smluvní strany se tak s ohledem na výše uvedené skutečnosti dohodly na změně termínu dodání díla tak, že nově je termín dodání díla 30. 12. 2025.

## 2. Závěrečná ujednání

- 2.1. Veškerá zbývající ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.
- 2.2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s uveřejněním Dodatku v registru smluv. Uveřejnění provede OLYMP CS MV.
- 2.3. Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami tohoto Dodatku na základě vzájemné dohody řídily již ode dne podpisu tohoto Dodatku a veškerá svá vzájemná plnění poskytnutá ode dne podpisu tohoto Dodatku do dne nabytí účinnosti tohoto Dodatku považují za plnění poskytnutá dle tohoto Dodatku.
- 2.4. Veškeré pojmy použité v tomto Dodatku a začínající velkým písmenem, které nejsou definovány tímto Dodatkem, mají význam definovaný ve Smlouvě, nevyplyvají-li z kontextu jinak.
- 2.5. Tento Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží Zhotovitel a 1 Objednatel. V případě, že bude tento Dodatek podepsán elektronicky oběma Smluvními stranami, považuje se tento Dodatek za podepsaný formou elektronického podpisu ve smyslu příslušných právních předpisů České republiky.
- 2.6. Každá ze Smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz toho připojují Smluvní strany své podpisy.

V Praze dne 26. 9. 2025

V Praze dne 26. 9. 2025

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

**JUDr. Bc. Michal Volf**  
ředitel  
OLYMP CENTRUM SPORTU  
MINISTERSTVA VNITRA

**Miloš Čihák**  
jednatel  
MOVISIO s.r.o.