

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

kterou uzavřely podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů, níže uvedené smluvní strany

I.

Smluvní strany

Objednatel: **Brněnské komunikace a.s.**
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno – Štýřice
IČO: 60733098
DIČ: CZ60733098
bankovní spojení: [REDAKCE]
účet č.: [REDAKCE]
zapsán dne 1. 1. 1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479
zastoupen [REDAKCE]
ve věcech běžného plnění smlouvy
[REDAKCE]
[REDAKCE]
[REDAKCE]
středisko 1100 – realizace inženýrských staveb
číslo smlouvy: 1100-25000216

a

Zhotovitel: **PRODOZ road s.r.o.**
se sídlem Kounicova 297/38, 602 00 Brno
IČO: 26957914
DIČ: CZ26957914
bankovní spojení: [REDAKCE]
účet č.: [REDAKCE]
zapsán dne 28. 2. 2005 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 48130
zastoupen Radkem Suchomelem, jednatelem společnosti
ve věcech běžného plnění smlouvy Radkem Suchomelem, jednatelem společnosti
ve věcech technických [REDAKCE]
číslo dohody zhotovitele: 24-Ma

II.

Preambule

1. Objednatel a zhotovitel spolu dne 7. 5. 2025 uzavřeli smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele realizaci pro přecházení na ulici Sochorova a přeložku stávajícího sloupu veřejného osvětlení a kabelové trasy, a to dle podmínek této smlouvy a zadávacích podmínek veřejné zakázky malého rozsahu včetně přílohy s názvem „Sochorova – bezbariérové místo pro přecházení“, v jejímž rámci byla tato smlouva uzavřena (dále jen „smlouva“).
2. Z důvodu potřeby provedení některých změn smlouvy se strany shodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, a to v souladu s čl. XVII. odst. 6. smlouvy.
3. V návaznosti na změnu záměru před dokončením, vyvolané kolizemi stavby se stávajícím inženýrskými sítěmi, a tím vyvolané nutnosti přepracovat projektovou dokumentaci a vyřídit změnu stavebního povolení, došlo ke změně předmětné projektové dokumentace.
4. Z důvodu uvedeném v odst. 3 tohoto článku došlo k potřebě změny lhůty k plnění a k úpravě ceny díla.

5. Změny výše uvedené nejsou podstatnými změnami závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť se jedná o změny jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

III.

Změna smlouvy

1. Z výše uvedených důvodů se strany smlouvy dohodly na modifikaci smlouvy, a to tak, že znění čl. III. odst. 3. se ruší a nahrazuje novým zněním:

„(3) Dokončení a předání stavby včetně vyklizení staveniště: nejpozději do 222 dnů od předání staveniště.“

2. Smluvní strany se dohodly na úpravě ceny díl, a to tak, že čl. IV. odst. 1. smlouvy se ruší a nahrazuje zněním novým:

„(1) Cena díla byla dohodou smluvních stran stanovena bez DPH na 875 084,92 Kč.“

3. Strany se dohodly, že příloha č. 1 tohoto dodatku se připojuje k příloze č. 1 smlouvy.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení dohody nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu druhou smluvní stranou.
4. Tento dodatek nabude účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
6. Smluvní strany prohlašují, že i tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle prosté omylu.

Přílohy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet stavby

Za objednatele:

V Brně dne


Datum:
2025.12.17
09:10:07 +01'00'

Za zhotovitele:

V Brně dne


Datum: 2025.12.11
14:59:15 +01'00'

Radek Suchomeř
jednatel společnosti

POLOŽKOVÝ ROZPOČET - aktualizace dle nové projektové dokumentace

Kód: 23ZPI008

Stavba: **Sochorova, bezbarierové místo pro přecházení**

KSO:

Místo: Brno

CC-CZ:

Datum:

Objednatel

Brněnské komunikace .s.

Renneská třída 787/1a

639 00 Brno

IČ:

60733098

DIČ:

CZ60733098

Zotovitel

PRODOZ road s.r.o.

Kounicova 297/38, 602 00, Brno

602 00, Brno

IČ:

26957914

DIČ:

CZ26957914

Projektant:

ZPI


IČ:

DIČ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
01	SO 01 Místo pro přecházení	869 987,11	1 052 684,40
	SO 01.1 místo pro přecházení - <u>méněpráce</u>	- 233 602,96	- 280 659,58
	SO 01.2 místo pro přecházení - <u>vícepráce</u>	+ 59 887,40	+ 72 463,75
1	SO 01 Místo pro přecházení po započtení + / -	<u>696 271,55</u>	<u>842 488,57</u>
2	SO 02 Veřejné osvětlení - realizace	<u>103 231,62</u>	<u>124 910,26</u>
3	SO 02 Veřejné osvětlení - materiál	<u>75 581,75</u>	<u>91 453,91</u>
DPH základní 21,00%			
Sochorova - bezbariérové místo pro přecházení		Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
CENA CELKEM - původní rozpočet		1 048 800,48	1 269 048,58
CENA CELKEM - aktualizovaný rozpočet dle nové PD		875 084,92	1 058 852,74

Zhotovitel

Objednatel

Datum: 2025.12.11
14:59:15 +01'00'Datum: 2025.12.17
09:10:35 +01'00'

Datum a podpis:

Razítko

Razítko

REKAPITULACE STAVBY

Kód:
Stavba: Sochorova, bezbariérové místo pro přecházení

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			-173 715,56
DPH základní snižená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	-173 715,56	-36 480,27
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-210 195,83

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum: 2025.12.17
09:11:01 +01'00'

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum: 2025.12.11
14:59:15 +01'00'

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0

Stavba: Sochorova, bezbariérové místo pro přecházení

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-173 715,56	-210 195,83
SO 01.1	Sochorova, bezbariérové místo pro přecházení - méněpráce	-233 602,96	-282 659,58
SO 01.2	Sochorova, bezbariérové místo pro přecházení - vícepráce	59 887,40	72 463,75

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Sochorova, bezbariérové místo pro přecházení
Objekt:

SO 01.1 - Sochorova, bezbariérové místo pro přecházení - méněpráce

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

-233 602,96

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-233 602,96	21,00%	-49 056,62
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-282 659,58

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Datum: 2025.12.11
14:59:48 +01'00'

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sochorova, bezbariérové místo pro přecházení

Objekt:

SO 01.1 - Sochorova, bezbariérové místo pro přecházení - méněpráce

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-233 602,96

HSV - Práce a dodávky HSV

-233 602,96

1 - Zemní práce

-61 853,42

21 - Úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin

-26 562,68

3 - Svislé a kompletní konstrukce

-2 322,12

5 - Komunikace pozemní

-45 080,93

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-16 817,40

997 - Doprava suti a vybouraných hmot

-58 138,57

998 - Přesun hmot

-22 827,84

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Sochorova, bezbariérové místo pro přecházení

Objekt:

SO 01.1 - Sochorova, bezbariérové místo pro přecházení - méněpráce

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-233 602,96

D	HSV		Práce a dodávky HSV				-233 602,96
D	1		Zemní práce				-61 853,42
1	K	113107422	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm při překozech strojně pl do 15 m2	m2	-63,600	141,00	-8 967,60
2	K	113107431	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm při překozech strojně pl do 15 m2	m2	-63,600	382,00	-24 295,20
3	K	113107443	Odstranění podkladu živičných tl přes 100 do 150 mm při překozech strojně pl do 15 m2	m2	-63,600	220,00	-13 992,00
4	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	-4,300	98,00	-421,40
	VV		25,2-29,5		-4,300		
5	K	113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	-8,000	101,00	-808,00
	VV		12,5*2-16,5*2		-8,000		
6	K	181311103	Rozprostření omíčky tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	-31,400	242,00	-7 598,80
	VV		20-51,4		-31,400		
7	K	181411131.R	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 kompletně vč. dodání psiva	m2	-31,400	140,00	-4 396,00
	VV		20-51,4		-31,400		
8	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	-31,400	17,10	-536,94
	VV		20-51,4		-31,400		
9	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	-30,125	27,80	-837,48
	VV		32,3-53,2		-20,900		
	VV		0-3,6		-3,600		
	VV		(23,4+14,6)*0,25-(31,6+28,9)*0,25		-5,625		
	VV		Součet		-30,125		
D	21		Úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin				-26 562,68
10	K	122452203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem do 100 m3 strojně	m3	-9,038	638,00	-5 766,24
	VV		(32,3)*0,3-(53,2)*0,3		-6,270		
	VV		0*0,3-3,6*0,3		-1,080		
	VV		(23,4+14,6)*0,25*0,3-(31,6+28,9)*0,25*0,3		-1,688		
	VV		Součet		-9,038		
11	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	-9,038	291,00	-2 630,06
12	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-45,190	32,00	-1 446,08
	VV		-9,038*5 'Přepočtené koeficientem množství		-45,190		
13	K	171152111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů zhutněných v aktivní zóně silnic a dálnic	m3	-9,038	146,00	-1 319,55
14	M	58344197	šterkodrť frakce 0/63	t	-18,076	492,00	-8 893,39
	VV		-9,038*2		-18,076		
15	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	-18,076	360,00	-6 507,36
	VV		-9,038*2		-18,076		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				-2 322,12
16	K	339921132	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m	m	-0,700	655,00	-458,50
	VV		9,6-0,6-9,7		-0,700		
17	M	BET.P10M01	BEST-PALISÁDA MASIV/100CM PŘÍRODNÍ	kus	-3,940	473,00	-1 863,62
	VV		-0,700/0,183*1,03		-3,940		
D	5		Komunikace pozemní				-45 080,93
18	K	564831011.1	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	-20,900	181,00	-3 782,90
	VV		32,3-53,2		-20,900		
19	K	564851011.1	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	-26,525	258,00	-6 843,45
	VV		32,3-53,2		-20,900		
	VV		(23,4+14,6)*0,25-(31,6+28,9)*0,25		-5,625		
	VV		Součet		-26,525		
20	K	564851014	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 180 mm	m2	-3,600	283,00	-1 018,80
	VV		0-3,6		-3,600		
21	K	566901161	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 obalovaným kamenivem ACP tl. 100 mm	m2	-3,600	1 210,00	-4 356,00
22	K	567132115	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 200 mm	m2	-3,600	655,00	-2 358,00
23	K	573211112	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2	-3,600	21,10	-75,96
	VV		0-3,6		-3,600		
24	K	577144111.R	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11+ tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu - malý rozsah	m2	-3,600	770,00	-2 772,00
	VV		0-3,6		-3,600		
25	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	-20,900	620,00	-12 958,00
	VV		32,3-53,2		-20,900		
26	M	59245021	dlažba skladebná betonová 200x200mm tl 60mm přírodní	m2	-21,527	445,00	-9 579,52
	VV		-20,900*1,03		-21,527		
27	K	599142111	Úprava závlivky dilatačních nebo pracovních spár v cementobetonovém krytu hl do 40 mm š přes 20 do 40 mm	m	-8,300	161,00	-1 336,30
	VV		33,2-41,5		-8,300		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-16 817,40
28	K	915131111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní bílá barva	m2	-0,400	220,00	-88,00
	VV		14,6*0,25*2-15,4*0,25*2		-0,400		
29	K	915231111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly bílý plast	m2	-0,400	410,00	-164,00
	VV		14,6*0,25*2-15,4*0,25*2		-0,400		
30	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	-0,400	71,00	-28,40
31	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-8,200	422,00	-3 460,40
	VV		23,4-31,6		-8,200		
32	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	-8,364	227,00	-1 898,63
	VV		23,4-31,6		-8,200		
	VV		-8,2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		-8,364		
33	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-14,300	355,00	-5 076,50
	VV		14,6-28,9		-14,300		
34	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	-14,586	188,00	-2 742,17
	VV		-14,3*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		-14,586		
35	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	-0,604	4 250,00	-2 567,00
	VV		23,4*0,3*0,1-31,6*0,3*0,1		-0,246		
	VV		14,6*0,25*0,1-28,9*0,25*0,1		-0,358		
	VV		Součet		-0,604		
36	K	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	m	-8,300	47,00	-390,10
	VV		33,2-41,5		-8,300		
37	K	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	-4,300	58,00	-249,40
	VV		25,2-29,5		-4,300		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
38	K	997071022	Očištění dlažebních kostek drobných se spárováním živičnou směsí nebo MC při překozech inženýrských sítí	m2	-0,800	191,00	-152,80
VV			12,5*2*0,1-16,5*2*0,1		-0,800		
D 997			Doprava suti a vybouraných hmot				-58 138,57
39	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	-59,212	48,20	-2 854,02
40	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	-828,968	11,20	-9 284,44
VV			-59,212*14 'Přepočtené koeficientem množství		-828,968		
41	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	-1,802	58,00	-104,52
42	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	-25,228	14,10	-355,71
VV			-1,802*14 'Přepočtené koeficientem množství		-25,228		
43	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	-21,552	580,00	-12 500,16
44	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	-19,364	440,00	-8 520,16
45	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	-20,098	1 220,00	-24 519,56
D 998			Přesun hmot				-22 827,84
46	K	998229112	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným na vzdálenost do 50 m	t	-48,160	474,00	-22 827,84

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Sochorova, bezbariérové místo pro přecházení
Objekt:

SO 01.2 - Sochorova, bezbariérové místo pro přecházení - vícepráce

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			59 887,40
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	59 887,40	21,00%	12 576,35
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	72 463,75

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum: 2025.12.17
09:11:31 +01'00'

Datum: 2025.12.11
15:00:14 +01'00'

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sochorova, bezbariérové místo pro přecházení

Objekt:

SO 01.2 - Sochorova, bezbariérové místo pro přecházení - vícepráce

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	59 887,40
---------------------------------	------------------

HSV - Práce a dodávky HSV	9 887,40
---------------------------	----------

1 - Zemní práce	137,92
-----------------	--------

21 - Úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin	3 112,44
---	----------

5 - Komunikace pozemní	2 795,28
------------------------	----------

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 402,00
---	----------

997 - Doprava suti a vybouraných hmot	10,04
---------------------------------------	-------

998 - Přesun hmot	2 429,72
-------------------	----------

OST - Ostatní	50 000,00
---------------	-----------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Sochorova, bezbariérové místo pro přecházení

Objekt:

SO 01.2 - Sochorova, bezbariérové místo pro přecházení - vícepráce

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

59 887,40

D	HSV		Práce a dodávky HSV				9 887,40
D	1		Zemní práce				137,92
1	K	113107441	Odstanění podkladu živých tl do 50 mm při překopech strojně pl do 15 m2	m2	0,500	198,00	99,00
	VV		14-13,5		0,500		
2	K	181951112	Úprava pláň v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhuťněním strojně	m2	1,400	27,80	38,92
	VV		3,4+3,5-2,7-2,8		1,400		
	VV		Součet		1,400		
D	21		Úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin				3 112,44
3	K	122452203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem do 100 m3 strojně	m3	0,420	638,00	267,96
	VV		(3,4+3,5)*0,3-(2,7+2,8)*0,3		0,420		
	VV		Součet		0,420		
4	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	0,420	291,00	122,22
5	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	2,100	27,00	56,70
	VV		0,42*5 Přepočtené koeficientem množství		2,100		
6	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - omice	t	3,096	610,00	1 888,56
	VV		20*0,2*1,8-11,4*0,2*1,8		3,096		
7	K	171152111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů zhuťněných v aktivní zóně silnic a dálnic	m3	0,420	146,00	61,32
8	M	58344197	šterkodrt' frakce 0/63	t	0,840	492,00	413,28
9	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	0,840	360,00	302,40
	VV		0,42*2		0,840		
D	5		Komunikace pozemní				2 795,28
10	K	564831011.1	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	1,400	181,00	253,40
	VV		3,4+3,5-2,7-2,8		1,400		
11	K	564851011.1	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	1,400	258,00	361,20
	VV		3,4+3,5-2,7-2,8		1,400		
12	K	573211112	Postřik živinový spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2	0,500	21,10	10,55
	VV		14-13,5		0,500		
13	K	577144111.R	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11+ tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu - malý rozsah	m2	0,500	770,00	385,00
	VV		14-13,5		0,500		
14	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	1,400	620,00	868,00
	VV		3,4+3,5-2,7-2,8		1,400		
15	M	DTN.22212	dlažba kostka 20x20x6cm přírodní bezfasetová	m2	0,721	482,00	347,52
	VV		(3,4-2,7)*1,03		0,721		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
16	M	59245006	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná	m2	0,721	691,00	498,21
	VV		(3,5-2,8)*1,03		0,721		
17	K	596211115	Příplatek za kombinaci více než dvou barev u kladení betonových dlažeb pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A	m2	1,400	51,00	71,40
	VV		3,4+3,5-2,7-2,8		1,400		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 402,00
18	K	915131111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní bílá barva	m2	2,000	220,00	440,00
	VV		4-2		2,000		
19	K	915231111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly bílý plast	m2	2,000	410,00	820,00
	VV		4-2		2,000		
20	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	2,000	71,00	142,00
	VV		4-2		2,000		
	D	997	Doprava sutí a vybouraných hmot				10,04
21	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sybkých materiálů do 1 km	t	0,049	48,20	2,36
22	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sybkých materiálů	t	0,686	11,20	7,68
	VV		0,049*14 'Přepočtené koeficientem množství		0,686		
	D	998	Přesun hmot				2 429,72
23	K	998229112	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem dlážděným na vzdálenost do 50 m	t	5,126	474,00	2 429,72
	D	OST	Ostatní				50 000,00
24	K	001109	Realizační dokumentace stavby	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00

Položkový rozpočet

Stavba :	Sochorova, bezbariérové místo pro přecházení	
Objekt :	SO02 Veřejné osvětlení	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč) bez DPH
Díl: M212		Demontáže				
1	210202015RT1	Svítilno výbojkové 70W SHC	kus	1,00	660,00	660,00
2	210204001RS2	Stožár osvětlovací sadový ocelový včetně základu	kus	1,00	4 170,00	4 170,00
	Celkem za	M212 Demontáže				4 830,00
Díl: M21		Elektromontáže				
3	210100151U00	Ukončení kabelů páska žíly 4x16mm ²	kus	3,00	229,00	687,00
4	210120001R00	Pojistka závitová do 500V E 27 do 25A	kus	3,00	74,00	222,00
5	210202011R00	Svítilno na výložník	kus	2,00	598,00	1 196,00
6	210204002RT1	Stožár osvětlovací ocelový uliční výšky 10 m	kus	1,00	2 417,00	2 417,00
7	210204103RS2	Výložník ocelový 2ramenný do 35 kg včetně nákladů na montážní plošinu	kus	1,00	599,00	599,00
8	210204202R00	Elektrovýzbroj stožáru pro 2 okruhy	kus	1,00	644,00	644,00
9	210220022R00	Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm	m	10,00	61,00	610,00
10	210220301R00	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/	kus	6,00	97,50	585,00
11	210800529R00	Vodič nn a vn CY 16 mm ² uložený volně	m	0,50	37,00	18,50
12	210810005R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm ² volně uložený	m	30,00	31,00	930,00
13	210810014R00	Kabel CYKY-m 750 V 4 žíly, 16-25 mm ² , volně uložený	m	80,00	41,50	3 320,00
14	210950201R00	Příplatek na zatahování kabelů váhy do 0,75 kg	m	80,00	31,20	2 496,00
15	740991200R00	Revize (elektropráce od 100 tis do 500tis Kč)	kompl.	1,00	12 900,00	12 900,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				26 624,50
Díl: M46		Zemní práce při montážích				
16	460010024RT3	Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru délka trasy do 1000 m	km	1,00	6 500,00	6 500,00
17	460030071RT3	Bourání živičných povrchů tl. vrstvy do 5 cm v ploše nad 10 m ²	m ²	2,00	271,00	542,00
18	460030081RT1	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu v tloušťce vrstvy do 5 cm	m	10,00	124,50	1 245,00
19	460030172U00	Odstranění krytu ze živice -10cm	m ²	2,00	271,00	542,00
20	460030182U00	Odstranění podklad betonový -15cm	m	5,00	388,00	1 940,00
21	460200143RT2	Výkop kabelové rýhy 35/70 cm hor.3 ruční výkop rýhy	m	5,00	517,00	2 585,00
22	460050703RT1	Jáma do 2 m ³ pro stožár veřejného osvětlení, hor.3 ruční výkop jámv. start. a cíl. jáma	m ³	1,00	1 680,00	1 680,00
23	460100044R00	Pouzdrový základ "Sedý utopenec" 1000x1000, v.1200	kus	1,00	5 250,00	5 250,00
24	460110001R00	Sonda pro vyhledání kabelů - výkop	kus	2,00	474,00	948,00
25	460110101R00	Sonda pro vyhledání kabelů - zához	kus	2,00	73,00	146,00
26	460120002RT1	Zához jámy, hornina třídy 3 - 4 upěchování a úprava povrchu	kus	2,00	344,00	688,00
27	460120082RT1	Násyp zeminy, hornina třídy 3-4 složení, rozprost. a udusání zeminy	m ³	4,50	394,00	1 773,00
28	460420018RT1	Zřízení kabelového lože v rýze š.do 35 cm z písku tloušťka vrstvy 15 cm	m	5,00	97,20	486,00
29	460470011U00	Zajištění kabelů při křížení	kus	2,00	517,00	1 034,00
30	460490012RT1	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm fólie PVC šířka 33 cm	m	10,00	21,00	210,00
31	460510030R00	Prostup plast troubaKF 0963, v rýze	m	15,00	47,20	708,00
32	460560143RT1	Zához rýhy 35/70 cm, hornina třídy 3 ruční zához rýhy	m	5,00	71,50	357,50
33	460650012RT2	Podkladová vrstva ze štěrkodrtě tl.8 cm ze štěrkodrti tl. 8 cm	m ²	1,50	777,00	1 165,50
34	460650016RT1	Podkladová vrstva z betonu z betonu prostého C -/7,5	m ³	0,50	3 810,00	1 905,00
35	460600001RT8	Naložení a odvoz zeminy odvoz na vzdálenost 10000 m	m ³	0,40	327,00	130,80
36	460600061U00	Odvoz suti -1km	t	0,18	336,20	60,52
37	199000000R00	Poplatek za skladku suti	t	0,18	580,00	104,40
38	199000005R00	Poplatek za skladku zeminy 1- 4	t	0,68	480,00	326,40
39	DOP	Goedetické zaměření do 1000 m	ks	1,00	12 100,00	12 100,00
40	DOP	Doprava materiálu, naložení a vyložení	kompl.	1,00	5 850,00	5 850,00
41	DOP	Realizační dokumentace	kompl.	1,00	23 500,00	23 500,00
	Celkem za	M46 Zemní práce při montážích				71 777,12

Výpis materiálu

Stavba : **Sochorova, bezbariérové místo pro přecházení
SO02 Veřejné osvětlení**

P.č.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
1	Uliční stožár JB10 - Z, typ Brno	kus	1,00	19 170,00	19 170,00
2	Svítilno M2a 70 W	kus	2,00	12 240,00	24 480,00
5	Výložník V02-2000 150 °	kus	1,00	4 190,00	4 190,00
7	Kabel CYKY 4Bx16 mm	m	80,00	242,00	19 360,00
8	Kabel CYKY 3Jx1,5 mm	m	30,00	46,00	1 380,00
9	Folie červená šířky 350 mm	m	6,00	21,00	126,00
10	Uzemňovací drát FeZn průměr 10 mm	kg	10,00	108,00	1 080,00
11	Svorkovnice GURO EKM 2035 2D2	kus	1,00	2 130,00	2 130,00
12	Pojistková hlavice E27	kus	2,00	241,00	482,00
13	Pojistkový dotek 10A, E27	kus	2,00	174,00	348,00
14	Pojistková patrona 10A, E27	kus	2,00	188,00	376,00
15	Bužírka smršťovací 12,7/6,4 žl/zel	kus	4,00	68,00	272,00
16	Vodič CY 16 mm ² , žl/zel	m	0,50	97,50	48,75
17	Svorka SS	kus	6,00	102,00	612,00
18	Svorka SP	kus	6,00	102,00	612,00
19	Chránička Kopoflex 63/52 mm	m	15,00	61,00	915,00
Celkem za materiál bez DPH					75 581,75

Datum: 2025.12.11
14:59:15 +01'00'