

Mateřská škola Humpolec

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 12.5.2025 a DODATKU Č. 1 ZE DNE 31.10.2025

uzavřený ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

1.

Smluvní strany

Objednatel:

Mateřská škola Humpolec

Sídlo: Podhrad 1699, 396 01 Humpolec
Zastoupený: Mgr. Hanou Koudelovou – ředitelkou školy
IČO: 70983399
DIČ: Neplátce
Datová schránka: k95raiq
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 11339261/0100

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických, týkajících se
provádění díla: [redacted] – vedoucí oddělení investic, [redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted] – vedoucí odboru investic a správy
majetku,

[redacted]

Osoba pověřená výkonem autorského dozoru (AD):

Ing. arch. Dana Václavíková

Osoba pověřená výkonem technického dozoru stavebníka (TDS):

Ota Hanousek

Osoba pověřená výkonem koordinátora BOZP:

Vendulka Kratochvílová

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Yggdrasilmont, s.r.o.

Sídlo: Truhlářská 1520/23, 110 00 Praha 1, Nové Město
Zápis v OR: u Městského soudu v Praze, spisová značka C 254399
Zastoupený: Ing. Michalem Petříkem – jednatelem společnosti
IČO: 03593819
DIČ: CZ03593819
Datová schránka: ba7svwf
Peněžní ústav: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Číslo účtu: 2111021831/2700

Mateřská škola Humpolec

Osoby oprávněné jednat za zhotovitele ve věcech technických, týkajících se provádění díla:

Hlavní stavbyvedoucí (jméno, příjmení, telefon, e-mail):



Zástupce stavbyvedoucího (jméno, příjmení, telefon, e-mail):

Ing. Michal Petřík,



(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“)

I.

Smluvní strany se dohodly na změně čl. 3. – Termíny plnění, staveniště, citované smlouvy o dílo tak, že nově zní takto:

3.

Termíny plnění, staveniště

3.1. Práce budou zahájeny:
2025

květen

(po podpisu smlouvy a předání staveniště)

Zhotovitel je povinen převzít staveniště nejpozději do tří pracovních dnů poté, co bude objednatelem vyzván k převzetí staveniště.

3.2. Stavební práce na díle (vč. vyklizení staveniště) budou dokončeny nejpozději do:

270 dnů od předání a převzetí
staveniště

3.3. Kompletní dokončení díla, včetně předložení veškerých požadovaných dokladů dle čl. 7 smlouvy, nejpozději do: 270 dnů od předání a převzetí staveniště. K prodloužení termínu pro dokončení díla dochází z důvodu dlouhodobě nepříznivých klimatických podmínek, které objektivně znemožňují řádnou realizaci díla.

3.4. Smluvní strany se dohodly, že dobu plnění díla, uvedenou v odst. 3.2. a 3.3. této smlouvy, lze na základě písemného dodatku smlouvy po vzájemné dohodě, v odůvodněných případech, prodloužit. Důvody prodloužení jsou archeologické nálezy v místě plnění díla, dlouhodobě nepříznivé klimatické podmínky, působení vyšší moci (např. válka, embargo, živelná událost, epidemie, generální stávka apod.) či další objektivní důvody na straně objednatele. V případě, že nastanou důvody pro prodloužení doby plnění díla, bude doba upravena vždy o takovou dobu, po kterou tyto objektivní důvody trvaly.

3.5. Místem plnění díla – staveništěm je kraj Vysočina, okres Pelhřimov, k. ú. Humpolec, pozemky parc. č. 1496/15, 1496/21 a 1496/34.

Mateřská škola Humpolec

- 3.6. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí vjezd na staveniště, jeho provoz, případné oplocení, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu provádění díla, v souladu s platnými právními předpisy, a provede taková opatření, která zamezí vniku cizích osob do prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen před zahájením stavebních prací seznámit vlastníky okolních nemovitostí s postupem prací, omezeními apod. Zhotovitel je odpovědný za veškeré škody způsobené na staveništi do doby předání a převzetí díla a vyklizení staveniště podle obecných ustanovení o náhradě škody. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

Zhotovitel je povinen minimalizovat hlučnost a prašnost na staveništi po celou dobu výstavby vhodnými technologickými postupy a vhodnou volbou strojního zařízení. Stavební práce a doprovodná činnost související se stavbou musí být prováděna v souladu s nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací tak, aby byly dodrženy hladiny hluku předepsané tímto nařízením.

- 3.7. Smluvní strany se dohodly na tom, že v období od 16.11.2025 do 19.12.2025 je zhotovitel v prodlení se splněním díla s veškerými důsledky z této smlouvy vyplývající (zejména, nikoliv však výlučně ve smyslu čl. 9. této smlouvy).

II.

Smluvní strany se dohodly, že prostor určený pro koloběžkovou dráhu bude objednateli předán k užívání dne 5. 1. 2026. Objednatel bere na vědomí, že travní plocha v tomto prostoru nebude v okamžiku předání plně vzrostlá.

Zhotovitel se zavazuje, že v posledním týdnu před předáním a dokončením díla provede na svůj náklad úpravu všech ploch, které budou po užívání prostoru poškozeny, tak aby byly uvedeny do původního stavu, v jakém byly v okamžiku předání prostoru k užívání.

III.

V ostatních ujednáních zůstává smlouva o dílo ze dne 12.5.2025 ve znění Dodatku č. 1 nedotčena.

IV.

Účinnost tohoto dodatku nastává dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, dnem uveřejnění v registru smluv, když povinnost zveřejnit v registru smluv má objednatel.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, že obsahu dodatku dobře porozuměly a o jejím obsahu se dohodly tak, aby ani v budoucnu mezi nimi nedocházelo k neshodám.

Mateřská škola Humpolec

Na doklad souhlasu s obsahem tohoto dodatku jej smluvní strany po přečtení podepsaly.

Za Objednatele: 16. 12. 2025

Za Zhotovitele: 16. 12. 2025



Mgr. Hana Koudelová
ředitelka školy
Mateřská škola Humpolec



Ing. Michal Petřík
jednatel společnosti
Yggdrasilmont, s.r.o.

