

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 25DOD91000053 ze dne 26.5.2025

(dále jen „dodatek“)
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)

Evidenční číslo objednatele: 25DOD91000053
Evidenční číslo zhotovitele:
Číslo akce objednatele: 111230042
Název akce: Oprava elektroinstalace na vybraných VD na PTU JBC,
I. etapa

Smluvní strany

Objednatel:

Název: Povodí Labe, státní podnik
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové,
Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,
závod Jablonec nad Nisou
Adresa závodu: Jablonec nad Nisou, Želivského 5, PSČ 466 05,
Osoba oprávněná k podpisu: XXX
Zástupce pro věci technické: XXX
IČ: 708900005
DIČ: CZ708900005
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

(dále jen jako „objednatel“)

Zhotovitel:

Název: TECHNOLOGIE BUDOV s.r.o.
Adresa sídla: Podnikatelská 539, Běchovice, 190 11 Praha 9
Statutární orgán: Libor Jeřábek, jednatel
Daniel Jeřábek, jednatel
Jednatelé jednají jménem společnosti každý samostatně.
Osoba oprávněná k podpisu: Daniel Jeřábek, jednatel
Zástupce pro věci technické: XXX
XXX
XXX
XXX
IČ: 28442369
DIČ: CZ28442369
Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl C vložka 141792

(dále jen jako „zhotovitel“)

Smluvní strany se po vzájemné dohodě rozhodli změnit následující ujednání Smlouvy „**Oprava elektroinstalace na vybraných VD na PTU JBC, I.etapa**“ číslo **25DOD91000053** ze dne 26. 5. 2025 (dále jen „předmětná smlouva“) tímto dodatkem č. 2 takto:

I.

Znění článku 3. Předmět smlouvy, bod 3.1. předmětné smlouvy se doplňuje o dodatečné stavební práce dle specifikace ve změnovém listu č. 1 v celkové výši 141 883,01 Kč bez DPH.

Znění článku 5. Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky, bod 5.1. předmětné smlouvy se mění takto:

Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 28.4.2025 a cenou uvedenou ve změnovém listu č.1 ze dne 15.12.2025, tzn. včetně dodatečných prací specifikovaných ve změnovém listu č.1. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí 1 715 650,01 Kč. (cena původní + cena dodatku)

Odůvodnění změn :

V rámci stavebních činností byl, vzhledem k charakteru opravných prací, konstatován rozdíl trasování vedení elektroinstalací a jejich stav a soulad s normou oproti předpokladu v projektové dokumentaci. Ve většině případů se jednalo o konstrukce skryté, které nebylo možné v průběhu projektování nedestruktivní metodou odhalit. VD Souš - skutečný stav trasy vedení osvětlení byl odlišný od předpokladu v projektové dokumentaci. VD Bedřichov - skutečný stav vedení podzemní kabeláže a uzemnění objektů byl v horším stavu a v nesouladu s normou. VD Ptýrov - skutečný stav vedení elektroinstalací byl v horším stavu v nesouladu s normou a neodpovídal projektové dokumentaci. Technický dozor investora s rozsahem změnového listu souhlasí.

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel vystaví objednateli daňový doklad za provedené práce a dodávky podle objemu skutečně provedených prací a dodávek za kalendářní rok 2025 dle soupisu provedených prací (zjišťovací protokol) a dále se dohodly, že zhotovitel vystaví objednateli daňový doklad za dokončení díla podle objemu skutečně provedených prací na základě zápisu o odevzdání a převzetí předmětu díla, který svým podpisem potvrdí zhotovitel a objednatel. Objednatel uhradí daňové doklady v příslušném daňovém období v závislosti na skutečném objemu provedených prací.

II.

V ostatních ustanoveních zůstává předmětná smlouva beze změny.

III.

Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží text Dodatku č. 2 v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

IV.

Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 2 bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (o registru smluv), v platném znění, a s jeho uveřejněním v plném rozsahu souhlasí. Povodí Labe, státní podnik zašle tento Dodatek č. 2 správci registru smluv, s čímž je zhotovitel srozuměn.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
XXX
ředitel závodu
podepsán elektronicky

.....
Daniel Jeřábek
jednatel
podepsán elektronicky

Přílohy: změnový list č.1