

číslo Smlouvy Objednatele: SO2021-054 -05 -01

číslo Smlouvy Poskytovatele: 25SMP592

Česká republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO)

Sídlo: Dlážděná 1004/6, 110 00, Praha 1 – Nové Město

IČ: 66000769

DIČ: CZ66000769

Jejmž jménem jedná: RNDr. Lukáš Vondrovic, Ph.D., ředitel

Bankovní spojení: ČNB v Praze 1

Číslo účtu 64726011/0710

E-mail: podatelna@surao.gov.cz

Datová schránka: 6qsigjs

ve věcech smluvních oprávněn jednat:

Osoba odpovědná za technické řešení Dílčí zakázky: (Manažer SÚRAO)

Osoba odpovědná za technické řešení:

Osoba odpovědná za technické řešení projektu: (Zástupce manažera SÚRAO)

(dále jen „**Objednatel**“)**a****ÚJV Řež, a. s.**

Sídlo: Hlavní 130, Řež, PSČ: 250 68 Husinec

IČ: 46356088

DIČ: CZ46356088

Jejmž jménem jedná: Mgr. Jan Klouzal, ředitel divize Jaderná bezpečnost a spolehlivost „na základě plné moci“

Ing. Petr Večerník, Ph.D., vedoucí odd. Procesy a bezpečnost ukládání „na základě plné moci“

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu 1137201/0100

Datová schránka: n3puyxq

Osoba odpovědná za technické řešení: Ing. Petr Večerník, Ph.D.

Osoba odpovědná za technické řešení:

Osoba odpovědná za smluvní jednání: Mgr. Jan Klouzal, ředitel divize Jaderná bezpečnost a spolehlivost

(dále jen „**Poskytovatel**“, společně s Objednatelem, jako „**Smluvní strany**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku následující

Dodatek č. 1 k Prováděcí smlouvě č. SO2021-054 -05

k Rámcové smlouvě (dohodě) o poskytování služeb (Výzkumná podpora pro bezpečnostní hodnocení technického řešení hlubinného úložiště – Výzkum radionuklidů)

(dále jen „**Dodatek**“)

Preamble

Smluvní strany uzavřely dne 30.7.2023 Prováděcí smlouvu č. SO2021-054-05 (dále jen „**Prováděcí smlouva**“) k Rámcové smlouvě (dohodě) o poskytování služeb (Výzkumná podpora pro bezpečnostní hodnocení technického řešení hlubinného úložiště) – Výzkum radionuklidů ze dne 1. 7. 2021, ev. číslo SO2021-054 (dále též „**Smlouva**“) dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „**ZZVZ**“) a v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany se dohodly na úpravě smluvního vztahu z Prováděcí smlouvy uzavřené dne 30.7.2023.

I.

Úvodní ustanovení

1. Předmětem tohoto Dodatku je objektivně nezbytné prodloužení doby plnění dle Prováděcí smlouvy s ohledem na níže uvedené skutečnosti, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.
2. Součástí Prováděcí smlouvy je analýza parametrů na vzorcích bentonitu, které by měl Objednatel získat z projektu „VÝZKUMNÝ A VÝVOJOVÝ PROJEKT – VÝPLNĚ A OSTATNÍ INŽENÝRSKÉ KOMPONENTY HÚ“, ev. č. smlouvy Objednatele SO2020-092-02, u kterého došlo na základě časové prodlevy dodání vstupních materiálů — ovlivněných bentonitů ke dni 14.02.2025 k podepsání dodatku č. 2 smlouvy SO2020-092-02 a prodloužení termínu realizace této smlouvy.
3. Návazně na okolnosti uvedené v předchozích odstavcích tohoto článku vznikla nutná potřeba úpravy příslušného smluvního ustanovení.
4. V Příloze č. 2 Časový harmonogram k Prováděcí smlouvě dochází k prodloužení odevzdání závěrečné zprávy. Prodloužení časového harmonogramu nebude mít vliv na cenu poskytovaných služeb.

II.

Předmět Dodatku

1. Po předchozí dohodě a se souhlasem obou Smluvních stran se tímto Dodatkem mění Příloha č. 2 – Časový harmonogram k Prováděcí smlouvě a nově zní takto:

„Příloha č. 2

Časový harmonogram

Prováděné činnosti budou členěny do tří Etap s jednotlivými Úkoly, jejichž náplň je popsána v Příloze č. 1. Výstupy projektu budou Reporty k Etapám 1 a 2 a Závěrečná technická zpráva v českém jazyce shrnující základní teoretické poznatky získané při řešení Etap 1 a 2, provedené laboratorní analýzy a testy, včetně jejich vyhodnocení a interpretace, a vyvinuté matematické modely, včetně poznatků získaných při jejich vývoji a aplikaci.

Termíny dokončení jednotlivých Etap jsou shrnuty v následující tabulce (při zahájení řešení projektu k 1.8.2023).

<i>Etap/Úkol</i>	<i>Popis/Náplň prací</i>	<i>Termín (do)</i>
<i>Etap 1</i>	<i>Shrnutí a určení procesů v bentonitové bariéře v čase</i>	<i>31. 10. 2023</i>
Úkol 1-1	Report – Rešerše	31. 10. 2023
<i>Etap 2</i>	<i>Stanovení metodiky získání definovaných parametrů (experimentálně, modelově)</i>	<i>30. 11. 2023</i>
Úkol 2-1	Report – Metodiky pro experimentální a modelovací práce	30. 11. 2023
<i>Etap 3</i>	<i>Provedení a interpretace experimentů a modelování</i>	<i>31. 03. 2027</i>
Úkol 3-1	Experimenty na neovlivněném bentonitovém materiálu	31. 12. 2024
Úkol 3-2	Experimenty na bentonitovém materiálu ovlivněném teplotou	31. 12. 2026
Úkol 3-3	Experimenty na bentonitovém materiálu ovlivněném K^+ ionty	31. 12. 2026
Úkol 3-4	Experimenty na bentonitovém materiálu ovlivněném Na^+ ionty	31. 12. 2026
Úkol 3-5	Experimenty na bentonitovém materiálu ovlivněném Fe^{2+} ionty	31. 12. 2026
Úkol 3-6	Shrnutí, porovnání a vyhodnocení experimentálních dat	31. 01. 2027
Úkol 3-7	Geochemické a migrační matematické modely	31. 01. 2027
Úkol 3-8	Závěrečná zpráva	31. 03. 2027

2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změn.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Stane-li se kterékoliv ustanovení tohoto Dodatku neplatným, neúčinným nebo nevykonatelným, zůstává platnost, účinnost a vykonatelnost ostatních ustanovení Dodatku neovlivněna a nedotčena, nevyplyvá-li z povahy daného ustanovení, obsahu Dodatku nebo okolností, za nichž bylo toto ustanovení vytvořeno, že toto ustanovení nelze oddělit od ostatního obsahu Dodatku. Účastníci se zavazují pro případ neplatnosti, neúčinnosti či nevykonatelnosti tohoto Dodatku či její části učinit bez zbytečného odkladu vše potřebné, aby taková neplatnost, neúčinnost či nevykonatelnost byla co nejefektivněji odstraněna tak, aby byl v co nejvyšší možné míře naplněn účel tohoto Dodatku.
3. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, a to tak, že je opatřen uznávanými elektronickými podpisy oprávněných zástupců Smluvních stran dle § 6 odst. 2 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce ve znění pozdějších předpisů. Pokud není z jakéhokoliv důvodu uzavřena elektronicky, vyhotovuje se ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží jedno (1) vyhotovení.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku je jeho příloha:

Příloha č. 2 – Časový harmonogram

4. Smlouva ve znění Dodatku zachycuje úplný projev vůle Smluvních stran. Případné změny či doplňky smlouvy ve znění Dodatku mohou být uzavřeny pouze písemnou formou a po jejich podpisu smluvními stranami se stávají nedílnou součástí smlouvy. Smluvní strany tohoto Dodatku po jeho přečtení potvrzují, že jeho obsah, závazky, prohlášení, práva a povinnosti odpovídají jejich pravé, vážné a svobodné vůli, a že Dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání, přičemž obě smluvní strany měly možnost jeho obsah ovlivnit, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz všech zde sjednaných podmínek připojují obě Smluvní strany své podpisy.

V Praze dne.....



RNDr. Lukas Vondrovic, Ph.D.
ředitel

V



Mgr. Jan Klouzal
ředitel divize Jaderná bezpečnost a
spolehlivost
(na základě plné moci)



Ing. Petr Večerník, Ph.D.
vedoucí odd. Procesy a bezpečnost
ukládání
(na základě plné moci)