



Oddělení první a veřejných zakázek  
Václavské náměstí 816/49, 111 21 Praha 1  
tel.: +420 224 493 110, e-mail: info@ds.cz  
www.ds.cz  
54/120/25-1



Diplomatický servis

Oddělení první a veřejných zakázek  
Václavské náměstí 816/49, 111 21 Praha 1  
tel.: +420 224 493 110, e-mail: info@ds.cz  
www.ds.cz

**DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č.j. 54/120/25**  
**Instalace dálkových měřidel v objektech DS**

**Objednatel:**

Sídlo:

Zastoupený:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

ID datové schránky:

Osoby oprávněné k jednání  
ve všech smluvních:

ve všech administrativních  
a technických:

(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:**

Sídlo:

Zastoupený:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

ID:

Osoby oprávněné k jednání  
ve všech smluvních:

ve všech technických:

(dále jen „zhotovitel“)

(společně také jako „smluvní strany“)

Diplomatický servis, příspěvková organizace  
Václavské náměstí 816/49, 111 21 Praha 1  
RNDr. Vladimírem Zavázalem, CSc., ředitelem  
00000175  
CZ00000175  
Česká národní banka  
27030111/0710  
ahemggp

RNDr. Vladimír Zavázal, CSc.  
ředitel DS

Ing. Marta Jirsíková, MPA

tel.: [redacted]

e-mail: [redacted]

Mgr. Ladislav Rubnik, MBA, LL.M.

tel.: +420 [redacted]

e-mail: [redacted]

(dále jen „pověřená osoba objednatele“)

Metrostav Facility s.r.o.  
Kotěložská 2246/5, 180 00, Praha 8  
Petrem Dvořákem, jednatelem  
25731424  
CZ25731424  
Komerční banka, a.s.  
35-9614070207/0100  
riamghz

Petr Dvořák

tel.: +420 [redacted]

e-mail: [redacted]

Ing. Vladimír Weiss

tel.: [redacted]

e-mail: [redacted]

**I.**

Předmětem tohoto Dodatku č. 1 jsou změny Smlouvy o dílo č. 54/120/25 ze dne 20.8.2025 (dále jen „smlouva“) týkající se prací v rámci plnění zakázky s názvem „Instalace dálkových měřidel v objektech DS“, a to konkrétně úprava předmětu smlouvy o vícepráce, méněpráce a změna ceny.

Vícepráce vznikly v důsledku okolností, které zhotovitel jednajícím s náležitou péčí hospodářsky nemohl předvídat, a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Důvodem jsou skutečnosti, které vyplývají z průběhu prováděných prací, jedná se o změnu rozsahu provedení díla. Vychází z nutnosti změn v provedení díla - vícepráce souvisí s doplněním dvou objektů do přílohy č. 3 smlouvy oproti původnímu zadání. Přidávají se objekty na adrese: Masarykovo nábřeží 32, Praha 1 a Václavské náměstí 49, Praha 1, což má za následek cenovou změnu ve dvou zadávaných činnostech, a to: a) sběrnice pro online přenos dat WM-BUS - měření signálu, b) nastavení systému a příprava databáze - analytická činnost - příprava rozpadových klíčů a - nastavení systému pro rozúčtování médií. Vícepráce spočívají dále ve ztížené montáži měřidel, větších stavebních úpravách způsobených potřebou zvětšení revizních otvorů pro instalaci, doplnění některých podružných měřidel na některých objektech - Velkopřevorské náměstí 3, Na Baště sv. Jiří 7, Václavské náměstí 51 - dvorní část, Václavské náměstí 51 - uliční část, Václavské náměstí 49 a Masarykovo nábřeží 32. Dodatečné práce jsou zcela nezbytné pro naplnění provedení původního záměru.

Méněpráce spočívají v tom, že se nebudou instalovat některé podružné vodoměry, podružné elektroměry, měřiče tepla - kalorimetry, sběrnice a tím nebudou prováděny některé s tím spojené činnosti. Při výměně měřidel bylo zjištěno, že některá stávající měřidla již nemá smysl vyměňovat. Jedná se o objekty: V Tišíně 6, Mickiewiczova 6, Na Zátorce 28, Velkopřevorské náměstí 3, Masarykovo nábřeží 32, Italská 36, Na Zátorce 10, Na Baště sv. Jiří 7, Nad Výšinkou 7, Václavské náměstí 51 - dvorní část, Václavské náměstí 51 - uliční část, Václavské náměstí 49.

**II.**

Dle čl. II. Cena díla odstavců 3, 4 smlouvy se objednatel se zhotovitelem dohodl, že se rozsah díla navýšuje o vícepráce a poníží o méněpráce specifikované v příloze tohoto dodatku - změnovém listu číslo 1.

V návaznosti na provedení prací uvedených v odsouhlaseném změnovém listu rozpočtu, se čl. II. Cena díla odst. 1 smlouvy ruší a nahrazuje novým textem:

„Cena předmětu smlouvy (cena díla) je stanovena dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a na základě odsouhlaseného změnového listu číslo 1. Smluvní strany se dohodly na ceně v celkové výši:



Diplomatický servis

Oddělení právní a veřejných zakázek  
Václavské náměstí 816/49, 111 21 Praha 1  
tel.: +420 224 403 110, e-mail: info@ds.cz  
[www.ds.cz](http://www.ds.cz)

5 092 180 Kč bez DPH<sup>1</sup>

(slovy: pět milionů devadesát dva tisíc sto osmdesát korun českých bez DPH).<sup>2</sup>

<sup>1</sup>DPH bude účtována dle právních předpisů platných v době zdanitelného plnění

### III.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven v pěti vyhotoveních, z nichž zhotovitel po podpisu obdrží jedno vyhotovení a čtyři vyhotovení si ponechá objednatel.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek smlouvy byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni nebo za jinak jednostranné nevýhodných podmínek. Dodatek smlouvy si smluvní strany přečetly, souhlasí s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je změnový list č. 1.

V Praze dne 11. 7. 2025

RNDr. Vladimír Zavázal CSc., ředitel

V Praze dne 11. 7. 2025

Petr Dvořák, jednatel



## ZMĚNOVÝ LIST č. 1

NÁZEV AKCE: Instalace dálkových měřidel v objektech DS  
SOD č.: 54/120/25  
R č.:

| Pol. | X | Předmět návrhu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Hodnota návrhu  |
|------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|      |   | PŮVODNÍ CENA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4 890 000,00 Kč |
|      |   | VÍCE PRÁCE (+)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 776 801,00 Kč   |
|      |   | MÉNĚ PRÁCE (-)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 574 521,00 Kč   |
| 1    |   | ZMĚNA CENY DÍLA (* kalkulace v příloze)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |
|      |   | ZMĚNA CENY DÍLA (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4,13%           |
| 2    |   | ZMĚNA TERMÍNU ZHOTOVENÍ DÍLA - NOVÉ DATUM PLNĚNÍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |
|      |   | PŮVODNÍ DATUM PLNĚNÍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 31.12.2025      |
| 3    |   | DALŠÍ ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SOD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |
|      |   | POPIS ZMĚN A ODŮVODNĚNÍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |
| 1    |   | *Ne instalace některých podružných vodoměrů a s tím spojené činnosti jako úprava rozvodů, doprava, uskladnění, pomocný materiál *Ne instalace podružných elektroměrů a s tím spojené činnosti jako úprava rozvodů, instalace převodníků, uskladnění doprava *Ne instalace měřičů tepla - kalorimetrů a s tím spojené činnosti jako úprava rozvodů, pomocný materiál, uskladnění, doprava *Ne instalace sběrnic a s tím spojené činnosti jako měření signálu, doprava, pomocný materiál |                 |
| 2    |   | *Doplnění dvou objektů navíc oproti původnímu zadání. Masarykovo nádraží, Víclavské náměstí 49. - a)Sběrnice pro online přenos dat WM-BUS - měření signálu b)Doplnění některých podružných měřidel na některých objektech, které bylo třeba doplnit/nastavení systému a příprava databáze - analytika činnosti - příprava odpadových kříd - Současná montáž měřidel                                                                                                                    |                 |
| 3    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |
|      |   | ZÁSTUPCE NAVRHOVATELE (jméno, funkce)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |
|      |   | Ing. V. Weiss ve věcech technických                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |
|      |   | VYJÁDRĚNÍ (souhlas / nesouhlas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |
| A    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |
| B    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |
| C    |   | Zástupce DS ze SOD ve věcech technických (jméno): Ing. Marta Jirsňová, MPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |

Přílohy:  
1/ Kalkulace k návrhu změny ceny díla ze dne 9.12.2025, zpracoval Ing. V. Weiss