

Dodatek č. 1**Smlouvy o dílo č. 87/2025 SMM**

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

na akci „*Opěrná stěna a rozšíření kolumbária, Náměšť nad Oslavou*“

1. Smluvní strany

Objednatel: **Město Náměšť nad Oslavou**
se sídlem: Masarykovo nám. 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou
zastoupené: Ing. Jan Kotačka, starosta města
zástupce pro věci technické: 0
IČ/DIČ: 00289965/CZ00289965
bankovní spojení: -
číslo účtu: -
(dále také „Objednatel“)

Zhotovitel: **MK PROJEKTstav, s.r.o.**
se sídlem: Komárovská 666/3, 617 00 Brno
zastoupený: Miloš Kryštof – jednatel
IČ/DIČ: 04508343/CZ04508343
Právní forma: společnost s ručením omezeným
zápis v obchodním rejstříku: KS v Brně, oddíl C, vložka 100336
bankovní spojení: -
číslo účtu: -
(dále také „Zhotovitel“)

2. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 1 pro zakázku „*Opěrná stěna a rozšíření kolumbária, Náměšť nad Oslavou*“ uzavřené dne 01.10.2025 v následujícím znění:

3 Termíny plnění**Znění před dodatkem č. 1:****3.2 Termíny plnění**

3.2.1 ETAPA I. - Zahájení prací 15.10.2025, ukončení 15.12.2025

3.2.2 ETAPA II. - Zahájení prací 01.01.2026, ukončení 30.04.2026

Znění po dodatku č. 1:

3.2 Termíny plnění

Etapizace díla se tímto ujednáním ruší a stanovuje se nově termín pro dokončení díla do 30.06.2026.


Zdůvodnění:

Důvodem pro prodloužení termínu plnění je žádost Zhotovitele, který požádal o prodloužení termínu pro plnění I. etapy výstavby (opěrné části stěny) vůči termínům uvedeným v uzavřené smlouvě o dílo. Tento dodatek obsahuje po oboustranné dohodě se zhotovitelem (vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám) zrušení etapizací díla a stanovuje nově termín pro dokončení celého díla.

3. Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.
2. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek Smlouvy před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem souhlasí, že dodatek představuje úplnou dohodu mezi smluvními stranami a že dodatek nebyl uzavřen v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží po dvou z nich. Pokud je tato smlouva uzavírána v elektronické podobě, je elektronicky podepsána v rámci jednoho elektronického vyhotovení.
4. Pro případ, že dodatek není uzavírán za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že dodatek nebude uzavřen, pokud ho některý z účastníků podepíše s jakoukoli změnou či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či odchylku nebo dodatek následně schválí.
5. Podléhá-li dodatek uveřejnění za podmínek stanovených zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, město Náměšť nad Oslavou zajistí jeho uveřejnění v registru smluv v souladu s tímto právním předpisem.
6. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti uveřejněním v registru smluv.
7. Smluvní strany souhlasí s tím, aby byl výše uvedený dodatek uveden v evidenci smluv, vedené městem Náměšť nad Oslavou, který bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu dodatku, číselné označení tohoto dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v tomto dodatku budou zpracovávány pro účely vedení evidence smluv.
8. Tento dodatek byl schválen radou města č. 23/2025 dne 10.12.2025.

V Náměšti nad Oslavou dne 11.12.2025

za Objednatele:	za Zhotovitele:
	
Ing. Jan Křtačka starosta města	Miloš Kryštof jednatel