

Předmět díla:	Horkovodní napaječ ul. Jihlavská (ul. Dlouhá - ul. Uzbecká)		
Objekt:	SO.01		
Objednatel:	Teplárny Brno, a.s., Okružní 25, 638 00 Brno		
Zhotovitel:	MTc-stav, s.r.o., Slunečná 4, 634 00 Brno		
TDS:	VH atelier, spol.s r.o., xxx		
AD:	Energotechnické služby s.r.o., Durdákova 346/38, 613 00 Brno		
Popis změny: Navrhovaná změna spočívá v přeložení stávajícího plynovodního potrubí STL PE 315 . Přeložka zahrnuje kompletní zemní práce, ochranu stávajících sítí, pokládku nového úseku plynovodu v předepsané trase, napojení na stávající systém a provedení veškerých zkoušek.			
Odůvodnění změny: Plynárenské potrubí STL PE 315 bylo nutné přeložit z důvodu jeho přímé kolize s nově navrženou trasou horkovodního napaječe. Realizace přeložky byla nezbytná k zajištění technické proveditelnosti stavby.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce/dodávky realizované a hrazené nad rámec ceny díla	X
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	X
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	X
dokumentace skut.provedení			
jiné (fotodokumentace, vážní listky)			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	2 352 990,86	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	0,00	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	xxx	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	2 352 990,86	
	Výše DPH sazba:	21%	494 128,08
	náklady na změnu vč. DPH	2 847 118,94	
termíny	Termín realizace změny:	11/2025	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ano	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Objednatel : xxx		
	Zhotovitel : xxx		
	xxx		
	TDS: xxx		
	AD: xxx		
přílohy	Přílohy: rozpočet		

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	ZL.04	Horkovodní napaječ ul. Jihlavská (ul. Dlouhá - ul. Uzbecká) změny	
Objekt:	ZL.04	Přeložka STL plynovodu PE 315	
Rozpočet:	SO01	Stavební část - přípočty	
Objednatel:		IČO:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČO:	
		DIČ:	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			
			Celkem
HSV			2 352 990,86
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			2 352 990,86
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		2 352 990,86 CZK
Základní DPH	21 %		494 128,08 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			2 847 118,94 CZK
v _____ dne _____ Za zhotovitele Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			2 352 990,86	100,0
Cena celkem					2 352 990,86	100,0

Položkový rozpočet

S:	ZL.04	Horkovodní napaječ ul. Jihlavská (ul. Dlouhá - ul. Uzbecká) změny
O:	ZL.04	Přeložka STL plynovodu PE 315
R:	SO01.2	Stavební část - přípočty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				2 352 990,86		
1	MTC01	Přeložka STL plynovodu PE 315	kompl	1,00000	2 121 309,00	2 121 309,00	Vlastní	Indiv
2	MTC02	Dopravní opatření	kompl	1,00000	17 773,60	17 773,60	Vlastní	Indiv
3	MTC03	Koordinační přírážka	0	10,00000	2 139 082,60	213 908,26	Vlastní	Indiv

Celkem	2 352 990,86
---------------	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání