

**Dodatek č. 1
K DÍLČÍ SMLOUVĚ Č. 10**

Číslo související Rámcové dohody: 08PU-003347

Název Rámcové dohody:

Neodkladná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na mostech v ÚK – II. Etapa

Číslo dílčí smlouvy: 08PU-003944

Název Dílčí smlouvy: **Neodkladná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na mostech v ÚK
– II. etapa – DS 10**

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0009

Číslo dodatku: 08DPU-001814

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami
(dále jako „Dodatek č. 1“)

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4 - Krč
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: státní podnik
zápis v obchodním rejstříku: sp. zn. A 80478 vedená u Městského soudu v Praze
bankovní spojení: ČNB, č. ú. 20001-15937031/0710
zastoupeno: [redacted] ředitelem Správy Chomutov
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted] vedoucí provozního úseku
e-mail: [redacted]
tel: [redacted]
kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted] technický pracovník
e-mail: [redacted]
tel: [redacted]
(dále jen „Objednatel“)

a

Společnost Neodkladná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na mostech v ÚK – II. Etapa

Vedoucí společnosti

HERKUL a.s.

se sídlem: Průmyslová 228, 435 21 Obrnice
IČO: 25004638
DIČ: CZ25004638
zápis v obchodním rejstříku: U Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1820
právní forma: Akciová společnost
bankovní spojení: ČSOB a.s., 115058333/0300
zastoupen: [redacted] předseda představenstva,
[redacted] člen představenstva,
[redacted] člen představenstva

Společník 2

INSKY spol. s.r.o.

Se sídlem: Nový svět 100, 40 07 Ústí nad Labem
IČO: 00671533
DIČ: CZ00671533
Zápis v obchodním rejstříku: U Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. C113
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Zastoupen: [redacted] jednatelem

Společník 3

IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Se sídlem: Albertova 229/21, 779 00 Olomouc
IČO: 25869523
DIČ: CZ25869523
Zápis v obchodním rejstříku: U Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2419
Právní forma: Akciová společnost
Zastoupen: [redacted] členem představenstva

(dále jen „Dodavatel“)

(dále společně jen „Smluvní strany“)

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1, k Dílčí Smlouvě č. 10 08PU-003944, ze dne 07. 04. 2025.

Předmětem Dodatku č. 1 je aktualizace původní Přílohy č. 1 – Položkový rozpočet Plnění, vztahující se k Dílčí Smlouvě č. 10 následovně:

Původní cena dle Dílčí Smlouvy č. 10:

Celková hodnota Dílčí Smlouvy č. 10 bez DPH / vč. DPH: 1 123 273,64 Kč / 1 359 161,00 Kč

Nová cena dle Dodatku č.1:

Celková hodnota Dílčí Smlouvy č. 10 bez DPH / vč. DPH: 1 332 815,12 Kč / 1 612 706,30 Kč

Původní cena dle Smlouvy:	1 123 273,64 Kč bez DPH
Navýšení (změny kladné):	209 541,48 Kč bez DPH
Snížení (změny záporné):	- 0,00 Kč bez DPH
Celková hodnota změn:	209 541,48 Kč bez DPH
Nová cena dle Dodatku č. 1 Smlouvy:	1 332 815,12 Kč bez DPH

II.

Odůvodnění

1. Objednatel ani Zhotovitel nemohl při vzniku závazku předpokládat okolnosti vedoucí k rozsahu položek dotčených změn (skupiny 3), které splňují podmínky stanovené v § 222 odst. 6 ZZVZ, a jsou nezbytné k řádnému dokončení předmětu Dílčí Smlouvy č. 10 v požadovaném rozsahu.

Při realizaci prací na SO 201 Most ev. č. 9-062 Most přes potok, osada Lesné, bylo až při zahájení prací na daném úseku zjištěno, že zádržný systém ve směru na Jiřetín pod Jedlovou je v neadekvátním technickém stavu a je nutné jej vyměnit. Po dohodě s TDS bylo navrženo vyměnit ucelený úsek svodidel – celkem 26 bm svodidel. Rovněž byl zhodnocen stav povrchu na křídlech, který byl lokálně silně degradovaný s vypadanými kusy betonu. Po dohodě s TDS byl navržen rozsah reprofilace, v ploše cca 10 m².

Změna se projeví navýšením množství v položce č. 75 kódem 626113 - REPROFILACE PODHLEDŮ. SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL DO 60 MM o výměru 10 M².

Změna se dále projeví přidáním následujících nových položek:

Poř. č. 99 s kódem 9113C1 - SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 – DODÁVKA A MONTÁŽ - 26 m.

- Poř. č. 100 s kódem 9113c3 - SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM - 26 m.

- Poř. č. 2N s kódem 9113C1-R - PŘECHODKA NA BETON - 1 ks.

K datu podpisu nejsou známy skutečnosti, které by nasvědčovaly tomu, že předmětné změny vyvolají vznik Smluvních kompenzačních nároků (Claimů) – závazků Objednatele vůči Zhotoviteli v důsledku nesplnění některé ze smluvních povinností, právních povinností či právních skutečností nebo vyvolají „řetězení změn“ v budoucnu nebo na dalších stavebních objektech.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Zbývající ustanovení Dílčí Smlouvy č. 10, pokud svým významem přímo neodporují tomuto Dodatku č. 1, zůstávají neměnná.
2. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 1 seznámily a uzavírají jej svobodně a vážně, a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí Dodatku č. 1 je:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet Plnění - aktualizace

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

 Digitálně podepsal
Datum: 2025.12.17
06:45:03 +01'00'

 Digitálně podepsal
Datum: 2025.12.17
12:25:19 +01'00'

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 1.3													
Evidenční číslo a název stavby: 5001160009 Neodkladná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na mosztech v ÚK - II. Etapa - DS 10 Číslo a název SO/PS: SO 201 Most ev. č. 9-062 Most přes potok, osada Lesné Číslo a název rozpočtu: SO 201 Most ev. č. 9-062 Most přes potok, osada Lesné								ZMENA SOUPISU PRACI (SO/PS)					
								č. 001					
								Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	5,040	5,040	0,000							
3	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	84,000	84,000	0,000							
9	02720	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,000	1,000	0,000							
15	02750R	POMOC PRÁCE - ZŘÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ ZPŘÍSTUPNĚNÍ KONSTRUKCE	KPL	1,000	1,000	0,000							
25	029412	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU	KUS	1,000	1,000	0,000							
26	02943	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	1,000	1,000	0,000							
29	02944	OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KPL	1,000	1,000	0,000							
31	02953	OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA	KUS	1,000	1,000	0,000							
41	131738	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	2,520	2,520	0,000							
42	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	2,520	2,520	0,000							
74	626113	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 30MM	M2	21,000	21,000	0,000							
90	78321	PROTIKOROZ OCHRANA DOPLŇK OK NÁTĚREM JEDNOVRST	M2	14,000	14,000	0,000							
104	9117C3	SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	84,000	84,000	0,000							
105	911FC1	SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,2M - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	84,000	84,000	0,000							
124	93852	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OD VEGETACE	M2	21,000	21,000	0,000							
125	938544	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU PŘES 1000 BARŮ	M2	42,000	42,000	0,000							
130	967168	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET S ODVOZEM DO 20KM	M3	33,600	33,600	0,000							
75	626113	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL DO 60 MM 10 M2	m2	21,000	31,000	10,000							
99	9113C1.N	SVODIDLO OCEL SILNÍČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ 26 M	m	0,000	26,000	26,000							
100	9113C3.N	DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	m	0,000	26,000	26,000							
2N	9113C1-R.N	PŘECHODKA NA BETON	kus	0,000	26,000	1,000							
Celkem								1 123 273,64 Kč		209 541,48 Kč	1 332 815,12		

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum:

Digitálně podepsal:
Datum: 17.12.2025 13:49:20 +01:00