



Č.j.: 281485/2025-ČRA

Dodatek č. 1 Smlouvy
k veřejné zakázce s názvem
„Příprava technicko-ekonomické studie proveditelnosti pro snížení energetických
potřeb vodního hospodářství pitné a odpadní vody ve městě Hincešti“

Smluvní strany:

objednatel: **Česká republika – Česká rozvojová agentura**
zastoupený: Ing. Michalem Minčevem, MBA, ředitelem
se sídlem: Nerudova 3, 118 50 Praha 1
IČO: 75123924
bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
číslo účtu: 0000-72929011/710
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: **KONEKO, spol. s r.o.**
zastoupený: Ing. Oldřichem Kazdou, jednatelem
se sídlem: Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory
IČO: 00577758
DIČ: CZ00577758
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1.

Článek 1
Předmět dodatku

1.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je úprava Smlouvy k veřejné zakázce s názvem: Příprava technicko-ekonomické studie proveditelnosti pro snížení energetických potřeb vodního hospodářství pitné a odpadní vody ve městě Hincešti (dále jen „Smlouva“).

Dodatkem č. 1 Smlouvy se prodlužuje termín realizace předmětu plnění do 8 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy, tedy nejpozději do 6. 2. 2026. Důvodem prodloužení je nedodání



všech relevantních podkladů ze strany moldavského příjemce, společnosti Apă-Canal Hîncești SA, a to i přes opakované výzvy jak ze strany zhotovitele, tak objednatele.

1.2. Smluvní strany se proto dohodly na následující změně odst. 3.2. Smlouvy, který nově zní:

Zhotovitel se zavazuje realizovat předmět plnění do 8 měsíců od nabytí účinnosti této smlouvy. Podrobnější specifikace harmonogramu plnění je uvedena v příloze č. 1 – Technická specifikace, který se zhotovitel zavazuje dodržet.

1.3. Smluvní strany dále dohodly na úpravě přílohy č. 1 Smlouvy, kde u etapy č. 3 upravují termín plnění na 8 měsíců od účinnosti Smlouvy.

1.4. Ostatní články a body Smlouvy zůstávají beze změny. Celková cena projektu se nemění.

1.5. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, dva pro objednatele a jeden pro zhotovitele. V případě elektronického podpisu dodatku bude jen jedno vyhotovení dodatku opatřené elektronickými podpisy zástupců obou smluvních stran.

1.6. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, jelikož je objednatel povinnou osobou ve smyslu tohoto zákona, a s jeho zveřejněním souhlasí. Zveřejnění se zavazuje zajistit objednatel do 30 dnů od podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami.

1.7. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V Praze dne:



za objednatele:

Ing. Michal Minčev, MBA

ředitel České rozvojové agentury

V Ostravě dne:



za zhotovitele:

Ing. Oldřich Kazda

jednatel společnosti KONEKO, spol. s r.o.