

**DODATEK č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO**

číslo smlouvy objednatele: 3400170020

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

statutární město Zlín

se sídlem nám. Míru 12, Zlín, PSČ 761 40

zastoupené [redacted] primátorem

zástupce ve věcech smluvních: [redacted] náměstek primátora

zástupce ve věcech technických: [redacted] vedoucí Odboru realizace investičních akcí

Odpovědný útvar: Odbor realizace investičních akcí

IČ: 00283924

DIČ: CZ00283924

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., [redacted]

dále jen **objednatel**

a

STAVYMA spol. s r.o.

se sídlem Kučovaniny 1551, Otrokovice, PSČ: 765 02

zastoupená [redacted] jednatelem společnosti

zástupce ve věcech smluvních: [redacted]

zástupce ve věcech technických: [redacted]

IČ: 00544027

DIČ: CZ0054427

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 68

Bankovní spojení: KB a.s., pobočka Otrokovice, [redacted]

dále jen **zhotovitel****„Základní škola Zlín, Křiby 4788, rekonstrukce a oprava školní
kuchyně včetně zázemí“****I. PREAMBULE**

Vzhledem ke skutečnosti, že:

- v průběhu realizace stavebních prací vyvstala potřeba provést změny oproti původním zadávacím podmínkám:

• Doplnění konstrukcí truhlářských a dokončovacích prací - obkladů

Na základě požadavku vedení školní jídelny bude provedena demontáž dřevěného obložení z doby výstavby školy z 80. let 20. st. v místnosti jídelna a jeho nahrazení keramickými obkladačkami a novými předokenními roletami.

• Změna konstrukcí suché výstavby

V průběhu realizace sádkartonové stěny šachty mezi místnostmi příprava čisté zeleniny a kuchyně byla zjištěna koroze nosných profilů zbylé části stávající sádkartonové příčky. Z tohoto důvodu je nutné zhotovit tuto sádkartonovou příčku novou.

• Demontáž a montáž podhledu

V průběhu realizace elektrorozvodů bylo zjištěno, že se v místě stávající trasy kabeláže v místnosti hudební výchovy nachází dožilý podhled na sbíjené dřevěné konstrukci. Z tohoto důvodu bude

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

„Základní škola Zlín, Křiby 4788, rekonstrukce a oprava školní kuchyně včetně zázemí“

provedena demontáž stávajícího podhledu a montáž nového rozebíratelného minerálního podhledu na kovové podkonstrukci.

• **Doplnění úprav povrchů**

V průběhu oklepání omítek a oškrábání stávajících maleb sloupů v místnosti jídelna byla zjištěna nerovnost stěn sloupů. Z tohoto důvodu budou sloupy potaženy novou tenkovrstvou omítkou.

• **Doplnění dokončovacích prací - nátěrů**

V průběhu realizace díla byla zjištěna koroze markýzy zastřešující vstup do pavilonu jídelny. Z tohoto důvodu je nutné konstrukci opatřit antikorozním nátěrem.

• **Doplnění kabelů**

K přístrojům v kuchyni je nutné doplnit slané kabely.

Na základě požadavku vedení školní jídelny budou doplněny kabely pro stravovací systém CardPay.

• **Přepojení napájení přízemí - hudební výchova**

V průběhu realizace bylo zjištěno, že místnost hudební výchovy, jež není zahrnuta do díla, se stávajícími elektrorozvody, je napojena na opravovaný okruh v pavilonu jídelny. Z tohoto důvodu je nutné provést přepojení napájení této místnosti v přízemí.

• **Doplnění napojení osvětlení jídelny**

Pro osvětlení kuchyně, jež je součástí okruhu pavilonu jídelny, který se opravuje, je nutné doplnit elektrotechnické prvky.

• **Doplnění vzduchotechniky kuchyně**

Pro ovládání přestavování vzduchotechnických klapek je nutné doplnit kabeláž.

Viz rozpočet k výše uvedeným bodům v příloze.

dohodly se smluvní strany vzhledem k výše uvedenému na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 3400170020 na veřejnou zakázku „Základní škola Zlín, Křiby 4788, rekonstrukce a oprava školní kuchyně včetně zázemí“ ze dne 20. 4. 2017 (dále jen „smlouva o dílo“).

V daném případě jsou splněny podmínky pro provedení nepodstatné změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem dodatku č. 1 smlouvy o dílo je:

- změna článku I. Předmět smlouvy,
- změna článku V. Cena za dílo.

2. Článek I. Předmět smlouvy se rozšiřuje:

o dodatečné stavební práce, jejichž soupis je obsažen v příloze č. 1 tohoto dodatku.

3. Článek V. Cena za dílo se mění následovně:

původní cena díla dle smlouvy o dílo ze dne 20. 4. 2017 v celkové výši 9 196 433 Kč bez DPH se dodatkem č. 1 smlouvy o dílo zvyšuje o cenu dodatečných stavebních prací ve výši 177 628 Kč bez DPH.

Rekapitulace ceny za dílo:

| | |
|---|-----------------------------|
| Cena za dílo dle smlouvy o dílo | 9 196 433 Kč bez DPH |
| <u>Dodatek č. 1 smlouvy o dílo: (vícepráce)</u> | <u>177 628 Kč bez DPH</u> |
| Celkem: | 9 374 061 Kč bez DPH |

Celková cena díla dle smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 smlouvy o dílo činí: 9 374 061 Kč (bez DPH) (slovy: devět miliónů tři sta sedmdesát čtyři tisíc šedesát jedna Korun českých)

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
„Základní škola Zlín, Křiby 4788, rekonstrukce a oprava školní kuchyně včetně zázemí“

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami.
2. Další ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená se nemění.
3. Dodatek se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží tři vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem dodatku č. 1 smlouvy o dílo, že si jeho znění řádně přečetly, že ho nepodepsaly v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a že je jejich vážným a svobodným projevem vůle, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním dodatku č. 1 smlouvy o dílo v Registru smluv.

Přílohy: č. 1 – soupis víceprací

Schválení finančních prostředků

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Zastupitelstvo města Zlína
Datum a číslo jednací: 15. 12. 2016, č. j. 3/15Z/2016

Schválení zadávacího řízení

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 9. 1. 2017, č. j. 34/1R/2017

Schválení uzavření smlouvy o dílo, uzavření dodatku

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 20. 3. 2017, č. j. 68/6R/2017
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 14. 8. 2017, č. j. 63/16R/2017, dodatek č. 1

Ve Zlíně dne: 31-08-2017

objednatel
statutární město Zlín

náměstek primátora

V Otrokovicích dne: 30.8.2017

zhotovitel
STAVYMA spol. s r.o.

| zodpovídá | odbor | datum | příjmení | podpis |
|-----------|------------|-------|----------|--------|
| věcně | 31-08-2017 | | | |
| právně | OP | | | |
| finančně | OE | | | |

| Předběžná řídicí kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb. | | | |
|--|----------|--------|------------|
| funkce | příjmení | podpis | datum |
| přikazce operace | | | 31-08-2017 |
| správce rozpočtu | | | 31-08-2017 |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

| | | | |
|---------------|---|-------|------------|
| Název stavby | ZŠ Zlín, Kříby 4788, Rekonstrukce a oprava škořní kuchyně | JKSO | |
| Název objektu | Dodatek vícepráce | EČO | |
| | | Místo | |
| | | IČ | DIČ |
| Objednatel | | | |
| Projektant | | | |
| Zhotovitel | | | |
| Zpracoval | | | |
| | Rozpočet číslo | | Dne |
| | | | 27.07.2017 |

Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Rozpočtové náklady v CZK

| A | | B | | C | | | | | | |
|------------------------|--------------|-------------------|------------|----------------------------|------------------|------|----|---------------------|--|------|
| Základní rozp. náklady | | Doplňkové náklady | | Náklady na umístění stavby | | | | | | |
| 1 | HSV | Dodávky | 56 666,99 | 8 | Práce přesčas | 0,00 | 13 | Zařízení staveniště | | 0,00 |
| 2 | | Montáž | 75 088,51 | 9 | Bez pevné podl. | 0,00 | 14 | Projektové práce | | 0,00 |
| 3 | PSV | Dodávky | 0,00 | 10 | Kulturní památka | 0,00 | 15 | Územní vlivy | | 0,00 |
| 4 | | Montáž | 0,00 | 11 | | 0,00 | 16 | Provozní vlivy | | 0,00 |
| 5 | "M" | Dodávky | 27 344,46 | | | | 17 | Jiné VRN | | 0,00 |
| 6 | | Montáž | 18 528,06 | | | | 18 | VRN z rozpočtu | | 0,00 |
| 7 | ZRN (ř. 1-6) | | 177 628,02 | 12 | DN (ř. 8-11) | | 19 | VRN (ř. 13-18) | | 0,00 |
| 20 | HZS | | 0,00 | 21 | Kompl. činnost | 0,00 | 22 | Ostatní náklady | | 0,00 |

| Projektant, Zhotovitel, Objednatel | D Celkem bez DPH 177 628,02 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------------|-------------------|------------------|------------|------------|------|------|------|----------|------|------------|-----------|-------------------|--|--|-------------------|
| | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>177 628,02</td> <td>37 301,88</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Cena s DPH</td> <td>214 929,90</td> </tr> </table> | DPH | % | Základ daně | DPH celkem | snížená | 15,0 | 0,00 | 0,00 | základní | 21,0 | 177 628,02 | 37 301,88 | Cena s DPH | | | 214 929,90 |
| DPH | % | Základ daně | DPH celkem | | | | | | | | | | | | | | |
| snížená | 15,0 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| základní | 21,0 | 177 628,02 | 37 301,88 | | | | | | | | | | | | | | |
| Cena s DPH | | | 214 929,90 | | | | | | | | | | | | | | |
| | E Přípočty a odpočty | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table> | Dodá zadavatel | 0,00 | Klouzavá doložka | 0,00 | Zvýhodnění | 0,00 | | | | | | | | | | |
| Dodá zadavatel | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Klouzavá doložka | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zvýhodnění | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |