

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o účasti na řešení projektu č. NU22-03-00290

### **Masarykova univerzita**

#### **Středoevropský technologický institut – CEITEC MU**

Sídlo: Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno

IČO: 00216224

Zastoupená: doc. Mgr. Pavlem Plevkou, Ph.D., ředitelem

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx

jako příjemce na straně jedné,

(dále jen jako „**Příjemce**“)

a

### **Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.**

Sídlo: Hudcova 70/296, 62100 Brno

IČO: 00027162

Zastoupená: doc. MVDr. Martinem Faldynou Ph.D., ředitelem

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx

jako další účastník na straně druhé,

(dále jen jako „**Další účastník**“),

společně též jako „**smluvní strany**“ nebo „**partneři**“, uzavřeli dne 29.4.2022 na základě

- výsledku 3. veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích vyhlášené Ministerstvem zdravotnictví České republiky (dále jen „Poskytovatel“) v rámci Programu na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2020 – 2026,
- smlouvy o poskytnutí účelové podpory na řešení projektu č. NU22-03-00290 panelu č. P03 uzavřené mezi Příjemcem a Poskytovatelem (dále jen „Smlouva s Poskytovatelem“),
- a podle zákona č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), a podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

smlouvu o účasti na řešení projektu **Studium exosomálních mikroRNA u gliomů: implikace pro diagnostiku a inovativní terapii**, reg. č. NU22-03-00290 (dále jen jako „**Smlouva**“ nebo „**tato Smlouva**“).

### I.

#### **Změna Smlouvy s Poskytovatelem**

Dodatkem č. 1 ke Smlouvě s Poskytovatelem, uzavřeným dne 14.10.2025, došlo k následujícím změnám Projektu:

- Doba trvání Smlouvy a doba řešení Projektu byla prodloužena o jeden rok, tj. do 31. 12. 2026, bez nároku na účelovou podporu od Poskytovatele; tuto změnu si vyžádala neočekávaně náročná optimalizace některých přístupů, jejímž důsledkem bylo mírné zpoždění oproti původnímu harmonogramu. Prodloužení doby řešení Projektu umožní dokončit a doložit všechny plánované výstupy.
- Citovaným dodatkem ke Smlouvě s Poskytovatelem byla od 21. 6. 2025 do ukončení doby řešení projektu změněna struktura osobních nákladů u Příjemce (Masarykova univerzita – Středoevropský technologický institut). Tato změna se týká jedné pracovní

pozice v řešitelském týmu Příjemce a na strukturu osobních nákladů Dalšího účastníka nemá žádný dopad.

Tato změna byla schválena odpovědnými orgány Agentury pro zdravotnický výzkum České republiky na základě žádosti o změnu ze dne 26. 6. 2025.

## II.

### **Změna Smlouvy o účasti na řešení projektu**

1. S ohledem na skutečnost, že dle ustanovení čl. XI odst. 11 této Smlouvy mezi Příjemcem a Dalším účastníkem jsou její změny možné na jen základě písemné dohody smluvních stran ve formě vzestupně číslovaných dodatků **mění se smluvní podmínky Smlouvy o účasti na řešení projektu v jejím článku I takto:**  
„Datum ukončení řešení projektu. 31. 12.2026“
2. Ostatní ustanovení této Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech výtiscích, z nichž po podpisu smluvními stranami obdrží po jednom výtisku Příjemce, Další účastník a Poskytovatel. Pokud bude dodatek uzavřen v elektronické formě, obdrží Příjemce, Další účastník a Poskytovatel shodné elektronicky podepsané vyhotovení.
4. Dodatek je uzavřen podpisem oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
5. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, že si ho přečetly a s jeho obsahem souhlasí.

XXXXXXXXXXXX