

Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace

se sídlem Tyršovo nábřeží 801, 760 01 Zlín

zastoupená Bc. Ivanou Vladíkovou

zástupce ve věcech smluvních: Bc. Ivana Vladíková

zástupce ve věcech technických: Bohumil Holub

IČO: 75833514

DIČ: CZ75833514

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., 1423045379/0800

Tel.: +420 725099192 email: i.vladikova@ddmastra.cz

dále jen **objednatel**

a

EV COMP s.r.o.

se sídlem č.p. 433, 763 02 Tečovice

zastoupená Pavlem Martinkou, jednatelem

zástupce ve věcech smluvních: Pavel Martinka

zástupce ve věcech technických: Pavel Martinka

IČO: 26974363

DIČ: CZ26974363

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 49134

Bankovní spojení: banka, č. ú.: 35-4284760287/0100

Tel.: 775 382 670, e-mail martinka@evcomp.cz

dále jen **zhotovitel**

u z a v í r a j í

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy objednatele:

číslo smlouvy zhotovitele: 25016

I. PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo ze dne 7.4.2025.

2. Předmětem dodatku je změna článku IV. Doba a místo plnění

Původní termín ukončení všech prací: 6.8.2025

Nový termín ukončení všech prací: 28.11.2025

Dále je předmětem dodatku změna článku V. Cena za dílo

Původní cena za dílo

1 576 433,45 Kč bez DPH

331 051,02 Kč bez DPH

1 907 484,47 Kč vč. DPH

Nová cena za dílo

1 957 770,44 Kč bez DPH

411 131,79 Kč bez DPH

2 368 902,23 Kč vč. DPH

II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání sjednaná ve smlouvě o dílo ze dne 7.4.2025 zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž 1 obdrží zhotovitel a 1 objednatel.
3. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Ve Zlíně dne 18.11.2025

objednatel
Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín
příspěvková organizace

V Tečovicích dne 18.11.2025

zhotovitel
EV COMP s.r.o.