

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

č. objednatele: DS/0061/2025/FMR/1

č. zhotovitele:

uzavřený v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Článek I. Smluvní strany

OBJEDNATEL:

Název:	Město Veselí nad Moravou
IČO:	00285455
Sídlo:	tř. Masarykova 119, 698 01 Veselí nad Moravou
Zastoupený ve věcech smluvních:	JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D., starosta Tel.: +420 518 670 100 Email: starosta@veseli-nad-moravou.cz
Zastoupený ve věcech technických:	Ing. Vladislava Nováková Tel.: +420 518 670 126 Email: novakova@veseli-nad-moravou.cz
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	35-4612330287/0100

ZHOTOVITEL:

Jméno a příjmení: / Název:	MIKULÍK projekty s.r.o.
IČO:	27697746
Sídlo:	Svatoplukova 285, 686 01 Uherské Hradiště
Zastoupený ve věcech smluvních:	Ing. Jaroslav Mikulík, jednatel Tel.: +420 603 578 142 Email: jaroslav@projektymikulik.cz
Bankovní spojení:	Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu:	209701799/0300
Údaj o zápisu ve veřejném rejstříku:	zapsána u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 52844

Článek II. Předmět dodatku smlouvy

1. Smluvní strany uzavřely dne 03.03.2025 smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace pro vydání příslušného správního povolení k realizaci stavby včetně zajištění inženýrské činnosti, pravomocného správního povolení a zpracování dokumentace pro provádění stavby "**Oprava ulice Crhounkova v místní části Zarazice ve Veselí nad Moravou**"
2. Na základě dohody obou smluvních stran se smlouva o dílo tímto dodatkem mění způsobem níže uvedeným.

Článek III. Cena díla a platební podmínky

1. Po vzájemné dohodě obou smluvních stran se tímto dodatkem mění platební podmínky dle čl. V. smlouvy o dílo.
2. Na základě předchozího odstavce tohoto článku se smluvní strany dohodly tak, že článek V. odstavec 4. smlouvy o dílo se nahrazují novým zněním:

Objednatel se zavazuje uhradit cenu díla dle smlouvy na základě faktury vystavené zhotovitelem, a to do 30 dnů od doručení faktury objednateli. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu následovně po:

- Zpracování a odevzdání konceptu dokumentace pro povolení stavby SO-01 Komunikace a zpevněné plochy 120.000,- Kč
- Projednání návrhu dopravního značení s Policií ČR 70.000,- Kč
- Účast na odborné prezentaci 10.000,- Kč
- Zhotovení dokumentace pro povolení stavby 325.000,- Kč
- Zajištění stanovisek 45.000,- Kč
- Zajištění povolení stavby 12.000,- Kč
- Odsouhlasení konceptu dokumentace pro provádění stavby 145.000,- Kč
- Zhotovení dokumentace pro provádění stavby 78.000,- Kč
- Zpracování rozpočtu a výkazu výměr 66.000 Kč

Článek IV. Termín provedení díla

3. Po vzájemné dohodě obou smluvních stran se tímto dodatkem mění termíny plnění díla dle čl. VI. smlouvy o dílo.
4. Na základě předchozího odstavce tohoto článku se smluvní strany dohodly tak, že článek VI. smlouvy o dílo se nahrazují novým zněním:

Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo, které je předmětem smlouvy, v následujícím termínu:

- Projednání návrhu dopravního značení s Policií ČR do 12/2025
- Zpracování a odevzdání konceptu dokumentace pro povolení stavby SO-01 Komunikace a zpevněné plochy do 12/2025
- Účast na odborné prezentaci do 1 měsíce od výzvy objednatele
- Zahájení a dopracování projektové dokumentace pro povolení stavby v rozsahu všech stavebních objektů (SO-101 až SO-104) do 3 měsíců od výzvy objednatele
- Zajištění stanovisek do 2 měsíců od dopracování projektové dokumentace

- Zajištění povolení stavby do 2 měsíců od zajištění stanovisek
- Odsouhlasení konceptu dokumentace pro provádění stavby do 1 měsíce od zajištění stanovisek
- Zhotovení dokumentace pro provádění stavby do 2 měsíců od odsouhlasení konceptu dokumentace pro provádění stavby
- Zpracování rozpočtu a výkaz výměr do 2 měsíců od zhotovení dokumentace pro provádění stavby

Pokud nedojde:


- k písemné výzvě objednatele zhotoviteli k účasti na odborné prezentaci v termínu do 30.05.2026
 - k písemné výzvě objednatele zhotoviteli k zahájení a dopracování projektové dokumentace pro povolení stavby v termínu do 30.07.2026,
- považuje se tato skutečnost k termínu 30.07.2026 za ukončení smluvního vztahu mezi oběma smluvními stranami podle smlouvy o dílo ze dne 03.03.2025 a jejích dodatků.

Článek IV. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení tímto dodatkem dotčené smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti v plném rozsahu.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že na tento dodatek smlouvy se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Za zveřejnění v registru smluv odpovídá objednatel.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
4. Osoby podepisující tento dodatek svým podpisem stvrzují platnost svých jednateckých oprávnění.
5. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
6. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
7. Uzavření dodatku předmětné smlouvy o dílo schválila Rada města Veselí nad Moravou na své 80. schůzi dne 24.11.2025 usnesením č. 14/80/RMV/2025.


Veselí nad Moravou dne

za zhotovitele:



MIKULÍK projekty s.r.o.
Ing. Jaroslav Mikulík
jednatel

za objednatele:



Město Veselí nad Moravou
JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D.
starosta města Veselí nad Moravou