

DODATEK č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 201/2016/Ma
uzavřené dne 22.7.2016 na provedení díla PD „VN MORAVSKÝ LAČNOV“

Smluvní strany

Lesy České republiky, s. p.

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: [redacted] edoucím

Správy toků – oblast povodí Dyje, Jezuitská 14/13, 602 00 Brno,

ve věcech technických jedná:

[redacted] vedoucí ST, číslo telefonu: [redacted] e-mail: [redacted]

[redacted] správce toku, číslo telefonu: [redacted] e-mail: [redacted]

[redacted] provozní referent, t.č. [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

AGROPROJEKT PSO, s.r.o.

Sídlem: Slavičkova 840/1b, 638 00 Brno

IČO: 41601483

DIČ: CZ41601483

zapsán v obchodním rejstříku u KS v Brně oddíl C, vložka 2171

zastoupený: [redacted] jednatelem

číslo telefonu: [redacted]

e-mail: [redacted]

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

číslo účtu: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení smlouvy a na dodatku č. 3 smlouvy takto:

Předmět dodatku

Předmětem dodatku č.3 Smlouvy o dílo č. 201/2016/Ma uzavřené pro vypracování projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby a vydání stavebního povolení a provedení stavby pro „VN MORAVSKÝ LAČNOV“ je změna znění čl. II, odst.1, t.j. změna termínu řádného dokončení díla.

Důvodem této změny je pořízení přírodovědného průzkumu pro VN Moravský Lačnov objednatelem. Tento průzkum je nutným podkladem pro získání závazných stanovisek orgánů ochrany přírody a krajiny.

Smluvní strany v souladu s výše uvedeným upravují níže uvedené části smlouvy o dílo č. 201/2016/Ma na zhotovení projektové dokumentace „VN MORAVSKÝ LAČNOV“ takto:

Čl. II Doba plnění

Odst. 1 – původní text:

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci: **1.8.2016**
Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení a provádění stavby bude odevzdána a DSP nejpozději do: **31.7.2017**
Majetkoprávní vypořádání nejpozději do: **31.8.2017**

Odst. 1 – se nahrazuje novým textem:

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci: **1.8.2016**
Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení a provádění stavby bude odevzdána a DSP nejpozději do: **3 měsíců** po dodání závazného stanoviska orgánu ochrany přírody
Majetkoprávní vypořádání nejpozději do: **1 měsíce** po odevzdání PD pro ÚR a DSP.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 201/2016/Ma nezměněné tímto dodatkem zůstávají v platnosti. Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 201/2016 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou vyhotoveních. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celého dodatku v jeho plném znění.

Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje v dodatku, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny, neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.

Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 201/2016/Ma ze dne 22.7.2016.

Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 3 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle.

V Brně dne: 5.9.2017

V Brně dne: 28.8.2017