

Dodatek č. 14

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 3. 5. 2012,
ve znění Dodatku č. 1 až Dodatku č. 13

č. smlouvy objednatele: 3/2012/P/MA, CES: E618-S-0124/2012
č. smlouvy zhotovitele: 12 106 201
ISPROFIN/ISPROFOND: 3273604901/5213710002

na zhotovení projektu stavby „Modernizace trati Sudoměřice - Votice“

Článek 1 – SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,

Praha 1, Nové město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00,
IČ: 70 99 42 34, DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384
jejímž jménem jedná Ing. Mojmír Nejezchleb, náměstek generálního ředitele pro modernizaci dráhy, na
základě pověření č. 1616, ze dne 12. 7. 2013

Kontaktní zaměstnanci:

- a) ve věcech smluvních: [REDAKCE], vedoucí právního oddělení Stavební správy západ (mimo podpisu této smlouvy o dílo, dále jen SOD, a jejích případných dodatků)
- b) ve věcech technických: [REDAKCE]
- c) ve věcech životního prostředí: [REDAKCE]
- c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: [REDAKCE]

Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:

(adresa pro doručování smluvní korespondence a daňových dokladů)

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa západ
Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

SUDOP PRAHA a. s.

Jako vedoucí účastník „Sdružení pro projekt Modernizace trati Sudoměřice – Votice“ (dále jen “Sdružení”) se sídlem: Olšanská 1a, 130 80 Praha 3

IČ: 25793349, DIČ: CZ25793349

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088

jednající: Ing. Tomášem Slavičkem, předsedou představenstva
Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva
Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou, místopředsedou představenstva

bankovní spojení, č.ú.: [REDACTED]

Kontaktní zaměstnanci:

- a) ve věcech smluvních: [REDACTED] tel.: [REDACTED], [REDACTED] (mimo podpisu této smlouvy o dílo a jejích případných dodatků)
- b) ve věcech technických: [REDACTED], tel.: [REDACTED], [REDACTED]
- c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: [REDACTED] tel.: [REDACTED]
[REDACTED]

Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:

SUDOP PRAHA a. s., Olšanská 10, 130 80 Praha 3

(dále jen „zhotovitel“)

Dalším účastníkem Sdružení je:

METROPROJEKT Praha a.s.

se sídlem: I. P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2

IČ: 45271895, DIČ: CZ45271895

Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1418

jednající: Ing. Davidem Krásou, místopředsedou představenstva
Ing. Vladimírem Michaličkou, členem představenstva

Sdružení je založeno podle Smlouvy o sdružení právnických osob k zajištění obchodního případu na zhotovení projektu stavby „Modernizace trati Sudoměřice – Votice“ uzavřené účastníky Sdružení dne 17. 2. 2012 (dále jen Smlouva o sdružení).

Podle Smlouvy o sdružení je účastníkem Sdružení METROPROJEKT Praha a.s. zplnomocněn a pověřen touto Smlouvou o dílo za zhotovitele uzavřít a jednat jménem Sdružení účastník Sdružení SUDOP PRAHA a.s.

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku je:

- 1) Rozšíření předmětu plnění Smlouvy o dílo a jejích Dodatků č. 1 - 13 o výkon autorského dozoru projektanta (dále též AD) při realizaci stavby „Modernizace trati Sudoměřice – Votice. Ve smyslu stavebního zákona budou součástí povinností Zhotovitele i činnosti spojené s výkonem Autorského dozoru projektanta v průběhu přípravy a realizace díla dle zákona č. 360/1992 Sb. Náplní práce AD je dodržení hlavních zásad celkového řešení projektu stavby a udržení souladu mezi jednotlivými částmi dokumentace stavby.
- 2) Podrobná specifikace a rozsah výkonu AD a dalších ustanovení, které jsou s výkonem AD spojeny.
- 3) Rozšíření předmětu plnění smlouvy o dílo a jejích Dodatků č. 1 – 13 o návrh Žádosti o spolufinancování stavby z prostředků OPD pro realizaci stavby na základě projednání s oddělením fondů EU SŽDC (FEU)

Smluvní strany se dohodly na změně a doplnění této smlouvy takto:

I.

1) Článek 2 – PŘEDMĚT SMLOUVY

Doplňují se odst. 2.13. a 2.14. (Smlouvy ve znění dodatků č. 1 až 13) v tomto znění:

2.13. Předmět plnění se rozšiřuje o výkon autorského dozoru projektanta v následujícím rozsahu:

1. Autorský dozor je sjednáván jako občasný související výkon projektanta ve výstavbě jako autora projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení, kterou ověřuje soulad provádění Stavby s ověřeným a projednaným projektem za podmínek stanovených v této Smlouvě ve znění dodatků č. 1 až 14.
2. V případě, že bude zahájena realizace Stavby, zavazuje se Zhotovitel poskytovat výkon AD po celou dobu realizace Stavby až do jejího ukončení.
3. Místem výkonu autorského dozoru je místo realizace Stavby popř. jiná místa určená Objednatel.
4. Náplní práce autorského dozoru je dodržení hlavních zásad celkového řešení projektu stavby a udržení souladu mezi jednotlivými částmi dokumentace stavby. Jako zpracovatel dokumentace pro stavební povolení bude AD vykonávat zejména tyto hlavní činnosti:
 - ověřovat dodržení Díla v návaznosti na činnost ostatních účastníků v rámci realizace Stavby;
 - uvědomit bez zbytečného odkladu Objednatele, popř. TDS, zhotovitele Stavby a dotčený orgán státní správy, zjistí-li nedodržení Projektu, případně právních předpisů a technických norem či jakýchkoli příslušných povolení či souhlasů orgánů státní správy;
 - požádat, aby nebyly zahájeny, případně aby byly zastaveny práce na realizaci Stavby, pokud závažné závady vytýkané dle výše uvedeného odstavce nebyly včas odstraněny, nebo jestliže by mohly být jinak ohroženy důležité zájmy společnosti;
 - uvědomit bez zbytečného odkladu Objednatele, popř. TDS, pokud zjistí nebo při vynaložení odborné péče měl zjistit, že je Stavba prováděna v rozporu s Projektem, rozhodnutím Objednatele, nebo jakýmkoli příslušným povolením či souhlasem orgánů státní správy;
 - navrhnout Objednateli, popř. TDS, opatření, zjistí-li odchylky od Projektu;
 - na požádání Objednatele nebo jím pověřené osoby poskytnout nutná vysvětlení k Projektu;
 - schvalovat volbu druhu a barvy povrchových omítek, obkladů, vnějších a vnitřních nátěrů, nebo jiných úprav povrchů, tvarů, druhů a polohy architektonických prvků, pevných osvětlovacích těles apod.;
 - na vyžádání Objednatele poskytovat potřebná vysvětlení pro vypracování prováděcí (dodavatelské) dokumentace;
 - na vyžádání Objednatele posuzovat návrhy Zhotovitele Stavby na odchylky a změny proti Dílu a dávat k nim stanovisko, účastnit se jejich projednávání s Objednatel, případně orgány státní správy;
 - dávat spolu s Objednatel vyjádření k provedení vyššího množství výrobků a výkonů než bylo dohodnuto v Díle;
 - sledovat postup realizace Stavby z technického hlediska a z hlediska dokumentace provádění Stavby;
 - na vyžádání Objednatele se účastnit převímacího řízení při předání a převzetí Stavby, nebo její části a kolaudace Stavby (části Stavby) a zkoušek, měření, komplexního vyzkoušení a Zkušebního provozu;
 - na vyžádání Objednatele zajišťovat účast odpovědného zeměměřického inženýra Zhotovitele Projektu na autorském dozoru;
 - spolupracovat s technickým dozorem Objednatele a na výzvu Objednatele učiněnou, písemně, elektronickou zprávou nebo zápisem do stavebního deníku se účastnit všech jednání a na nich se kvalifikovaně vyjadřovat;
 - nahlížet do stavebního deníku, a to nejméně jednou za 15 dní a stavební deník při nahlížení podepisovat;
 - zpracovat pro Objednatele změny a doplňky Díla v rozsahu požadavku Objednatele, přičemž konkrétní podmínky zpracování změn Díla budou předmětem samostatně uzavřených dodatků Smlouvy;

- vypracovat na výzvu Objednatele stanovisko vlivu a dopadů zamýšlené změny na Dílo a realizaci Stavby pro účely změnového řízení v rámci realizace Stavby a zúčastnit se tohoto změnového řízení.
 - právo a povinnost provádět záznamy do stavebního deníku a v případě zjištění nesouladu mezi prováděním stavby a vypracovanou dokumentací o této skutečnosti neprodleně informovat.
 - součástí povinnosti Autorského dozoru bude vypracování souhrnného rozpočtu stavby ve stádiu 4 - po zadávacím řízení na zhotovení stavby a souhrnných rozpočtů ve stádiu 5 při změně během výstavby, dle směrnice č. 20/2004 [83] v platném znění
5. Zhotovitel je povinen každé čtvrtletí a ve čtvrtém čtvrtletí nejpozději ke dni 15. 11. předložit TDS a/nebo hlavnímu inženýrovi Stavby k potvrzení Výkaz poskytnutých služeb, který bude obsahovat:
- jména osob vykonávajících autorský dozor,
 - datum provedení jednotlivého úkonu,
 - rozsahu práce na jednotlivém úkonu v hodinách;
 - výpočet celkové ceny za výkon autorského dozoru v daném kalendářním čtvrtletí;
- a v případě, že údaje ve Výkazu poskytnutých služeb budou odpovídat skutečnosti, potvrdí jej TDS svým podpisem.

Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby.

Část Díla spočívající ve výkonu autorského dozoru se má ve smyslu ust. § 2632 občanského zákoníku za provedené okamžikem, kdy Zhotovitel splní veškeré své povinnosti plynoucí mu ze Smlouvy a dojde ke konečnému předání a převzetí Stavby v souladu s příslušnou smlouvou.

- 2.14. Předmět plnění se dále rozšiřuje o návrh Žádosti o spolufinancování stavby z prostředků OPD pro realizaci stavby.

II.

- 2) **Článek 4 - DOBA PLNĚNÍ** - se ruší se a nahrazuje se novým zněním:

4.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla ihned po podpisu smlouvy.

4.2. Zhotovitel se zavazuje, že bude dílo provádět v následujících etapách:

1. etapa

- ověření úplnosti a přesnosti stávajících geodetických a mapových podkladů,
- doplnění ověření stávajících inženýrských sítí,
- koncept projektového řešení včetně vstupního jednání,
- návrh provozní a dopravní technologie

1. dílčí termín plnění

01. 07. 2012

- doplnění geotechnických průzkumů a základní geotechnická zpráva,
- doplnění geodetických podkladů,
- návrh a projednání základního technického řešení stavby vč. konceptu GPK a rozhodujících SO a PS stavby, včetně dopadu na pozemky a stavby; koncepce tunelů

2. dílčí termín plnění

31. 08. 2012

K tomuto termínu podá zhotovitel písemnou zprávu podle bodu A. 4 dílu 2.4. příloh obchodních podmínek.

2. etapa

- odevzdání kompletního projektu všech PS a SO s výjimkou úseku žel. stanice a zastávky Červený Újezd k rozeslání projednání složkám SŽDC s.o. a ČD a.s.,

3. dílčí termín plnění

27. 12. 2012

- odevzdání zbývajících částí kompletního projektu stavby včetně souhrnných částí, POV a rozpočtu k rozeslání a projednání složkám SŽDC, s.o. a ČD, a.s.

4. dílčí termín plnění

04. 02. 2013

- průkaz obeslání dotčených orgánů státní správy a územní samosprávy, správců sítí technického vybavení, a ostatních účastníků stavebního řízení a vlastníků dotčených pozemků

5. dílčí termín plnění

31. 03. 2013

- odevzdání řešení technologie úpravy vody Obce Mezno a fy. Mydlářka PS 71-08-01 a PS 71-08-01.1, monitoring trhacích prací při realizaci zářezu u Nazdic SO 73-11-01.4, vyklizení opouštěných lokalit SO 74-82-01.1, včetně stavebně technického průzkumu, přeložka polních cest SO 73-30-04.2 a rozptylové studie s posouzením
- odevzdání zpracované změny umístění nového podchodu SO 73-20-03 Železniční most – podchod Ješetice do km 105,312, včetně všech vyvolaných dopadů a úprav do souvisejících a navazujících PS, SO a souhrnných částí projektové dokumentace včetně POV a rozpočtu k rozeslání a projednání složkám SŽDC, s.o. a ČD, a.s.
- odevzdání upravené části technického řešení projektu stavby v souvislosti se změnou koncepce mostního objektu SO 73-20-05 Železniční most v km 106,108 k rozeslání a projednání složkám SŽDC, s.o. a ČD, a.s.

6. dílčí termín plnění

14. 06. 2013

K tomuto termínu podá zhotovitel písemnou zprávu podle bodu A. 4. dílu 2.4. příloh obchodních podmínek.

3. etapa

- odevzdání kompletního projektu se zpracovanými připomínkami včetně geodetické dokumentace v digitální formě s výjimkou rozšířeného předmětu plnění dle odst. 2.5

7. dílčí termín plnění

do 30. 09. 2013

- odevzdání kompletního projektu se zpracovanými připomínkami v digitální formě s výjimkou kompletace dokladové části pro podání žádosti o stavební povolení,
- rekapitulace propagace spolufinancování z ES v průběhu zpracování projektu,
- odevzdání notifikace projektu,
- doložení obeslání dotčených vlastníků smlouvami a orgánů státní správy dle úprav po projednání s obcemi,
- změna koncepce řešení nástupišť – prodloužení nástupišť v z. Střeziměř a žst. Chotoviny dle výsledku projednání projektu stavby se SŽDC s. o. OST,
- doložení posouzení dopadu zvýšení rychlosti na objekty umělých staveb (mostů, propustků) a protihlukových stěn (PHS) pro případné výhledové zavedení rychlosti do 200 km/h,
- zpracování Soupisu prací podle Vyhlášky MMR č. 230/2012 Sb., který je nezbytnou součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební práce podle zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění, a zpracování Soupisu do projektu stavby.

8. dílčí termín plnění

do 30. 11. 2013

K tomuto termínu podá zhotovitel písemnou zprávu podle bodu A. 4. dílu 2.4. příloh obchodních podmínek.

4. etapa

- podklady pro zadávací dokumentaci pro zhotovení stavby,

- zkompletování dokladové části pro stavební povolení s výjimkou stanovisek a vyjádření dotčených vlastníků a obcí v rámci projednávání vlastnických vztahů a rozhodnutí o kácení zeleně, spolu se stanovisky k odnětí pozemků ZPF a PÚFL

9. dílčí termín plnění

do 30. 06. 2014

K tomuto termínu podá zhotovitel závěrečnou zprávu podle bodu A. 5. dílu 2.4. příloh obchodních podmínek.

- aktualizace geodetických podkladů pro katastrální území Červený Újezd a Mezno

10. termín plnění

do 15. 11. 2014

- zpracování vybraných vzorových smluv pro katastrální území Červený Újezd

11. termín plnění

do 30. 11. 2014

- zpracování vybraných vzorových smluv pro katastrální území Mezno

12. termín plnění

do 15. 12. 2014

- zpracování cca 50 % smluv

13. termín plnění

do 31. 03. 2015

- dokončení zpracování smluv a posudků

14. termín plnění

do 31. 05. 2015

- zpracování podkladů pro zezávacnění stanoviska E.I.A. dle zákona č. 39/2015 Sb.

15. termín plnění

do 30. 09. 2015

- zpracování výkazu výměr a rozpočet dle nových OTSKP
- komunikace pro staveništní dopravu včetně projednání – podklady pro ÚR

16. termín plnění

do 14. 03. 2016

- komunikace pro staveništní dopravu včetně projednání – podklady pro SP

17. termín plnění

do 16. 06. 2016

- odevzdání rozšířeného předmětu plnění v rozsahu dle dodatku č. 10 k připomínkám

18. termín plnění

do 31. 08. 2016

- odevzdání rozšířeného předmětu plnění v rozsahu dle dodatku č. 10 po připomínkách

19. termín plnění

do 30. 09. 2016

- odevzdání předmětu plnění v rozsahu dle dodatku č. 12 k připomínkám

20. termín plnění

do 31. 10. 2016

- odevzdání čistopisu vč. zapracování připomínek v rozsahu plnění dle dodatku č. 12
- prověření projektu z hlediska platnosti technických norem a předpisů vzhledem k časovému odstupu mezi technickým zpracováním projektu a jeho projednáním.

21. termín plnění

do 30. 11. 2016

- aktualizace ZP v souladu se souběžně zpracovávanou aktualizací SP IV. TŽK - koncept

22. termín plnění

do 20. 01. 2017

- aktualizace ZP v souladu se souběžně zpracovávanou aktualizací SP IV. TŽK – čistopis

- dokumentace „Změny a vypořádání projektu od posouzení a vydání Závazného stanoviska k vlivům prioritního dopravního záměru na ŽP
- pro projednání SO 73-30-03.1, SO 72-30-02 a SO 72-30-02.1 pro SP

23. termín plnění **do 30. 01. 2017**

- Aktualizace nezbytného rozsahu PD dle aktuálně platné legislativy
- Aktualizace vybraných souhrnných částí projektu stavby pro účely stavebního řízení (SŘ)

24. termín plnění **do 10. 02. 2017**

- odevzdání všech zbývajících podkladů pro stavební řízení (SŘ) /mimo podkladů vztahujících se k výsledku projednání EIA/

25. termín plnění **do 28. 02. 2017**

- odevzdání vyplněné Žádosti o spolufinancování stavby včetně všech povinných příloh k připomínkám, vyjma kapitol a příloh, které čerpají z výstupů Aktualizace Studie proveditelnosti IV. TŽK, (odevzdání v digitální formě v českém jazyce)

26. termín plnění **do 25. 09. 2017**

- finální odevzdání kompletně vyplněné Žádosti o spolufinancování stavby včetně všech povinných příloh (odevzdání v digitální + v listinné formě ve 3 paré v českém jazyce, příloha č.11 „Informace nezbytné ke schvalování velkých projektů“ bude odevzdána i v jazyce anglickém)

27. termín plnění **do 30 dnů od schválení Aktualizace SP IV. TŽK na CK MD**

- zapracování připomínek k Žádosti o spolufinancování stavby vzešlých od hodnotící komise MD

28. termín plnění **průběžně – do vydání Schvalovacího protokolu OPD**

- zapracování připomínek k Žádosti o spolufinancování stavby vzešlých od agentury JASPERS a orgánů EK

29. termín plnění **průběžně – do vydání Schvalovacího protokolu OPD**

- zpracování soupisu prací ve formátu XML pro zajištění ve fázi realizace využití systému ASPE
- součinnost zhotovitele s objednatelem k vydání platných stavebních povolení a při zadávacím řízení na zhotovitele stavby
- vydání platných stavebních povolení a ukončení zadávacího řízení na zhotovitele stavby

30. termín plnění **předpoklad do 30. 11. 2017**

5. etapa

- Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby v rozsahu dle č. 2, odst. 2.13 této smlouvy o dílo ve znění dodatků č. 1 až 14

31. dílčí termín plnění **ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby**

3) Článek 5 - CENA ZA DÍLO – se ruší a nahrazuje se novým zněním:

5.1. " Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu, a to:

Celková cena díla dle SOD vč. Dodatků č. 1 - 13 bez DPH ve výši	186,320.984,- Kč
Navýšení ceny díla dle tohoto Dodatku č. 14 bez DPH ve výši	11,224.426- Kč

Z toho:

Navýšení ceny díla dle odst. 2.13. (výkon AD projektanta):	10,774.426,- Kč
Navýšení ceny díla dle odst. 2.14. (Žádost o spolufinancování stavby)	450.000,- Kč

Celková cena díla dle SOD vč. Dodatku č. 1 - 14 bez DPH ve výši 197,545.410,- Kč

z toho: cena za geodetický průzkum bez DPH ve výši 2,850.000,- Kč

Nabídková cena pro SŽDC (vč. AD) bez DPH 187,978.745,- Kč

Nabídková cena pro vyvolané investice bez DPH 9.566.665,- Kč

5.2. Výše specifikovanou celkovou cenu za dílo se zavazuje objednatel uhradit, a to v níže uvedených částech:

a) 1. etapa

1. dílčí termín plnění cena bez DPH ve výši	10.802.523,-Kč
DPH ve výši 20 %	2.160.505,-Kč
cena vč. DPH	12.963.028,-Kč
2. dílčí termín plnění cena bez DPH ve výši	15.100.000,-Kč
DPH ve výši 20 %	3.020.000,-Kč
cena vč. DPH	18.120.000,-Kč

b) 2. etapa

3. dílčí termín plnění cena bez DPH ve výši	64.073.394,-Kč
DPH ve výši 20 %	12.814.679,-Kč
cena vč. DPH	76.888.073,-Kč
4. dílčí termín plnění cena bez DPH ve výši	5.000.000,-Kč
DPH ve výši 21 %	1.050.000,-Kč
cena vč. DPH	6.050.000,-Kč
5. dílčí termín plnění cena bez DPH ve výši	51.805.045,-Kč
DPH ve výši 21 %	10.879.059,-Kč
cena vč. DPH	62.684.104,-Kč
6. dílčí termín plnění cena bez DPH ve výši	2 000 000,-Kč
DPH ve výši 21 %	420 000,-Kč
cena vč. DPH	2 420 000,-Kč

c) 3. etapa

7. dílčí termín plnění cena bez DPH ve výši	16.219.348,- Kč
DPH ve výši 21 %	3.406.063,- Kč
cena vč. DPH	19.625.411,- Kč
8. dílčí termín plnění cena bez DPH ve výši	10.784.174,- Kč
DPH ve výši 21%	2.264.676,- Kč
cena vč. DPH	13.048.850,- Kč

d) 4. etapa

9. dílčí termín plnění	cena bez DPH ve výši	800.000,- Kč
	DPH ve výši 21%	168.000,- Kč
	cena vč. DPH	968.000,- Kč
14. dílčí termín plnění	cena bez DPH ve výši	1.248.000,- Kč
	DPH ve výši 21%	262.080,- Kč
	cena vč. DPH	1.510.080,- Kč
15. dílčí termín plnění	cena bez DPH ve výši	411.000,- Kč
	DPH ve výši 21%	86.310,- Kč
	cena vč. DPH	497.310,- Kč
16. dílčí termín plnění	cena bez DPH ve výši	2.520.000,- Kč
	DPH ve výši 21%	529.200,- Kč
	cena vč. DPH	3.049.200,- Kč
17. dílčí termín plnění	cena bez DPH ve výši	174.000,- Kč
	DPH ve výši 21%	36.540,- Kč
	cena vč. DPH	210.540,- Kč
18. dílčí termín plnění		bez fakturace
19. dílčí termín plnění	cena bez DPH ve výši	1.935.000,- Kč
	DPH ve výši 21%	403.350,- Kč
	cena vč. DPH	2,341.350,- Kč
20. dílčí termín plnění		bez fakturace
21. dílčí termín plnění	cena bez DPH ve výši	403.650,- Kč
	DPH ve výši 21%	84.766,- Kč
	cena vč. DPH	488.416,- Kč
22. dílčí termín plnění	cena bez DPH ve výši	100.000,- Kč
	DPH ve výši 21%	21.000,- Kč
	cena vč. DPH	121.000,- Kč
23. dílčí termín plnění	cena bez DPH ve výši	100.000,- Kč
	DPH ve výši 21%	21.000,- Kč
	cena vč. DPH	121.000,- Kč
24. dílčí termín plnění	cena bez DPH ve výši	2.195.425,-Kč
	DPH ve výši 21%	461.039,-Kč
	cena vč. DPH	2.656.464,-Kč
25. dílčí termín plnění	cena bez DPH ve výši	274.425,-Kč
	DPH ve výši 21%	57.629,-Kč
	cena vč. DPH	332.054,-Kč
26. dílčí termín plnění	cena bez DPH ve výši	180.000,-Kč
	DPH ve výši 21%	37.800,-Kč
	cena vč. DPH	217.800,-Kč
27. dílčí termín plnění	cena bez DPH ve výši	180.000,-Kč
	DPH ve výši 21%	37.800,-Kč
	cena vč. DPH	217.800,-Kč
28. dílčí termín plnění		bez fakturace
29. dílčí termín plnění	cena bez DPH ve výši	90.000,-Kč

DPH ve výši 21%	18.900,-Kč
cena vč. DPH	108.900,-Kč

30. dílčí termín plnění cena bez DPH ve výši	375.000,-Kč
DPH ve výši 21%	78.750,-Kč
cena vč. DPH	453.750,-Kč

e) 5. etapa

31. dílčí termín plnění cena bez DPH ve výši	10.774.426,- Kč
DPH ve výši 21 %	2.262.629,- Kč
cena vč. DPH	13.037.055,- Kč

5.3. Výše uvedená celková cena za zhotovení díla ve výši **197,545.410,- Kč** je nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla a související náklady s provedením díla.

5.4. Je výslovně dohodnuto, že ode dne nabytí účinnosti tohoto Dodatku je povinen vystavovat daňové doklady - faktury za Zhotovitele vůči Objednateli pouze vedoucí účastník sdružení, t.j. SUDOP PRAHA a.s., který bude na daňovém dokladu/dokladech uveden (identifikován) jako osoba uskutečňující ekonomickou činnost jako poskytovatel služby (v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění).

4) Obchodní podmínky, přílohy obchodních podmínek, příloha A, část A3 se mění v souladu se změnou Čl. 4 smlouvy o dílo, jak je uvedeno v článku I., odst. 2, bod 4.2 tohoto dodatku takto:

A.3. ČLENĚNÍ SLUŽEB NA ETAPY A VYMEZENÍ DÍLČÍCH TERMÍNŮ ŘEŠENÍ

Zahájení prací na projektu: ihned po podpisu smlouvy.

Dílo bude předáno objednateli postupně v následujících termínech:

1. etapa

- ověření úplnosti a přesnosti stávajících geodetických a mapových podkladů,
- doplnění ověření stávajících inženýrských sítí,
- koncept projektového řešení včetně vstupního jednání,
- návrh provozní a dopravní technologie

1. dílčí termín plnění

01. 07. 2012

- doplnění geotechnických průzkumů a základní geotechnická zpráva,
- doplnění geodetických podkladů,
- návrh a projednání základního technického řešení stavby vč. konceptu GPK a rozhodujících SO a PS stavby, včetně dopadu na pozemky a stavby; koncepce tunelů

2. dílčí termín plnění

31. 08. 2012

K tomuto termínu podá zhotovitel písemnou zprávu podle bodu A. 4 dílu 2.4. příloh obchodních podmínek.

2. etapa

- odevzdání kompletního projektu všech PS a SO s výjimkou úseku žel. stanice a zastávky Červený Újezd k rozeslání projednání složkám SŽDC s.o. a ČD a.s.,

3. dílčí termín plnění

27. 12. 2012

- odevzdání zbývajících částí kompletního projektu stavby včetně souhrnných částí, POV a rozpočtu k rozeslání a projednání složkám SŽDC, s.o. a ČD, a.s.

4. dílčí termín plnění

04. 02. 2013

- průkaz obeslání dotčených orgánů státní správy a územní samosprávy, správců sítí technického vybavení, a ostatních účastníků stavebního řízení a vlastníků dotčených pozemků

5. dílčí termín plnění

31. 03. 2013

- odevzdání řešení technologie úpravy vody Obce Mezno a fy. Mydlářka PS 71-08-01 a PS 71-08-01.1, monitoring trhacích prací při realizaci zářezu u Nazdic SO 73-11-01.4, vyklizení opouštěných lokalit SO 74-82-01.1, včetně stavebně technického průzkumu, přeložka polních cest SO 73-30-04.2 a rozptylové studie s posouzením
- odevzdání zapracované změny umístění nového podchodu SO 73-20-03 Železniční most – podchod Ješetice do km 105,312, včetně všech vyvolaných dopadů a úprav do souvisejících a navazujících PS, SO a souhrnných částí projektové dokumentace včetně POV a rozpočtu k rozeslání a projednání složkám SŽDC, s.o. a ČD, a.s.
- odevzdání upravené části technického řešení projektu stavby v souvislosti se změnou koncepce mostního objektu SO 73-20-05 Železniční most v km 106,108 k rozeslání a projednání složkám SŽDC, s.o. a ČD, a.s.

6. dílčí termín plnění

14. 06. 2013

K tomuto termínu podá zhotovitel písemnou zprávu podle bodu A. 4. dílu 2.4. příloh obchodních podmínek.

3. etapa

- odevzdání kompletního projektu se zapracovanými připomínkami včetně geodetické dokumentace v digitální formě s výjimkou rozšířeného předmětu plnění dle odst. 2.5

7. dílčí termín plnění

do 30. 09. 2013

- odevzdání kompletního projektu se zapracovanými připomínkami v digitální formě s výjimkou kompletní dokladové části pro podání žádosti o stavební povolení,
- rekapitulace propagace spolufinancování z ES v průběhu zpracování projektu,
- odevzdání notifikace projektu,
- doložení obelání dotčených vlastníků smlouvami a orgánů státní správy dle úprav po projednání s obcemi,
- změna koncepce řešení nástupišť – prodloužení nástupišť v z. Střezimíř a žst. Chotoviny dle výsledku projednání projektu stavby se SŽDC s. o. OST,
- doložení posouzení dopadu zvýšení rychlosti na objekty umělých staveb (mostů, propustků) a protihlukových stěn (PHS) pro případné výhledové zavedení rychlosti do 200 km/h,
- zpracování Soupisu prací podle Vyhlášky MMR č. 230/2012 Sb., který je nezbytnou součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební práce podle zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění, a zpracování Soupisu do projektu stavby.

8. dílčí termín plnění

do 30. 11. 2013

K tomuto termínu podá zhotovitel písemnou zprávu podle bodu A. 4. dílu 2.4. příloh obchodních podmínek.

4. etapa

- podklady pro zadávací dokumentaci pro zhotovení stavby,
- zkompletování dokladové části pro stavební povolení s výjimkou stanovisek a vyjádření dotčených vlastníků a obcí v rámci projednávání vlastnických vztahů a rozhodnutí o kácení zeleně, spolu se stanovisky k odnětí pozemků ZPF a PÚFL

9. dílčí termín plnění

do 30. 06. 2014

K tomuto termínu podá zhotovitel závěrečnou zprávu podle bodu A. 5. dílu 2.4. příloh obchodních podmínek.

- aktualizace geodetických podkladů pro katastrální území Červený Újezd a Mezno

10. termín plnění

do 15. 11. 2014

- zpracování vybraných vzorových smluv pro katastrální území Červený Újezd

11. termín plnění **do 30. 11. 2014**

- zpracování vybraných vzorových smluv pro katastrální území Mezno

12. termín plnění **do 15. 12. 2014**

- zpracování cca 50 % smluv

13. termín plnění **do 31. 03. 2015**

- dokončení zpracování smluv a posudků

14. termín plnění **do 31. 05. 2015**

- zpracování podkladů pro zezávnění stanoviska E.I.A. dle zákona č. 39/2015 Sb.

15. termín plnění **do 30. 09. 2015**

- zpracování výkazu výměr a rozpočet dle nových OTSKP
- komunikace pro staveništní dopravu včetně projednání – podklady pro ÚR

16. termín plnění **do 14. 03. 2016**

- komunikace pro staveništní dopravu včetně projednání – podklady pro SP

17. termín plnění **do 16. 06. 2016**

- odevzdání rozšířeného předmětu plnění dle dodatku č. 10 k připomínkám

18. termín plnění **do 31. 08. 2016**

- odevzdání rozšířeného předmětu plnění dle dodatku č. 10 po připomínkách

19. termín plnění **do 30. 09. 2016**

- odevzdání předmětu plnění v rozsahu dle dodatku č. 12 k připomínkám

20. termín plnění **do 31. 10. 2016**

- odevzdání čistopisu vč. zpracování připomínek v rozsahu plnění dle dodatku č. 12
- prověření projektu z hlediska platnosti technických norem a předpisů vzhledem k časovému odstupu mezi technickým zpracováním projektu a jeho projednáním.

21. termín plnění **do 30. 11. 2016**

- aktualizace ZP v souladu se souběžně zpracovávanou aktualizací SP IV. TŽK - koncept

22. termín plnění **do 20. 01. 2017**

- aktualizace ZP v souladu se souběžně zpracovávanou aktualizací SP IV. TŽK – čistopis
- dokumentace „Změny a vypořádání projektu od posouzení a vydání Závazného stanoviska k vlivům prioritního dopravního záměru na ŽP
- pro projednání SO 73-30-03.1, SO 72-30-02 a SO 72-30-02.1 pro SP

23. termín plnění **do 30. 01. 2017**

- Aktualizace nezbytného rozsahu PD dle aktuálně platné legislativy
- Aktualizace vybraných souhrnných částí projektu stavby pro účely stavebního řízení (SŘ)

24. termín plnění

do 10. 02. 2017

- odevzdání všech zbývajících podkladů pro stavební řízení (SŘ) /mimo podkladů vztahujících se k výsledku projednání EIA/

25. termín plnění

do 28. 02. 2017

- odevzdání vyplněné Žádosti o spolufinancování stavby včetně všech povinných příloh k připomínkám, vyjma kapitol a příloh, které čerpají z výstupů Aktualizace Studie proveditelnosti IV. TŽK, (odevzdání v digitální formě v českém jazyce)

26. termín plnění

do 25. 09. 2017

- finální odevzdání kompletně vyplněné Žádosti o spolufinancování stavby včetně všech povinných příloh (odevzdání v digitální + v listinné formě ve 3 paré v českém jazyce, příloha č.11 „Informace nezbytné ke schvalování velkých projektů“ bude odevzdána i v jazyce anglickém)

27. termín plnění

do 30 dnů od schválení Aktualizace SP IV. TŽK na CK MD

- zapracování připomínek k Žádosti o spolufinancování stavby vzešlých od hodnotící komise MD

28. termín plnění

průběžně – do vydání Schvalovacího protokolu OPD

- zapracování připomínek k Žádosti o spolufinancování stavby vzešlých od agentury JASPERS a orgánů EK

29. termín plnění

průběžně – do vydání Schvalovacího protokolu OPD

- zpracování soupisu prací ve formátu XML pro zajištění ve fázi realizace využití systému ASPE
- součinnost zhotovitele s objednatelem k vydání platných stavebních povolení a při zadávacím řízení na zhotovitele stavby
- vydání platných stavebních povolení a ukončení zadávacího řízení na zhotovitele stavby

30. termín plnění

předpoklad do 30. 11. 2017

5. etapa

- Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby v rozsahu dle č. 2, odst. 2.13 této smlouvy o dílo ve znění dodatků č. 1 až 14

31. dílčí termín plnění

ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby

- 5) Obchodní podmínky, přílohy obchodních podmínek, příloha C, část C1 se mění v souladu se změnou Čl. 5 smlouvy o dílo, jak je uvedeno v článku I., odst. 3, bod 5.2 tohoto dodatku takto:

C.1. - TERMÍNY PLATEB

Zhotovitel bude fakturovat cenu za dílo, sjednanou v článku 5 Smlouvy a podrobně specifikovanou v Dopise nabídky, k termínům jednotlivých etap činností dle Přílohy A, Dílu 2, Části 4 zadávací dokumentace, dle níže uvedených procent zdanitelných plnění.

Fakturace bude probíhat takto:

K datu **1. dílčího termínu plnění:** **100 % z ocenění 1. dílčího termínu (1. etapa)**

K datu 2. dílčího termínu plnění:	100 % z ocenění 2. dílčího termínu (1. etapa) za předpokladu přijetí předložené zprávy určeným pracovníkem objednatele bez připomínek k plnění rozsahu nebo kvality.
K datu 3. dílčího termínu plnění:	100 % z ocenění 3. dílčího termínu (2. etapa)
K datu 4. dílčího termínu plnění:	100 % z ocenění 4. dílčího termínu (2. etapa)
K datu 5. dílčího termínu plnění:	100 % z ocenění 5. dílčího termínu (2. etapa)
K datu 6. dílčího termínu plnění:	100 % z ocenění 6. dílčího termínu (2. etapa)
K datu 7. dílčího termínu plnění:	100 % z ocenění 7. dílčího termínu (3. etapa)
K datu 8. dílčího termínu plnění:	50 % z ocenění 8. dílčího termínu (3. etapa)
K datu 9. dílčího termínu plnění:	100 % z ocenění 9. dílčího termínu (4. etapa) a 50 % z ocenění 8. dílčího termínu
K datu 14. dílčího termínu plnění:	100 % z ocenění 14. dílčího termínu (4. etapa)
K datu 15. dílčího termínu plnění:	100 % z ocenění 15. dílčího termínu (4. etapa)
K datu 16. dílčího termínu plnění:	100 % z ocenění 16. dílčího termínu (4. etapa)
K datu 17. dílčího termínu plnění:	100 % z ocenění 17. dílčího termínu (4. etapa)
K datu 19. dílčího termínu plnění:	100 % z ocenění 19. dílčího termínu (4. etapa)
K datu 20. dílčího termínu plnění:	100 % z ocenění 20. dílčího termínu (4. etapa)
K datu 21. dílčího termínu plnění:	100 % z ocenění 21. dílčího termínu (4. etapa)
K datu 22. dílčího termínu plnění:	100 % z ocenění 22. dílčího termínu (4. etapa)
K datu 23. dílčího termínu plnění:	100 % z ocenění 23. dílčího termínu (4. etapa)
K datu 24. dílčího termínu plnění:	100 % z ocenění 24. dílčího termínu (4. etapa)
K datu 25. dílčího termínu plnění:	100 % z ocenění 25. dílčího termínu (4. etapa)
K datu 26. dílčího termínu plnění:	100 % z ocenění 25. dílčího termínu (4. etapa)
K datu 27. dílčího termínu plnění:	100 % z ocenění 25. dílčího termínu (4. etapa)
K datu 29. dílčího termínu plnění:	100 % z ocenění 25. dílčího termínu (4. etapa)
K datu 30. dílčího termínu plnění:	100 % z ocenění 30. dílčího termínu (4. etapa)
K 31. dílčímu termínu plnění:	na základě čtvrtletních Výkazů poskytnutých služeb dle čl. 2.13, odst. 5 (5. etapa)

Bankovní záruka za poskytnutí služeb bude uvolněna do 60 dnů po schválení projektu objednatelem.

V případě výhrad k plnění rozsahu nebo kvality ze strany objednatele v dílčí etapě nebo za projekt jako celek se postupuje podle ustanovení uvedených v Dílu 2, Části 2 a 3 zadávací dokumentace. "

II.

1. Ostatní ujednání výše uvedené Smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento Dodatek č. 14 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění.

3. Dodatek je vyhotoven v sedmi vyhotoveních, z nichž pět vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení obdrží zhotovitel.

4.

Nedílnou součástí Dodatku č. 14 tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1 tohoto Dodatku (Příloha č. 2 Smlouvy o dílo) - Zvláštní obchodní podmínky, nové znění

V Praze dne:

12-09-2017

V Praze dne:

Objednatel:

Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek generálního ředitele
pro modernizaci dráhy
na základě „Pověření“ č. 1616
ze dne 12. 7. 2013

zhotovitel:

SUDOP PRAHA a.s.

Ing. Tomáš Slaviček
předseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

Ing. Ivan Pomykáček
místopředseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

METROPROJEKT Praha a.s.

Ing. Tomáš Slaviček
na základě plné moci
předseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

Ing. Ivan Pomykáček
na základě plné moci
místopředseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

Příloha č.2
Č. smlouvy objednatele:
Č. smlouvy zhotovitele: 12 106 201

ZVLÁŠTNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY

„Modernizace trati Sudoměřice - Votice“



Správa železniční dopravní cesty

SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY, STÁTNÍ ORGANIZACE

OBSAH

DEFINICE A VÝKLAD POJMŮ	2
1. DEFINICE	2
12. SLUŽBY TŘETÍCH STRAN	2
PERSONÁL	2
13. PERSONÁL	2
ODPOVĚDNOST A POJIŠTĚNÍ	4
17. DOBA TRVÁNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODY A VADY, ZÁRUKA ZA JAKOST	4
18. ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE	4
19. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODY	6
ZAHÁJENÍ A DOKONČENÍ SLUŽEB, ZMĚNY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY	6
22. ZAHÁJENÍ A DOKONČENÍ	6
23. ZMĚNY	6
25. PRODLENÍ A SMLUVNÍ POKUTY	6
26. ZMĚNĚNÉ OKOLNOSTI A VYŠŠÍ MOC	8
27. PŘERUŠENÍ, ZASTAVENÍ NEBO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY	9
PLATBY	10
30. PLATBY ZHOTOVITELI	10
31. TERMÍNY PLATEB	11
34. KONTROLA OBJEDNATELE	12
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ	12
37. PŘEVEDENÍ A PODZHOTOVITEL	12
38. VLASTNICKÁ PRÁVA	13
40. OZNÁMENÍ	13

/Níže uvedené články ZVLÁŠTNÍCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK doplňují a zpřesňují ustanovení VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK ve stejném členění.

DEFINICE A VÝKLAD POJMŮ

1. DEFINICE

- 1.14 "Dopis nabídky" (Letter of Tender) znamená dokument nadepsaný Dopis nabídky, který byl sestaven zhotovitelem a obsahuje podepsanou nabídku objednateli na provedení stavby.
- 1.15 "Dopis o přijetí nabídky" (Letter of Acceptance) znamená dopis o formálním přijetí Dopisu nabídky objednatelem včetně všech příložených dokumentů, které shrnují dohody mezi stranami a jsou jimi podepsány. Pokud žádný takový dopis neexistuje, pak se ustanovení obsahující výraz "dopis o přijetí nabídky" vztahují k Souhrnu smluvních dohod a odkazy na data, která se vztahují k Dopisu o přijetí nabídky, se vztahují k datu, kdy strany uzavřely Souhrn smluvních dohod.

12. SLUŽBY TŘETÍCH STRAN

- 12.1 Objednatel zajistí na své náklady služby od třetích stran uvedené v Příloze B a zhotovitel bude spolupracovat s takovými poskytovateli služeb, ale nebude odpovědný za jejich činnost.

PERSONÁL

13. PERSONÁL ZHOTOVITELE

- 13.1 Požadavky na personál zhotovitele :

POZICE EXPERTA V TÝMU	VZDĚLÁNÍ, OBOR	DOBA PRAXE	DALŠÍ
Vedoucí týmu	VŠ / Ing. v oboru dopravních staveb	10 let v přípravě obdobných zakázek, min. dvě obdobné zakázky ve funkci vedoucího projektu	autorizace podle z. č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v oboru dopravní stavby
Specialista na žel. spodek a svršek	VŠ / Ing. v oboru dopravních staveb	5 let ve svém oboru v přípravě obdobných zakázek	autorizace podle z. č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v oboru dopravní stavby
Specialista na mostní a inženýrské konstrukce	VŠ / Ing. stavební	5 let ve svém oboru v přípravě obdobných zakázek	autorizace podle z. č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v oboru mosty a inženýrské konstrukce
Architekt stavby	VŠ / Ing. arch.	5 let ve svém oboru v přípravě obdobných zakázek	autorizace podle z. č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v oboru architektura
Specialista na tunelové stavby	VŠ / Ing. stavební	10 let ve svém oboru v přípravě obdobných zakázek 2x dokumentace pro stavební povolení	autorizace podle z. č. 360/1992 Sb. v oboru geotechnika Osvědčení o odborné způsobilosti projektanta podle ustanovení § 4 odst. 2 vyhlášky ČBÚ č. 340/1992 Sb. o

		novostavby dvoukolejného železničního tunelu	požadavcích na kvalifikaci a odbornou způsobilost a o ověřování odborné způsobilosti pracovníků k odborné činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem.
Specialista na pozemní objekty	VŠ/Ing.	5 let ve svém oboru v přípravě obdobných zakázek	autorizace podle z. č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v oboru pozemní stavby
Specialista na zabezpečovací zařízení	VŠ / Ing.	5 let ve svém oboru v přípravě obdobných zakázek	autorizace podle z. č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v oboru technologická zařízení staveb; osvědčení o odborné zkoušce dle Směrnice SŽDC č. 50 – F-05 projektant zabezpečovacího zařízení
Specialista na sdělovací zařízení	VŠ / Ing.	5 let ve svém oboru v přípravě obdobných zakázek	autorizace podle z. č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v oboru technologická zařízení staveb; osvědčení o odborné zkoušce dle Směrnice SŽDC č. 50 – F-07 projektant sdělovacího zařízení
Specialista na trakční vedení	VŠ / Ing.	5 let ve svém oboru v přípravě obdobných zakázek	autorizace podle z. č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v oboru technologická zařízení staveb; osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice podle § 10 vyhl. č. 50/1978 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Silnoproudá technologie	VŠ / Ing.	5 let ve svém oboru v přípravě obdobných zakázek	autorizace podle z. č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v oboru technologická zařízení staveb; osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice podle § 10 vyhl. č. 50/1978 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Elektrotechnická zařízení	VŠ / Ing.	5 let ve svém oboru v přípravě obdobných zakázek	autorizace podle z. č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v oboru technika prostředí staveb, osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice podle § 10 vyhl. č. 50/1978 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Geotechnik	VŠ / Ing.	5 let ve svém oboru v přípravě obdobných zakázek	autorizace podle z. č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v oboru geotechnika
Životní prostředí	VŠ	5 let ve svém oboru v přípravě obdobných zakázek	
Geodet	VŠ / Ing.	5 let ve svém oboru v přípravě obdobných zakázek	Úředně oprávněný zeměměřičský inženýr dle § 13 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 200/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Požární bezpečnost staveb	VŠ/Ing.	5 let ve svém oboru v přípravě obdobných zakázek	autorizace podle z. č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v oboru požární bezpečnost staveb

Obdobnými zakázkami se rozumí projektová dokumentace staveb dráhy a staveb na dráze ve stupni pro stavební povolení nebo pro realizaci stavby (projekt stavby).

ODPOVĚDNOST A POJIŠTĚNÍ

17. DOBA TRVÁNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODY A VADY

- 17.1 Zhotovitel projektu poskytuje záruku za jakost díla tak, že ručí za kvalitu díla, které bude sloužit jako podklad pro realizaci stavby do konce záruční doby předmětné stavby, tj. minimálně 60 měsíců po předání a převzetí stavby, mimo záruku za správnost technického návrhu řešení díla, která trvá po celou dobu řádně užívaného díla realizovaného podle díla, tj. projektu stavby.

18. ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE

- 18.1 Objednatel je povinen provést odběratelskou kontrolu zhotovitelem odevzdaného díla. Shledá-li objednatel na díle vady, vyzve písemně zhotovitele k jednání, na kterém bude sepsán protokol, ve kterém budou objednatelem stanoveny termíny a způsob odstranění vad. Pokud by se zhotovitel ve sjednaném termínu, resp. termínu určeném objednatelem, jednání odmítl zúčastnit či se ho nezúčastnil, má se zato, že s vadami souhlasí.

Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od objednatele a zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, příp. na ně upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval.

Za vady díla se považují neúplnost díla a takové chyby a nedostatky, jejichž odstranění způsobí prodloužení termínu odevzdání projektu a popřípadě negativně ovlivní výsledek a termín stavebního a schvalovacího řízení, dále se za vady považují veškeré neprojednané odchylky od zadávací dokumentace, vč. platného právního řádu, norem a předpisů objednatele. Za vadu se považuje i nesoulad mezi výkresovou a textovou částí (např. ve výkazu výměr).

Zhotovitel se zavazuje k následnému odstranění zjištěných a prokázaných vad projektu bezúplatnou opravou projektu.

Za odstavec 18.1 se vkládají nové odstavce:

- 18.2. Nad rámec příslušných ustanovení právních předpisů upravujících nároky objednatele z vadného plnění se sjednává závazek zhotovitele podílet se na vícenákladech, které vzniknou při realizaci stavby na základě projektu obsahujícího vady v příčinné souvislosti s těmito vadami projektu.

Vícenákladem se rozumí částka, o kterou bude cena stavby výlučně v důsledku vad projektu v nezbytně nutném věcném a finančním rozsahu navýšena (vícepráce), ponížena o případné úspory, kterých v důsledku odstranění těchto vad projektu a z toho vyplývající změny postupu při realizaci stavby bude dosaženo (méněpráce).

Cenou stavby se rozumí částka sjednaná jako cena díla ve smlouvě o dílo na realizaci stavby podle projektu uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem stavby. Pro určení vícenákladů budou použity ceny vzešlé ze zadávacího řízení veřejné zakázky na jejich provedení v souladu se zákonem o veřejných zakázkách. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli 15 % vícenákladů vzniklých v důsledku vad projektu, celkově však maximálně do výše 25 % ceny díla (projektu) podle smlouvy na zhotovení projektu, a to

vždy na písemnou výzvu objednatele, nejpozději do 60 dnů od doručení výzvy k úhradě.

Sjednaná výše podílu zhotovitele projektu na úhradě vícenákladů při realizaci stavby již reflektuje skutečnost, že objednatel vady projektu po své kontrole (zejména úplnost dokumentace) sám nezjistí.

Tímto ustanovením není nijak dotčen případný nárok objednatele na náhradu škody, případně na zaplacení smluvní pokuty, je-li sjednána. Povinnost zhotovitele k úhradě podílu na vícenákladech podle tohoto ustanovení se však neuplatní v tom rozsahu, v jakém je nárok objednatele na úhradu podílu na vícenákladech pokryt nárokem na náhradu škody vzniklé v důsledku příslušné vady projektu nebo smluvní pokuty dle čl. 25.3 uplatněné za shodnou vadu.

- 18.3 Zhotovitel se zavazuje objednateli poskytnout dle níže uvedených podmínek bankovní záruku za provedení díla zajišťující dodržení smluvních podmínek, kvality a termínů provedení díla. Bankovní záruka bude objednatelem použita jako kompenzace pro možné ztráty, které by vyplynuly z toho, že by zhotovitel nebyl schopen nebo ochoten plnit své závazky z této smlouvy.

Vystavení bankovní záruky za provedení díla doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších právních předpisů, tj. bankou se sídlem v České republice nebo bankou se sídlem na území členského státu EU s pobočkou na území České republiky, jež požívá výhodu jednotné licence podle práva EU, ve prospěch objednatele jako oprávněného. Bankovní záruka musí splňovat tyto podmínky:

- a) výše zajištěné částky je 3 % z celkové ceny díla bez DPH,
- b) záruční listinu předá zhotovitel před podpisem smlouvy o dílo ze strany objednatele,
- c) bankovní záruka musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného,
- d) bankovní záruka bude platná nejméně po dobu provedení díla stanovenou ve smlouvě a dále minimálně 2 měsíce po předání a převzetí bezvadného díla,
- e) právo z bankovní záruky bude objednatel oprávněn uplatnit v případech, pokud:
 - zhotovitel neprovádí dílo v souladu s podmínkami uzavřené smlouvy či nesplnil své závazky vyplývající ze smlouvy;
 - objednatel odstoupí od této smlouvy o dílo z důvodů na straně zhotovitele;
 - zhotovitel neuhradí objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle smlouvy povinen a která vůči němu byla objednatelem uplatněna;
 - vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo byla zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů.

Objednatel je oprávněn využít prostředků zajištěných bankovní zárukou ve výši, která odpovídá výši splatné částky smluvní pokuty, jakéhokoli neuspokojeného závazku zhotovitele vůči objednateli, nákladů nezbytných k odstranění vad díla, škod způsobených plněním zhotovitele v rozporu se smlouvou, nebo jakékoli částce, která podle mínění objednatele odpovídá náhradě vadného plnění zhotovitele.

V případě prodloužení doby provedení díla je zhotovitel povinen platnost odpovídající záruky prodloužit tak, aby trvala po celou dobu provedení díla. V takovém případě se zhotovitel zavazuje předložit objednateli doklad o prodloužení odpovídající bankovní záruky nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne uskutečnění příslušné změny.

- 18.4 Zhotovitel je povinen nejpozději bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy předložit na výzvu objednateli originál jednoznačného písemného příslibu banky, kterým prokáže, že má přístup k úvěrům ve výši adekvátní pro zajištění průběžného financování plnění předmětu veřejné zakázky. Výše bankou přislíbeného úvěru/úvěrů musí dosahovat minimálně 20% předpokládané hodnoty veřejné zakázky. Z předloženého dokumentu (příslibu banky) musí být nepochybné, že banka takový úvěr uchazeči bez dalších podmínek poskytne, pokud bude jeho nabídka vybrána jako nejvhodnější, bude s ním uzavřena Smlouva o dílo a uchazeč o takový úvěr požádá. Zhotovitel je povinen udržovat platnost příslibu po celou dobu realizace díla až do předání a převzetí předmětu díla.

19. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODY

- 19.1 Druh a výše požadovaného pojištění :

DRUH POJIŠTĚNÍ	MINIMÁLNÍ VÝŠE POJISTNÉHO KRYTÍ
Odpovědnost za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě	nejméně 50 mil. Kč

Zhotovitel doloží objednateli ověřenou kopii pojistné smlouvy ve lhůtě 10 dnů od uzavření smlouvy.

ZAHÁJENÍ A DOKONČENÍ SLUŽEB, ZMĚNY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

22. ZAHÁJENÍ A DOKONČENÍ

- 22.1 O termínu zahájení provádění díla vyrozumí zhotovitel písemně objednatele do 3 pracovních dnů po podpisu smlouvy.
- 22.2 Zhotovitel splní povinnost předat dílo vydáním Potvrzení o přijetí díla objednatel (tj. písemné potvrzení objednatele, že dílo které převzal je kompletní a bez zjevných vad) po jeho doručení zhotovitelem do místa plnění, tj. na adresu pro doručování smluvní korespondence - Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa Praha, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9. O dokončení a předání díla vyrozumí zhotovitel písemně objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem.

23. ZMĚNY

Za odstavec 23.3 se vkládá nový odstavec:

- 23.4 Obě smluvní strany se zavazují neprodleně a bez zbytečného odkladu oznámit jedna druhé změny údajů o nich plynoucí ze zápisu v Obchodním rejstříku či jiné

podnikatelské evidenci, či změny týkající se kontaktních osob. Stejnou oznamovací povinnost mají smluvní strany v případech vstupu smluvní strany do likvidace nebo zahájení insolvenčního řízení a rozhodnutí soudu o povolení vyrovnání. Za nesplnění uvedených povinností povinnou stranou nese tato strana povinnost náhrady nákladů a škod, které nesplněním oznamovací povinností druhé straně vznikly.

25. PRODLENÍ A SMLUVNÍ POKUTY

- 25.1 Na základě dohody smluvních stran se zavazuje zhotovitel k zaplacení smluvní pokuty v případech a ve výši jak dále uvedeno.
- 25.2 V případě prodlení zhotovitele s předáním řádně provedeného díla, příp. části díla v termínu a za podmínek stanovených smlouvou o dílo a jejími přílohami je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla (bez DPH), příp. z ceny jeho části dotčené prodlením, minimálně však ve výši 500,- Kč, za každý započatý den prodlení.
- 25.3. V případě vadného plnění předmětu díla se zavazuje zhotovitel k zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 % z celkové ceny díla (bez DPH), minimálně však 30 000 Kč jednorázově. Dále pak za každou vadu díla, která je předmětem reklamace objednatele v záruční době, se zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 10% z ceny projektových prací vadou dotčeného SO nebo PS (bez DPH) nebo vadou dotčené souhrnné části projektu, jako částku jednorázovou. Je-li vadou dotčený SO nebo PS zahrnut i v souhrnné části projektu a tato je v důsledku vady SO nebo PS rovněž dotčena vadou, pak je smluvní pokuta uplatněna pouze z ceny vadou dotčeného SO nebo PS.
- V případě, že zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve lhůtě 14 dnů nebo ve lhůtě dohodnuté s objednatelem, zavazuje se zhotovitel zaplatit další smluvní pokutu ve výši 2 % z celkové ceny díla (bez DPH), a to za každý případ (tj. takovou vadu).
- 25.4. V případě, že zhotovitel:
- pověřil prováděním díla jiného podzhotovitele než toho, který byl uveden v nabídce zhotovitele, bez předchozího písemného souhlasu objednatele, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5% z celkové ceny díla (bez DPH);
 - nesplní svoji povinnost poskytnout a předat objednateli originál bankovního příslibu o přístupu k úvěrům dle čl. 18.4 tohoto dokumentu nebo neudrží v platnosti bankovní příslib v požadovaném rozsahu, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5% z celkové ceny díla (bez DPH).
- 25.5. V případě, že zhotovitel požaduje pro výkon své činnosti sjednat výluky provozované trati od objednatele (např. pro geotechnický průzkum) platí následující:

V případě, že zhotovitel z důvodu na straně zhotovitele překročí plánovanou dobu výluky nebo samostatnou etapu výluky, uhradí objednateli níže uvedené smluvní pokuty podle délky překročení doby trvání výluky:

- a) do 60 min. 500,- Kč (slovy: pětset korun českých) za každých započatých 10 min. zpoždění;
- b) od 61 do 120 min. 400,- Kč (slovy: čtyřista korun českých) za každých započatých 10 min. zpoždění;
- c) od 121 min. do 4 hodin 1 500,- Kč (slovy: jedentisíc pětset korun českých) za každou započatou hodinu;
- d) 4 – 12 hod. 1 000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých) za každou započatou hodinu;

e) při delším prodloužení než 12 hodin 500,- Kč (slovy: pětset korun českých) za každou započatou hodinu.

V případě, že byl objednatel o překročení doby trvání výluky informován nejméně dvě hodiny před plánovaným ukončením výluky, výše uvedené smluvní pokuty se násobí koeficientem 0,6.

V případě, že byl objednatel o překročení doby trvání výluky informován nejméně šest hodin před plánovaným ukončením výluky, výše smluvní pokuty se násobí koeficientem 0,3.

Zpoplatnění nepodléhá:

- prvních 10 min. překročení doby trvání výluky,
- prodloužení výluky, nemající vliv na jízdu vlaků dopravce.

Za překročenou výlukou se nepovažuje výluka, která byla pozdě zahájena z důvodu na straně operátora a přitom byl celkový čas výluky dodržen.

Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých) za každý takový případ, kdy:

- a) koná výlukou, která nebyla projednána s příslušným dopravcem nebo
- b) odřekne předem projednanou výlukou nebo
- c) změni datum předem projednané výluky.

Všechny výše uvedené případy musí mít vliv na jízdu vlaku dopravce.

V případě, že zhotovitel odřekne výlukou zařazenou do schváleného týdenního plánu výluk, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou takto odřeknutou výlukou a dále všechny prokazatelně vynaložené náklady spojené s odvoláním výluky.

V případě, že zhotovitel nedodrží závazný termín odstranění pomalé jízdy na traťových a hlavních kolejích, zaplatí objednateli skutečné náklady za zpoždění uplatněné konkrétním dopravcem, minimálně za každou minutu zpoždění vlaku dopravce dle GVD (grafikon vlakové dopravy) 30,- Kč (slovy: třicet korun českých). Zpoždění vlaku je vypočteno objednatel.

25.6. V případě porušení povinností Zhotovitele při výkonu autorského dozoru dle čl. 2 této SOD, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč, jako částku jednorázovou, a to za každou neomluvenou neúčast na jednáních, příp. za pozdní nebo nekvalitní výkon autorského dozoru. Za pozdní výkon autorského dozoru Objednatel považuje nedodržení termínů sjednaných oboustrannou dohodou smluvních stran a uvedených v zápisech z jednání nebo v zápisech ve stavebních denících. Za nekvalitní výkon autorského dozoru Objednatel považuje jeho činnost, která v plném rozsahu nevede ke konečnému vyřešení vzniklých problémů v souvislosti s Projektem, a kdy Zhotovitel nepostupuje při výkonu autorského dozoru s odbornou péčí.

25.7 V případě, že zhotovitel jinak poruší své závazky a povinnosti, které pro něj vyplývají z uzavřené smlouvy o dílo, a přesto, že byl objednatel na tuto skutečnost prokazatelně upozorněn, nezjednal nápravu ve lhůtě dodatečně mu k tomu objednatel poskytnuté, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla (bez DPH) za každý takový případ.

25.8 Pokud bude zhotovitel v prodlení s placením smluvní pokuty, zavazuje se zaplatit úrok z prodlení ve výši stanovené obecně závaznými právními předpisy.

Smluvní pokutu a úrok z prodlení se povinná smluvní strana zavazuje zaplatit do 30 dnů ode dne, kdy jí bude doručena písemná výzva druhé smluvní strany.

Objednateli vzniká právo na uplatnění zápočtu pohledávky v případě, že zhotovitel neuhradí smluvní pokutu ve stanoveném termínu.

Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost zajištěná smluvní pokutou a není dotčen nárok objednatele na náhradu škody v plné výši, která vznikla v důsledku porušení povinnosti, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou.

Původní odstavce 25.3 a 25.4 Všeobecných obchodních podmínek zůstávají v platnosti a označují se nově jako odst. 25.8 a 25.9.

26. ZMĚNĚNÉ OKOLNOSTI A VYŠŠÍ MOC

26.2 V případě, že z důvodů na straně objednatele nebo z důvodů překážky nastalé v průběhu realizace díla nezávisle na vůli zhotovitele, kterou nemůže odvrátit nebo překonat (vyšší moc), dojde k neplnění některé smluvní povinnosti, zavazují se obě smluvní strany upravit předchozí smluvní termíny a všechna ustanovení smlouvy dodatkem.

Strany uznávají za důvod na straně objednatele zejména :

- nezajištěné plynulé financování dle smluvních podmínek

Smluvní strany uznávají za vyšší moc zejména :

- stávky závislé na politickém dění
- mobilizace a vznik válek a nepokojů obecného či místního charakteru
- požáry, záplavy a jiné působení přírodních živlů

V každém případě prodlení zhotovitele nebo objednatele z výše uvedených důvodů s plněním povinností dle smlouvy, budou smluvní podmínky v dotčených ustanoveních adekvátně upraveny písemnými dodatky. Důsledky plynoucí z tohoto předchozího prodlení zůstávají nedotčeny.

27. PŘERUŠENÍ, ZASTAVENÍ NEBO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

27.1 Nedodrží-li objednatel lhůty dohodnuté na základě smlouvy pro své spolupůsobení, zejména včasné poskytnutí podkladů, ke kterému se zavázal, je zhotovitel oprávněn oznámit objednateli, že další realizaci díla zastavuje.

Zhotovitel je povinen při realizaci díla dbát všech pokynů objednatele pro provádění díla a počínat si takovým způsobem, aby nedocházelo k porušení závazných pokynů objednatele pro provádění díla.

Zhotovitel je povinen oznámit objednateli skryté překážky znemožňující provedení díla dohodnutým způsobem bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil, a navrhnout změnu díla.

Odstranění skrytých překážek zajistí zhotovitel způsobem a v termínu dohodnutém s objednatelem.

Dojde-li ze strany zhotovitele k porušení některé ze shora uvedených skutečností, je objednatel oprávněn písemně oznámit zhotoviteli přerušení realizace díla.

Zjistí-li zhotovitel, že některý ze závazných pokynů objednatele je nevhodný pro realizaci předmětu této smlouvy a způsobuje nemožnost řádného provádění díla, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit písemným oznámením.

Oznámení musí být provedeno doporučeným dopisem adresovaným do vlastních rukou statutárního zástupce (nebo ve smlouvě nebo obchodních podmínkách označeného oprávněného zástupce objednatele) v sídle druhé smluvní strany. V oznámení musí být uveden termín, ke kterému se projektové práce zastavují. V případě porušení závazného pokynu objednatele musí být v oznámení uvedena konkrétní událost včetně odkazu na příslušné ustanovení předpisu, technické normy či drážního předpisu. V případě vyšší moci mající bezprostřední vliv na provádění díla, musí být uveden odkaz na příslušné ustanovení smlouvy.

V případě, že objednatel sdělí v termínu do 5 pracovních dnů od doručení oznámení o přerušení prací na díle zhotoviteli, že na plnění závazného pokynu, který zhotovitel v oznámení o přerušení prací na díle uvedl, trvá, je zhotovitel povinen obnovit práce na realizaci díla bezprostředně po doručení tohoto stanoviska objednatele do sídla zhotovitele, nejpozději následujícím dnem po tomto doručení. Vyjde-li dodatečně najevo, že závazný pokyn objednatele nebránil řádné realizaci díla, má objednatel právo na náhradu všech škod, které mu zhotovitel neoprávněným přerušením prací způsobil.

Obnovení prací je možné pouze v případě odpadnutí či odstranění překážek, pro které bylo zastaveno a přerušeno provádění prací.

Objednatel může přerušit nebo zastavit provádění všech nebo části služeb, nebo odstoupit od smlouvy písemným oznámením zhotoviteli. Zhotovitel provede patřičná opatření k dočasnému přerušení nebo zastavení služeb do 14 dnů od obdržení tohoto oznámení. Dojde-li k zastavení služeb nebo odstoupení od smlouvy podle tohoto odstavce, uhradí objednatel zhotoviteli částku odpovídající provedeným službám v rozsahu dokladovaném zhotovitelem a odsouhlaseném objednatelem.

27.2 K odstoupení od smlouvy může dojít při podstatném porušení smluvních povinností zejména v případech :

- nezaplacení dlužné částky a objednatel neuzavře se zhotovitelem písemný dodatek k této smlouvě řešící tuto situaci;
- zjistí-li objednatel při kontrole provádění díla, že práce nejsou provedeny podle zadávací dokumentace, technických a právních předpisů a v souladu s rozhodnutím správních úřadů, a přestože požadoval odstranění těchto vad, a činí-li prodlení stanovené pro odstranění vad více jak 15 dnů
- v případě, že zhotovitel neoprávněně přeruší práce na zhotovovaném díle na dobu delší než 20 dnů.

Zhotovitel může odstoupit od uzavřené smlouvy i v případě, že při provádění díla zjistí skryté překážky, znemožňující řádné provádění díla a po oznámení těchto skutečností objednateli nedojde k dohodě o změně smlouvy.

Odstoupení od smlouvy musí strana oprávněná oznámit druhé straně písemně doporučeným dopisem s dodejkou a to bez zbytečného odkladu.

Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, řešení sporu mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Strana, které bylo před odstoupením od smlouvy poskytnuto plnění druhou smluvní stranou, toto plnění vrátí, u peněžního závazku spolu s úroky.

Smluvní strana, která zavinila a odpovídá za přerušení díla, je povinna druhé smluvní straně nahradit prokazatelně oprávněně vynaložené náklady i prokazatelně způsobenou škodu. To neplatí v případě, že k přerušení došlo v důsledku vyšší moci, kterou smluvní strany shodně uznávají. V takovém případě nárok na zaplacení náhrady škody žádné smluvní straně nevzniká.

- 27.3 Oznámení objednatele musí být provedeno doporučeným dopisem adresovaným do vlastních rukou s dodejkou do sídla druhé smluvní strany. V oznámení musí být uveden termín, ke kterému se projektové práce zastavují. V případě porušení závazného pokynu objednatele musí být v oznámení uvedena konkrétní událost včetně odkazu na příslušné ustanovení předpisu, technické normy či drážního předpisu. V případě vyšší moci mající bezprostřední vliv na provádění díla, musí být uveden odkaz na příslušné ustanovení smlouvy.

30. PLATBY ZHOTOVITELI

- 30.1 Platby objednatele zhotoviteli za služby proběhnou na základě ocenění běžných a dodatečných služeb, které zhotovitel provede v Dopise nabídky a jeho přílohách v členění položek dle článku A.2. Přílohy A, Části 4 tohoto dílu.
- 30.2 Cena AD bude účtována ze stanovené pevné sazby za 1 hodinu výkonu ve výši 800,- Kč (bez DPH) a počtem hodin odpracovaných při této činnosti. Tato cena zahrnuje i náklady za dopravu na místo stavby. K ceně bude připočtena DPH podle platných daňových předpisů v době uskutečnění zdanitelného plnění.
- 30.3 Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad za výkon autorského dozoru nejdříve ke dni potvrzení Výkazu poskytnutých služeb TDS za předcházející kalendářní čtvrtletí a Objednatel se zavazuje zaplatit předmětnou částku dle podmínek uvedených v tomto článku Obchodních podmínek.
- 30.4. Zhotovitel nemá právo na úhradu dle předcházejících odstavců ve vztahu k práci a materiálu, jejichž provedení, resp. použití při provádění Díla vč. provedení resp. použití při autorském dozoru by vedlo k vadám Díla (nesprávnému postupu při výkonu autorského dozoru).

31. TERMÍNY PLATEB

- 31.1 Lhůta splatnosti faktur je uvedena v článku C.2. Přílohy C, Části 4 tohoto dílu.
- 31.2 Objednatel si vyhrazuje právo pozastavit zhotoviteli 10% z každé uplatněné dílčí částky ceny díla bez DPH a částky uplatněné konečným daňovým dokladem na celé dílo, tzv. **zádržné**. Zádržné znamená akumulované zadržené platby, které objednatel zadržuje z každé faktury, dokud částka takto zadržovaná objednatelem nedosáhne limitu zádržného.

Objednatel je oprávněn použít zádržné na úhradu svých nároků v případě, že na díle nebo jeho části se vyskytnou vady, které má dílo nebo jeho část v okamžiku jeho předání a převzetí nebo vady, které se na díle nebo jeho části objeví kdykoliv v průběhu doby odpovědnosti za vady dle čl. 17.1 zvláštních obchodních podmínek (záruční

doba), na úhradu nároků dle čl. 18 (Odpovědnost zhotovitele) a na úhradu splatné částky smluvních pokut (článek 25 Prodlení a smluvní pokuty).

Po vydání Potvrzení o přijetí díla objednatelem (tj. písemné potvrzení objednatele, že dílo které převzal je kompletní a bez zjevných vad), bude zhotoviteli uvolněna první polovina zádržného. První část zádržného se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli do 60 dnů ode dne vydání tohoto potvrzení.

- 31.3 Do 30 dnů od vydání Potvrzení o přijetí díla předloží zhotovitel objednateli jistotu za odstranění vad (záruku plnění) ve výši 5 % z celkové ceny díla bez DPH formou bankovní záruky za odstranění vad. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli druhou polovinu zádržného do 60 dnů ode dne předložení bankovní záruky za odstranění vad objednateli.
- 31.4 Vystavení bankovní záruky za odstranění vad doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou, která provozuje činnost v souladu se zákonem č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších právních předpisů, tj. bankou se sídlem v České republice nebo bankou se sídlem na území členského státu EU s pobočkou na území České republiky, jež požívá výhodu jednotné licence podle práva EU, ve prospěch objednatele jako oprávněného. Bankovní záruka musí splňovat tyto podmínky:
- a) výše zajištěné částky je 5 % z celkové ceny díla bez DPH,
 - b) bankovní záruka musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného,
 - c) bankovní záruka bude platná po dobu záruční doby. Objednatel vrátí záruční listinu zhotoviteli do 30 dnů poté,
 - d) právo z bankovní záruky bude objednatel oprávněn uplatnit v případech, pokud:
 - na díle nebo jeho části se vyskytnou vady, které má dílo nebo jeho část v okamžiku jeho předání a převzetí nebo vady, které se na díle nebo jeho části objeví kdykoliv v průběhu doby odpovědnosti za vady dle čl. 17.1 zvláštních obchodních podmínek (záruční doba);
 - zhotovitel neuhradí objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle smlouvy povinen a která vůči němu byla objednatelem uplatněna;
 - zhotovitel neuhradí objednateli podíl na vícenákladech dle čl. 18.2 zvláštních obchodních podmínek v souladu se závazkem zhotovitele podílet se na vícenákladech, které vzniknou při realizaci stavby na základě projektu obsahujícího vady v příčinné souvislosti s těmito vadami projektu.

Objednatel je oprávněn využít prostředků zajištěných bankovní zárukou ve výši, která odpovídá výši splatné částky smluvní pokuty, jakéhokoli neuspokojeného závazku zhotovitele vůči objednateli, včetně podílu na vícenákladech, nákladů nezbytných k odstranění vad díla, škod způsobených plněním zhotovitele v rozporu se smlouvou, nebo jakékoli částce, která podle mínění objednatele odpovídá náhradě vadného plnění zhotovitele.

34. KONTROLA OBJEDNATELE

Za odstavec 34.1 se doplňují nové odstavce:

- 34.2 Zhotovitel vede, ukládá a spravuje záznamy ohledně lhůt a výdajů spojených se službami dle této smlouvy, v souladu právními předpisy a požadavky Evropské komise, Evropského úřadu pro boj proti podvodům a Evropského účetního dvora pro zakázky spolufinancované z prostředků ES. Zhotovitel uchovává potřebné záznamy tak, aby objednatel nebo jím určená osoba mohl po dobu 10 let po ukončení díla, zrušení smlouvy nebo po provedení závěrečné platby, podle toho který termín nastane později, po předchozím oznámení provést kontrolu těchto výkazů a záznamů.
- 34.3 Zhotovitel zajistí a zaručuje, že záznamy a výkazy všech subdodavatelů nebo třetích osob, kteří mají prospěch z prostředků spolufinancování ES, budou uchovány tak, aby bylo možno řádně provést kontrolu dle bodu 34.1. Dílu 2, Části 2 Obchodních podmínek.
- 34.4 Při provádění kontroly objednatele, nebo kontroly vyžádané Evropskou komisí, Evropským úřadem pro boj proti podvodům a nebo Evropským účetním dvorem, poskytne zhotovitel veškerou součinnost a zavazuje se respektovat objednatelem, nebo jím pověřenou osobou, určený postup a metodiku kontroly, zejména postupy, které jsou stanoveny v předpisech Evropského společenství pro ochranu finančních zájmů Evropských společenství proti zpronevěře a jiným nesrovnalostem.

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

37. PŘEVEDENÍ A PODZHOTOVITEL

- 37.2 Ve smlouvě uvedení subdodavatelé/podzhotovitelé a jejich % podíl na zakázce se nebudou v průběhu provádění díla měnit nebo doplňovat bez písemného souhlasu objednatele formou dodatku ke smlouvě o dílo.

Podzhotovitel, který byl pověřen provedením díla, již není oprávněn provedením jemu svěřených prací na díle pověřit jinou osobu.

Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele převést či postoupit byť i jen částečně na jinou osobu práva, povinnosti, pohledávky a závazky vyplývající z této smlouvy a související s prováděním díla.

38. VLASTNICKÁ PRÁVA

- 38.1 Právo hospodařit k jednotlivým částem díla přechází na objednatele jeho předáním a převzetím. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese od zahájení plnění do okamžiku převzetí díla objednatelem zhotovitel, ledaže škoda byla způsobena podklady převzatými od objednatele nebo těmi, kteří plnili jeho úkoly nebo pokyny.
- 38.2 V případě, že výsledkem činnosti Zhotovitele v souvislosti s plněním Smlouvy bude autorské dílo ve smyslu ustanovení § 2 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, Zhotovitel poskytuje k takovému autorskému dílu jako celku nebo k jeho jednotlivým částem ke dni vzniku takového autorského díla Objednateli oprávnění jej užít – licenci, a to výhradní, neodvolatelnou, umožňující všechny způsoby užití autorského díla, potřebné pro naplnění účelu Smlouvy a pokračování plnění navazující na tuto Smlouvu, a v množstevním rozsahu tomuto účelu přiměřenému, s územním rozsahem vymezeným územím České republiky a časovým rozsahem omezeným na dobu trvání majetkových autorských práv k autorskému dílu,

včetně možnosti zásahu do autorského díla, a to i prostřednictvím třetích osob, možnosti udělení podlicence a možnosti licenci převést na třetí osobu. Pro vyloučení pochybností strany sjednávají, že cena veškerých licencí poskytnutých na základě tohoto článku je již zahrnuta v Ceně Díla.

40. OZNÁMENÍ

40.1 Adresa objednatele :

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,
se sídlem Praha 1, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00,

Kontaktní adresa pro doručování písemností:
(adresa pro doručování nabídky a další korespondence)

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa západ
Adresa : Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

Ve věcech technických: [REDACTED]

Tel: [REDACTED]

Fax : [REDACTED]

E-mail : [REDACTED]

Ve věcech smluvních: [REDACTED]

Tel: [REDACTED]

Fax : [REDACTED]

E-mail : [REDACTED]