

Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo č. 111-Vo-3/17
(Zlatnice ř.km 0,000 – 0,250) ze dne 9. 2. 2017

(dále jen „Smlouva“)

uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění mezi těmito smluvními stranami:

Lesy České republiky, s. p.

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: [REDACTED]

vedoucím Správy toků – oblast povodí Labe, ve věcech technických jedná:

[REDACTED] vedoucí ST, číslo tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

[REDACTED] správce toku, číslo tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

[REDACTED], referent pro provozní činnosti, tel.č. [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

Ing. Jaroslav Branda - ATELIER M

Sídlo: Palackého 517, Hronov 549 31,

IČO: 13541072,

DIČ: CZ5406010159,

číslo telefonu: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., číslo účtu [REDACTED]

plátce DPH,

I.
Účel dodatku č. 2 Smlouvy

Účelem tohoto Dodatku č. 2 smlouvy o dílo jsou změny smluvních ujednání popsané v Článcích II. a III. na základě změny charakteru stavby s ohledem na majetkoprávní vypořádání.

II.
Změna smlouvy

- 1) Smluvní strany se na základě odsouhlasených změn dohodly na změně ustanovení Smlouvy ve **článci II. Doba plnění**

Odstavec č. 1 se změnil:

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci: 1/2017

Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno nejpozději do:

Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby:
30. 9. 2017

- 2) Smluvní strany se na základě odsouhlasených změn dohodly na změně ustanovení Smlouvy ve **článku III. Cena za dílo a platební podmínky**

Odstavec č. 1 se změnil:

1. Za řádně provedené dílo - projektovou dokumentaci dle čl. I. odst. 1.1. této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo v celkové výši 120.700,- Kč bez DPH, slovy sto dvacet tisíc sedm set korun českých bez DPH.

Z této ceny činí cena za dílčí plnění dle odstavce 4, písmene a) tohoto článku 44.000,- Kč bez DPH, dle odstavce 4, písmene b) tohoto článku 76.700,- Kč bez DPH,

K ceně bude připočtena DPH ve výši dle příslušného právního předpisu.

Uvedená cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla – projektové dokumentace a poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy, s výjimkou výkonu autorského dozoru.

Odstavec č. 4 se změnil:

4. Cena za dílo dle odstavce 1 bude zhotoviteli uhrazena na základě řádných daňových dokladů (faktur), vystavených zhotovitelem po dokončení jednotlivých dílčích plnění zhotovitelem a jejich převzetí objednatelem, stvrzeným protokoly dle čl. V. odst. 3 této smlouvy, a doručených objednateli ve třech vyhotoveních na adresu Lesy ČR, s.p., Správa toků – oblast povodí Labe, Přemyslova 1106/19, 500 08 Nový Hradec Králové, Hradec Králové. Dílčími plněními se ve smyslu předchozí věty rozumí:

- a) zajištění podkladů pro návrh technického řešení, návrh technického řešení u SO 01, SO 02 (včetně přesného - maximálního rozsahu záborů pozemků), zejména zajištění uložení sedimentu se zajištěním smluv a vyjádření vlastníků v uvedeném směru, zajištění smluv o souhlasu s provedením prací u SO 2 Odstarnění sedimentu v ř.km 0,000 – 0,150
Termín dokončení dílčího plnění a) do 30.4.2017
- b) zpracování projektové dokumentace pro ohlášení a provádění stavby rozšířené o objekt SO 03 Stabilizace koryta, zpracování plánu BOZP zpracovaným koordinátorem,
Termín dokončení dílčího plnění b) do **30. 9. 2017**

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

Objednatel:

V Hradci Králové dne: 6.9.2017

Zhotovitel:

V Hradci Králové dne: 2.9.17

