

DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Název související veřejné zakázky:

Vypracování projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti na akci „Pátevní cyklostezky pohornické krajiny 2030 (POHO2030) II.“

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami
(dále jako „**Dodatek č. 2**“)

1. Svazek měst a obcí okresu Karviná

se sídlem Poštovní 615/9, 733 01 Karviná, Fryštát
IČO: 75066611
zastoupen: Ing. Jan Lipner, předseda představenstva
Ing. Lukáš Raszyk, člen představenstva
zástupce ve věcech technických: RNDr. Česlav Valošek, sekretář Svazku
tel:
e-mail:

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. PUDIS a. s.

se sídlem Podbabská 1014/20, Bubeneč, 160 00 Praha 6
zastoupena: Ing. Martinem Höflerem, předsedou představenstva
Mgr. Evou Ďurči, členkou představenstva
IČO: 45272891
DIČ: CZ45272891

bankovní spojení:

číslo účtu:

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1458

osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace služeb:

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 31.10.2023 s účinností od 10.11.2023 Smlouvu o dílo na Vypracování projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti na akci „Pátevní cyklostezky pohornické krajiny 2030 (POHO2030) ve znění Dodatku č. 1 ze dne 20.11.2024 účinného od 26.11.2024 (dále jen „Smlouva“).
2. V rámci procesu realizace díla vznikla potřeba upravit smluvní vztah mezi Smluvními stranami, a to s ohledem na komplikovaná jednání při hledání shody na trasování cyklostezky s vlastníky pozemků dotčených předmětnou stavbou. Složitá a zdlouhavá jednání s vlastníky pozemků vyžadují prodloužení doby plnění, přičemž Smluvní strany shodně konstatují, že se jedná o změnu zapříčiněnou objektivními okolnostmi předvídanými v čl. IV odst. 7 písm. b) a c) Smlouvy, které Smluvní strany nemohly předvídat.

3. Zhotovitel byl v souvislosti s výše uvedeným nucen zpracovat několik variant trasy cyklostezky (oproti podkladové studii) přičemž trasa dosud nebyla zcela stabilizována a z důvodu požadavku vlastníků pozemků a obcí byla vícekrát měněna vč. nutného doplnění průzkumů, prověření reálnosti požadavků na změnu trasy a provedení změn trasování. Předmětné projekční práce měly vliv i na potřebu nového geodetického zaměření trasy (lokalita Nový York) a dále mají vliv na cenu předmětu plnění – zejména projekčních a souvisejících prací (dendrologický průzkum, podklady pro odnětí PUPFL, řešení majetkoprávních vztahů) vč. vícenásobného projednávání nové trasy. Tento dodatek je uzavírán s odkazem na čl. V odst. 3 poslední věta a odst. 12 Smlouvy.
4. Další práce vznikly z důvodu nutnosti vyřešení požadavku společnosti PKP CARGO INTERNATIONAL a.s. k odstranění vlečkového kolejiště v místě budoucí trasy cyklostezky, přičemž tyto práce nebyly předmětem díla, a nezbytnost jejich provedení se objevila až v průběhu prací na díle (léto 2025).
5. Objednatel a Zhotovitel konstatují, že změna závazku ze Smlouvy v podobě prodloužení termínu plnění je v kontextu výše uvedeného tzv. nepodstatnou změnou závazku ve smyslu § 222, odst. 6. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, jejíž potřeba vznikla v důsledku výše uvedených okolností, které objednatel, ale ani zhotovitel, jednající s náležitou péčí, nemohli v době uzavírání Smlouvy předvídat a která nemění celkovou povahu předmětné zakázky.

II.

Předmět Dodatku č. 2

1. Článek IV – Doba, místo plnění a další podmínky plnění odst. 1 nově zní:
 - a) Nejpozději do 30. 04. 2026 odevzdání vydaného pravomocného povolení záměru Rovnoběžkové trasy a nejpozději do 30. 06. 2026 odevzdání vydaného pravomocného povolení záměru stavby Energostezky příslušnými stavebními úřady,
 - b) Nejpozději do 55 kalendářních dní od vydání pravomocného povolení záměru liniové stavby stavebním úřadem, odevzdání Dokumentace pro provádění stavby (DPS),
 - b) Nejpozději do 55 kalendářních dní od vydání pravomocného povolení záměru liniové stavby stavebním úřadem, odevzdání oceněných položkových rozpočtů,
 - c) Nejpozději do 55 kalendářních dní od vydání pravomocného povolení záměru liniové stavby stavebním úřadem, odevzdání soupisu prací včetně výkazů výměr (slepé rozpočty pro výběr zhotovitele),
 - d) Inženýrská činnost po dobu poskytování služeb, do vydání povolení záměru,
 - e) Autorský dozor po dobu realizace stavebních prací (předpoklad roky 2027/2028).
2. Článek V – Cena a platební podmínky odst. 1 Smlouvy nově zní:

Celková cena díla byla stanovena na základě dohody smluvních stran v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů na základě cenové nabídky zhotovitele jako cena závazná, nejvýše přípustná, obsahující veškeré náklady a zisk zhotovitele nutný ke zpracování díla v souladu s požadavky objednatele a činí:

Nabídková cena za dokumentace, rozpočty a ostatní činnosti

- nabídková cena:	4.122.460 Kč	bez DPH
- cena víceprací dle Dodatku č. 2:	941.500 Kč	bez DPH
- celková cena prací vč. Dodatku č. 2:	5.063.960 Kč	bez DPH
- DPH 21 %:	1.063.432 Kč	
- cena celkem vč. DPH:	6.127.392 Kč	

(slovy: šest milionů sto dvacet sedm tisíc tři sta devadesát dva korun českých vč. DPH).

3. Článek V – Cena a platební podmínky odst. 5 Smlouvy:

v bodě 1) **Energostezka**

doplňuje se o nový podbod 1aa) který zní:

1aa) Průzkumné a přípravné práce – vícepráce Dodatek č. 2 – ve výši 100% částky v rozpočtu, po provedení průzkumných a přípravných prací a předání veškerých výstupů této aktivity objednateli.

doplňuje se o nový podbod 1bb) který zní:

1bb) Dokumentace pro společné povolení (DÚSP) a zajištění pravomocného povolení – vícepráce Dodatek č. 2 – ve výši 50% částky v rozpočtu, po odevzdání kompletní dokumentace pro společné povolení (DÚSP) objednateli.

doplňuje se o nový podbod 1cc) který zní:

1bb) Dokumentace pro společné povolení (DÚSP) a zajištění pravomocného povolení – vícepráce Dodatek č. 2 – ve výši 50% částky v rozpočtu, po předání pravomocného rozhodnutí o povolení záměru objednateli.

doplňuje se o nový podbod 1cc) který zní:

1cc) Inženýrská činnost vedoucí k získání povolení záměru – vícepráce Dodatek č. 2 – ve výši 50% částky v rozpočtu, po odevzdání žádosti o vydání povolení záměru na stavební úřad.

doplňuje se o nový podbod 1cc) který zní:

1cc) Inženýrská činnost vedoucí k získání povolení záměru – vícepráce Dodatek č. 2 – ve výši 50% částky v rozpočtu, po předání pravomocného rozhodnutí o povolení záměru objednateli.

a v bodě 2) **Rovnoběžková trasa**

doplňuje se o nový podbod 2aa) který zní:

2aa) Průzkumné a přípravné práce – vícepráce Dodatek č. 2 – ve výši 100% částky v rozpočtu, po provedení průzkumných a přípravných prací a předání veškerých výstupů této aktivity objednateli.

doplňuje se o nový podbod 2bb) který zní:

2bb) Dokumentace pro společné povolení (DÚSP) a zajištění pravomocného povolení – vícepráce Dodatek č. 2 – ve výši 50% částky v rozpočtu, po odevzdání kompletní dokumentace pro společné povolení (DÚSP) objednateli.

doplňuje se o nový podbod 2bb) který zní:

2bb) Dokumentace pro společné povolení (DÚSP) a zajištění pravomocného povolení – vícepráce Dodatek č. 2 – ve výši 50% částky v rozpočtu, po předání pravomocného rozhodnutí o povolení záměru objednateli.

doplňuje se o nový podbod 2cc) který zní:

2cc) Inženýrská činnost vedoucí k získání povolení záměru – vícepráce Dodatek č. 2 – ve výši 50% částky v rozpočtu, po odevzdání žádosti o vydání povolení záměru na stavební úřad.

doplňuje se o nový podbod 2cc) který zní:

2cc) Inženýrská činnost vedoucí k získání povolení záměru – vícepráce Dodatek č. 2 – ve výši 50% částky v rozpočtu, po předání pravomocného rozhodnutí o povolení záměru objednateli.

4. Nové znění Přílohy č. 1 Smlouvy je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 2 Smlouvy.

III.
Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv, které provede objednatel.
2. Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve dvou tištěných stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 2 zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 2 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

V Karviné

Za objednatele:

V Praze dne

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jan Lipner
předseda představenstva

.....
Ing. Martin Höfler
předseda představenstva

.....
Ing. Lukáš Raszyk
člen představenstva

.....
Mgr. Eva Ďurčí
členka představenstva

příloha č. 1
Dodatku č. 2
Smlouvy
Rozpočet

	Aktivita	nabídková cena v Kč bez DPH	vícepráce dle dodatku č.2 Smlouvy	cena celkem dle Dodatku č.2 Smlouvy	DPH 21%	nabídková cena v Kč včetně DPH
1) Energostezka						
1a)	Průzkumné a přípravné práce	494 400		494 400	103 824	598 224
1aa)	Průzkumné a přípravné práce - vícepráce Dodatek č. 2	0	92 000	92 000	19 320	111 320
1b)	Dokumentace pro společné povolení (DÚSP) a zajištění pravomocného povolení	420 553		420 553	88 316	508 869
1bb)	Dokumentace pro společné povolení (DÚSP) a zajištění pravomocného povolení - vícepráce Dodatek č. 2	0	374 000	374 000	78 540	452 540
1c)	Inženýrská činnost vedoucí k získání povolení záměru	206 769	0	206 769	43 421	250 190
1cc)	Inženýrská činnost vedoucí k získání povolení záměru - vícepráce Dodatek č. 2	0	56 000	56 000	11 760	67 760
1d)	Dokumentace pro provádění stavby (DPS)	106 338	0	106 338	22 331	128 669
1e)	Oceněné položkové rozpočty	19 200	0	19 200	4 032	23 232
	<i>Statutární město Karviná</i>	<i>19 200</i>		<i>19 200</i>	<i>4 032</i>	<i>23 232</i>
1f)	Soupis prací včetně výkazů výměr (slepé rozpočty pro výběr zhotovitele)	9 600	0	9 600	2 016	11 616
	<i>Statutární město Karviná</i>	<i>9 600</i>		<i>9 600</i>	<i>2 016</i>	<i>11 616</i>
	1) Energostezka celkem	1 256 860	522 000	1 778 860	373 561	2 152 421

2) Rovnoběžková trasa celkem						
2a)	Průzkumné a přípravné práce	974 400		974 400	204 624	1 179 024
2aa)	Průzkumné a přípravné práce - vícepráce Dodatek č. 2	0	68 500	68 500	14 385	82 885
2b)	Dokumentace pro společné povolení (DÚSP) a zajištění pravomocného povolení	1 178 400		1 178 400	247 464	1 425 864
2bb)	Dokumentace pro společné povolení (DÚSP) a zajištění pravomocného povolení - vícepráce Dodatek č. 2	0	262 000	262 000	55 020	317 020
2c)	Inženýrská činnost vedoucí k získání povolení záměru	408 000		408 000	85 680	493 680
2cc)	Inženýrská činnost vedoucí k získání povolení záměru - vícepráce Dodatek č. 2	0	89 000	89 000	18 690	107 690
2d)	Dokumentace pro provádění stavby (DPS)	218 400		218 400	45 864	264 264
2e)	Oceněné položkové rozpočty	57 600		57 600	12 096	69 696
	<i>Statutární město Karviná</i>	<i>19 200</i>		<i>19 200</i>	<i>4 032</i>	<i>23 232</i>
	<i>Obec Doubrava</i>	<i>19 200</i>		<i>19 200</i>	<i>4 032</i>	<i>23 232</i>
	<i>Město Orlová</i>	<i>19 200</i>		<i>19 200</i>	<i>4 032</i>	<i>23 232</i>
2f)	Soupis prací včetně výkazů výměr (slepé rozpočty pro výběr zhotovitele)	28 800		28 800	6 048	34 848
	<i>Statutární město Karviná</i>	<i>9 600</i>		<i>9 600</i>	<i>2 016</i>	<i>11 616</i>
	<i>Obec Doubrava</i>	<i>9 600</i>		<i>9 600</i>	<i>2 016</i>	<i>11 616</i>
	<i>Město Orlová</i>	<i>9 600</i>		<i>9 600</i>	<i>2 016</i>	<i>11 616</i>
	2) Rovnoběžková trasa celkem	2 865 600	419 500	3 285 100	689 871	3 974 971
	Nabídková cena za dílo celkem (1+2) = Nabídková cena za dokumentace, rozpočty a ostatní činnosti do Krycího listu a Smlouvy o dílo	4 122 460	941 500	5 063 960	1 063 432	6 127 392
	Nabídková cena Hodinová sazba za Autorský dozor = Hodinová sazba za Autorský dozor	1 000			210	1 210