

**DODATEK Č. 01****PD na rekonstrukci LC Dobronická ze dne 31.9.2025****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: [REDACTED] Oblastního ředitelství jižní Čechy, dle

Základní směrnice č.3/2023, Podpisový řád

další údaje: Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu 26300-511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

**APROZ K & K**

se sídlem Košice č.p. 9, 391 17

IČO: 038 18 993

DIČ: CZ03818993

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 23 472

zastoupená: Ing. Jakubem Kratochvílem – jednatelem společnosti

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 01 k/ smlouvě PD na rekonstrukci LC Dobronická (dále jen „dodatek“):

**I.****Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 30.9.2025 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „ PD na

rekonstrukci LC Dobronická“( dále jen dílo), evidenční číslo zakázky S944/2025/302 ( dále jen smlouva)

2. Při realizaci díla dle této smlouvy byla zjištěna potřeba změny zadání projektové dokumentace, jež nebylo možné předvídat. V této souvislosti byla dohodnuta změna díla zahrnující méněpráce, které jsou specifikovány v nedílných přílohách č.1 tohoto dodatku. Tyto méněpráce vycházejí z dohody obou stran.

## II.

### Předmět dodatku

1. Smluvní strany si ujednaly následující změny smlouvy:

PD na rekonstrukci LC Dobronická	Původní cena dle č. III odst. 1 smlouvy	Méněpráce	Nová cena
	128 500,-Kč bez DPH	30 500,-Kč bez DPH	98 000,-Kč bez DPH

2. S ohledem na shora uvedené si smluvní strany ujednaly změnu článku III odst. 1, věta první Smlouvy, která zní takto:

„ Za zhotovení projektové dokumentace a poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy, částka v celkové výši 98 000 Kč ( slovy devadesát osm tisíc korun českých) bez DPH“.

## III.


### Závěrečné ustanovení

1. Smluvní strany si ujednaly, že ostatní ustanovení smlouvy, s výjimkou ustanovení výslovně specifikovaných v tomto dodatku, zůstávají nezměněna, a i nadále se řídí smlouvou
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:


Příloha č. 1 – změnový list

V Dobré Vodě u Českých Budějovic , dne *16.12.2025* V Košicích , dne *16.12.2025*


Za objednatele:






Ředitel OŘ jižní Čechy  
Lesy České republiky, s.p.



Za zhotovitele:



**Ing. Jakub Kratochvíl**  
jednatel  
APROZ K & K

<b>ZMĚNOVÝ LIST STAVBY</b>			Změna č: 1		
			Datum změny: 11.12.2025		
Název veř. zakázky: PD na rekonstrukci LC Dobronická					
Zhotovitel: APROZ K & K					
Objednatel: Lesy České republiky s.p., OŘ jižní Čechy, LS Tábor					
Název akce (majetku):	Charakter akce:	Číslo objektů:	Stavební díly:		
	investice	SO 02			
Popis změny: Nerealizace SO 02, s tím souvisí, že dodavatel nezajišťuje DIO, inženýring související s DIO a snížení nákladů na vypracování položkového rozpočtu					
Zdůvodnění změny: Po zaměření pozemku pod LC bylo zjištěno, že v druhé části stávající cesta částečně zabírá pozemek jiných vlastníků v kultuře „orná půda“, který by bylo nutné vyjmout ze ZPF i po souhlasu majitele pozemku. Proto bylo rozhodnuto, že rekonstrukce LC bude provedena pouze v části č. 1.					
Posouzení změny – autorský dozor Bez autorského dozoru			Datum:	Podpis:	
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		ANO		
	do časového plánu (Ano/Ne):		ne	Termín dokončení do: 20.12.2025	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	N: 30 500- Kč bez DPH	Bilance:  98 000-- Kč bez DPH	
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	N: 0		
	Konečná celková cena akce po změně			98 000- Kč bez DPH	
	Konečná celková cena veř. zakázky po změně			98 000,- Kč bez DPH	
Zástupce zhotovitele - jméno:		Ing. Jakub Kratochvíl	Datum: 11.12.2025		
Zástupce objednatele - jméno:			Datum: 11.12.2025		
Přílohy: Zápis výrobního výboru ze dne 24.10.2025					
Poznámka:					

## Výrobní výbor „rekonstrukce LC Dobronická“

24.10.2025

Za LS Tábor: 

Projektční kancelář: Ing. Kratochvíl

LS Tábor byla předložena k odsouhlasení návrh rekonstrukce štěrkové odvozní cesty Dobronická, která zajišťuje obslužnost lesního komplexu „Vrcha“ v k.ú. Dobronice u Chýnova. Cesta prochází pozemky ve správě LČR a v druhé části na LC navazují pozemky jiných vlastníků.

Po zaměření pozemku pod LC bylo zjištěno, že v druhé části stávající cesta částečně zabírá pozemek jiných vlastníků v kultuře „orná půda“, který by bylo nutné vyjmout ze ZPF i po souhlasu majitele pozemku. Proto bylo rozhodnuto, že rekonstrukce LC bude provedena pouze v části č. 1. V části č. 2 budou provedeny pouze lokální opravy na pozemku ve správě LČR.

Cena PD se sníží o práce na SO02, zpracování DIO, inženýring k nájezdu na veřejnou z komunikaci a snížení ceny rozpočtu z důvodu vypuštění SO 02.

Celková rekonstrukce LC se zkracuje na délku 1,083 km.

K navržené trase máme tyto připomínky:

V km 0,130 je navrhovány zatrubněné HS pr. 600 mm. Vzhledem k délce příkopu a finanční náročnosti navrhujeme záměnu na 400 mm s betonovými čely

- 0,126 opravit prepisovou chybu „konec rozšíření“
- 0,442 uvažovat v rozpočtu zpevnění min 40 cm / hluboké koleje po těžbě/
- 0,764 uvažován propust za rozšířením oblouku, navrhujeme přeložení propustu před začátek rozšíření, vzhledem k dalšímu stávajícímu propustu v km0,856
- 0,734-0,764 v rozšíření oblouk překáží 9 stromů, které budou odtěženy, nutné uvažovat klučení pařezů do 50 cm s odvozem a uložením do 1 km/ zemník navazující na LC/

